RANGOS SUTARTIS NR. PA-2017-07
2017 m. vasario mén. 23 d.

Jonava

Akciné bendrove Jonavos Silumos tinklai®, juridinio asmens kodas 156737189, kurios
registruota buveiné yra Klaipédos g. 8, LT-55169, Jonava, atstovaujama direktoriaus Alfredo
Sadzeviciaus, veikianCio pagal imonés jstatus (toliau — ,,Uzsakovas®), ir

UAB ,Elektreny energetikos remontas®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus isteigta ir
veikianti jmone, juridinio asmens kodas 302248093, kurios registruota  buveiné  yra
Savanoriy pr. 109, LT-44208, Kaunas, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi V] Registry
centre, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Ramoskos, veikiantio pagal jmonés istatus (toliau —
.Rangovas*), toliau kartu vadinami ,Salimis"‘, o kiekvienas atskirai — 9,§aiimi“, sudaréme Sig
Sutarti, kurioje susitariame:

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy
istatymuose.

1.2, Sutartis sudaroma, remiantis Akcinés bendrovés ,Jonavos $ilumos tinklai viesojo
darby pirkimo, vykdyto ,,Supaprastinto atviro konkurso” biidu, paskelbto 2017m. sausio mén. 17 d.
Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje ,,CVP IS, pirkimo numeris 182705, {(toliau —
Konkursas) rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutarti taip pat del to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimu
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau — VieSujy pirkimu
istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais &1y dokumentuy
priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika isipareigoja
atlikti magistraliniy Silumos tinkly rekomstravimo darbus Jonaves mieste (t.y. suteikti
projektavimo ir statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugas, atlikti centralizuoto &lumos
tieckimo tinkly rekonstravimo ir gerbiivio atstatymo darbus, nustatytus pirkimo dokumentuose —
Konkurso salygose, techninéje specifikacijoje) (toliau — Darbai) pagal 2017 m. sausio mén. 27 d.
pateikta Rangovo pasifilyma ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis ir terminais.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZzsakovas isipareigoja sumokeéti Rangovui uz
tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.

2.3. Jgyvendinant 8ig Sutartj siekiama rekonstruoti senus susidévéjusius centralizuoto Silumos

tiekimo tinklus ir sumazinti patiriamus §ilumos nuostolius.

2.4. Darby atlikimo vieta Jonavos miestas.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra punkte 2.1. nurodyty rekonstruojamu Jonavos miesto  ilumos tinkiag
projektavimo, statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy, rekonstravimo ir gerbtivio
atstatymo darby sutarties kaina 415 633,42 Eur (keturi §imtai penkiolika titkstanciy Se$i Simtai
trisdeSimt trys eurai, 42 euro centai) ir PVM 87 283,02 Eur (astuoniasdedimt septyni tikstanciai




du Simtai aStuoniasdeSimt trys eurai, 02 euro centai), viso kaing sudaro 502 916.44 Eur (penki
Simtai du tikstanciai devyni Simtai Sesiolika eury, 44 euro centai), kai tame skai¢iuje:

3.1.1. Statinio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslauga — 9 675,00
Eur (devyni tikstanciai $e$i $imtai septyniasdesimt penki eurai, 00 euro centy) ir PVM 2 031,75
Eur (du tikstanciai trisdeSimt vienas euras, 75 euro centai),

3.1.2. Magistraliniy Silumos tiekimo tinkly rekonstrukcijos darbai — 405 958,42 Eur (keturi
Simtai penki tikstanéiai devyni $imtai penkiasde$imt astuoni eurai, 42 euro centat) ir PVM 85
251,27 Eur (astuoniasdeSimt penki tikstanCiai du Simtai penkiasdeimt vienas euras, 27 euro
centai).

3.2. U#Z 8ig kaing Rangovas isipareigoja paruosti statinio techninj ir darbo projektus, uztikrinti
Ju vykdymo prieZifira ir atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte. [ Sutarties kaing jeina darbo
jegos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesé¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,
Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj,
iSlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutarti, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateiktg
dokumentacija, ir jie yra biitini $iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo
saskaita.

3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti padengti jokiy i§laidy, virsijan¢iy Darby kaina, jeigu del to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina Sutarties galiojimo
metu nekeidiama, i$skyrus:

3.5.1. padidéjus arba sumaZejus pridétines vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
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N - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss . Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ty senas PVM tarifas (procentais)

T . naujas PVM tarifas (procentais)
3.5.2. sios sutarties 3.7, 9.1.7. p. nustatytais atvejais.

3.6. Kainos pakeitimas {forminamas abiejy Sutarties $aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties ne véliau kaip po 10 darbo dieny po Valstybeés institucijy priimty istatymuy ir poistatyminiy
teisés akty, kei€ianCiy mokes¢iy dydj jsigaliojimo. Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal
sutart] atliekami po kainos perskaitiavimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo ar déi bendro kainy lygio
pokycio Sutarties kaina neperskai¢iuojama.

3.7. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti, Rangovui parengus darbo projekta, pagal
sudarytas lokalines samatas, kuriose detalizuojamos darbo sgnaudos, naudojamy medZziagy ir
mechanizmy iStekliy poreikis. Apmokama tik uy fakti¥kai atlikius darbus. Jei priimant Darbus,
nustatoma, kad faktiSkai atlikta maziau darby, sunaudota maZiau medZiagy, maZesnés iflaidos
mechanizmams, negu numatyta lokalinése samatose, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas
suma, atitinkancia lokalinés samatos skai¢iavimus.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi vykdyti Darbus ir uZbaigti juos laikydamasis Darby atlikimo grafike
(Sutarties priedas Nr. 6) nustatyty termimy:




4.1.1. Silumos tinkly projektavimo paslaugos ir rekonstravimo darbai turi biti atlikti  iki
2017 m. rugséjo 1 d., vykdomoji dokumentacija pateikta iki 2017 m. spalio 1 d. Rekonstravimo
darbai dél nenumatyty, nuo rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, gali biiti prategsta vieng kartg
vienam ménesiui.

4.1.2. Silumos tinkly rekonstravimo Darby pradZia yra laikoma diena (jrasyta i statybos darby
Zurnala), kai Rangovas po statybvietés priemimo i§ UZsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo
visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti,
dokumentus ir pradejo vykdyti darbus. Rekonstrukeijos darby pabaiga yra laikoma statybos darby
Zurnale jregistruota statybos darby pabaigos data. Statybvieté perduodama Rangovui per 5 darbo
dienas po Sutarties pasira§ymo.

4.1.3. Sia Sutartimi Rangovo prisiimty isipareigojimy jvykdymo pabaiga pagal Sutart;
laikoma techniniy projekty ir jiems isduoty statybos leidimy apimtyje atlikti darbai, Darby atlikimo
grafike (Sutarties priedas Nr. 6) suderintais terminais. Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka turi blti iStaisyti defektai, paruoiti ir pateikti UZsakovui rekonstruoty Silumos tinkly pasai su
visa normatyviniuose dokumentuose reikalanjama vykdomaja dokumentacija (darbo bréZiniai,
schemos, geodezinés nuotraukos, bandymo aktai, protokolai, dengty darby aktai, sertifikatai,
deklaracijos ir t.t.) Energetikos inspekcijos pazymos bei pasiradytas ,,Rangovo uzbaigty statybos
darby perdavimo statytojui* aktas.

4.1.4. Sia Sutartimi Rangovo prisiimty jsipareigojimy ivykdymu laikomas Jonavos miesto
Silumos tinkly rekonstravimo Darby atlikimas, punkto 4.1.3 reikalavimy i$pildymas.

4.2. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio
Darby uZbaigimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareidkia atlikty Darby perdavimo -
priémimo metu.

4.3. Kai atsiranda uzdelsimas, klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims {subrangovai pagal
rangos sutarti nelaikomi treCiaisiais asmenimis) ir Rangovas pateikia tai pagrindziancius
dokumentus, Rangovas gali jgyti teis¢ { Darby atlikimo terminy pratesima vieng kartg, bet neilgiau,
kaip vieng ménesi. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biiti kei¢iamas jeigu del sutartyje
nustatyty aplinkybiy Rangovas igyja teis¢ { atskiry darby atlikimo terminy (tarpiniy terminy)
pasikeitima.

4.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Sutarties vykdyma anks¢iau Darby grafike nustatyty
terminy.

4.5. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo termino pratesimas nustatomas Uzsakovo
ir Rangovo radytiniu susitarimu.

4.6.Rangovui turi biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.6.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus ir
todel Rangovas negali vykdyti Darby ar jy dalies, arba

4.6.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi itakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

4.6.3.i8skirtinai nepalankios klimato salygos, arba

4.6.4.valstybeés ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

5. ATLIKTYU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo  atlikti Sutartyje numatyty Silumos tinkly projektavima, projekty
vykdymo prieZilirg ir rekonstravimo bei gerbiivio atstatymo darbus, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos tforminima ir jos perdavima
Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimy, isbandymy darbus. Darby kaina detalizuojama pagal
darbo projekta, sudarytose lokalinése samatose, kuriose isskiriamos darbo sanaudos, naudojamy
medZiagy ir mechanizmy istekliy poreikis.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus atliktus per viena
kalendorini ménesi. Atlikus visus Silumos trasos rekonstravimo Darbus, perduodama visa &ilumos




itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos darby vadovas arba igaliotas asmuo, o 1§ UZsakovo
puses — techninis prizidirétojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.3. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra tvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby #urnalas, pateikti darbo bréZiniai, i8pildomosios
geodezinés nuotraukos, suvirinimo sitiliy ¥vietimo rezultatai, izoliaciniy medziagy, vamzdyny ir
uzdaromosios armatiiros sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita vykdomoji dokumentacija bei
atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.4. Kiekvienai Silumos trasai atlikty darby priémimas atliekamas atskirai pasiragant atlikty
Darby perdavimo — priemimo akty (forma F2), ir bendra suvestine pazyma (Forma 3) apie visy
rekonstruoty Silumos trasy atlikty darby ir iglaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas UzZsakovui
pateikia po 4 Akty egzempliorius iki einamojo ménesio (30) (trisdesimtos) dienos, o jel 81 diena yra
ne darbo diena — kita po jos einania diena. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos
apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira§o pateiktus Aktus ir grazina juos
Rangovui, arba priima neginCijama atlikty Darby dalj ir pareikia ra$tu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teises akty nustatyta tvarka perdavus techning, vykdomaja dokumentacija ir pasirasius Rangovo
uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akta. Rangovas pries 10 (desimiy darbo dieny pranesa
Uzsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby
priemima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per
sekanCias 5 (penkias) darbo dienas pasiralo perdavimo ir priemimo akta arba pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UzZsakovas pareikalauja
papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas, iranga.
[staistus Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, ispeies ji apie tai mazZiausiai
prie§ vieng darbo diena, bei {forminti paslépty Darby aktus.

5.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar techninio projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo
raStiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrafais statybos darby Zurnale bei sudaromas it abieju
Saliy pasirafomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektini akta, jis
pasiraSomas UZsakovo vienaaliskai (vienaalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirafytinai arba
i§siunciamas registruotu pastu.

5.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimu, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rasta) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas del iaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant &ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems %ios Sutarties 6 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas i§taisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.9. UZbaigus Silumos trasos rekonstrukcijos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus
UZsakovas kartu su Rangovu, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant, paruosia prasyma ir su visa
reikiama dokumentacija pateikia Valstybés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai statybos
uzbaigimo aktui gauti ir dalyvauja statybos uZbaigimo Komisijos darbo procediirose. Rangovas
privalo per protingai trumpa laikotarpi pafalinti statinio statybos uzbaigimo  Komisijos nariy
nustatytus defektus.

5.10. Kadastriniy matavimy bylos parengimo islaidas apmoka Uzsakovas. Geodeziniy
matavimy, Zemés darby leidimy i$¢mimo i8laidas apmoka Rangovas.

6. GARANTILIOS

6.1. Garantinio laikotarpio isipareigojimai isigalioja pasirasius ,Rangovo uzbaigty statybos
darby perdavimo Statytojui akta®.




6.2. Statinio garantinis terminas, skaifiuojant nuo statinio ,,Statybos uzbaigimo  akto®

pasiraS§ymo dienos, yra:

6.2.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 6.2.2.-6.2.4 punktuose;

6.2.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.2.3. per garantinj laikotarpi, i§ry$kéjus vamzdyny suvirinimo sifiliy defektams — garantija
pratesiama iki 20 mety;

6.2.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.3. Rangovas garantuoja, kad uZbaigus $ilumos tinkly rekonstrukeija Jo atlikti Darbai atitiks
projektuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
Jie bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantiniu laikotarpiu apie i%aiskéjusi(sius) Darby
defekta(us) praneSama Rangovui ir nevéliau, kaip per 3 darbo dienas, po pranefimo idsiuntimo
dienos, defektas(ai) fiksuojamas(mi) abipusiame akte. Siame akte nurodomas terminas, bet
neilgesnis nei 10 darbo dieny, per kuri Rangovas pats arba trediyju asmeny pagalba isipareigoja
Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusi defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg.
Jei po UZsakovo pranesimo apie iSaiskéjusius defektus, Rangovas per 3 darbo dienas neatvyksta,
suraSomas vienaSaliskas Uzsakovo defekty nustatyto ir $alinimo aktas.

6.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas
defekts ir atitaisydamas Zala, iskaitant Uzsakovo kaltus jei defektus likvidavo savo arba kito
rangovo jegomis.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAT

7.1. Sutartis jsigalioja tik Rangovui per 10 dieny po Sutarties pasira$ymo pateikus pirkimo
sutarties {vykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta — deramai iforminta, atitinkan¢ia Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimus, UZsakovui priimtino banko Sutarties jvykdymo garantija ar
draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo raSta tokiomis salygomis: garantijos/laidavimo
suma — 10 % nuo Sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas
privalo biti ne trumpesnis, kaip 30 kalendoriniy dieny po rangos sutarties galiojimo termino
pabaigos, ir galioti, kol bus atliktos statybos uzbaigimo procediros pagal STR 1.11.01:2010.
Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visitkas
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visiems
Rangovo sipareigojimams pagal Sig sutartj, t. y. sutarties {vykdymo uztikrinimas privalo biti
besalyginis. Rangovas privalo pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo apmokéjimo dokumento
kopija, kuri patvirtinty, kad Rangovas sumokéjo visas privalomas jmokas. Tki banko Sutarties
vykdymo garantijos ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo radto pateikimo
UZsakovui, Rangovas neturi teisés pradéti Darby, o Uzsakovas neprivalo apmokeéti uz atliktus
Darbus. Nepateikus banko Sutarties vykdymo garantijos ar draudimo bendrovés Sutarties ykdymo
laidavimo raSto per 10 dieny po Sutarties pasiraymo dienos, laikoma, kad Rangovas atsisako
pateikti Sutarties vykdymo banko garantija/draudimo bendrovés Sutarties ivykdymo laidavimo
rasta.

7.2. Tuo atveju, jei bus pratgstas sutarties rangos vykdymas ar Rangovas veluos atlikti darbus
per sutartyje numatyta darby atlikimo terming, Rangovas privalés pateikti pratesta sutarties
tvykdymo uZtikrinima. Nepateikus pratesto Sutarties jvykdymo uZtikeinimo, UZsakovas turi teise
stabdyti mokeéjimus pagal Sig Sutart] arba nutraukti ja. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo
pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés Sutarties
ivykdymo laidavimo radtg .

7.3. Rangovas apdraudzia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir
montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky ir be fran¢izes Uzsakovo naudai ir
iteikia draudimo liudijima UZsakovui. Draudimas turi galioti, pradedant data, kuria turi biti
pateiktas jrodymas, kad $ia Sutartimi numatytas draudimas atliktas ir baigiant visy ¥ia Sutartimi
numatyty Silumos tinkly ,,Statybos uZbaigimo akty* i¥davimo data. Jvykus draudimi




del kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir uzbaigia visus $ia Sutartimi
numatytus darbus.

7.4. Rangovas apdraudZia ir per 15 (penkiolika) dieny nuo Sios sutarties pasirasymo pateikia
Silumos tinkly rekonstrukcijos projektuotojo ir Rangovo civilinés atsakomybeés privalomyju
draudimy liudijimus.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM saskaitas —
faktiiras ir pateikia UZsakovui ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akty pasiragymo dienos.

8.2. Mokéjimai Rangovui uZ suteiktas paslaugas ar atliktus Darbus atliekami per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo jvykdyty darby akto pasira§ymo ir PVM saskaitos — faktiiros
pateikimo. Galutinis rekonstruotos $ilumos trasos apmokéjimas atliekamas per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny, nuo ,,Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui akto” pasiradymo
dienos..

8.3. Papildomi darbai, kurie nenurodyti Sutarties dokumentuose ir be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties vykdymo, perkami AB ,,Jonavos Silumos tinklai* Prekiy, paslaugy ir darby supaprastinty
pirkimy Taisykliy nustatyta tvarka ir atlickami bei apmokami pagal papildomos sutarties salygas,
remiantis papildomy darby Saliy suderintomis kainomis.

8.4. Uz atliktus darbus atsiskaitoma Eurais, mokéjimo pavedimu.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teisg:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZilireti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagu kokybe ir
irangos naudojimas atitinka $ilumos tinkly rekonstrukcijos techninius ir darbo projektus, Rangovo
parengtas lokalines samatas, Aktus, PVM saskaitas — faktiras, UZsakovo pateikiy medziagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal projekting dokumentacija ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninio projekto, 3aliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty  isipareigojimy, UZsakovas turi teise raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uZ netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby
defekty paSalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pafalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.5. PasiraSyti ir apmokeéti Rangovui tik uZ faktiSkai atliktus darbus. Nepasiradyti ir i3taisyti
anksciau pasiraSytus darby atlikimo aktus, jei iSaiskéja, kad darbai atlikti nekokybitkai, darby
kickiai neatitinka projekto arba suderétos darby kainos, o konstrukcijuy, medziagy bei gaminiy
kokybé netenkina projekto, pirkimo ar normatyviniuose dokumentuose nustatyty techniniy ir
kokybés reikalavimy.

9.1.6. Nutraukti Sutartj, jei atlickamy darby, medZiagy, konstrukcijy ir gaminiy kokybeé
neatitinka nustatyty techniniy reikalavimy.

9.1.7. Pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei Rangovas nevykdo savo sutartiniu
Isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai (jspéjus prie§ tai Rangova ir nurodzius dél kokio
paZeidimo reikalavimas pateiktas), pareikalavus sumokéti visa sumg ar jos dalj, priklausomai nuo
nejvykdytos Sutarties dalies vertes, kuria uZtikrinima i¥daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
isipareigojo sumokeéti.




9.2. UZsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti projektavimo dokumentus, (iskaitant Sutarties vykdymui reikalingus Uzsakovo
igaliojimus) reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradeti, per 5 darbo dienas po Sutarties
pasira§ymo, i8skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sia Sutartj ir (ar) istatymus privalo gauti Rangovas.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyie
numatytais terminais ir tvarka.

9.24. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Darby vieta - prie
rekonstruojamy Silumos trasy.

9.2.5. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezitira. Darby technine prieziiirg
vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZifirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj prizitirétoja.

9.2.6. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3 Rangovas turi teise¢:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraiymo pateikti $ios Sutarties
ivykdymo uZtikrinima,.

9.4.2. Pradéti statybos darbus tik po to, kai isigalioja Saliy pasira$yta Sutartis.

9.4.3. Priimti statybviete, pasirafant perdavimo ir priémimo akta;

9.4.4. Pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos darby vadova ir specialiyju statybos darby
vadovus. Paskirti atestuota asmeni, atsakinga uZ elektros @ki ir Darby sauga,. Rangovas gali
Sutarties galiojimo metu keisti statinio Statybos darby vadova ir specialiujy statybos darby vadovus
tik atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, kai:

9.4.4.1. tos aplinkybes atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

9.4.4.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasitilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

9.4.4.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontrolivoti;

9.4.4.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

KeiCiami vadovai (statybos darby ir specialiyjy statybos darby) turi biiti ne Zemesnes kvalifikacijos
ir turéti ne mazesng patirti negu buve paskirti sutarties vykdymui vadovai

9.4.5. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutarti.
Rangovo atstovas igyja teise Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova.

9.4.6. Nepradéti darby:

9.4.6.1. kol nepaskirti atsakingi statinio statybos darby vadovas ir specialiuju statybos darby
vadovai ir darby vykdytojai;

9.4.6.2. Leidima darbams veikian¢iy Silumos tinkly objekte, Uzsakovas i3duos per 5 darbo
dienas po Rangovo paraiskos/pra§ymo, isduoti § leidima, pateikimo.

9.4.6.3. neinstruktavus darbininky, nesupaZindinus statybos darby vadovy su darby saugos
ypatumais objekte, su pri¢jimais, pravaziavimais, su objekto teritorija;

9.4.6.4. esant neparuostai darbo vietai (nejrengti aptverimai, saugiis pra¢jimai ir pan.).

9.4.7. Apdrausti statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus
pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky ir be frandizés UZsakovo naudai ir iteikia draudimo
liudijima UZsakovui. Draudimas turi galioti, pradedant data, kuria turi biiti pateiktas jrodymas, kad
Sia Sutartimi numatytas draudimas atliktas ir baigiant visy &ia Sutartimi numatyty $ilumos tinkly
,»Statybos uzbaigimo akty” iSdavimo data. [vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas isipareigoja
atlikti ir uzbaigti visus $ia Sutartimi numatytus darbus. Per 15 (penkiolika) dieny nuo Sios sutarties
pasiraSymo metu pateikti projektuotojo ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomujy draudimy
liudijimus.




9.4.8. Vykdyti Darbus pagal Tiekéjo (Rangovo) paruodtus ir UZsakovo patvirtintus Silumos
tinkly rekonstravimo techninius ir darbo projektus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui.

9.4.9. Per 10 dieny po sutarties isigaliojimo pateikti kalendorini darby vykdymo grafika.
Silumos tinkly rekonstravima pradeti ir uzbaigti kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatytais
terminais. Darbus atlikti kokybiSkai, nustatytus defektus pasalinti iki Darby perdavimo Uzsakovui
ir (ar) per garantinj laikotarpi.

9.4.10. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
atitinkancius projektinéje dokumentacijoje ir Sioje Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus,
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
tinkama, ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygu
poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus
(medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus)
ir nustatyta tvarka pateikti juos Uzsakovui.

9.4.11. Pramoniniu blidu i anksto neardomai izolivoty vamzdyny sistema tiekti taip, kad ji
atitikty ,,Silumos tinkly rekonstravimo darby pirkimo ,,Supaprastinto atviro konkurso® biidu Salygu
priede 1, (,,Technines specifikacijos. Specialiosios salygos®), nurodytus Lietuvos Respublikos
standartus, normatyvy reikalavimus, plieno marke ir vamzdziy sieneliy storius:

9.4.11.1. gaminiams i$ plieninio vamzdZio LST EN 253:2009, arba lygiaverti standarta,

9.4.11.2. plieninio vamzdZio fasoninéms dalims LST EN 448:2009, arba lygiavertj standarta,

9.4.11.3. plieniniams uzdarymo jtaisams LST EN 488 :2004, arba lygiavertj standarta,

9.4.11.5. plieniniy vamzdZiy jungtims LST EN 489:2009, arba lygiavert] standarta,

9.4.11.6. plieniniy vamzdziy plieno kokybé turi atitikti P235GH, P235TR1.,P235TR2 arba
lygiaverté, pagal EN 10217-1; EN 10217-2; EN 10217-5 reikalavimus.

9.4.11.7. plieniniai vamzdziai turi buti pateikiami su 3.1.B sertifikatu pagal EN 10240
reikalavimus ir su dokumentacija jrodandia plieninio vamzdZio ir vamzdZio komplekto sertifikaty
sarysi,

9.4.12. Keisti su UzZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ir techninio, darbo
projekto autoriaus rastiska sutikima.

9.4.13. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus, pateikti reikiama
statybos darby vykdomaja dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu
informuoti UZsakova, pateikti Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo Statytojui aktus, atlikti
butinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. Uzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
projekto vykdymu susijusia informacija.

9.4.14. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZifitétojui lankytis
rekonstruojamuose objektuose bei susipazinti su visa Darby vykdymo dokumentacija.

9.4.15. Informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus. Rangovas turi teise
samdyti tik tokius subrangovus, kuriuos nurodé pasiiilyme, tadiau pagrindinius darbus - - frasy
demontavimas ir sumontavimas, privalo atlikti Rangovas, Rangovas, norédamas nutraukti sudaryta
subrangos sutarti, privalo apie tai radtu ne véliau kaip pries 10 dieny informuoti UZsakova.

9.4.16. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiiilyme nurodytus subrangovus
pasikeitus aplinkybéms, kai:

9.4.16.1. tos aplinkybes atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo:

9.4.16.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

9.4.16.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

9.4.16.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos;

9.4.16.5. subrangovas bankrutavo, arba atsisako vykdyti pirkimo sutartyje nustatytus darbus.




9.4.17. PraSymas dél subrangovo keitimo kitu, UZsakovui pateikiamas radtu, nurodant tokio
keitimo prieZastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus. Sutartyje nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu {forminamas rastu.

9.4.18. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbantiy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy 1r
(arba) psichotropiniy medZiagy. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija,
nelaimingo atsitikimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpi.
Rangovas, kai darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovy)
darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti darbus paskiria asmeni, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos
srityje koordinuoti arba darbuotoju saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo,
subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo
salygas. Paskyrimas turi biti jforminamas rastiskai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar
kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UzZsakova.

9.4.19. Kompensuoti savininkui jo turto nuostolius, atsiradusius, dél Rangovo ar subrangovy
darbuotojuy kaltés, (sukélus gaisra, sugadinus medZiagas, irenginius bei iranga, jy dingima ir pan.).

9.4.20. Saugoti objekte esamas medziagas, nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir iki objekto statybos uZbaigimo akto patvirtinimo materialiai atsakyti uz
sumokétas sumas ir atliktus darbus.

9.4.21. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaidkéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normuy ir reikalavimy ir/arba
projektines dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias islaidas (farp jy ir i$laidas, susijusias su
atitinkamy tritkumu $alinimu) apmoka Rangovas.

9.4.22. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita itaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne
veliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi buti pasalinti
anksciau.

9.4.23. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas,  atitinkan¢ias Konkurso Salygu priede 1 (Techniné specifikacija.
Specialiosios salygos) keliamus reikalavimus ir Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.24. Vykdant Darbus apie rekonstruojamas Silumos trasas pastoviai palaikyti $vara,
tvarkingai, neterSiant aplinkos, kompaktiskai laikyti statybos medZiagas, nesandéliuoti statybiniy
atlieky, skirti ypatinga demesi vykdant gamtosauginius ir techninio projekto reikalavimus asbesto
ir vatos surinkimui, apsaugai ir utilizavimui:

9.4.24.1. asbesto ardymo ir paSalinimo darbus vykdyti pagal Darbo su asbestu nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16d. jsakymu Nr.AI-184/V-546 ,,Dél Darbo su asbestu
nuostaty patvirtinimo®.

9.4.24.2. asbesto turinCias statybines atliekas statybvietéje tvarkyti pagal Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

9.4.24.3. ardomas izoliacines medZiagas, vata, asbestq iSrii§ivoti, i¥vezti ir perduoti imonéms,
turinéioms teise tvarkyti tokias atliekas.

9.4.24.4. pateikti UZsakovui — statybos uzbaigimo komisijai, patvirtinandius dokumentus kad
nuardytos Siluminés izoliacijos medZiagos, kitos statybinés atliekos buvo perductos atlieky
tvarkytojams.

9.4.24.5. demontuotus vamzdynus (su nuimtu izoliacijos sluoksniu) suve#ti { Jonavos Gireles
rajoninés katilinés teritorija adresu Ukmerges g.11, Jonava.

9.4.25. Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.26. Uztikrinti, kad { rekonstruojamus objektus, medZiagy saugojimo aik$teles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys.




9.4.27. Atlikus Darbus, pagal rekonstravimo projekty reikalavimus pilnai sutvarkyti (bet ne
blogiau negu buvo pries pradedant Darbus) rekonstruoty §itumos tinkly teritorija, 18valyti ir i§vezti
atliekas, pasodinti zeldinius, atstatyti gatviy ir Saligatviy dangas ir priduoti Miesto savivaldybei.

9.4.28. Suteikti Darbams Sioje Sutartyje nustatytas garantijas.

9.4.29. Atsakyti uz subrangovy, partneriy atliktus Darbus ir juy kokybe.

9.4.30. Sutarties vykdymo metu subrangovus pakeisti tik i§ anksto suderinus su Uzsakovu,
taCiau pakeisti subrangovai privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turintys ne mazesne patirti
kaip Sie Rangovo sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai:

9.4.30.1. UAB ,.Energetikos inZinerija“

9.4.30.2. UAB .,Ukmergés keliai*;

9.4.31. Grafike nurodytais Silumos tinkly rekonstravimo uzbaigimo terminais, Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka paruosti ir UZsakovui pateikti rekonstruoty Silumos tinkly pasus su
visg normatyviniuose dokumentuose ir projekte reikalaujama vykdomaja dokumentacija (darbo
bréZiniai, schemos, geodezinés nuotraukos, bandymo aktai, protokolai, dengty darby aktai,
sertifikatai, deklaracijos ir t.t.), kontroliuojandiy instituciju pa¥ymas. Geodeziniy matavimy
nuotraukas pateikti ir informaciniy laikmeny diskeliuose 2 egz.

9.4.32. Uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdoma Uzsakovo vykdomai gilumos
tiekimo veiklai.

9.4.33. Vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujandius Sutarties nuostatoms rastikus UZsakovo
nurodymus.

9.4.34. Gauti ir esant reikalui apmoketi uz Silumos trasy rekonstravimui vykdyti reikalingus
derinimus, potvarkius, Zemés kasimo darbams reikalingus leidimus, laikiny Zenkly irengimus,
gatviy uZdarymus, asfalto ir Saligatviy dangu sugadinima, augmenijos ir Zeldiniy sunaikinima.

9.4.35. Sios Sutarties punkte 9.1.8. nurodytu atveju, pasiradyti Uzsakovo pateikty papildoma
susitarima. Sutikti, kad nepasiradius papildomo susitarimo Sutartis biity nutraukiama o Rangovui
taikomos 10.12. punkte numatytos sankcijos.

9.4.36. Informuoti per 5 kalendorines dienas UZsakova apie visas reik§mingas aplinkybes
(tokias, kaip turto areStas ar laikiny apsaugos priemoniy taikymas, taikos sutarties su kreditoriais
sudarymas, pagrindy bankroto ar restruktiirizavimo bylai ikelti atsiradimas, paduoti pareiskimai del
bankroto ar restruktiirizavimo bylos Rangovui iskélimo, bankroto ar restruktiirizavimo bylos
i8kelimas, mokestinis jsiskolinimas ir kitas aplinkybes), galindias turéti jtakos sutartiniams
isipareigojimams vykdyti.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, nepagristai uzdelses sumoketi Rangovui priklausanéias sumas §ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,05 % (penkiy Simtujy) delspinigius uz kiekviena
pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiggs Silumos trasos rekonstravimo Darby, Darby atlikimo grafike
nustatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratesimg arba
Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto priezitiros vykdytojy rastiskus
reikalavimus del atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Rangovas moka
Uzsakovui 0,05 % (penkiy Simtyjy) dydzio delspinigius uZ kiekviena pavéluots dieng nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Silumos trasos rekonstrukcijos darby vertés iki bus
atlikti Darbai ar i$taisyti defektai.

10.3. Rangovas, laiku nepateikes darby kalendorinio grafiko, vykdomujy dokumenty arba Juos
pateikes nekokybiskus moka Uzsakovui 0,02 % (dvieju Simtyju) delspinigius nuo $ios trasos
rekonstravimo darby vertés uz kickviena pavéluota diena.

10.4. Uzsakovas delspinigius i§skai¢iuoja i§ Rangovui mokéting sumu.

10.5. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina visas UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.




10.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties {vykdymo garantija, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties vykdymo uZtikrinima to paties dydZio sumai.

10.8. Rangovui neatlyginama uz nenumatytus Sutartyje darbus, kurivos jis atliko, nesuderinus
Ju nustatyta tvarka su UZsakovu.

10.9. Rangovui atsisakius Salinti defektus, juos $alina UZsakovas, Rangovo saskaita.

10.10. Rangovas garantuoja, kad dél jo atlikty darby Uzsakovas neturés teiséty treciosios
Salies pretenzijy dél patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo.

10.11. Rangovas negali savo sutartiniy isipareigojimy susijusiy su %ios Sutarties vykdymu
perduoti tre¢iajai Saliai.

10.12. Nutraukus sutartj be pagrindo, kaltoji Salis apmoka kitos 3alies nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu ir sumoka 2 (dviejuy) procenty sutartinés kainos dydzio bauda.

10.13. Rangovas, §ia Sutartimi apibréztuose objektuose, kontroliuoja subrangovy darba ir
atsako uZ visy statybiniame procese dalyvaujantiy organizaciju darbo saugos taisykliu,
prieSgaisrinés saugos taisykliy, ekologine sauga reglamentuojanéiy taisykliy reikalavimy vykdyma.

10.14. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

10.14.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba,

10.14.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, iranga, arba,

10.14.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba,

10.14.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba,

10.14.5. atlyginty UZsakovui Darby tritkumy $alinimo i$laidas,

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Salys gali nutraukti Sutart] jspejusi raStu kita $ali pries 14 kalendoriniy dieny pagal 11.1,
11.2, 11.3 punkto reikalavimus.

11.1.  Uzsakovas turi teise vienaSalikai nutraukti %ig Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarp] nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja (jo turto ir pareigy peréméjas nesutinka vykdyti sutarties tomis
paciomis salygomis) arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai istatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.3. Jeign paaiSkéja, kad Rangovas, siekdamas sutarties, buvo sudares susitarima,
neleistinai ribojanti konkurencija;

11.1.4. Jeigu del nenugalimos jégos darbai turi buiti atidéti neapibreztam laikotarpiui;

11.1.5. Jeigu paaiSkeja, kad Rangovui taikomas turto areStas ar laikinos apsaugos priemonés,
Rangovas sudaro taikos sutartj su kreditoriais, atsirado pagrindo bankroto ar restruktiirizavimo bylai
iSkelti, paduotas parei$kimas dél bankroto ar restruktiirizavimo bylos rangovui iskelimo, iskelta
bankroto ar restruktiirizavimo byla, susidaré mokestiniai isiskolinimai, nepateikiamas sutarties
tvykdymo uZtikrinimo pratgsimas, nepratesiamas civilinés atsakomybés draudimas ar yra kitos
svarbios aplinkybés, kad Rangovas bus nepajégus ivykdyti sutarties laiku arba paslaugos ar darbai
gali biiti atlikti nekokybiskai.

11.1.6. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pagal
darby pradzioje suderintg Kalendorini darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne dél
Rangovo kaltés.

11.1.7. Po rastisko Uzsakovo ispéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygu arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

11.1.8. Rangovui nevykdant 7.1,.7.2, 7.3, 7.4, 9.4.punktuose numatyty pareigiy.

11.2. Nutraukus sutart], Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (banko garantija) Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, uztikrinimo davéjas sumokés UZsakovui suma, nurcdyta
Siame uZtikrinime.




11.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 20 (dvidedimt) darbo
dieny, nuo 8.2. punkte nurodyto termino.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskal nutraukus Sutarti Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i¥skai¢iucjant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyao Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $iq Sutarti Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 2 (du) procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsak@mybes dél ypatingy
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas pd‘tymsm‘; gahes
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie
klitit] bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majenre) aplinkybéms
taisyklese® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (trig)
darbo dienas nuo tokiy aplmkybm atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) mf@rmuma apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutarti tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visigkai ar i§
dalies blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas {vykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimu nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties {sipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo pranewmo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i$vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties {vykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovm suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Sali pries 30 (trisdegimt) kal endoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties

vykdymo.
13.  GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti ispresti deryby keliu per 10 (degimt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.




13.2.  Gindai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendZiami
pasitelkiant kity institucijy pagalba.

i4. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Uzsakovo patvirtinti projektiniai sprendiniai gali biiti kei¢iami, jeigu Darby Vykdyme
metu iSaiSkeja, kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, bendru Rangovo, Uzsakovo ir
projektuotojo rastisku sutarimu.

14.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros ir techninés
prieziliros vadovai radtu — jragais statybos darby Zurnale.

14.3. Sutartis isigalioja jei Rangovas per 10 (deSimt) dieny po jos pasira$ymo pateikia
Sutarties ivykdymo banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

14.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy $ia Sutartimi Rangovo prisiimty
isipareigojimy jvykdymo ir iki rekonstruoty Silumos tinkly garantiniy terminy pabaigos.

14.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyju pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik del tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalqe numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

14.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant $ia Sutarti, iSskyrus atvejus, kai 8t informacija yra vieda arba §i informacija
atskleista istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad Konkurso metu suZinota informacija
apie kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma pa%laptyje
1sskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau
yra vieai Zinoma.

14.7. Bet kokius mokesCius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti- atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

14.8. Kiekviena %ios Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

14.9. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su $ia Sutartimi susije pranes1ma1 prasSymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas yra
stun¢iami faksu, jteikiami pasnasytmal ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i% jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tafiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais —
po viena kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1 Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

16.1.1. Priedas Nr.1 — ., Techniné specifikacija®.

16.1.2. Priedas Nr.2 — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas — banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas.




16.1.3. Priedas Nr. 3 — Statybos rizikos draudimo polisas.

16.1.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo civilinés atsakomybés privalomuyjy draudimy liudijimai.

16.1.5. Priedas Nr. 5 - Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo
lindijimas.

16.1.6. Priedas Nr. 6 — Darby atlikimo grafikas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

AB ,,Jonavos Silumos tinklai* UAB ,,Elekfrény energetikos remontas®
Imonés kodas 156737189 Imonés kodas 302248093

PVM mokétojo kodas LT567371811 PVM moketojo kodas LT 100004451711
Registro tvarkytojas— V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Klaipédos g. 8, Jonava, 1.T-55169 Savanoriy pr. 109, Kaunas, LT-44208
A.s. Nr. LT204010043900080283 A.s. Nr. LT207044060007975175

Tel. 8 349 77 120 tel. 8 37 407481

faksas 8 349 52189 faksas 8 37 456100

el. pastas: info@jonavosst.lt el. paStas: eer@eer.lt

Salys &g Sutartj perskaité, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visi$kai atitinkancia ju valig ir ketinimus, pasiragé:

UzZsakovas Rangovas

S Eeidijus Ramobka -
Ardas, pavarde, paraids)

DlrektorlusAlfredas Sadzevidius

7 {pareigos, vardas, pavardé; paradas)
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