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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Antano
Bartulio, veikianio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir
UAB , Limega*, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikianéio pagal bendrovés jstatus, (toliau Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ia Statybos rangos darby sutartj (toliau —
Sutartis).

1.SAVOKOS

1.1.  Darbai - visi darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas ir kurie nurodyti Sutarties priede Nr. 1.
1.2.  Darbas ~ sudétiné darby dalis.
1.3.  Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

1.4.  Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-priémimo
akto sura§ymo dienos, jskaitant baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigtami.

1.5. Darby perdavimo-pricmimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimg UZsakovui,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.3 punktu, prie¥ surafant baigto statyti (rekonstruoti,
remontuoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumenty.

1.6.  Tkainis ~ Ziniara$tivosc Rangovo nurodyto kickvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai,
kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui
attikti, montavima, Rangovo personalo darbg, MedZiagas, prieZiora, paleidimg, derinimg, bandymus,
netiesiogines iflaidas, Rangovo mokamus mokesgius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika,
prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandan€ius ja vykdant.

1.7.  I$laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskaiéiuojamos negautos pajamos.

1.8.  Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.9.  MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (i¥skyrus Jrangg).
1.10. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma.

1.11. Projektas:
1.I1.1. statinie techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir

pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Fios Sutarties dalis ir yra privalomas .
Rangowvui; :

1.11.2. statinio darbc projektas (toliau — Darbe projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atlickami statybos darbai. Darbo projektg rengia Rangovas. Darbo projektas yra §ioje
Sutartyje numatyty Darby dalis.

1.12. Rangovo jrengimai ~ visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
Med#Ziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.13. Rangovo personalas — yisas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tam
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.18.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

2.1,

o 3.

3.2

darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos
metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekte vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
projekto daliy vykdymo prieZidros vadovams ir priZidrintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby
vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas —~ Statybos uZbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka surafytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto
sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bilti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibré¥tamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties salygy
4.2 punktu.

Subrangovas - subjekias, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdyti.

Sutarties kaina -~ Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.4 punkto
nuostatomis, t. y. nustagius faktiZkai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniara§¢iuose numatytus
Darby Jkainius.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat Kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui Kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniara$&iai— dokumentai (Darby jkainiy sarasai ar lokalinés samatos), uZpildyti Rangovo siiilomais
Darby [kainiais.

Papildomas susitarimas — Saliy ra§ti¥kas susitarimas dél einamaisiais metais vykdomy darby ir (ar) kity,
su Sutarties vykdymu susijusiy, klausimy. Pasiradytas Papildomas susitarimas tampa neatskiriama -
Sutarties dalis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,

~ Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Ligtu_wios Respublikos vieSuju pirkimy jstatyme.

. 2.SUTARTIES DALYKAS - - ) Do

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming parengti Sporto
paskirties pastato su atviromis tribinomis (Gardino g, 14, Siauliai) statybos Dacbo projekia, atlikti Darbus
bei iStaisyti defektus ir Sutartyje numatyta tvarka Darbus perduoti UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Tietuvos Respublikos' jstatymai, pojstatyminiai

statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai:

Siame punkie pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paai¥kinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Zios Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis projecktas;

323, Ziniara$giai;

3.24. kiti dokumentai (jeigu yra).
Vietoj Ziniara§Ziuose nurodyty konkreéiy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo,
konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, [rangos galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir
kokybés MedZiagas ar [rangg. ,
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3.3.  Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira¥ius Sutartj ir Rangovui palcikus tinkama
Sutarties jvykdymo uznknmmq patvirtinanéius dokumentus. Sutartis galioja 2 (du) metus iki visy Projekte
numatyty Darby bei jsipareigojimy jvykdymo.

3.4.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems. Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie¥yjy pirkimy tamybos sutikimas. Gali biti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties §alys
negaléjo numatyti pasmlymo pateikimo, Sutartics sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kitimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties
sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.5.  Visi su Suotartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bati siuntiami faksu,
pastu arba elektroniniu patu, jy originalus (jei originalai bus perduodami ar siun¢iami) jteikiant UZsakowvui ir
{(ar) Rangovui pasiraytinai ar siundiant registruotw/’kurjeriniu padtu kiekvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar Kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo prane¥ti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$ingjimui nurodyti Sios Sutarties 16.2 punkte.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas, atsizvelgdamas | skiriamg finansavimg, jsipareigoja sudaryti Papildoma susitarimag, kuriame
nurodoma kokie Darbai bus vykdomi einamaisiais metais, jy apimtys, atlikimo terminas ir kaina, nustatyta
vadovaujantis $ios Sutarties Darby [kainiais.

4.1.

[V

42.  Uisakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 7 dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirafant Statybvietés perdavimo-
priémimo akta normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame
punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo raftu pranesti
UZsakovui, kad ncgali pradéti Darby,.

43. UiZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby techning prieZifira.

44.  UiZsakovas statybos techmnlq reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gautt) statyba leidZiantj
dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneSimus, paraifkas,
dalyvauti posedzmose Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo procesuose

_4;5.- - Uzsakovas yra atsangas uZ tai, knd jo pcrsonalas bendradarblautq su Rangovu bei laikytysi darbo satigos :'.
" reikalavimy Statybvietéje.

46. Uisakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iskaiSiavimus i§ Rangovui
moketiny sumy dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty
jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7
punktuose,

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

. Rangovas, paves UZsakovo rafti¥ks . pranefima, ;SIparelgo_]a sudaryti Papildoma susitarima,. kuriame .- -
5-1,‘-___ nurodoma kokie Darbat-bus vykdomi emamalsmls metzus Ju apimtys athklmo terminas ir kaina, nustatyta-_ T

B vadovau_]anns Sios Sutarties Darby Jkainiais. . )
5.1.1. Papildomas susitarimas dél einamaisiais metais vykdomq Darbt; turi bati; pasirafomas per 10
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rafti§ko prane§imo gavimo dienos.

5.2. Rangovas privalo parengti Darbo projekts, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per Sutarties
6.1 punkte nurodyty terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy), pojstatyminiy
aktu, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

53. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikiandius teise Rangovui atlikti Sioje
Sutartyje numatytus Darbus ir yykdyti Rangovo sutartinius jsipareigojimus pagal §ig Sutartj.
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54. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
5.5.  kvalifikacijos atestata. Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny gali:
5.5.1. pranesti, kad Darbo projektas parengtas netinkamai (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai tuci biiti Rangovo saskaita i§taisyti ir pateikti pakartotinai perZiiirai, arba
5.5.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirctintas.

5.6. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal ekspertizés pateiktas pastabas (kai ji
privaloma). Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy del
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

5.7. ki Darby pradfios Rangovas privalo paskirti Statybos darhy vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas
pareigas, numatytas normatyviniuose statybos techninivose dokumentuose ir parengti statybos darby
technologijos projekts bei ji suderinti su naudotoju ir UZsakovu.

5.8.  Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

5.9.  PasiraS8ydamas §ia Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gavegs visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestingumga, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma
apima visus Rangovo sutattinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbaigimui.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turty dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél .
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
U#Zsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikmems.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pa¥alinti i¥ Statybvietés visas statybines atlickas ir s:uk§les

5.11.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priZifiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo SiukSliy,
. - dulkiy ar kity ter¥aly, Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybyiét¢ naudojamos patalpos

. = bei keliai turi-bfiti saugis, pazenklmn ispejamaisiais-Zenklais ir nekelti pavo_|aus UZsakovo .
o personalm i treticsiems asmenims. Rangovas turf biiti atsakingas u¥ bet kokj iy patalpy ar’
- keliy'remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy. -

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima ganti Statybvietéje ar Zalia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uZ sunaudotg vandenj bei elektra.

5.13. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.

’ Uzsakovas _gali .pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, .kuris nekompetentingai ar

- aplazdzun vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarnes squgq arba savo elgesm kelia gresmq: saugai darbe
sverkatal arba aplm‘kos apsaug'u L= .- .

5.14, Rangovas privalo naudoti tik Darbq vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir Medzmgas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSgs
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, tai, Statinio stalybos techninés prieZitros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

5.16. Rangovas prwa[o aps:rupmtt visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
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kvalifikuotais darbuotojais, parengti bei pateikti UZsakovui visus su Sutarties vykdymu susijusius
dokumentus: Darby jvykdymo bandymy, matavimy (i$ jy ir kadastriniy matavimy, jy byly ir
kompiuteriniy laikmeny parengimas), iSpildomuosius atlikty Darby bréZinius, geodezines nuotraukas,
derinimy, klasifikavimo dokumentus, su statinio ir jo jrangos prieZiira (eksploatacija) susijusius
dokumentus (instrukcijas, schemas, jrangos pasus ir kt.) bei energinio naudingumo sertifikata. Rangovas
privalo prane§ti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie$ 3 dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai juy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.

5.17. Ieigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, Jrangs, MedZiagas arba
Darby kokybg atitinkamai apie tai raStu prane¥damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo itaisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
su;
5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.

5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitros ir
Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol bus suraSytas Statybos
uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz
juos atsako Rangovas ir atsakomybé uZ t3 praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

~3.21. Rangovo pateﬂuamos eksploatacgos ir prieZiiiros mstrukcuos turi bl.ltl pakankamm iSsamios, kad Uzsakovas

......

biiti apraSyta visa mechaning i zr elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti
minétos lrangos techniniai pasm .

5.22. Rangovas- lkl Darby pradznos privalo pateikti UZsakovui statinio - stalybos rekonstravimo; remonto,
_griovimo, atnaujinimo {modernizavimo) ar kultiiros paveldo statinio-tvarkomyjy statybos. darby it civilinés
atsakomybes bei Rangovo projektuotojy civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo-Darby pradZios iki Darby
pabaigos.

5.23. Rangovas, vadovaudamasis normatyviniais statyba reglamentuojangiais dokumentais savo sgskaita privalo
objekte jrengti informacinj stends.

6 DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS SUSTABDYMAS

6.1. Sutartyje numatyty Darbq ath}amo termma: nurodorm pagal Sutarties 4.1 ir 5 I punkty nuostatas
sudarytamc Papildomame susitarime dél einamaisiais metais vykdomq Darby ir negali bati vélesni nei iki
einamuyjy mety gruodZio 20 d.

6.2. Rangovas ne véliau kaip per 7 dienas nuo Papildomo susitarimo pasira§ymo privalo pateikti UZsakovui
Darby vykdymo grafiky. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali
biiti koreguojamas. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal grafika ir nepateikia UZsakovui
pagrjsty jrodymy, pateisinangiy Darbo vélavimg, UZsakovas turi teisg reikalauti delspinigiy dél vélavimo,

kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo Darbo vertés uZ kickvieng pradelsta diena.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

1.1.

7.2.
7.3,

14.

8.1.
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Darby atlikimo terminai gali biiti pratesti, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafikus gal biiti
koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
- 6.3.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
6.3.2. pakeitimy, atlickamny vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.3.3. bet kokio vélavimo, Klitiély ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uZbaigimo dokumentas ir
UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uZbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

UZsakovas, radtu nurodydamas jog dél:
» papildomny projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Techninj projekts), be kuriy
negalima uZbaigti rangos sutarties;
véluojamos perduoti statybvietés;
tre€iyjy Saliy jtakos;
laiku neatlaisvintos Darby vietos;
biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;
laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;
e« kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas
yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek dieny, kiek dieny darbai
buvo sustabdyti ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti patikslintg Darby vykdymo grafiks.
Jeig Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutartics 6.1 punkie, pabaigos
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby véfavima, UZsakovas turi teise reikalauti
delspinigiy dél velavimo, kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo einamaisiais metais vykdomy darby, numatyty
Papildomame susitarime, kainos per diena.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

? & & & @

Sutarties gvykdymo uztlknmmq (besalyging ir neatfaukiamg banko garantijg arba piniginj uZstata, kuris
pervedamas j pervedamas j Siauliy. miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita Nr.
LT037300010002410161, bankas. AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865)
Rangovas privalo pateikti UZsakovit ne véliau kaip per 10 dieny nuo Suiarties pa51ra§ym0 Jei Rangovas
per & laikotaipj Sufarties jvykdymo "uZtikrinimo nepateikia, laikoma, Kad-Rangovas atsisaké- sudaryti
Sutam UZtikrinimo suma 42983,90 Eur (keturiasdeSimt du tikstanéiai devyni Simtai a$tuoniasdeSimt L irys
eurai, 90 ct). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi apimti ir galioti visiems ateityje tarp Sutarties Saliy
sudarytiems Papildomiems susitarimams. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos
iSdavimo dieng ir turi galioti visa Sutartics galicjimo terming. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra
pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsiradeg_dél to, kad Rangov'ls nejvykdé sutartiniy gslparelgopmq ar. vykdc _]uos neunkama; ir atvejais,
numatytals Sutartlcs 1231ir 19 7 punktuose. o

Tei Sutartles vykdymo metu uzt:knmma 1§davqs juridinis asmuo negah wykdyt: ‘savo 151pai-e1g0_umq, o

»Uzsakovas radtu turi pareikalaiti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uftikrinima. JFei Rangovas

nepateikia naujo vZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo vZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento pasira§ymo per
10 dieny nuo radtisko Rangovo praymo gavimo dienos.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra
teigiami), baigti pagal Sutartj, ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas, uZzbaiges
Darbus be: atlikes baigiamuosius bandymus su pradymu dél Darby perdawmo—pnemlmo raftu privalo
kreiptis j S 1mo statybos tec nmes prieZitiros vadova.
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9.1.

9.2.
: 8.3,

9.4.

9.5.
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Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu UZsakovui turi pateikti dokumentg - Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto besglyging banko garantijg ar besalyginj draudimo bendroves laidavima, kuriais
uztikrinamas garantinio faikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus. Besalygine banko garantija ar besglyginiu draudimo bendrovés laidavimu turi
biiti uZtikrinta, kad UZsakovui pagal jo pateikta reikalavimg bus atlyginti patirti nuostoliai ir i¥laidos dél
defekty iStaisymo ir /ar dét defekty atsiradusios Zalos. UZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc.
Sutarties kainos.

Statinio statybos techninés priefitiros vadovas, gaves Rangovo pralymg pagal 8.1 punkts, per 5 darbo

dienas privalo:
8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés
pricZiiiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad
Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priemimo akta pasirafo UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZiGiros vadovas.

Arba
8.3.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby trikumus,
kuriuos Rangovas privalo paalinti, kad galéty biiti pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas bej
pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo dienos privalo pa¥alinti i¥ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk$les, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi biiti
Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, U¥sakovui ir
Statybos uzbaigimo patikrinimo procedtroje dalyvaujantiems subjektams sudaryti tinkamas darbo salygas
statiniams apZitiréti, skirti biting reikalingg transporty bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 859 678,11 Eur (a%tuoni Simtai penkiasde¥imt devyni tikstandiai $e¥i ¥imtai
septyniasdeSimt aStuoni eurai, {1 ct), i§ kuriy PVM sudaro 149 200,33 Eur (vienas $imtas keturiasdedimt
devyni tiikstan&iai du Simtai eury, 33 ct). Jei suma skai€iais neatitinka sumos Zod¥iais, teisinga laikoma
suma ZodZiais (1 priedas).

Siai Sutar&iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo
sumokéti Sutarties kainq, kari turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties saglygy 9.4 punkto nuostatomis.

Bet kurie Darby kmkxal uumatytl Technmlame pro;ektc ir Zmla.ra§émose yra- orncntacxma: ir nelmkoml-

faktiniais, t.'y. tlkSllalS_kiekla!S -7 e - ;

Rangovui mokeétinos sumos tari biiti apskmcmo;amos nustaius faktnm atl;ktq Darbq k:ek; Rangovas,

pried pateikdamas :UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby aktus ir PVM .. -

saskaitg fakulrg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Kiekvienai Sutarties 1 priedo pozicijai

(gunktm) turi biiti parengtas atskiras atlikty darby aktas. Apmokeéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
iniara3&iuose numatytus Darby [kainius.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir
PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo

-patvirtinti pasiraSydamas atlikty.darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

951 koks:nors:Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokm atve_lu -UZsakovas gah )
'rcnkalaut: Rangdvo-pateikti pakoreguoms mokéjirio dokumentus afitinkdmai‘sumaZinant to*
tarpinic moke_]:mo sumg tokio netinkamd Darbo i§taisymo I§lmdq arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranes'f;s Utsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

.ngu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina
ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti faikoma, kad Rangovo prafoma apmokéti suma yra

teisinga.
f !
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9.6.  Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy
pas:ra§ytab Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiraSytas Statybos uZbaigimo dokumentas.

9.7. ' Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, pamrtmtq Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per
30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

9.8, Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan&io mokéjimo dydis — 0,03 proc. nuo laiku neapmokétos sumos per
diena.

9.9.  Ufsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti triSalius susitarimus dé} tiesioginio atsiskaitymo uZ $iai
‘Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas pastaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus, $iomis sglygomis:
9.9.1. trifaliais susitarimais nebus keifiamos jokios kitos esminés fios Sutarties sglygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta

sutartiniy jsipareigojimy apimtis.
9.9.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby
apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas
medZiagas / jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovni
(ar paslaugos teikéjui, ar medZiagy /jrengimy tickéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal
Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medZiagy /jrenginmy tiekéjo) pasirasytus
atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagy/jrengimy) ir i8laidy apmokéjimo

dokumentus.

9.10. TriSaliy susitarimy sudarymas negali bati laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

9.11.  Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekei¢iami i$skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:
9.11.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkta jforminus pakeitima Sutarties
kaina gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasiralant susitarima
(protokolg) dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaidiuojamos
prltalkan! Ziniara¥&iuose numatytus Darby Jkainius, o nenumatyty Darby kainos apskaidiuojamos
Zemiau pateikiamais bidais, nustatant auk3¢iau esandio biido taikymo prioritets, t.y. tik nesant

galimybés taikyti auki¢iau esant] biidg, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:
. a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Ikalnlus,

- b) vadovaujantis samaty skaiSiavimo- programos ,Sistela* arba ,Ses* duomeny. bazéje
I nurocdytomis Darby kainomis; patwmntomxs laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy

patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) ijvertinus pagtjstas tiésiogiries (darbo uZmokes&io ir su juo susijusivs mokesgius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy ilaidy ir pelno)
istaidas, kurios negali biti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaina (jvertinus visas
iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau
kaip teijy kity rinkoje esan&iy Gkio subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai
rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné

. nei Rangovo patiriamos iflaidos joms jsigyti, o pridétiniy lslzudq ir pelno dydls ne d:desm
R néi'5 proc; liesioginiy i¥laidy; e
.- 9 11 .2." padidéjus arba - surnazejus pridétinés vertés. mokesgio (PVM) tarifui Sutames kama atmnkamal'. B
o . didinama arba maZinama: Sutames kainos perskalélav:mo formulé pasikeitus PVM tafifui:

L85 -4 Ty
Sy = x (14 )
1+ T, 5 100
100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S's - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T, -nau_gas BV M tarifas (procentais)
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9.11.3. Darby Jkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinami arba maZinami, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darby
jkainiai gali biiti perskalémo_jaml ne daZniau kaip kas vienerius metus skai€iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby Jkainiy
keitimas galimas jei, pragjus metams po Darby Tkainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby Jkainiy pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby Jkainiai
didinami/maZinami tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija, Tokiais atvejais
suinteresuota Salis radtu kreipiasi j kita Salj dél Darby [kainiy perskaigiavimo, pateikdama
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutinés metinés - -
mflracuos/dcﬂlacuos pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby [kainius jsigalioja sura$ius ji
rastu ir abiems Salims patvirtinus para%ais.

10. PAKEITIMAT

10.1.  Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties pasirafymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausaniiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1, bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darby
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplmkybems taip pat pnskmmos ir tokios aplinkybés, kuriy
atstradimo rizikos Sutarties alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai’ naudojant Darby vykdymui skirtas IéZas, biitina/tikslinga- atsisakyti atskiro-
Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, raftu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojan€ios biitinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia ncvykdytmq Darby
- " lokaling samata, -sudaryty pritaikant Ziniara$¢iuose numatytus Darby Jkainius ir, kurios .
_ AL pagnndu pagal 9.11.1. punkig koreguojama Sutarties kaina; - -
e .- 1022, jei dél nenumatyty, puo §ahq ncpnklausanélq aplinkybiu, racnonahamaudo_]ant Darbq.
o ' vykdymui skirtas ‘1é¥as, Sutartyje numatyts atskira Darba (ar jo dal], ty. Pasiilyme
L - nurodytos MedZiagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kite Darbu, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samatg, sudaryta pritaikant
Ziniara¥¥ivose numatytus Darby [kainius bei sifilyma dél keisting Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby sidlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.11.1 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg,
. koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

- < ... 1023, paplldomq, Sutartyje nenumatyty, tadiau- tlesmguu su Sutartyje numatytazs Darbais
Lot Mo .- - 7 susijusiy ir biting Sitargiai ~ivykdyti--(WZbaigti) Darbq, ‘Irangos, MedZiagy - butmnmas—,
) -+ *. . pagrindZiamas dokumentais- (defektiniu aktn, bréFiniais’ ar.kitais dokumentais), patvirtintais
- Rangovo, Statinio techninés prieZiiros vadovo ir prcuektuoto;o paraSais, bei raStu

suderinamas su UZsakovy;
10.24. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Techninj projektq, tai papildomy darby
isigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, pagal 9.11.1 punktq koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virija projekting statinio statybos
skaiGiucjamg  kaina, nustatytq vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, phpzldoml darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos
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10.3.

10.4.

10.5.

viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.
Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
Ziniara$&iuose jvardinti atskiri Darbai ar jy sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.) gali

bati keitiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby
apiméial, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu paai¥kéja Techninio projekto ar kito dokumento, kuris yra
priskiriamas Rangovo kompetencijai ir kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, klaidos,

- . tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranelti UZsakovui ir atlikti dokumento, kuris yra priskiriamas

10.6.

10.7.

<=0 11,20

12.1.

12.2,

12.3

Rangovo kompetencijai taisymus. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane§ima, privalo pateikti trikstamg
informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas ~ pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy
prieZaséiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais
atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
ikeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranelimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokelu jformina susitarimg dél

Subrangove pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet kei€iamas
Subrangovas tori juos atitikii,

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Utzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai arba
atsirade¢ statinio garantinio naudojimo metu), ta:p pat Je: _]le buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos .
rastu prane§t1 Rangmrm |
Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Liétuvos Respubhkos statybos® jstatymo, Lietuvos:

Respublikos statybos civilinio Kodekso nuostatBiiis. Sis terminas, skaigitiojant nuo visy Rangovo athku;- e

Darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir
kt.) - 10 miéty, o jeigu buvo nustatyta ¥iuose elementuose tycia pasleptq defekty, - 20 mety. Rangovas
garantinio laikotarpio metu privalo UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty ir Zalos i$taisymo darbus.
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan€iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovui atsisakius vykdyti garantinius jsipareigojimus ar jo bankroto atveju,
UZsakovas turi teisg pasinaudati 8.2 punkte nurodytu garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymo
uZtikrinimu.- Rangovo " garantiniy, jsipareigojimy nevykdymas. del Rangovo ﬁnansmes padenes_ .

- (nemokumo) pr:lygmamas Rangovo ats:sakymm vykc_{yn garantmlus ;mparexgc)junus

- 12, SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS "

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkts, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo amaupntl Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais patvirtintos atlikiy Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurivos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

. UZsakovas turi teise nutraukti Su;grfj, jeigu Rangovas: f ‘
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12.4,

12.5.

12.6.

12.5.

12.8.

) . nurodytq termmq prlvalo
oo 1300
14.1.

14.2.
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12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovo nurodymy, arba visais pagrjstais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratgsia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, nurodyto 7.1 punkte, galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.3.3. nevykdo Sutarties saglygy 5.1.1 punkte nustatyty reikalavimy.
UZsakovas gali bet kurivo Siame punkte ifvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai ratu
pranedes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paalinti Rangovg i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkia:

--12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba . ...

dél Darby saugos.

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus, Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZz
papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusiy Rangovui mokéting suma privalo
iSmokéti Rangovui,

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries
20 dieny apie tai ra$tu prane¥damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biitt sumokéta uZ bet kurj iki
Sutartics nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso

apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojirmy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 20 dieny apie tai ratu
prane3es UZsakovui, nutraukti Sutactj.

Jei Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti UZsakovui 1
proc. dydZio baudz; nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties
nutraukimo.

Sutarties nutrauklmo ls:ga[mj:mo atveju pagal bct kuq Sutames squgu punktq, Rangovas pcr UiZsakovo

12.8.1. nutraukti “visa' tolesnj Darba, 1§skyrus tokg, kurj bitina athkn del gyvybés ar turté
iSsaugojimo arba dél Darby saugos; .

12.8.2. perdiioti UZsakovui Jrangg ir Medzmgas, vZ kuriuos j jau sumoketa

12.8.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Visi gingai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja

. Susijg, nepavykus ji 1§sprqst1 deryby bidu, sprendixamn Llctuvos Respublikos cmhmo proceso kodekso . -
i ‘.nustatyta tvarka ' T sl . , '

T 14 NENUGATIMIA JEGA i .

Salis gali biti visiskai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos

jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties ISIgalmjxmo dlenos bet nustatyty ir jas

galyrusms Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
aliai apie klidtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui,

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo pnevoles Nenugalima jéga
{force majeure) 1aip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, __zg_t_s;&velgc. t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos




institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

143. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
{force majeure).

. 15. SUTARTIES DOKUMENTAI
15.1. Sutarties | priedas Detalizuota Sutarties dalyko kaina;
152 Sutarties 2 priedas Dar.bq \_!y_%cdymo graﬁkasT
16. KONTAKTAI

16.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klavsimais Salys privalo susirafinéti ir bendrauti lietuviy
kalba .

16.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,Limega*
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kanapiy g. 1c, Siauliai
Kodas 188771865 Im. kodas 145407247
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT 454072410
AB ,.Swedbank”, b. k. 73000 A.s. Nr. LT 457300010115237450
tel. 8-41 5963 13 AB ,Swedbank", b. k. 73000
faksas 8-41 52 41 09 Tel. 8-41 45 57 98,45 57 85
elektroninis padtas: elektroninis pastas:
j-franckeviciene @siauliai.lt info@limepga.lt
Antanas Bartulis Vytautas Vilkas

Direktorius

‘UZOARCUI
/' AKCINE -
BENDROVE

[ T -~ -

" “Sutarties kuratorius — Statybés ir renovacijos skyriaus vyr, specialisté Jolita Franckevigiens tel. (8 41) 59
63 13 ' .

UZsakovas Rangovas



2017 m. Mu 0i A7 d.
Statybos darbq rangos sutarties Nr. 5Z grg
1 priedas

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Eil. Objektas/darby pobudis Kaina be PVM suma, Kaina su
PVM, Eur Eur PVM, Eur
Nr.
1. |Darbo projekto parengimas 5221,49 1936,51 11158,00
2. | Lauko elektros tinkly jrengimas 8715,20 1830,19 10545,39
3. |Lauko 3Falto vandentickio tinkly 7916,15 1662,39 9578.,54
irengimas
4. | Lauko buitiniy nuoteky tinkly jrengimas 3724,66 782,18 4506,84
5. | Lauko lietaus nuoteky tinkly jrengimas 1111598 2334,35 13450,33
6. | Lauko drenaZo tinkly jrengimas 5263,71 1105,38 6369,09
7. | Lauko telekomunikacijy tinkly jrengimas 971,80 204,08 1175,88
8. | Pastato statybos darbai- 401509,26 84316,94 485826,20
9. | Tribiiny jrengimas 237969,36 49973,57 287942,93
10 Pescuyq taky (Saligatviy) § ;rengxmas 2143546 4501,45 . 25936,91
11, |Kiws Rlaidos [(pagal Sutarties 5.16 | 263471 553,29 3188,00
punktg) kadastriniy matavimy bylos ir ju :
kompiuterinés laikmenos, geodezinés
iSpildomosios  nuotraukos, energinio
naudingumo sertifikatas ir kt}
Bendra kaina 710477,78 149200,33 859678,11
(14243 4+4+5+6+7+-8+9+10+11) : :
Uzsakovas Rangovas

zﬁ

Eﬁémeo.n @\

A H—

/ (rfareighny SRS payarie

para3as)




