STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. S-/4445,

Telsiai, 2017 m. d,gpm men. £€ d.

Telsty rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Sauliaus Urbono veikianéio
pagal administracijos nuostatus, {toliau — Uzsakovas) ir UAB . Techsis® atstovaujama dircktoriaus Algirdo
Birkanto, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudar¢ $ig Statybos
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

I. SAVOKOS

1.1 Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
[.2 Darby pradzia - Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo data,
1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos akto

pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui,

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-pricmima.
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2, punktu, pric§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5 I8laidos ~ visos pagrjstai StatybvictCje ar u7 jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir netiesioginés
i5laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskaigiuojamos negautos
pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 MedZziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [ranga).

1.8 Statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis

etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.

1.9 Rangovo jrengimai ~ visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daixtai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
franga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 Statinio statybos techninés pricZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salypy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

112 Statinio projekto vykdymo pricZiiiros vadovas — architcktas, statybos inzinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieziiros vadovams ir priziorintis Techrinio projekto
sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

i.13 Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ..Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekio sprendinius.

1.14 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bilti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.15 Subrangovas - Kkuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys. paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu.



1.16

1.17
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2.1.

3.1

3.5.

4.1

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamga bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty idtaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane§é Rangovuli kaip apie Uzsakovo personalg.

ZiniaraStis (Veikly sgraSas) — Darby grupiy (clapy) saraias, uzpildytas Rangovo siiilomomis
Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sagvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodckse,
Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lictuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina atlikti ir
perduoti projekto ,, TelSiy sporto ir rekreacijos centro, Birutés g. 60 TelSiai, rekonstravimas®
papildomus darbus. Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teises
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti, Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, ncturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg Sutarties
ivykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy ivykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i§skyrus tckias Sutartics
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lictuvos Respublikos vieSujuy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutartics
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Vist su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti siundiami
faksu, pastu arba clcktroninin pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kickvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikcitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneti kitai Saliai. Saliy
adresai susiraSin¢jimui nurodyti 8ios Sutarties 15.2, punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 5 dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 _Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu
UZsakovas Siame punkie nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes Rangovui, Rangovas
privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2, rivalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
-—me. _% /;
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4.4.

4.0.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos technine priczitira™ vykdys Darby techning prieiiira.

UZzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti) statybg
leidziant] dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UzZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo metu,
Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy del Sicje pastraipoje
minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakavo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, Kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuosteliy ir i8laidy, susijusiy su bet xurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanc¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

UZsakovas rastu pateikia Rangovui informacija. apie einamaisiais metais skiriamas 1¢3as, pagal
kurias Rangovas jsivertina einamaisiais metais vykdomy darby apimtis. Tuo atveju , jei Uzsakovas
neturi galimybés vwZtikrinti darby finansavimo, darby vykdymas stabdomas iki tol, kol Uzsakovas
turés palimybg uztikrinti darby finansavimg (t.y. iki atskiro rasytinio Uzsakovo pranc§imo apic
einamaisiais metais skirtamas léSas). Uzsakovui sustabdZius darby vykdyma, galutinis Darby
atlikimo terminas nukeliamas tam laikotarpiui, kol darbai sustabdyti.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis techniniame projekte
numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis Ziniarastyje
(Veiklos sarade) pateikto grafiko, Lictuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, pojstatyminiy akly,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kuric asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZzianéius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metodu tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyla (varka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
Statybos darbai’,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioly
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panandodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS8ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinime ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvictgje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;
5.10.2. sandelivoti  arba iSveiti  perteklines Medziagas ir nercikalingus Rangovo
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jrengimus;

5.10.3.  walyti ir prizioreti patckimo | Statybvicte kelius ir aplinkg nue Siukisliy, dulkiy ar
kity ter3aly. Statybvieté ir visi patekimui | Statybvietg nandojami keliai turi biiti
saugus, pazenklinti jspejamaisiais  Zenklais ir nekelti pavojans Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uZ bet kokj
keliu remanta, kurio gali prireikti del Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kickiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elekira rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali parcikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nckompetentingai ar
aplaidziai vykde pareigas, nesugeba laikytis Swiartics sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Med7iagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors kKonstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziuros vadovy, kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesgs Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, tai, Statinio statybos technings
prieziuros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (ispildomieji atlikiy
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bet kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
priezifiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziGros instrukcijas, kurie
reikalingt bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés priezitros vadovui apie bet Kokius numatomus atlikti bandymus ne
velian kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai tur biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZziagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti (g dalj, jrangg, Medziagas arba Darby kokybg
atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty
Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
SUSLjusty su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanius arba
atsiradusius  dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.15.2.  bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tycinio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atsiovams bei Statinio statybos techninés priezitros
ir Statinio projekto vykdymo pricZitiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezinrg atsako Rangovas ir atsakomyhé uz ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
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[ranga atitikty Sutart).

Rangovo pateikiamos cksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti. iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg. Instrukcijose
turi biiti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekia arba jrengta pagal $iq Sutarty. Kartu tur
bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jei reikalinga).

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas Kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikti per 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas Darbus vykdo etapais pagal skiriamg finansavima ir suderinta grafika. Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal pateikia vykdymo grafika ir nepateikia
Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy
del veélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Uzsakovas delspinigius
i$skaiCiuoja i§ Rangovui mokéting sumy prie§ tai rastu (registruotu laiSku) informaves apie
sumazinla suma.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali buiti koreguotas tik del
aplinkybiy, kurios nepriklause nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklavso
nuo gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuosratomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klificiy ar trukdymuy, sukelly arba priskiriamy UZzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, itaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priemimo aktas bei Uzsakovui perduoti
visi Statybos uzbaigimui reikalingi ir su tuo susijc dokumentai, kurivos teisétai turl saugoti
UZzsakovas.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti
Lictuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija ar draudimo
bendroves laidavima. Jei Rangovas per §) laikotarpj Sutartics jvykdymo uztikrinimo ncpateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo verté — 10 % nuo sularties sumos..
Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutartics
ivykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UzZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade del
to. kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima isdaves juridinis asmuo negali vykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas radtu turi parcikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZiikrinimay.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutrankti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutartics 6.5 punkte.
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8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo — pricmimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis |
Statinio statybos techninés pricziiiros vadova.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitros vadovas, gaves Rangovo pradymg
pagal 8.1. punkia, per 5 dienas privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apziGra ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezituros vadovas privalo parengti  Rangovui  Darby
perdavimo-priemimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smutkiy nebaigty darby, kurie netures
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasg. Tokiame sgrade turi buti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pafalinti. Darby
perdavimo-priémimo aktla pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés pricziiros vadovas. PasiraSius Darby perdavimo-priemimo akta Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis |
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekeijg deél Statybos uzbaigimo
procediros pradéjimo;

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasirasomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedura.

Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas
nesikreipia j Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekeija bei pagristai neatmeta Rangovo
praSymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi feise reikalauti
Darby atlikimo termino pratesimo d¢l tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius,
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitros vadovui, UZzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzidréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra su PVM 10307517 [vienas Simtas trys titkstanciai septyniasdesimt penki curai
ir 17 «¢t] eury, 1§ kuriy PVM sudaro 1788908 [septyniolika tikstanciy ostuoni Simitai
astuoniasde$imt devyni eurai ir 08 ¢t] eury. Jei suma skaiéiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
latkoma suma Zodziais.

Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina.

15ankstinio mokéjimo suma netaikoma.

Apmokejimo vz tinkamai pagal Sutartj athiktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.




9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

99.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikig to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
priziorétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaraityje (Veikly sgrasc) numatyto Darbo grupes (ctapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui,

Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaila fakiiirg. Saskaitoje — faktdiroje Rangovas turi nurodyti vykdomos
sutarties Perkanciosios organizacijos suleikta data ir registracijos numerj. Uzsakovas, paves Siame
punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akig
isskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant 1o tarpinio mokéjimo sumga tokio netinkamo Darbo istaisymo 18laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj ncatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apic kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjime dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo
verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkie nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biiti laitkoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéejimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg, bei Rangovas iStaiso visus smulkivs defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priemimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 30 dieny nuo
Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, ai jis turi teis¢

i delspinigius. Delspinigiy dél véfuojan¢io mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, i5skyrus iame punkte nurodytais atvejais:

6.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus pakeitimg
Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima
dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ nevvkdomy Darby kainos apskaic¢ivojamos Zemiau
pateikiamais biidas, nustatant auksc¢iau esancio budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybes
taikyti auksciau esantj biidg, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b} vadovaujantis sertifikuotos sgmaty skaiiavimo programos duomeny bazéje
nurodylomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiv, kada buvo
nustatytas papiidomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms
nustatyti taikomos min¢tos sgmaty skaiiavimo programos duomeny bazéje
nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutartics sudarymo laikotarpiu;

¢} Jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei



10.1.

netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti
didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas islaidas —
tiesiogines ir netiesiogines). kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tkio subjekty darby kainas, i8skvrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tick fikio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms
jsigyti, o pridetiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy:

9.9.2. padidéjus arba sumaz&jus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

(S, - A) T,
+ — 1+

7. U 00
e

100

SN - Perskaicivota Sutarties kaina (su PVM)

SS - Sutarties kaina (su PVYM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢tavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

71,- - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutartics kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali biiti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
mctus. Sutarties kaina gali buti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaiiuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento pric Lictuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punkiais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios neismokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, praéjius metams po
Sutarties kainos pakeitimo del bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliaciia
padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu
buvusia  vidutine  metine  infliacija/defliacija.  NeiSmokéta  Sutarties  kainos  dalis
didinama/mazinama tiek procenty, kick padideja/sumazéja infliacija/defliacija. Tckiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj def Sutarties kainos perskaiciavimo pateikdama Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes radtg apie kainy pokytj. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaina jsigalioja suragius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus paraais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti. gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninmiame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
victos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurnio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus:

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Salis ncbuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai numatyti, bei $iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo.
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢5as, blitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu pagrindziames aplinkybés,
salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus. Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1.
punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty. nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai nandojant Darby
vykdymui skirtas léas, Sutartyje numatytla atskira Darbg (ar jo dalj, ty. Pasiulyme
nurodytos Medziagos/franga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina
keisti kitu Darbu. rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybg atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaicivotas pagal 9.9.1. punkte nuredytus Darby
kainy nustatymo badus, bei siulyma dél keistiny Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling samata. sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, korcguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatylais
Darbais susij¢ ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby
batinumas pagrindZziamas dokumentais (defektiniu  aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projekiuotojo paradais, bei rastu
suderinamas su Uzsakovu;

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétings dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projckte, gali biiti keiCiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Technimam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelatkomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba techning
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apic tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UzZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo
patcikti trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) [forminti pakeitimg.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - prane§ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priczas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I§laidy
apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo proceduros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova. nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. paves tokj prancSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keidiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

_74%5 nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

s



perdavimo-priémimo, jei tic trukumai ar nukrypimai negal¢jo buti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), faip pat jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apic juos radtu pranesti Rangovui.

11.2.  Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekuy arba zalos 18taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tic Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanCiomis Medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3.  Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas
rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi vztikrinti del rangovy kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per garantinj terming, $alinimo islaidy apmokéjima uzsakovui. Defekty Satinimo
uztikrinimo suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procental statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Kuriuos nors sutartinius jsiparsigojimus, tai
Statinio  statybos techninés priezitiros vadovas rastu  galt Rangovui nurodyti  jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

12.2. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.  nevykdo Sutarties salygy 12.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
pricziliros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba
visais pagrjstais atvcjais nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykde Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly
sgrase) nurodytg grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
raStu prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkig:

[12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZzsakovo nurodymus deél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2.  UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokeétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas lilaidas, susijusias su defekty istaisymu,
delspinigius deél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i§laidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties. UZzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumg privale idmokéti
Rangovui.

12.4. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip 30 dieny apie tai radtu praneidamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustlatytas kainas;
12.5.2. 13laidos u7 Jrangg ar MedZziagas, kuric skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus. §i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo

nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiemé
. tikédamasis baigti Darbus.




12.6.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jparcigoti
juos vykdyti Kitg rangova.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 dicny nuo Sutarties 9.7. punkie nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokejimo;
12.6.2. UZzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas gali bet kurivo siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
radtu pranedes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesn) Darba, isskyrus tokj, kurj butina atlikti d¢l gyvybés ar turto
isaugojimo arba del Darby saugos:

12.7.2. perduoti Uzsakovui jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys radtu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i$sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco 18spresti dervbomis nepavyksta arba. jei kuri nors
Salis laiku neatsako j pasitilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti pric kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gingai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy ispresti deryby bidu, sprendziami teisme pagal UzZsakovo
buveinés vieta vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visitkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje neéra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy {inansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo pricvolcs.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés,
kurios turety biti latkomos ypatingomis, bet Lictuvojc Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos
jegos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

——Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lictuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutariies

Y



egzemplioriai yra vienodos teisinés galios,
15.2. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedama Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarticsics
dalis:
14.2,1. Lokaliné samata
14.2.2. Atlikty darby aktas IF-2
14.2.3. Pazyma apie atlikty darby vertg F-3
14.2.4. Darby perdavimo - atlikimo aktas

14.2.5. Baigiamasis atlikty darby priemimo — perdavimo aktas

16, KONTAKTAI

16.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinét: ir bendrauti
lictuviy katba,

16.2. Sa]il; rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

TelSiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Techsis*

Zemaités g, 14, L'T-87133, Telsiai Pramonés g. 15 A, LT-87101 Telsiai

Imonés kodas: 180878299 [mones kodas: 180359062

cl. p. info(@telsiai.lt ELp. administracija(@techsis.lt

Tel/Faksas (8 444) 52 229 Tel./Iaks.: 8§ 444 700006

A.S. LT094010042800007749 A.S LT477181700005467341, AB Siauliy bankas

AB DnBB NORD, banko kodas 40100

Direktorius

Administracijos
' Algirdas Birkantas

Saul rbonas .~




Sutarties Nr.
2 Priedas
Rangovas:

UZzsakovas:
Rangos sutarties Nr. :

Objektas:
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr. xx
Per 20...... 11 P mén.
Samatos | Darby y Mato - Vle'neto Belfdra
. . Darby aprasymas Kiekis | kaina, kaina,
cil. Nr. | kodai vnt.
Eur Eur

1. XXXXXXXX

I8 viso uZ skyriyg Nr. I xxxxx
IS viso:

PVM 21 %

IS viso:

Rangovas

(vardas. pavardé. parcigos) (parasas) (daty)

Uzsakovas

(vardas. pavardé. pareigos) (paradas) (data)



Sutarties N1,

3 Priedas

U ZsaKOVaS, L i e
Rangovas: ..o i e

ATLIKTU DARBU IR mw_tP::._ APMOKEJIMO

PAZYMA
Apmoké)imas uz 20... ML ..o men.
(Eur)
Atlikta darbu
Rangos . ce .
Eil. . . = Objekto Nuo mety pradzios Per ataskattinj laikotarpj
Z__‘. Objekto pavadinimas mcﬁn_mm wmmsm Nuo statybos P : P!
r. %
pradzios Darbu | pym | isviso | DO 1 pyM | 1sviso
verte verte

Techninis prizilrétojas.......ooovevvveviceeninneeeennne
UZSaKOVAS,  oiiiiei i Rangovas: ...
AV, A. V.
200 m. men. ....... d. 200.m. men. ....... d.



Statybos rangos sutartics Nr.

4 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal [sutarties pavadinimas] sutarti Nr. .. s
sudarytg 200...m. o meén. ..., d.
[Akto sudarymo vieta], 2010 m. i d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama veikiancio pagal
......................................................................................................... . vadinamas Rangovu, ir [Uzsakovo
pavadinimas], atstovaljama e veikiangio pagal

. toliau vadinamas UZzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis,

o kickviena atskirai - Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudaré §j

Darby perdavimo—priemimo aktg:

l. Rangovas perduoda

2. Uz atliktus Darbus
(et
tvarka.

Uzsakovui Darbus -

Uzsakovas  jsipareigoja  sumokeéti

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikio Darbo kokybés,
4. Sis aktas sudarytas trimis egzemplioriais. kurie visi turi vienoda juriding galig. Vienas egzempliorius pateikiamas
Rangovui, kitas Statinio statybos techniniam prizitirétojui o trecias lieka UZsakovui,

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas. faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Parcigos, vardas ir pavard¢]

Statinio statybos techninis
priZilirétojas

[Pavadinimas)]
[Buveings adresas]
| Telefonas, faksas]
{Imonés kodas]

[PYM mokétojo kodas]

Rangovui  likusia........coeoeeernne
eury) suma Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta

UZsakovas

[Pavadinimas)
[Buveinés adresas|
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

, 0 UZsakovas Siuos Darbus priima.

EUR

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavarde]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé|



Statybos rangos sutarties Nr.
5 Priedas

BAIGIAMASIS ATLIKTU DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTAS

201 m. men, _ d.
Statybos objektas:
Uzsakovas:
Rangovas:
Sis aklas sudarytas vadovaujantis 201 - - d. statybos rangos Sutarties Nr. _punktu Nr. .

Siuo aktu Salys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas jsipareigojo atlikti pagal 201 - -
~d. statybos rangos Sutarties Nr. _ ir201 _ - - d. Specialiaja dalj Nr. __ bei papildomus susitarimus Nr. |
(201« - ANRZ yra atlikti pilnai ir tinkamai.
Pilng ir tinkama statybos darby atlikima konstatuoja darby priémimo — perdavimo komisija, sudaryta i3
Uzsakovo atstovy:
Statinio statybos techninio priziurétojo

Projekto vadovo

Bei Rangovo atstovo

Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

a) Rangovas iki Baigiamojo atlikty darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo dienos jvykd? visus savo
jsipareigojimus, kurie buve numatyti statybos rangos Sutartyje ir jos Prieduose ir privaléjo biiti jvykdyti iki
Sio aktlo pasiraiymo dienos, iSskyrus nurodytus $io akto pastabose;

b} Rangovas perdavé visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos Sutartyje ir jos Prieduose ir
privalcjo biiti jvykdyti iki 3io akto pasiraSyme dienes, 13skyrus nurodytus 3io akte pastabose;

¢) Uzsakovas priémé visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos Sutartyje ir jos Prieduose ir
prival¢jo bt jvykdyti Sio akto pasirayme dienos, i§skyrus nurodytus Sio akto pastabose;

dy Rangovas perdavé, o UZsakovas priémé 3io akto Priede Nr. | iSvardintas gaminiy / dirbiniy / jrenginiy
garanfinius pasus / garantijas.

Pastabos:

Rangovas privalo pristatyti Uzsakovui garantinio laikotarpio laidavimo rasta

Priedas Nr. 1 Objekte ,.ooviveveiiiiiien, * sumentuoty gaminiy/dirbiniu/jrenginiy garantiniai pasai/ garantijos (.....

lapuy}.

Komisijos nariat:
1.
2.

~
3.

Darbus priémé: Darbus perdavé:

Uzsakovas Rangovas





