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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1; SUTARTY.JE VARTOJAMOS SAVOKOS

11 Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstowy pasiradyta ir
patvirtinta §i sutartis, kurig sudaro Bendrosios, Specialiosios salygos, prie Sios
sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimai ir/ar papildymai ir visi kiti dokumentai,
tiesiogiai susije su 3ia sutartimi ir Darbais. Sutarties dokumentai apima ir Darby
dokumenty sgvoka.

12 Uzsakovas — Specialiyjy salygu 1 dalyje nurodytas asmuo.

13. Rangovas - Specialiujy salygu 2 dalyje nurodytas asmuo.

14, Objektas - Specialiyjy salygy 3 dalyje nurodytas statomas
(rekonstruojamas) statinys, energetikos jrenginys, jskaitant visas jy sudétines dalis,
ju tinkamam funkcionavimui, jrengimui, integravimui (prijungimui) | juos supanéia
aplinkg reikalingg jranga, jrengimus, kt, kurio adresas nurodytas Specialiosiose
salygose.

15. Darbai - Specialiosiose salygose nurodyti ir visi kiti Rangovo turimi atfikti
darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems
isipareigojimams jvykdyt, taip pat darby pridavimas UZsakovui pagal Sios Sutarties
salygas.

16. Kaina - Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galutiné pinigy
suma be pridétinio vertés mokeséio (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis
mokama Uzsakovo Rangovui uZ tinkama visy Darby bei kity Sutartyje numatyty
Rangovo prievoliy jvykdyma ir perdavima UZsakovui. Kaina gali biti kei¢iama tik
aidkiai Sutartyje aptartais atvejais ir salygomis. Pridétinis vertés mokeséio (PVM)
tarifas nustatomas ir mokamas galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka.

7 7 Grafikas — dokumentas, detalizucjantis Darby atfikimo terminus, jiems
neprietaraujantis ir apimantis, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Darby dokumenty parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo ir kity
vykdomy darby pradZia, tarpinius Darby afiikimo terminus bei pabaiga, Darby
pridavima UZsakowui. Terminas “Grafikas™ apima ir Sutartyje nustatyta tvarka
detalizuotus Darby atlikimo grafikus.

1.8. Atlikty darby aktas - jame nurodyty Darby atiikimo apiméiy fakig
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Bendryjy salygy priedas Nr.
1.

19. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas - visy Rangovo pagal

§ig Sutart] atlikty Darby priémimo — perdavimo aktas, kuris patvirtina galutinius Darby
kiekius, ju atlikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atifikima Sutarties salygoms
ir kurio forma yra pateikta kaip Bendruju salygu priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto Techninis
projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines salygas teisés akty ir
Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyta tvarka su
UzZsakowu suderintas Objekto Techninis projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® 6.4p.).

1.1 Darbo projektas — pagal Technin] projekia teisés akty nustatyta tvarka
parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su UZsakowu suderintas Darbo projektas
(STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 6.5p.).

142 Techninis darbo projektas - prie Sutaries pridedamas Objekio
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie ios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas (STR
1.05.06:2010 . Statinio projektavimas® 6.5p.).

1.13. Darby vykdymo vieta /Statybvieté - statinio statybos darby
vieta/teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte.

1.14, Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susije su reikalavimais,
keliamais Darbams, MedZiagoms, Priemonéms, |rangai, taip pat su tuo susijg
dokumentai, iskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darbuy, MedZiagy, Priemoniy, |rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcijos, garantijos,
skaitiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kifi dokumentai, apibldinantys Objekto statybosfrengimo darby
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atfikti Objekto statyba/jrengima, sutvarkyma,
pripaZinimg tinkamu naudofi bei perdavima naudofi UZsakovui. Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis Sutarties salygu, teisés akty
bei valdZios ir kontrolés institucijy reikalavimy, jy forma, turinys, apimfis turi bati
suderinti su UZsakovu ir turi bati UZsakowui ir valdZios bei kontrolés institucijoms
priimtinos formos.

1.15. MedZiagos - reiskia visas, bet kokias statybines medziagas, statybos
produktus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medZiagas,
kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutart.
1.16. lranga - reiSkia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kit jranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, jrankius, masinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj. Savoka ,|ranga®
apima tiek |ranga, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darby dalis ir atlikus juos lieka
Objekte, tiek [ranga, kuri naudojama tam, kad biity galima atlikti Darbus, o juos atfikus
pasalinama i§ Darby vykdymo vietos.

1.147. Priemonés - reiskia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bet
neapsiribojant: bet kokios riisies resursus, iSteklius, informacija, dokumentus, Zinias

ir visa kita), kuriy neapima MedzZiagos irfar |ranga ir kurios yra reikalingos tinkamai
atlikti Darbus ir jvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj.

1.18. Prekeés - reikalingos Darbams atlikti MedZiagos, |ranga, Priemonés.
1.19. Patalpos — Specialiose salygose numatytos negyvenamosios buitinés
(administracinés) patalpos su Specialiosiose salygose numatytu jose esanéiu turtu
(riiby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais renginiais), kurias, jei tai numatyta
Specialiosiose salygose, UZsakovas subnuomoja arba suteikia panaudai Rangovui
Rangovo darbuotojy buiinéms (administracinéms) reikméms tenkinti vykdant Sutartj.

2. SUTARTIES DALYKAS

21.  Rangovas jsipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jégomis i$ savo
Medziagy bei naudojant savo [ranga (jei kitaip nenumatyta Specialiosiose salygose),
Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bei uZ Sutartyje numatyta
Kaing ftinkamai atiikti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti Darby rezultata
Uzsakowui bei jvykdyti visus kitus Rangovo isipareigojimus, numatytus Sutartyje, o
Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus Darbus (Darby rezultata) ir
uz juos sumokéti Sutartyje numatyta Kaina.

22.  Jei Sioje Sutartyje nurodyiems Darbams aflikli ar kitiems Rangovo
isipareigojimams pagal ia Sutartj vykdyti Uzsakovas suteikia Rangowui savo Prekes
(MedZiagas, [ranga, Priemones), UZsakovo Rangowui suteikiamy Prekiy saraSas
nurodytas Sutarties Specialiujy salygy Priede Nr. 4.

3. SUTARTIES KAINA
3.1 Sutarties Kaina, numatyta Specialiosiose salygose, yra konkreti, galutiné ir,
iSskyrus aiskiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy suma,
mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uz visy Rangovo Darby ir visy kity
Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy finkama jvykdyma, jskaitant, bet neapsiribojant,
u Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Prekes (iSskyrus Prekes, kurias Rangovui
teikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangovo perleidZziamas turtines
autorines teises ir kt. Rangovas {sipareigoja uz Darbus bei kity Rangovo Sutartyje
numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i§ UZsakovo padengti jokiy virSijangiy Kaing
i8laidy, iSskyrus Sutartyje aiSkiai aptartus kainos koregavimo atvejus.
3.1.1.Jei Darby pagal Sutartj vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai ir jei
Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties Kaina yra perskaitiuojama
praéjus Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliojimo taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinklalapyje
hitp://www.stat gov.It skelbiamus vidutinius ménesinius (palyginti su ankstesniais
metais) atitinkamy Specialiosiose salygose numatytos statybos riies sanaudy kainy
indeksy pokyéius, jeigu kainy pokytis lyginant einamujy mety ménesio (praéjus
Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliojimo) kainas su
praéjusiy mety ménesio (nuo Sutarties isigaliojimo) yra didesnis kaip Specialiosiose
salygose numatytas dydis procentais.
Siuo atveju perskaidiavimas atliekamas likusia (iki perskaigiavimo neatlikty/UZsakovo
neprimty) Darby Kaing dauginant i§ perskaifiavimo koeficiento, kuris
apskaiGiuojamas einamujy mefy paskufinj paskelbta ménesinj Specialiosiose
salygose nurodyta statybos darby kainy indeksa dalijant i$ pragjusiy mety to paties
ménesio afitinkamo statybos darby kainy indekso (Zr. Zemiau pateiktas formules).
n

5

Sioje formuiéje:
x - kainos perskaitiavimo koeficientas;
K1- einamyjy mety paskutinis paskelbtas atitinkamy statybos darby kainy indeksas;
K2 - pragjusiy mety to paties ménesio atitinkamy stafybos darby kainy indeksas;
P=C-X

Sioje formuléje

P- perskaitiuota Sutarties Kaina

C - perskaiciuojama (likusi) Sutarties Kaina

Perskai&iuojama ty statybos Darby kaina, kurie pagal sutartj atiiekami po Kainos
perskaiiavimo.

Perskaigiuota Darby kaina iforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarties dalis.

3.1.2. Vadovaujantis Pridétinés vertés mokeséio jstatymo 96 str., statybos darbams
(taip, kaip jie apibréZti Statybos jstatymo 2 str. 15 d.) taikomas atvirk3tinis PVM
apmokestinimo mechanizmas. UZ afliktus statybos darbus, kuriems taikomas
atvirk3finis apmokestinimo mechanizmas (toliau — ir Atvirkstinis PVM), UZsakovas
PVM sumoka | biudZeta galiojanéiy teisés akty nustatyta tvarka ir terminais. Tais
atvejais, kai pagal Sutart] atliekamiems darbams taikomas Atvirk3tinis PVM, Sutartyje
nustatyta tvarka pateikiamose PVM saskaitose-faktirose Rangovas privalo jradyt
nuoroda ,Atvirkitinis apmokestinimas*,

3.1.3. Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atlikti Darbai* Saliy suprantami
kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties nuostatas yra
priimti UZsakovo (Bendryjy salygy 13.2. - 13.4. punktai).

32 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikli papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galéjo ir turéjo bti numatyti
sudarant 3ig Sutartj, ir kurie yra batini Siai Sutaréiai tinkamai jvykdyti arba kuriuos
reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo, biido bei
formos padidéja Darby apimtys, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.



Aukdgiau itvirtinta nuostata taikoma ir Sutariai jvykdyti bitiny, nors ir Rangovo
nenumatyty ar nefinkamai numatyty MedZiagy, |rangos, Priemoniy, paslaugy
atévilgiu.

4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACLJA
41.  Sioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atiieka pagal Uisakovo
pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto projektinius
dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atlikimo metu galiojanéius teisés
aktus. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekto projektiniai dokumentai yra
detalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose.
42.  Rangovas pareiskia, kad, bidamas savo srifies profesionalu, apZilréjo
Objekta, Statybviete/Darby atiikimo viets, iSsamiai i$analizavo Uzsakovo jam
pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines salygas ir/ar Techninj
projekta bei pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby pobddj bei jy
apimtj, jokiy pastaby ir/ar neaiSkumy dél 3iy dokumentu/jy turinio bei Objekto ar
Statybvietés/Darby atlikima vietos neturi.
43.  Jei Sutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi parengti
Objekto Technin| projekta (ar Technin] darbo projekta), tokj projekta Rangovas rengia
pagal Sutarties Specialiujy salygy priede Nr. 2 pateiktas Technines salygas bei
galiojandius teisés akius. Parengta Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta)
Rangovas turi suderinti su kompetentingomis institucijomis teisés akty nustatyta
tvarka ir gauti Uzsakovo Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) patvirtinima,
Jei pagal galiojanéius teisés aktus yra privaloma atlikli Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) ekspertize arba toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties
Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose, Techninis projektas (ar Techninis
darbo projektas) gali biti UZsakovo patvirintas tik gavus teigiamas ekspertizés
i§vadas. Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nenustatyta
kitaip, Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) ekspertavima atlieka
Uzsakovas savo léSomis. UZsakovas privalo jvertini ir patvirtinti arba atmesti
Rangovo pateikta Techninj projekta per Specialiosiose salygose numatyta termina,
skai¢iuojamg nuo Techninio projekto pateikimo. Rangovo parengto projekto
(Techninio, Techninio darbo ir/ar darbo) UZsakovo patvirtinimas neatleidZia Rangovo
nuo atsakomybés, atsiradusios dél projekte (techniniame, techninio darbo ir/ar darbo)
padaryty klaidy, bei Sios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia UZsakowui.
44.  Jei Sutarties Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose nustatyta,
kad Rangovas turi parengti Darbo projekia, tokj projekta Rangovas rengia pagal
UZsakovo pateikta ar Sutartyje nustatyta tvarka UZzsakovo patvirtinta Techninj
projekta bei galiojanéius teisés aktus ir pateikia tvirtinti UZsakowui. Darbo projektas
turi bdti suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas tvirtinimui
teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UZsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti
Rangovo pateikia Darbo projekta per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pateikimo ir graZinti
vieng Darbo projekto egzemplioriy Rangovui su UZsakovo viza ,Vykdymui®.
45.  Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra batina keisti, papildyti Techninj
projekta, Rangovas privalo pasirlipinti tuo savo saskaita, i8skyrus atvejus, kai toks
Techninio projekto keitimas yra batinas dél UZsakovo kaltés, ir rizika bei tokiais
terminais, kad nesudaryty grésmés finkamam ir savalaikiam Darby uZbaigimui.
46. Rangovas sipareigoja visada paruodti ir perduoti UZsakowui Bendrujy
salygy 4.3. - 45. punkiuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus ir
skaitmeniniame — elektroniniame formate, jy originaliu formatu (doc, dwg, xis) ir pdf
formatu. Elektroniniame formate pateikty dokumenty forma, turinys ir apimtys turi bati
analogiski popieriuje pateiktiems dokumentams.
47.  Uisakowi pareikalavus per Specialiosiose salygose numatyta terming
Rangovas privalo pateikli UZsakowui objeking bei lokaling darby samatas,
pasiraSytas Rangovo. Rangovo pateiktos samatos yra laikomos neatskiriama
Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasiraso UZsakovas.
48.  Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas yra
laikomas perleistu UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir
besalygidkai nuo atitinkamo Affikty darby akto pasiradymo dienos. Kartu su Atlikty
darby aktu Rangovas jsipareigoja uZantspauduotame voke pateikli programinés
irangos, jei tokia buvo idiegta vykdant Darbus, iseities teksty, licencijy, paskutines
kopijas ir administratoriaus slaptaZodZius bei programuojamy jrenginiy
administratoriaus slaptaZodZius. Pakeitus UZsakowui pateikts slaptaZodj, Rangovas
isipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas,
$iame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti Uzsakowui naujg administratoriaus
slaptaZodj. Voka su slaptaZodZiu UZsakovas gali atplédti ik po Darby garantinio
laikotarpio pabaigos arba esant Zemiau Siame punkte nustatytoms aplinkybéms.
Jeigu tai numatyta Specialiosiose salygose, Rangovas isipareigoja visg Darby
garantinj laikotarp, Uzsakowui pareikalavus, teikti UZsakovui programinés jrangos
administravimo paslaugas uz Specialiosiose salygose nurodyta jkainj. Salys susitaria,
jog Rangowui atsisakius administruoti programine jranga, UZsakovas turi teisg atplést
Rangovo pateikta voka su administratoriaus slaptaZodZiu ir pats administruoti, tame
tarpe ir keisti, programing jranga.
49.  Rangovas uitikrina, kad visi vykdant Sutarfi UZsakovo, kity asmeny
Rangowui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu biidu pas ji pateke dokumentai
bei kita medzZiaga, susijusi iSimtinai su Sios Sutarties vykdymu, yra ir iSlieka UZsakovo
nuosavybe ir negali bti Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei Sutarties vykdymui,
bei turi bati perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darbuy eiga, tagiau
ne véliau, kaip iki Galutinio darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo arba
Sutarties pasibaigimo.

5. PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

51.  Jei kitaip néra nurodyta Sutaries Specialiosiose salygose, Rangovas
isipareigoja savo jégomis ir léSomis jsigyti, pristatyti, iSkrauti, sandéliuoti, saugoti
visas Darby affikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
salygose nenumatyta kitaip, Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas {sipareigoja uZsakinéti/jsigyti tik po statybos leidimo gavimo.

52 Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, kokybiskas,
atiinkandias Sutarties dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus
Prekes. Aukséiau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas [rangos, kuri yra ne
sudedamoji Darby dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, o yra naudojama tam, kad
bity galima atlikti Darbus ir juos afiikus pasalinama i§ Darby atlikimo vietos, atzvilgiu.
53. Rangovas uZtikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés akty
nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe
jrodanéius ir lydiniuosius dokumentus bei jsipareigoja juos pateikti UZsakowui.

54.  Jeipagal Sutarties Specialigsias salygas ir/ar Technines salygas dalj Prekiy,
reikalingy Darby atfikimui, pateikia UZsakovas (Uzsakovo pateikiamy Prekiy sarasas
nurodomas Techninése salygose) Sias Prekes i§ UZsakovo nurodyto sandélio/vietos
pasiima, iSkrauna, sandéliuoja, saugo Rangovas savo saskaita ir rizika, jei Sutarties
Spedialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose néra nustatyta kitaip. Rangovas
kiekvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo tiekiamas Prekes privalo informuoti
Uzsakova rastu ne véliau kaip prieé 5 (penkias) darbo dienas.

55.  Rangovas yra atsakingas uZ visy | Darby atlikimo viet pristatyty Prekiy
saugojima, apsaugojimg nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir sugadinimo
drégmés itakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomai nuo to, ar Sias
Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar UZsakovo nurodyma.

5.6. Rangovas Uzsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darby atiikimui
pagal Sutart, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas UZsakovo pateikias Prekes
privalo naudoti racionaliai. Bet kurios Uzsakovo patiektos ir Rangovo nepanaudotos
Prekés privalo bati Rangovo saskaita, rizika ir jégomis graZintos UZsakowui |
Uzsakovo nurodyta vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo Darby uzbaigimo.

5.7.  Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo saskaita ir rizika
isipareigoja laikytis Prekiy gamintojo ifar Pardavéjo instrukdijy, taisykliy, Saliy
tarpusavio susitarimy.

5.8. Rangovas [sipareigoja sudaryli visas reikiamas sutarfis su paslaugy,
reikalingy Darbams atlikti (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, Silumos
energijos) tiekéjais bei apmokeéti uz jy suteiktas paslaugas tiesiogiai su jais sudaryty
sutaréiy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy sutaréiy su
elektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias sutartis yra sudares
Uzsakovas, Rangovas uZ Sias paslaugas apmoka UZsakowui pagal UZsakovo
pateiktas sgskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad: (j) Rangovo uz aukiiau nurodytas
paslaugas Uzsakowui mokama kaina negali biti didesné nei ju tiekéju nustatyta kaina
ir (ii) UZsakovas atsako uz Siy paslaugy tiekima tiek, kiek tai priklauso nuo UZsakovo.
59.  Rangovas uztikrina, kad Darbus atiiks tiktai visus teisés akty reikalavimus
atiinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys bitina kvalifikacija, Zinias bei
galiojangius sertifikatus ir/ar leidimus, ir/ar ioendjas asmenys. Rangovas jsipareigoja
apripini Rangovo darbuotojus visomis bitinomis ar rekomenduotinomis
priemonémis, medZiagomis, jranga, uZtikrinti jy atveZima | Darby vykdymo
vieta/Statybviete ir iSveZima i$ jos, apgyvendinima, higiena, medicining parama,
specialig apranga ir sauga darbe.

5.10.  Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny bify
tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys, biity
priimti reikiami jsakymai ir kt, uZtikrinantys tinkama Rangovo pasitelkty asmeny
darbg bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma.

5.11. Prie§ pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty
nustatyta tvarka atestuots statybos darby vadova, pateikti jo kvalifikacija
patvirtinancius dokumentus.

5.12. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties vykdymui bty pasitelkiamas
reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis, kuris bdfinas tinkamam Sutarties
[vykdymui.

513. Uzsakowui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip tris dienas iki Darby
pradZios privalo pateikti UZsakovui darbuotoju, turinéiy teise bati atsakingais darby
vadovais ir vykdytojais bei darbininky sarasa, nurodant jy pareigas ir kvalifikacija.

6. DARBI KOKYBE

6.1.  Rangovas uitikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos MedZiagos,
lranga, Priemonés) visiSkai atiiks normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
standarty, Sutaries/Darby dokumenty reikalavimus ir bus nepriekaitingos,
aukS&iausios kokybés. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi Darbai bty patvirtinti
tinkama jy atlikimo, iSbandymo bei tinkamumo naudoti dokumentacija ir perduoti
Uzsakowui kartu su ju kokybés, garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais
dokumentais, leidZianGiais teisétai jais naudotis pagal ju paskirtj.

6.2.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity aplinkybiu,
sudarandéiy grésme Darby tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas nedelsiant
visas abejones privalo pateikti UZsakowui.

6.3.  Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo
projekte ar jy neatitikimy statybos veikla reglamentucjantiems teisés aktams, privalo
nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova.



7. BANDYMAI, TESTAVIMAI

i Rangovas [sipareigoja savo MedZiagomis, [ranga, Priemonémis,
léSomis, isskyrus Siame punkte nurodyta iSimtj dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uZbaigimo dienos, dalyvaujant Uzsakowui, statybos techniniam priZidrétojui,
esant reikalui - kompetentingos valdZios institucijos atstowui, iSbandyti, patikrintj,
suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kitus darby rezultatus, siekiant patikrinti ju
tinkama atlikima bei kokybe, ir forminti tai patvirtinandius protokolus ar kitus teisés
aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sistemy iSbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energefiniai resursai (garas, elektros
energija ir kt), Darby grafike numatytam iSbandymui, patikrinimui, suderinimui,
paleidimui $ie resursai pateikiami/patiekiami UZsakovo. Tais atvejais, kai frenginiu,
sistemy idbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo
iame punkte nurodyfi pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus isbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo jspét
Uzsakova ne véliau kaip pries Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose
nurodyta terming ir rastu suderinti su UzZsakowu fikslia jy data. UZ ne dél UZsakovo
kaltés Sutartyje ar teisés aktuose nenumatytiems, pavéluotiems (Siame Sutarties
punkte nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnés nei Sutartyje ar teisés aktuose
numatytos apimties iSbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams
suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikta UZsakova
saskaita,

1.2 Jeigu UZsakowui kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad bty afiiktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo
rezultatas iSrySkina bent viena Darby rezultato trikuma ir/ar neatifikimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeltiems reikalavimams, netinkama funkcionavima, netinkama ~ sistemy
surequliavima ar bent viena bet kuri kita defekta, Rangovas privalo per protinga, Saliy
suderinta termina, pasalint Siuos trakumus, neafitikimus ir jrodyti Siy trakumy ir/ar
neatitikimy pasalinima patikimais bandymo rezultatais.

73. Uzsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarigji
patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi
ekspertai nustatys bent vieng Darby rezultato frikuma ir/ar neatitkimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeliems reikalavimams, netinkamg funkcionavima, netinkama  sistemy
sureguliavima ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas [sipareigoja iStaisyti
nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo pafitas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais - testavimais bei
visas kitas iSlaidas.

8. UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIORA

8.1. UZsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei Techninj/Techninj darbo projektg
rengia Rangovas, arba per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo, jei
Techninis projektas yra pateikiamas UzZsakovo, paskiria asmenj, atsakingg uZ
techning prieZidra ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - UZsakovo jgaliotg asmeni-,
ir apie tai rastu informuoja Rangova. UZsakovas uZtikrina, jog techninis priZilrétojas
irfarba UZsakovo galiotas asmuo pateiks visus pagristus Rangovo praSomus
suderinimus, tvirinimus, derinimus, kurie atitinka statybos reglamenty reikalavimus
bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo pradymo pateikimo (jskaitant ir pradymo pateikima elektroniniu
pastu), taip pat, kad vykdys techning priefilra teisés akty nustatyta tvarka.

82  Rangovas uftikina, kad UZsakovo paskitas techninis priZilrétojas ir
Uzsakovo ratu jgaliotas asmuo, jei tokj asmenj UZsakovas paskiria, turés prigjima
prie visy vykdomy (atfikty) Darby ir suteikti jam galimybe apZiaréti Darby rezultatus,
MedZiagas, Priemones bei [ranga. Jeigu UZsakovo atstovai nustato, kad naudojamos
Medziagos, Priemonés, |ranga neatitinka Sutarties salygy irfar teisés akhy
reikalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant pa3alinti bei savo léSomis pakeisti jas
tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti salygas Objekto statybos
techning prieZidira vykdantiems asmenims atfikti savo funkcijas.

8.3.  Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo aftfiekamy Darby
prieZidra ir kontrole, tikrinti Rangovo atliekamy Darby atiikimo eiga, kiekj ir kokybe,
Uzsakovo pateikty MedZiagy, [rangos naudojima, spresti del Darby kokybeés atitikimo
$ios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

9.  DARBY ATLIKIMO DOKUMENTACIOS PILDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka pildyti
statybos darby Zumala kita Darby atlikimo dokumentacija.

10. SUSIRINKIMAI

10.1. Rangovas [sipareigoja dalyvauti UZsakovo organizuojamuose
periodiniuose (jei kitaip nenurodo UZsakovas, tokie susirinkimai organizucjami vieng
karta per savaitg) susirinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia iSsamiq savaiting,
jei UZsakovas nenurodo kitaip, ataskaita apie atliktus Darbus, jy progresa (ataskaitos
forma pateikta Bendryjy salygy priede Nr. 3), maksimaliai detalizuota ateinanéiy
dviejy savaitiu, jei UZsakovas nenurodo kitaip, Darby grafika, su Darby jvykdymu
susijusias problemas/grésmes ir ju $alinimo priemones, atsako | susirinkimo dalyviy
klausimus, dalyvauja sprendZiant visus kitus klausimus, susijusius su Darby
vykdymu.

10.2. Rangovas, gaves pranedima apie susirinkima, privalo ne véliau kaip
sekandia diena pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus jfraukdi klausimus,

kita medziaga. Taip pat Rangovas turi teis¢ i$ anksto suderings su Uzsakowu inicijuoti
Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems susirinkimams Rangovas privalo
i§ anksto paruoti ir su UZsakovu suderinti darbotvarke, kita susirinkimo medziaga.
10.3.  Susirinkimus veda bei protokoluoja UZsakovas. Protokolas suraSomas ir
visy dalyvaujandiy susirinkime asmeny pasiraSomas susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, tadiau protokolais negali bifi keiciamos Sutarties salygos. Jeigu Rangovas
i protokola nejraSo motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia motywuoto
atsisakymo pasiradyti protokola arba protokolo nepasirado, laikoma, kad Rangovas
su protokolo turiniu sufinka.

104. Uzsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elekironiniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuorasq visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

105. Salys privalo uztikrinti, kad bet kurios i§ Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai baty informuoti) visi tokiy susirinkimy
metu nagrinéjamiems klausimams tinkamai spresti reikalingi asmenys, o taip pat tam
biity parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medZiaga.

106.  Tai, ka Salys jiraukia | Saliy pasirasyta susirinkimo protokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai radtu pateikta informacija arba pranedimu.

10.7.  Esantbiitinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Apie tokj susirinkima
Salys informuoja viena kita ne véliau kaip prie$ 1 darbo diena.

108.  Saliy dalyvavimas aukdGiau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas.

11. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

11.1.  Rangovas [sipareigoja visus Sioje Sutartyje numatytus Darbus pradét,
uzbaigti ir perduoti UZsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atfikimo terminais.

11.2.  Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyta terming,
pradedama skaiciuoti nuo Sios Sutarties pasirasymo, privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu detaly kassavaitinj, jeigu Specialiosiose salygose nenumatytas kitaip,
Darby vykdymo Grafika, atiinkant] Specialiosiose salygose nurodytus Darby
pradZios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose nurodytas salygas, iSskyrus
atvejus, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Siame punkte nurodyto detalaus
Grafiko pateikti nereikia. Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, kartu su
detaliu Grafiku Rangovas privalo pateikti Uzsakowui (pagal Bendrujy salygy priede
Nr. 6 iSdéstyta forma) Rangovo planuojamy gauti mokéjimy grafika (toliau Mokéjimy
Rangowui grafikas), kuris turi atitikti Grafike iSdéstyty darby apimtis bei Sutartyje
numatyty darby priémimo-perdavimo periodiskuma.

11.3.  Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike, jie
privalo bati atliekami tokiais terminais, kad nebiity paZeisti kity Grafike numatyty
Darby atlikimo terminai.

114.  Kiekviena i§ Saliy privalo nedelsiant informuoti kita Salj apie aplinkybes,
kurios gali jtakoti Grafiko salygy paZeidimus.

115. Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas isipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuotg Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiektas Darby
atlikimo progresas.

116.  Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangovo Darbuy/jy dalies atlikimo data
visais atvejais nelaikytina Uzsakovo sutikimu irfar Saliy susitarimu pratesti Darbufjy
dalies atlikimo terminus.

117. Ussakowui nustalius bet koki vélavimg pagal Grafika ir Rangowui
nelikvidavus tokio vélavimo per UZsakovo nurodyta terming (o, jeigu UZsakovas
nejvardina konkretaus termino — per 14 kalendoriniy dieny), UZsakovas turi teisg
pareikalauti i§ Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokes&io, iki bus finkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko,
organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko reZimu — visomis dienomis
(iskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per para, bei UZsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu, kad bty nedelsiant pasalintas atsilikimas nuo Grafiko.
118. Tuo atveju, jeigu Bendruyjy salygy 11.7 punkte nurodytos priemonés
nepadeda pasalinti atsilkimo nuo Grafiko, susitaria, kad iki bus finkamai
likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, UZsakovas savo nuoZidra, atsizvelgiant j techninj
ir ekonominj bitinuma, bei siekiant savalaikio Darby rezultato jgyvendinimo, jspéjes
Rangova pries 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teisg Rangovo saskaita samdyti
treiuosius asmenis, pereidZiant jiems afitinkama (skubiai reikalinga jvykdyti) Darby
dali. Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su UZsakovo
pasitelktais treiaisiais asmenimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavesta Darby dalj.
Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatieidZia Rangovo nuo kity
prievoliy pagal Sutarti vykdymo (tame tarpe netesyby mokéjimo, garantiniy
isipareigojimy, Darby kokybés uZikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt), taip pat
nepanaikina Uzsakovo teisés pareik3ti reikalavimus uZtikrinimo priemones
iSdavusioms bendrovéms. Tuo atveju, jeigu Siame punkte nustatytomis salygomis
Uzsakovo naujai parinkty rangowy ikainiai/kaina bus didesni nei numatyti Sutartyje,
Rangovas isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atiinkamos
Uzsakovo saskaitos gavimo kompensuoti Uzsakowui Darby jkainiy/kainy skirtuma.
Rangovas pareiskia, kad jvertino visas aplinkybes, galindias turéti jtakos Darby
atlikimo terminams ir supranta, kad, nesant UZsakovo sufikimo, tokios aplinkybés,
kaip nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos,
nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galinios turéti itakos Darby aflikimo terminams,
negali bati laikomos pagrindu pratgsti Grafike ir Sutarties Specialiosiose salygose
numatytus tarpinius ir/ar galutinius Darby terminus.



12. DARBY VYKDYMO EIGOS, APIMTIES, KAINOS
KOREGAVIMAS
121.  Siame skyriuje aptarti atvejai, jgalinantys Sios Sutarties vykdymo metu
koreguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo pagrindus,
kuriais remiantis vykdomos atiinkamos eigos, apimties, terminy, kainos korekcijos.
Korekijos Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis nelaikytinos Sutarties salygy
keitimu, dél kurio pagal Vieduju pirkimy jstatymo nuostatas privaloma kreiptis | VieSuju
pirkimy tamyba sutikimo.
122.  Darby sustabdymas
12.21. Uzsakovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj dél Rangovo kaltés
apie tai jspéjes Rangova rastu pried Specialiose salygose nurodyta terming, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salygy, Darby dokumenty,
Grafiko irfar nesilaiko teisés akty ar statybos nommatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir/far Darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar
netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, tame tarpe, bet neapsiribojant,
statybos darby Zumala, ir/ar netinkamai vykdo kifus Sutartyje numatytus
isipareigojimus ir jeigu Rangovas per auk3&iau nurodyta ispéjimo terming nepasalina
paZeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo kaltés nepanaikina UZsakovo teisés
imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty paZeisty teisiy gynybos priemoniy.
1222 Nesant Rangovo kaltés, UZsakovas turi teisg dél objektyviy priezaséiy
sustabdyti Darbus pagal Sutart], apie tai jspéjes Rangova radtu prie§ Specialiosiose
salygose numatyta termina ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei Specialiose salygose
numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu UZsakovas Siame punkte
nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atlikima ir Rangovas sustabdymo
laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dal, tai néra laikoma Darby sustabdymu ir dél to
néra pratesiama galutiné visy Darby atlikimo data, iSskyrus atvejus, jei Rangovas
pateikia irodymus, kad tai jam yra ekonomiskai nenaudinga arba néra imanoma dél
techniniy ar kity objektyviy prieZaséiy. Tuo atveju, jeigu Darbai sustabdomi ilgesniam
nei Specialiosiose salygose numatytam dieny nepertraukiamam laikotarpiui,
Uzsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir pateikus afitinkamus dokumentus,
pradedant nuo sekandios dienos po Specialiosiose salygose numatyty dieny
skaiGiaus, isipareigoja padengti Rangowui dél prastovos patiiamus fiesioginius
dokumentais pagristus nuostolius (Rangovas isipareigoja imtis visy priemoniy, kad
tokie nuostoliai bty kuo jmanoma maZesni).
1223. Rangovas turi teisg sustabdyti Darbus pagal Sutartj apie fai ispejes
Uzsakova radtu pries Specialiosiose salygose nurodyta dieny terming, jeigu
Uzsakovas neatsiskaito su Rangowu uZ tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo mokejimo termino pabaigos irfar Uzsakovas
nevykdo kity savo esminiy isipareigojimy pagal Sutarf ir dél Sios prieZasties
Rangovas negali vykdyti Darby ir jeigu Uzsakovas per Specialiosiose salygose
numatyta jspéjimo terming nepadalina paZeidimy. Rangowui sustabdZius Darbus
Siame punkte numatytu pagrindu, Rangovo pareikalavimu ir pateikus atitinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, UZsakovas
isipareigoja padengti Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas isipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai
bity kuo jmanoma mazesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal §{ sutarties
punkta sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dal, tai néra laikoma Darby
sustabdymu ir dél to néra pratesiama galutiné visy Darby atiikimo data, iSskyrus
atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai nenaudinga
arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy priezas&iy.
1224, Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas privalo
utikrinti savo saskaita, kad visa Darby sustabdymo laikotarpj Darby rezultatas,
Medziagos, [ranga bei Priemonés bty apsaugotos nuo sugadinimo irfar praradimo
bei nekelty grésmés Darby atlikimo teritorijoje esantiems asmenims irfar turtui.
Rangovui Darbus sustabdius dél Uzsakovo kaltés Bendnjy salygy 12.2.3 p.
numatyta tvarka, Rangovas turi teise reikalauti i§ Uzsakovo atlyginti dokumentais
pagristus nuostolius, susijusius su MedZiagos, [rangos, Priemoniy, Darby rezultato
apsaugojimo kasty padidéjimu.
1225. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kit darbo diena po rastisko Darbus sustabdZiusios 3alies nurodymo
gavimo.

TERMINY,

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

12.3.1. Uzsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét], jeigu:

Jei norint tinkamai uzbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai iSaiSkéjusiy aplinkybiy/priezastiy Skyla
bitinybé/poreikis pakeisti Darby apimty/sudét/atiikti papildomus darbus, tokiu Darby
apimties/sudéties pakeitimo atveju, iSskyrus atvejus, jei papildomus darbus,
salygojanéius darby kasty padidéjima, reikia atlikti dél Rangovo kaltés, yra perZidrima
Sutarties Kaina Bendrujy salygu 12.4.1 punkte nustatyta tvarka. Tuo atveju, jeigu
auks&iau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus (papildomus darbus) reikia
atlikti d&l Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numaté irfar
isivertino reikiamus atiikti darbus/jy apimfis), tame tarpe jei Rangovas turgjo irfar
galéjo tokius papildomus darbus numatyti, Rangovas juos atiieka savo saskaita,
nedidinant Sutartyje numatytos Darby kainos. Darby apim&y pasikeitimas/papildomy
darby batinumas pagrindZiamas dokumentais ir radtu suderinamas tarp sutarties
3aliy. Motyvuotg siilyma dél Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby batinybés
ir ji pagrindZiandius dokumentus gali teikti bet kuri i§ Sutarties Saliy. Sidlyme dél
Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby privalo biti nurodyta darby pavadinimai,

vienetai, kiekiai, taip pat pateikii argumentai, pagrindZiantys Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby batinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, bréZinius i
kita) su statybos proceso dalyviy parasais, ikainiy nustatymo pagrindimas ir
skaifiavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei pateiktuose dokumentuose
nustatomi netikslumai ar prie3taravimai Sutarties salygoms, jie graZinami tikslinti juos
pateikusiai Saliai

124. Darby Kainos pasikeitimai
12.4.1.Jei dél Sutarties Bendrujy salygy 12.3.1. punkte numatyty priezasciy iSkyla
biitinybé atiikti papildomus Darbus ir/ar dalies Darby atiikimas UZsakowui nebetenka
prasmés ir tai salygoja Darbu kasty pasikeitima, tokiu atveju atitinkamai (Darbu kasty
sumazéjimui ar padidgjimui) tokiy kasty suma, nustatyta remiantis Sutarties
dokumentuose numatytais vienetiniai atitinkamy darby jkainiais, yra iSskaiGiuojama
i§ Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei afitinkamo darbo ar
medziagos jkainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar medZiagos
kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo fkainj apskaiGiuojant vertinus
pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokesius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir
pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uZ véliausios redakcijos rekomendacijose
dél statiniy statybos skaiGiucjamy kainy nustatymo (rekomendacijos dél statiniy
statybos skaiGiuojamujy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmenu, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél stafiniy skaiciuojamuju kainy
nustatymo registre, kur Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruja V| Statybos produkty sertifikavimo centras) arba uZ bendra
viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas - fiesiogines ir netiesiogines), tatiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo pafiriamos iSlaidos joms
isigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy (VieSuju
pirkimy_tamybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 2003-02-25
jsakymu Nr. 1S-21 patvirtinty VieSojo pirkimo - pardavimo sutaréiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 29.1. punktas). Rinkos kainos nustatomos
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy rinkoje esanéiy akio subjekty darbu/prekiy
kainas, i§skyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy irfar tiek dkio subjekty.
Siame punkte jtvirtintos nuostatos dél Darby Kainos mazinimo tvarkos taikomos i tais
atvejais, kai Rangovui sumaZinamos Darby apimtys.
Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyt atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg suma, taip pat,
jei papildomy darby kaina nustatoma skaiiuojant tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas,
kaip tai numatyta Siame Sutarties punkte, papildomy darbuy isigijima pagrindZiancius
dokumentus.
12.4.2.Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dalj Darby atiikimui reikalingy Prekiy, Rangowui
pateikia UZsakovas, Darby Kaina, yra maZinama Uzsakovo Rangovui pateikty Prekiy
kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkamos Prekés kaina Sutartyje
nenumatyta - ju jsigiimo kaina, su salyga, jeigu tokiam Prekiy pateikimui ir Darby
Kainos maZinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.
12.4.3. Darby Kaina gali biti mazinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms, nenumatytoms Bendrujy salygy 12.4.1 -124.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.

125. Darby atlikimo terminy pasikeitimai
1251.  Salys susitaria, kad Darby atiikimo terminai gali bati pratesti ik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:
125.1.1. jeigu UZsakovas ne dél Rangovo kaltés (taip pat su juo susijusiy, jam
pavaldZiy ar kontroliuojamy asmeny ar subrangowy) sustabdo Darby atiikima
(Bendrujy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievoliy dél Uzsakovo
kaltés ir/arba dél kity Uzsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy aplinkybiy (tame
tarpe dél to, jeigu dél UZsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei vienos i§ Saliy
nepriklausaniy prieZaséiy teisés akty nustatyta tvarka neiSduodamas leidimas
statybai), tiesiogiai jtakojanciy darby vykdyma;
125.1.2.  jeigu Darby vykdymas sustabdomas dél Force Majeure aplinkybiy.
1251.3. Esant Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punkiuose nurodytoms
aplinkybéms Darby afikimo terminai pratgsiami tokiam pat laiko tarpui
(kalendorinémis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbai dél Siame punkte iSvardinty aplinkybiy, bet ne ilgesniam terminui
(kalendorinémis dienomis), nei yra likg nuo Siame punkte iSvardinty aplinkybiy
atsiradimo iki Sutarties galiojimo pabaigos.
125.14. jeigu UZsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutaries Bendrujy
salygy 7.2 p, atiikty pakartotiniy bandymy rezultatai patvirtina, kad Darby rezultatas
afiinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atiikimo terminas pratgsiamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvo atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
bandymai.
125.15. jeigu pasikeitia Darby sudétis dél Uzsakovo kaltés ar dél
objektyviu, nepriklausan&iy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél Sios prieZasties yra
objektyviai biinas Sutartyje numatyty terminy pratesimas.
126. Darby apimties/sudéties irfar Kainos irfar afiikimo terminy pasikeitimai
fforminami abiejy Saliy pasiraSomu susitarimu, kurj ruoSia Uzsakovas. Tuo atveju,
jeigu Rangovas vengia pasiradyi Siame punkte nurodyta i UZsakovo pusés
pasiradyta susitarima (Ly. nepasiraso jo per 5 darbo dieny laikotarpj nuo UZsakovo
pareikalavimo gavimo dienos, idskyrus atvejus, kai UZsakovo paruoto susitarimo
projektas akivaizdziai prietarauja/neatitinka Sioje Sutartyje numatyty Darby vykdymo
eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo taisykliy/principy ir Rangovas pateikia



argumentuota raSytinj nesutikimg pasiradyti susitarimg, {vardindamas jame
motyvuotas/pagristas  atsisakymo pasiradyti susitarima prieZastis), Darby
apimtis/sudétis irfar Kaina irfar atfikimo terminai laikomi pasikeitusiais automatiSkai
pagal Uzsakovo paruosto susitarimo salygas. Savalaikis susitarimo nepasiraSymas
i§ Rangovo pusés yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

127.  Salys susitaria, kad Sios Sutarties at?vilgiu tie atvejai ir/ar aplinkybés, kurias
Rangovas turéjo ir/ar galéjo numatyti ar isivertinti Sutarties sudarymo metu, negali
bt laikomos objektyviomis né nuo vienos i Salies nepriklausangiomis aplinkybémis.

13. DARBU PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

131.  Salys susitaria, kad priimant - perduodant darbus pagal $io Bendruju salygy
skirsnio nuostatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), paZymos apie atfikty darby
verte (F3) ir saskaitos-faktros UzZsakowui turi biti pateikiami ne véliau kaip iki darby
akto sudarymo kalendorinio ménesio 25 dienos.

13.2.  Sutarties Specialiosios salygose nustatytu periodi$kumu, ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodo/jvykio pabaigos, Rangovas isipareigoja
parengti bei pateikti UZsakovui tvirtinti Bendrujy salygy priede Nr. 1 nustatytos formos
Atlikty darby akta (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko per §j perioda.
133.  Rangovo uZpildytus Aflikty darby aktus UzZsakovas patvirtina arba pareiskia
argumentuota nesutkima per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta terming
darbo dienomis, kuris pradedamas skaiGiuoti nuo Aflikty darby akto (F2) gavimo
dienos.

134.  Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta terming
Uzsakovas nepabvitina Rangovo pateikto Afiikty darby akto ir nepareiskia
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad UZsakovas Atlikty darby akta (F2) patvirtino
ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atiikti ta apimtimi, kuri nurodyta Aiikty
darby akte.

135.  Uzsakowui patvirtinus Atiikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas
isipareigoja pateikti Bendrujy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos PaZyma apie
atlikty darby verte (F3) ir saskaita-fakiira Aflikty darby akte nurodytiems atfiktiems
darbams. Auk3&iau Siame punkte nurodytus dokumentus UZsakovas patvirtina ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.

136. Jeigu Uzsakovas pagristai patvirtina ir priima tik dalj Afiikty darby akte
nurodyty darby, Rangovas isipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perrasyti Atlikty darby
aktg bei pateikti ji Uzsakovui kartu su Pazyma apie atiikty darby vertg ir atitinkama
saskaita-faktira, nurodydamas Siuose dokumentuose tik tuos darbus, kurie atiikti
tinkamai, ir kuriuos patvirtino Uzsakovas.

13.7.  Tuo atveju, jeigu UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atlikly darby
akto dél trikumy, Rangovas privalo juos iStaisyti per Uzsakovo nurodyta protingg
terming ir i$ naujo organizucti Darby priémima - perdavima.

138. Uzsakovas Aflikty darby aktais priima Darbus i§ Rangovo pagal apimf.
Alilm.ldarbqaktaiyraﬁlcbi juose nurodyty Darby atiikimo apiméiy fakta patvirtinantys
dokumentai, tadiau jie néra ir jokiais atvejais negali biti traktuojami kaip Darby
atlikimo tinkamumeo ir/ar kokybés ir/ar baigtumo patvirtinimas.

139.  Darbai yra laikomi tinkamai affiktais tiktai Salims patvirtinus Galutinj darby
priémimo-perdavimo akta, kurio forma pateikiama Bendrujy salygu priede Nr. 1.
Galutinis darby priémimo — perdavimo aktas patvirina Darby_atiikimo ir kokybés
tinkamuma, baigtuma, atitikima Sutarties salygoms bei Objekto atsitikiinio Zuvimo ar
sugedimo rizikos peréjima UZsakowui.

13.10. Galutinj darby priémimo — perdavimo akta Rangovas parengia bei pateikia
Uzsakowui tvirtinti kai: a) atikti visi Sutartyje numatyti Darbai, skyrus smulkius
Darbus, kuriy neatiiimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto ir kuriy jvykdyma
Uzsakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo - perdavimo akte nurodytu
terminu, bei Objektas/Objekto statyba teisés akiy nustatyta tvarka yra uZbaigtas
(pripaZistamas ftinkamu naudofi) , b) Rangovas pateikia UZsakovui priimting
garantinio laikotarpio gamhqulacdawno rasta, iSskyrus atvejus, kai Rangowui
prievolé pateikti Siame punkte numatyty uZtikrinimo priemone Specialiosiose
salygose nenumatyta; c) pateikta visa techniné Objekto dokumentacija; d) tinkamai
ivykdyti kifi Sutartyje numatyl jsipareigojimai.

13.11. Uzsakovas tinkamai parengta bei pateikta Galutinj darby priémimo -
perdavimo akta patvirtina arba pateikia motyvuota atsisakyma tvirtinti per Sutarties
Specialiosiose salygose numatyta terming nuo jo gavimo.

14, ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

14.1. Jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangovas Darbus
atlieka be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Rangovui mokéjimai vykdomi uZ faktiSkai
atfiktus ir UZsakovui priduotus darbus, mokéjimus atliekant iki paskutinés ménesio,
einan&io po ataskaitinio (atitinkamo Aflikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby
verte patvirtinima ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos — fakiiros, pateikios pagal
auks&au nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio, dienos. | PVM saskaitas
— faktiras gali biti jraukiami tiktai UZsakovo priimti darbai.

142, Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atfieka
UZsakovui mokant avansinj (Hus) mokéjima (-us), tokiu atveju Specialiosiose
salygose nurodyto dydZio nuo Kainos/ar jos dalies, avansinj (-ius) mokéjimg (-us)
Uzsakovas atlieka per Specialiosiose salygose nustatytos trukmés darbo dieny
termina, kuris pradedamas skaiGiuoti po to, kai Rangovas pateikia Uzsakowui
ekvivalentinés sumos saskaita avansiniam mokéjimui i jvykdo kitas Specialiose
salygose numatytas avansinio (-iy) mokéjimo (-y) imokéjimo salygas. Saskaitg
avansiniam(-s) apmokéjimui(-ams) Rangovas pateikia per 5 kalendorines dienas nuo

Specialiosiose salygose numatyto ivykio/aplinkybés, bet ne véliau kaip iki
kalendorinio ménesio 25 dienos.
14.3. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangowui yra atliekamas
avansinis (ai) mokéjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka pateiktos PVM saskaitos — faktros Kainos suma be PVM pirmiausia yra
dengiama i§ sumokéto avanso Specialiosiose salygose nurodyto dydZio procentu.
Likusi(-ios) PVM saskaitos - faktiros Kainos suma(-os) (kuriy nepadengia avansas)
ir visa PVM saskaitoje — faktiiroje nurodyta PVM suma, kuriai teisés akty nustatyta
tvarka netaikomas atvirkitinio PVM apmokestinimo mechanizmas, sumokama
tiesiogiai Rangovui iki paskutinés ménesio, einanéio po ataskaitinio (atitinkamo Atiikty
darby akto ir PaZymos apie atiikty darby verte patvirtinimo dienos ir ekvivalentinés
sumos PVM saskaitos — faktiiros, pateiktos pagal auk$ciau nurodytus dokumentus,
gavimo ménesio) ménesio, dienos.
144 Bendnyjy salygy 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka mokéjimai
vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Specialiosiose salygose numatyta Kainos dalis
procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutaries Specialiosiose
salygose, sumokama iki paskutinés ménesio, einangio po ataskaitinio ( Galutinio
darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo ir ekvivalentinés sumos PVM
itos— faktiiros gavimo ménesio) ménesio, dienos.
145.  Tuoatveju, jeigu po Atiikty darby akto pasiradymo paaiSkéja, kad Rangovas
tam tikry darby neatiiko ar atiiko nepilnai, bet juos {frauké | atitinkama Atlikty darby
akta, UZsakovas turi teise kit atsiskaitymo ménesj afitinkama suma sumaZinti
Uzsakovo Rangovui mokéting suma pagal pastarojo atiinkama suma pateikts
sumaZinta pateikiamy Aflikty darby akta ir krediting PVM saskaita — fakiira. [vykus
Siame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti sumazinta Aflikty
darby akta ir krediting PVM saskaita — faktlra ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
146.  UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus, jeigu Rangovas:

146.1. Nepateikia Sioje Sutartyje numatyty uZtikrinimo priemoniy ar civilinés
atsakomybés draudimy polisy;

14.6.2. Neistaiso atlikty Darby defekty;

14.6.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atfikimo terminy;

1464.  Newykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesilaiko terminy bei kity reikalavimy;

1465.  Pasalines defektus, neuZtikrina/nesilaiko visos darby apimties kokybés
reikalavimy

1466.  Jei Rangovo pateikti mokéjimai uZ atitinkamg perioda virSija Rangovo

planucjamy gauti mokéjimy grafke numatytas atitinkamo periodo

sumas.

147.  Uzsakovas turi teisg iSskaiGiuoti i§ Rangowui pagal Sutartj mokétiny sumy
pagristo dydio sumas (arba sulaikyti ju mokéjima) nuostoliams bei kitiems jo
reikalavimams pagal Sutartj atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems defektams
pasalinti. Visos pagal Sutartj UZsakovui Rangovo priklausangios mokeéti netesybos ar
nuostoliy atlyginimo sumos, gali biiti dengiamos ne ginéo tvarka UZsakovo pagal
Sutarti Rangowui mokamy ar priklausandiy mokéti mokéjimy saskaita, tai yra,
UzZsakowui viena3aliSkai iskaitant vienar$| priedpriesinj reikalavimg afitinkamai
sumai, i anksto apie tai informuojant Rangova.

148.  Salys susitaria, kad tuo atveju, jei Rangovo pateiktas mokéjimas uZ per
atitinkama laikotarpj atfiktus darbus, virSija Mokéjimy Rangowui grafike numatyta
suma, tokios (Mokéjimy Rangowi grafke numatyta suma virSijangios) sumos
mokéjimo terminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikto mokejimo termino. Salys
taip pat susitaria, kad, vertinant mokejimy sumy dydZius $io punkto ativilgiu, i
praéjusio periodo perkelty mokejimy sumy dydZiai sumuojasi su einamuoju periodu
pateikty mokéjimy dydZiais. UZsakovas savo nuoZidra ir sprendimu turi teisg netaikyti
Siame punkte numatyto mokéjimo termino atidéjimo.

15. KOKYBES GARANTIJOS

15.1.  Garantinis terminas Sutarties pagrindu atfiktiems statybos darbams yra §
metai, pasléptiems darbams - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasléptuose
darbuose tyia paslépty defekty — 20 mety. Darby vykdymui panaudoty (sumontuoty)
ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy bei sumontuotos pagal Sutartj |rangos garantinis
terminas - pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis kaip Specialiosiose salygose
irfar Techninése salygose nurodytas laikotarpis.

15.2.  Garantiniai terminai, nurodyti Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra suteikiami
bei apima visus Darbus, jiems panaudotas MedZiagas, |ranga bei Priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, iSskyrus toms greitai besidévinioms MedZiagoms,
[rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis Specialiosiomis salygomis ir/ar
Techninémis salygomis, garantija netaikoma, o taip pat iskyrus atvejus, kai,
remiantis Specialiosiomis salygomis irfar Techninémis salygomis, atitinkamoms
MedZiagoms ar Darbams takoma trumpesnés trukmeés, lyginant su nurodyta
Sutarties 15.1 punkte, garantija. Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo
Galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraymo dienos.

15.3.  Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado dél
UZsakovo kaltés, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekta, arba treciujy asmeny veksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Specialiosiose salygose.
Garantiniu laikotarpiu UzZsakovas turi teise savarankiSkai keisti ar sutvarkyti jrangos
dalis su trilkumais ir/ar $alinti kitus Darbuy ir/ar Prekiy defektus tik tuo atveju, kai yra
gautas bet kokia forma (jskaitant ir elekironine) radytinis Rangovo sutikimas arba
Bendnyjy salygy 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Bendrujy salygy 15.5 punkte



nustatytos tvarkos, iSskyrus atvejus, jei neatidéliotinas trakumy/defekty pasalinimas
reikalingas siekiant iSvengti ar sumazinti dél tokiy trikumy ar defekty atsiradusia ar
gresiancia Zala arba avarija.
154. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atfikii bity
panaudotos tokios MedZiagos, |ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojangiuose teisés aktuose.
15.5. Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasiradymo, o taip
pat garantiniu laikotarpiu iSai$kéjusius trilkumus (defektus) jsipareigoja pilnai pa3alinti
ne véliau kaip per Specialiosiose salygose numatytg arba per atskirai su UZsakovu
radtu suderint terming. Jeigu Rangovas nepaalina UZsakovo nurodyty trikumy
(defekty) per Siame punkte nurodyta termina, UZsakovas gali pats pasalinti trikumus
(defektus) arba pasamdyti treiuosius asmenis trikumams (defektams) paalinti.
Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti UZsakovui visas jo patirtas islaidas ir
nuostolius, susijusius su trikumy (defekty) uZfiksavimu irfar pasalinimu bei dél
trikumy (defektu) nepasalinimo atsiradusia Zala/nuostolius. UZ UZsakovo pasitelkto
trediojo asmens atlikty frikumy (defekty) pasalinimo darby kokybe atsako Siuos
trikumy (defekty) padalinimo darbus atlikes tretysis asmuo. Visos iame punkte
numatytos nuostatos taikomos ir dél Rangovo atlikty darby paai$kéjusiy trakumy
(defekty) padarytos Zalos atitaisymui/paSalinimui.
15.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby/Darbams atlikti panaudoty
(sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus gavimo
dienos iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visidko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantiniu laikotarpiu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i$ naujo nuo
jos perdavimo UZsakowvui dienos).
15.7. Uzsakovas turi teise pareiksti reikalavimus dél trikumy (defekty)
pasalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdZiy, tiek ir paslépty trikumy (defekty) faktu
visg garantinj termina, net ir tais atvejais, jeigu UZsakovas priémé darbus jy
nepatikrings.

16. DRAUDIMAI, GARANTIJOS

16.1.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu,
toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei
Specialiosiose salygose nurodyta laikotarp] nuo Darby pabaigos ir atitikti Lietuvos
Respublikos statybos statymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateikti UZsakowui per Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarp| darbo
dienomis, pradedama skaiGiuoti po Sutarties pasiraSymo, Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (polisa) bei jo apmokéjima patvirtinan&ius
dokumentus. [vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutart (polisg) iSmokéjimo diencs privalo
atstatyti draudimo suma iki Specialiosiose salygose nurodytos pradinés draudimo
sumos, papildydamas draudimo sutartj (polisa) arba sudarydamas naujg draudimo
sutart (polisa) ir pateikti atiinkamus jrodymus Uzsakowui. Remiantis civilinés
atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) franéizé vienam draudiminiam jvykiui privalo
bati ne didesné kaip nurodyta Spedcialiosios salygose. Jeigu Rangovas per Sutartyje
nurodytus terminus Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudZia savo civilinés
atsakomybés, Uzsakovas turi teise pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybe,
isskaitant i$§ Rangovui uz Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo
imokas bei kitas pagal atitinkama draudimo sutarti mokétinas sumas.

16.2.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi Subrangovai (jei
projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks draudimas (draudimo
laikotarpis) turi galioti visu Darby atiikimo laikotarpiu bei Specialiosiose salygose
nurodyta laikotarpj nuo Darby pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos
istatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo pateikti UzZsakowui per
Specialiosiose salygose numatytos frukmés laikotarp| darbo dienomis, pradedamg
skaiiuoti po Sutarties pasiradymo, projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarf] (polisa) bei jo apmokéjimg patvirtinanCius dokumentus arba, jei
pareigg apsidrausti Siame Sutarties punkte nurodytais draudimais turi Rangovo
samdomi Subrangovai, Rangovas privalo uZtkrinti, kad Subrangovai tokiais
draudimais apsidrausty, o esant Uzsakovo prasymui, pateikti per 10 kalendoriniy
dieny Uzsakowui atitinkamus polisus (ar jy kopijas) bei jy apmokeéjima patvirtinanéius
dokumentus. |vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutartj (polisa) iSmokéjimo dienos privalo
atstatyti (arba jpareigoti tai padaryti Subrangovus) draudimo suma iki Specialiosiose
salygose nurodytos pradinés draudimo sumos, ir pateikti afitinkamus jrodymus
Uzsakowui. Remianfis civilinés atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) frandizé
vienam draudiminiam jvykiui privalo bati ne didesné kaip nurodyta Specialiosios
salygose. Jeigu Rangovas arba Subrangovai per Sutartyje nurodytus terminus
Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudZia savo civilinés atsakomybés, UZsakovas turi
teise pats apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybe, iSskaitant i§ Rangovui
uz Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumokeétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkamg draudimo sutartj mokétinas sumas.

16.3.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, ngovas privalo
pateikti UZsakowui priimtino banko garantija(-as) (banko garanfijoms visais atvejais
taikomi besalygiSkumo ir neatSaukiamumo kriterijai), ir/arba draudimo bendrovés
i8duota (-us) laidavimo rasta (-us) (avansinio apmokéjimo ir/ar sutarties jvykdymo irfar
garantinio laikotarpio) Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sios garantijosfaidavimo rastai
atifikty Specialiosiose salygose numatytus reikalavimus dél galiojimo termino, sumos,
o taip pat kitus Sutartyje numatytus reikalavimus. Rangovo UZsakovui pateikiamy
garantijylaidavimo rasty dalyku turi bdti Rangovo prievoliy pagal Sutarties
dokumentus nejvykdymas ar netinkamas jvykdymas. Garantijos/laidavimo rastai
privalo jsigalioti jy i8davimo dieng. Kartu su garantijos/laidavimo rasty originalais
Rangovas privalo pateikti UZsakowui tinkamai patvirtintus laidavimo/garantijos
sutarties nuorasus bei tokiy rasty bei sutaréiy apmokéjima patvirinangius
dokumentus. Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Rangowui suteikiama
teisé pafiam nuspresti, ar pateikti banko ar draudimo bendrovés iSduodamas
Specialiose salygose nurodytas uZtikrinimo priemones. Esant UZsakovo rasytiniam
sutikimui, vietoj 3iame punkte ir Specialiosiose salygose nurodyty banko irfar
draudimo bendrovés iSduodamy garantjulaidavimo rasty, Uzsakowui gali bati
pateikiamos kity UZsakovui priimtiny trediyjy asmeny garantijos/aidavimai Uzsakowui
priimtinomis salygomis. Pagal & Sutarties punkta Rangovo pateiktas banko
garantijos/draudimo bendrovés iSduoto laidavimo radto, kurio terminas dar néra
pasibaiges, originalas, gali bati (bet neprivalo) graZintas Rangowui jo pradymu, tik
tokiu atveju, jei Rangovas yra tinkamai jvykdes visus Sutartyje numatytus Darbus bei
Salims pasirasius Galutin| darby priémimo — perdavimo akta (Bskyrus atvejus, kai
Sutarfis pasibaigia nepasiradius Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pvz.
Sutar@iai nutrikus Sutarties 21.6 bei 21.7. punkty pagrindais), minéta dokumentg
graZinant Rangovui per 10 darbo dieny nuo Rangovo pradymo gavimo.

16.4.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui atfiekami
keli avansiniai mokéjimai, fokiu atveju turi biti pateikiami atskiri avansinio
apmokéjimo garantijosfaidavimo radty originalai kartu su tinkamai patvirtintais
garantijosflaidavimo sutarties nuorasais dél kiekvieno avansinio mokéjimo bei tokiy
radty bei sutardiy apmokéjimg patviinandius dokumentus. Tuo atveju, jeigu
Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokéjimo panaudojimas gali bat
uZtikrnimas Sutarties jvykdymo garantijaflaidavimo rastu ir bankas/draudimo
bendrové iSduoda Sutarties jvykdymo garantijglaidavimo raSta, su avansinio
mokéjimo panaudojimo uZtikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti atskiro (-u)
avansinio apmokéjimo garantijos/laidavimo rasto (-y) neprivalo.

16.5.  Jeigu Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei Sutarties
ivykdymo laidavimo raStas/garantija pasibaigia ankséiau, negu numatyta
Specialiosiose salygose, jskaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atfikimo terminas yra
pratesiamas ar Darbai uZsitesia faktiskai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo dieny
iki Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimo ir garantijosfaidavimo
rasto galiojimo pabaigos isipareigoja savo saskaita pratesti ar atnaujinti Sig Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart] ir garantijos/aidavimo rasta bei
pateikti UZsakowui tai patvirtinan&ius dokumentus.

16.6.  Salys jfvirtina, kad prie$ pateikiant Uzsakovui laidavimo ir/ar garantijos rasty
originalius egzempliorius, ju kopijos/tekstai turi bafi pateikti UZsakovo Specialiose
salygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17. ATLIEKU TVARKYMAS

17.1.  Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:

b paskirti Rangovo atsakinga darbuotoja, kuris bus atsakingas uZ Rangovo
veikloje susidaranciy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrole laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojaniy teisés akty reikalavimy;

171.2. pagal Sios sutarties Bendrujy salygy 4 priede pateikta forma sudaryti ir
suderinti su UZsakowu Atlieky valdymo plang;

1713 risiuoti savo veikloje susidaranéias atliekas;

17.14.  uitikrint, kad aflieky saugojimas atifikty aplinkos apsaugos,
prieSgaisrinés saugos, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.15.  savo veikloje susidarancias affiekas talpinti | savo, tam tikslui numatytus
konteinerius, maiSus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);

17.1.6. konteineriuose laikinai afliekas sandéliuoti tik su UZsakovo atsakingu
darbuotoju rastu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atlieky saugojimo vietose,
numatytose Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

17.1.7. darby vykdymo metu priZidréti iskirta teritorija, kad ji bty tvarkinga;
17.1.8. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelianéius pavojaus
Zmonéms bei aplinkai. Siuos konteinerius paZenkiinti pagal Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro patvirtinty Aflieky tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés)
reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti Rangovo pavadinima, Rangovo
atsakingo darbuotojo varda, pavarde ir telefono numerj;

17.19. uztikrinti, kad atliekos bty sandéliuojamos tik konteineriuose (iSskyrus
atvejus, kuomet su UZsakowu i§ anksto rastu suderinama kita nei konteineriuose
atfieky sandéliavimo tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky iSveZima;

17.1.11.  iSveZant pawojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSradyti
pavojingy atfieky lydrafj, siuntéju nurodant Rangova, o atlieky gamintoju - Uzsakova,
skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu uz atlieky
siuntéjg turi pasiradyti Rangovo atsakingas darbuotojas, 0 uz gamintojg - Uzsakovo
atsakingas darbuotojas;



17112, perdavus pavojingas afliekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasiradyta
pavojingy atlieky lydradcio egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinanéios, kad
atliekas priémé atlieky tvarkytojas, jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti
UzZsakovo atsakingam asmeniui;

17.113.  perdavus nepavojingas atliekas atlieky tvarkytojui, krovinio vaZtaraséio
kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo atsakingam asmeniui;

17.1.14.  baigus Darbus, UZsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui iSskirta teritorija. Iki laikinam atlieky saugojimui i§skirtos
teritorijos pridavimo UZsakovo atsakingam darbuotojui ir atlieky iSveZimo, uZ atlieky
saugojimui  iSskirtos teritorijos prieZiirg ir Rangovo veikoje susidarandiy
(susidariusiu) atlieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
reikalavimy atsakingas Rangovas;

171.15.  pazeidus auk3Giau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansikai atlyginti UZsakovo, jo
darbuotojy ar trediujy asmenuy patirta Zala dél Rangovo veikios Uzsakovo teritorijoje.

18. DARBU SAUGA

18.1.  Uzsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip ir/ar kitaip nenumatyta Sutartyje:
18.1.1. Rangowui pateikus prasyma iSleidZia potvarkj, leidZianti Rangovo
darbuotojams atfikti Sutartyje numatytus darbus (ne véliau kaip likus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradZios);

18.1.2. instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytojg (us) pries
Darby pradZig;
18.1.3.  priduoda Rangovui pagal aktus remontucjama ar rekonstruojamg
jrenginj ir Darbo vietoje esamus prieSgaisrin inventoriy, kélimo mechanizmus,
ap3vietimo tinklus ir kit jranga pries darby pradzia;

18.1.4. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui iSraSyti (kai
nurodymus iSrado Rangovas);

18.1.5.  idraSo ir i8duoda Rangovui bendra nurodyma, skirdamas Darbo zona,
teritorij arba iSduoda akta - leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00

nustatyta tvarka);

18.1.6.  leidZia dirbti pagal:

18.1.6.1. Rangovo israSyta nurodyma ar iSduota pavedima dirbti UZsakovo elektros
irenginiuose;

18.1.6.2. Uzsakovo iSradyta bendra nurodyma, nurodyma, pavedimus (Silumos
irenginiuose).

18.1.7. Rangowui baigus Darbus, priima pagal aktus i§ Rangovo Darbo vietoje

esamus: prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kita

irangg;

18.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,

priedgaisriniy saugos taisykliy rekalavimy bei nustadius kitas aplinkybes,
sudaranias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges
nuo narkotiniy ar toksiniy medZiagy ir kt.), UZsakovo turtui i§ Rangovo darbuotojy
atima leidimg jeiti | UZsakovo teritorijg ir ateityje $iy darbuotojy nebejleidZia |
Uzsakovo teritorija;

18.1.9. tikrina Rangovo darby vadowy iSduotus nurodymus darbams elekiros
irenginiuose.

18.2.  Rangovas:

18.2.1. pateikia UZsakowi ne véliau kaip tris dienas prie$ darby pradZia darbuotojy
sgrada, turinéiy teise biti darby vadovais, darby vykdytojais, brigados nariais,
nurodant jy pareigas ir kvalifikacija. Pavojingy darby ir darby su potencialiai
pavojingais jrenginiais darbuotojy pareigas ir kvalifikacija.

18.2.2. uitikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darby atikimui asmenys
(iskaitant subrangovus ir jy darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas (tame
tarpe apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti, blaivis (Ly.
etilo alkoholio koncentracija jy kraujyje nevirSys 0,0 promilés), neapsvaiges nuo
narkofiniy ar kitokiy psichotropiniy medzZiagu, laikysis priesgaisriniy bei darbuotojy
saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby atlikimo UZsakovo objektuose
reikalavimus, numatytus Sioje Sutartyje. UZsakovas turi teise uZsakovo teritorijos
ribose alkotesteriu pafikrinti Rangovo darbuotojy blaivuma.

18.2.3. iduoda nurodyma, pavedima dirbti UZsakovo elekiros jrenginiuose.

18.2.4 pries pradedant darbus sudaro ir suderina su UZsakowu jrengimuy, Darbo viety,
saugiy peréjimy, krovininiy srauty, Rangowui i$skirtos teritorijos, patalpos, remontinés
jrangos, iSdéstymo schemas;

18.2.5. uitikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopédios, pakélimo
jrengimai, elekiriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai bty laikomi
saugioje, su Uzsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis norminiy teisés akty
reikalavimy.

18.2.6. priima i§ UZsakovo pagal aktus remontucjama ar rekonstruojama jrenginj ir
Darbo vietoje esamus priedgaisrin inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo
tinklus ir kita jranga prie§ Darby pradzia;

18.2.7. atliekant Darbus Silumos jrenginiuose gauna i§ UZsakovo akta-leidima
(vykdant tik statybos darbus) bendra nurodyma, nurodyma, pavedima Darby
atiikimui, iSduoda tarpinius nurodymus;

18.2.8. prieS darby pradZia, UZsakowui pareikalavus arba darbus vykdant
sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruoia Darby vykdymo
projekius, technologines korteles, technines salygas, bendra darby grafika, bendras
darby saugos priemones;

18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus;

18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir Darbo vietoje
esamus priesgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kita irangg
baigus Darbg;

18.2.11. atsakingas uZ visus dél Rangovo kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy
Uzsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, suZeidimus, suzalojimus, avarijas ir
kitus panasius atsitikimus. Tokie {vyke nelaimingi atsitikimai fiiami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojandius nomminius teisés akius dalyvaujant Uzsakovo jgaliotam
asmeniui;

18.2.12. uztikrina, kad nepaliks neuzbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo nesaugiose
salygose arba tokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti
jrengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus ju vykdymo
etapas.

18.3.  Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) pries Darby pradzig
privalo isklausyti UZsakovo instruktaZo.

184. Rangovo darby vadovas priémes i§ leidZiangiojo Darbo vieta, atsako uz
saugos bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma.

185. Rangovas nedelsiant turi pranesti Uzsakovo atstowui apie nelaiminga
atsitikima darbe, pavojingas aplinkybes (incidenta), iskilusias darbo eigoje, arba apie
Zala, daroma UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

186. Rangovas privalo vykdyli UZsakovo parengty lokaliniy teisés akty (tame
tarpe ,Darby elektros jrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka®, ,Darby atliekamy
aukstyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.

18.7. Rangovo jai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo dévéti Svarius
bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyne. Ant darbo drabuZiy turi bdti jmonés
pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy priemoniy,
kai to reikalauja darbuotojy saugos ir sveikatos norminiai teisés aktai, naudoti jas
darbo metu.

18.8.  Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio projektavimo saugos
ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI SALIU |SIPAREIGOJIMAI

19.1.  Rangovas jsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
paZymas, paZyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, iSskyrus tuos, kuriuos
pagal Sutart] aiSkiai jsipareigoja pateikti Uzsakovas; apie Darbus informuoti reikiamas
tamybas, Zinybas kitas insfitucijas, jeigu ta batina padaryti pagal teisés aktus arba
kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy Darby, kol néra gautas Darby
vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, paZyma, pazyméjimas, rezoliucia,
isakymas ar kitas bitinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu néra gautas atitinkamas
Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma, pazyméjimas, rezoliucija,
isakymas ar kitas bitinas dokumentas, kurj, remiantis Sutartimi, privalo pateikti/gauti
Uzsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakova radtu.

19.2. Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisimti atsitiktinio
Darby/kurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo rizika visu
Sutarties/jos nuostaty galiojimo/vykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby priémimo —
perdavimo akto pasira$ymo.

19.3.  Vykdant Sutarti Rangovas privalo laikytis UZsakovo Integruotos vadybos
sistemos politikos, nurodytos Bendrujy salygy priede Nr. 5 bei vieSai publikuojamos
Uzsakovo intemetiniame tinklapyje adresu: hitp:/www litesko. it

194.  Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio atsakingumo
principy, publikuojamy vieSai UZsakovo intemetiniame tinklalapyje adresu:
hitp://www litesko.lt! bei Sutaries Specialiyjy salygy prieduose ,Socialinio
atsakingumo [sipareigojima* arba ,Socialinio atsakingumo principai tiekéjams®
nurodyty reikalavimu, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE

20.1.  Jeigu UZsakovas nesumoka Rangowui priklausanéiy sumy Sioje Sutartyje
nustatytais terminais ir per 30 dieny nuo Rangovo rasytinio pareikalavimo gavimo
dienos nepasalina paZeidimy, UZsakovas, Rangowui pareikalavus, moka Rangowui
0,02% dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekviena po $iame
punkte nurodyto 30 dieny termino uZdelsta diena.

20.2. Rangowui uZdelsus pradéti ir/ar uzbaigti Darbus ar ju dalj Sutartyje ir/ar
Grafike nurodytais terminais, Rangovas, UZsakowui pareikalavus, privalo sumokéti
UZsakowui bauda, lygig 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos uZ kiekvieng pavéluotg
kalendoring diena, pradedant nuo sekanéios dienos, kai Rangovui pagal Sutartj kyla
prievolé pradéti ir/ar uzbaigti Darbus ar jy dal. Rangovui uZdelsus pradéti irfar
uZbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7
(septynias) kalendorines dienas, Rangovas, Uzsakowui pareikalavus, privalo
sumokeéti UZsakovui bauda, lygia 0,2 % nuo visos Sutarties Kainos uZ kiekvieng
papildomai pavéluota kalendoring dieng.

20.3. Rangowui uZdelsus pateikti nepateikus (nepratesus/neatnaujinus) arba
pateikus nefinkama civilinés atsakomybés draudimo sutartj (polisa) ar savo prievoliy
ivykdymo uZtikrinimo priemone, numatyta Sioje Sutartyje, Rangovas, UZsakowui
pareikalavus, privalo sumokéti Uzsakowui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties
Kainos uZ kiekvieng pavéluota ar nepateikimo Sutartyje nustatytais terminais
kalendoring dieng nuo pareikalavimo pasalinti paZeidimus dienos.

204. Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) Salinimo darbus,
iskaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti



Uzsakowui Specialiose salygose numatyto dydio baudg uZ kiekvieng dieng uz
kiekviena atvejj
205. Rangovas, pazeides pareigq dalyvauti susirinkimuose, jei tokio dalyvavimo
nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausangiomis priezastimis, ir/ar vykdyti
susirinkimy protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uZ kiekvieng Sios pareigos
pazeidimo fakta UZsakowui pareikalavus privalo sumokéti UZsakovui 290(dviejy Simty
devyniasdedimties) euny bauda.
206. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uZbaigimo nepasalings
statybiniy Siuksliy arba nejvykdes Bendryjy salygy 17 skyriuje numatyty atlieky
tvarkymo reikalavimy, uz kiekvieng uZdelsta dieng iki paZeidimas bus pasalintas,
Uzsakowui pareikalavus, privalo sumokéti UZsakowui 15 (penkiolikos) eurny bauda.
20.7. Tais atvejais, kai Uzsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai ir/ar trefieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo
metu girtauja ir/ar yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniy ir/ar psichotropiniy
medziagu, Rangovas moka UzZsakovui 870 (astuoniy $imty septyniasdeSimties) eury
bauda uZ kiekviena apsvaigusj nuo minéty medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto
nustatymo atveju. Apsvaigimo/gitumo faktas uifiksuojamas surasant akta. |
apsvaigimo/girtumo fakto uZfiksavima turi bati kvie¢iamas ir Rangovo atstovas, kuris
| UZsakovo nurodyta vieta Rangovo darbuotojy irfar trediujy asmeny, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, apsvaigimo/girtumo faktui uZfiksuoti privalo atwykti per
maksimaliai trumpa, ne ilgesnj kaip 2 (dviejy) valandy nuo UZsakovo kviefimo
telefonu/elektroniniu pastu teming. Tuo atveju, jeigu Rangovas per $iame punkte
nurodyta laikotarp| neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/gitumo fakta turi teise
uZfiksuoti pasiraSydamas akta vienaSaliskai, Siame akte paZymédamas, kad
atstovas per Sutartyje numatyta terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu
atveju Sio fakto uZfiksavimo dokumentai turi bdti perduoti Rangowvui per 5 (penkias)
darbo dienas.
208. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar treiujy asmeny, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidZia saugos darbe taisykles, Rangovas uz kiekviena tokj
atvejj privalo sumokéti UZsakovui 60 (Sesiasdedimties) eury bauda. UZsakovas
sulaikgs teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikanti Rangovo ar trediojo
asmens, uZ kurj atsakingas Rangovas, darbuotoja, nedelsiant ZodZiu ir/ar elektroniniu
pastu informuoja Rangovg ir kviecia ji tokio fakto {forminimui akiu. Rangovas |
Uisakovo nurodyta vieta dél saugos darbe taisykliy paZeidimo fakto jforminimo
kvie¢iamas ir aktas suraSomas Bendrujy salygy 20.7 punkte numatyta tvarka. Jeigu
saugos darbe pazeidimo faktas néra testinis ir jis pasibaigia pried atvykstant
Rangowui, 5i aplinkybé neatleidZia Rangovo nuo pareigos pasiraSyti Siame punkte
nurodyta akta.
209. Jeigu dél to, jog Rangovas ar freciujy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paeidZia saugos darbe taisykles ir dél to jvyksta nelaimingas
atsitikimas, Rangovas uz kiekviena toki atvejj privalo sumokéti Uzsakovui 580 (penkiy
8imty adtuoniasdesimties) eury bauda. Auks&iau nurodytas baudos dydis Saliy yra
laikomas teisingu ir protingu, kadangi, jvykus Siame punkte numatytai aplinkybei, bus
pakenkta Uzsakovo dalykinei reputacijai.
20.10. Rangovas, uZ nepateikta perioding ataskaita apie Darbus ir/arba nepateiktg
detalizuota periodini Darby Grafika Uzsakovo organizuojamame susirinkime
UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti Uzsakowui 290 (dviejy Simty
devyniasdedimties) eury bauda.
20.11. Rangowui uZdelsus pateikti UZsakovui Atlikty darby aktg ar PVM saskaita-
faktiira ar PaZyma apie atlikty darby verte, UZsakovas turi teise atsisakyti juos priimti
iki kito atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidéti mokéjimus uz
Siuos Darbus.
20.12. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy
jrodingjimo nereikalaujanéiais dél Sutarties paZeidimo nukentéjusios 3alies
nuostoliais. Netesybos turi bati sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teis¢ ne gindo tvarka
iSskaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy. Netesyby sumokéjimas neatleidzia
nuo pareigos [vykdyti isipareigojima bei nepanaikina galimybés taikyti kitas Sutartyje
irfar teisés aktuose numatytas pazeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe atlyginti
kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad
aukSciau nurodyti netesyby dydZiai yra parinkti atsizvelgiant | tai, kad grieztas ir
savalaikis sutartiniy jsipareigojimy vykdymas turi UZsakovui esminés reikSmés.
20.13. Jeitaip numatyta Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti pagal Sig
Sutartj netesyby (delspinigiai ir baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu
Saliy susitarimu negali virsyti Specialiose salygose numatytos Sutarties Kainos dalies
procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

21.1.  Uzsakovas turi teisg vienasaliskai, nesikreipdamas  teisma, nutraukti Sutartj
dél Rangovo kaltés, i§ anksto jspéjes apie tai Rangova rastu prie$ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dienu, jeigu:

2111, Rangovas atsilicka nuo Darby atiikimo tarpiniy irfar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po UZsakovo
ispéjimo dél tokio paZeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo Darby progreso
(su Darby rezultatais nepasiveja numatyty tarpiniy ir/ar galutiniy Darby terminy,
nustatyty pagal Sutart]);

211.2. Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal Sutartj
Darby pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, irfarba Rangovas nevykdo Darby
vykdymo protokoly, irfarba Sutarties salygy irfarba teisés akty bei normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

2113.  jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés irfarba
naudoja netinkamas MedzZiagas, Priemones, |rengimus, irfarba netinkamai atiieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepa3alina trikumy (defekty) ir/arba elgiasi
kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas
nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakowui Grafike nustatytais
terminais;
21.14. jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy
isipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jnanomo
$iy isipareigojimy vykdymo atsityje;

2115 Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny veéluoja
pateikii/atnaujinti/pratesti civiinés atsakomybés draudima ar 3ioje Sutartyje
numatytas Rangovo prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemones ar nors viena i$ ju;
2116.  délkity esminiy Sutarties paZeidimy.

21.2.  Nuftraukiant Sutartj auk3&iau numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties
nutraukimo dienos privalo:

2121, nutraukti Darbus;

2122,  Uzsakowi pageidaujant sudaryti salygas Uzsakowui perimti visas
Prekes ir/ar kitg Darby atiikimui naudojama turts;

2123.  nedaryti papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutaréiy;
2124 UZsakowui pageidaujant, perduoti UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

Uzsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutarfis su treciaisiais asmenimis,
pasiradant tridalj susitarima;

21.25. imtis visy bdtiny priemoniy Rangovo turtui, galindiam pereiti ar
peréjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti;

21.26. pasalini i§ Statybvietés/Darby vykdymo vietos UZsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes ir/ar kita Darby atlikimui naudojama turta;
2127. vykdyti UZsakovo nurodymus, bitinus Sutardiai nutraukti ir Darby
perdavimui.

213.  Uzsakovas, nutraukdamas Sutartj Bendrujy salygy 21.1 punkte numatytais
pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teise reikalauti i$
Rangovo sumokéti arba turi teisg iSskaiCiuoti i§ Rangowi mokéting sumy
Specialiosiose salygose nurodytg baudg nuo bendros Sutarties Kainos ir visus dél to
Uzsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkte numatyta bauda.
214.  Rangovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutart,
i8 anksto jspéjes apie tai UZsakova rastu pried 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny,

Jeigu:

2141, UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atfiktus ir priduotus
Darbus ilgiau kaip 60 ($eSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo ispéjimo, nurodyto
Bendrujy salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;

2142 UZsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy
ir, Rangowi pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy
isipareigojimy vykdymo ateityje;

2143 darbai deél esminiy UZsakovo paZeidimy Rangovo yra sustabdyti
(Bendryjy salygy 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy dieny,
jei Salys nesusitaria kitaip.

215. Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj Bendryjy salygy 21.4 p. numatytais
pagrindais, jis turi teise gauti atlyginima uz tinkamai atliktus Darbus ir iki pranesimo
apie Sutarties nutraukima dienos jsigytas ir UZsakowui UZsakovo sutikimu perduotas
Prekes, |rangg ir Priemones, o taip pat UZsakovas, Rangovo pareikalavimu, privalo
sumokéti Rangowui Sutarties Specialiosiose salygose numatyto dydZio procentais,
skaiciuojant nuo Sutarties Kainos, bauda ir atlyginti visus dél to Rangovo patirtus
nuostolius, tiek kiek jy nepadengia UZsakovo Rangowui dél Sutarties nutraukimo
mokama bauda.

216.  Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj dél bet kuriy kity priezaséiy, apie tai
radtu jspéjes Rangova prie$ 30 (frisdedimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju jis turi
sumokéti Rangowui uZ tinkamai afliktus Darbus, iki praneSimo apie Sutarties
nutraukimg_diencs jsigytas ir UZsakowui, Uzsakovo sutikimu perduotas Prekes,
[ranga ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangovo patirtus
tiesioginius nuostolius.

21.7.  Sutartis gali bdti nutraukta rasytiniu $aliy sutarimu.

22.  SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

22.1. Salys parei§kia ir garantuoja, kad:
221.1. Sutartis nepriestarauja Saliy interesams, buvo priimti ir yra galiojantys
visi Sios Sutarties teisétam sudarymui, galiojimui ir vykdymui batini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gauti atitinkami jy pritarimai, o Sutarj
pasira3antis atstovas sudaro Sig Sutartj nepazeisdamas savo kompetencijos;
2212.  Sutaries sudarymas, jos vykdymas nepaZeidZia kiekvieng Sal|
saistandiy akty, teismy ar arbitrazy sprendimy ir kity Sal jpareigojanéiy dokumenty,
taip pat Saliy akcininky, kreditoriy ar kity tregiujy asmeny teisiy ir teiséty interesy;
2213. 'galys atskleidé viena kitai visg joms Zinoma ir turinig esminés reikimés
Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacij ir & informacija néra klaidinanti;
2214.  nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai;
2215. Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties nuostatose
ufiksuotas salygas.
222.  Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:
224, jis bei jo isipareigojimy vykdymui pasitelkti asmenys iki Darby pradZios
bus gave visus batinus leidimus, licencijas, atestacios paZyméjimus ir kitus



dokumentus, igalinandius Rangova tinkamai jvykdyli Sioje Sutartyje numatytus
2222 pried Sutaries sudarymg yra susipaZings su visais Uzsakovo ik
Sutarfies pasiraSymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos i$samiai
i8analizavo, patikrino, jokiy neaidkumy dél jy neturi, Siose dokumentuose esanCios
informacijos pakanka, kad Rangovas galéty tinkamai ivykdyti Sutartimi prisimtus

2223.  Saliy ir ju samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir kt
pajégumai leidzia jam tinkamai vykdyti & Sutarties kylanGius isipareigojimus bei
ustikrinti auk&iausia jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.

223, Salys patvirtina, kad Bendrujy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo duotus
parei8kimus ir garantijas padaré siekdamos ifikinti viena kit sudaryti $ia Sutart, ir
kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i§ $iy pareiskimy ir
garantijy.

224, Salys garantuoja, kad kiekvienas i Bendrujy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose
padaryty pareiskimy ir garantijy, Sutarties sudarymo diena ir bet kuriuo kitu Sutarties
galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esminémis salygomis, ir kad nei viename Siy
pareiskimy ir garantjy néra praleistas joks momentas, leid?iantis daryti tokj
pareiskima ir garantija klaidinangiais ar turinGiais kita prasme. Bet kuriuo metu
Sutarties galiojimo terminu bet kuri i% Saliy uri teise pareikalauti kitos Salies patvirtinti
kad%paei&dmﬂirgamnﬁjosyratsisingostoﬁopméymgavino diena.

225. Jegbahhnkama_ diena Sioje Sutartyje pateikli pareiSkimai ir garantijos buvo
neteisingi, Salis, kuriai toks pareiskimas, garantija ar patvirtinimas buvo pateiktas
(nukentéjusioji Salis), turi teise (papildomai ir neapribojant teisiy, kuriomis ji gali
pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos istatymus) reikalauti i Salies, pateikusios
tokj pareiékima ir garantija, atlyginti nuostolius ar papildomas iSlaidas, atsiradusias
dél to, kad nukentéjusioji Salis pasikiiové neatitinkanZu fikrovés pareiSkimu ir
garantia, i kuriy nukentéjusioji Salis baty nepatyrusi, jei pareikimas ir garantja baty
afitike tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART| BUS PASITELKIAMI)

231. Rangovas sutarSiai vykdyti gali pasitelti tik tuos subrangowus, kurie

numatyti Rangovo pasidlyme.

(2. ngovassutarﬁesvykdymomehgaika’sﬁpasiﬂlymenumdym

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

- tosapinkybésalsirmdaarbaRangmiMpaﬁomospopirﬁmosutmﬁes

sudarymo;
L ulaphkybi{atsimdianmqompasiquatﬁﬁmmpindmosuMes
sudarymo metu negaléjo protingai numatys;
.ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti
. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
233.  Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasillyme
numwwmbmmws.mpﬁvdoapbmiﬁmm.mﬁwmvﬁwk@
pries 10 (degimt) darbo dieny, informuoti Uzsakova, pateikii iSsamius argumentus,
kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkt
subrangovai negali bati Zemesnés kvalifikacios nei keigiami subrangovai.
Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiiama sutarties dalimi.
234.  Subrangowy pasitelkimas nekeicia Rangovo atsakomybés UZsakowui dél
Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniskai atsakingas
prie§ Uzsakova uZ tinkama Darby atiikima, Prekiy tiekima ir/ar bet kokia Zala
(nuostolius), kurivos Uzsakovas irfar trefieji asmenys patiria d&l Rangovo irfar jo
pasitelkty treiyjy asmeny sutartiniy isipareigojimy pazeidimo. Subranga nesukuria
sutartiniy santykiy tap UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uZ savo
pasitelkty subrangowy veiksmus ar neveikima, UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams
isipareigojimams wykdyti bity pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidZia
Rangovo nuo jokiy jo isipareigojimy pagal Sutart
235. Rangovas jsipareigoja uitikrinti, kad jo pasitelkl subrangovai affiks
veiksmus, kurie atiiks Rangovo pasidilyma
24. NENUGALIMA JEGA
241, Nenugalima jéga — nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti
arba iSvengti, nei kuriomis nors priemonémis pasalinti (Siai sutariai taikoma Lietuvos
Respublikos nomniniais aktais nustatytas nenugalimos jégos apibréZimas).
Nenugalimos jégos fakto jrodymui turi bati pateikta 1997 m kovo 13 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarime Nr. 222 patvirtintoje Nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy paZymy iSdavimo tvarkoje nurodyta Nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes liudijanti pazyma.
242 Nei vienai i &ios Sutaries Saliy netakomos nuobaudos uz Sutarties
nesavalaiki vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekmé.
243, Sutarties Salis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyt
prisiimty isipareigojimy, privalo per 2 (dvi) darbo dienas, kai suZinojo apie Sias
aplinkybes, iSsiysti rastiska pranesima apie tai kitai Saliai.
244, Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo ivykdyti visus
nejvykdytus isipareigojimus viena kitos atdvilgiu, nebent kitaip yra nustatyta Sutartyje.

25. KONFIDENCIALI INFORMACLA

251, Salys besalygiskai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita informacija,
susijusi su Sutartimi ir/ar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali bati naudojama tik
Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys neterminuotam laikui
isipareigoja neteikfi jokios informacijos apie Objekta, Darbus, kita Salj Ziniasklaidos

pﬁemonémsaldﬁmsmmims,iémkstunesuduhestdkﬁmshm\adjos
pabadﬁobeemmiosumsainirasm.sammippatpipareigojaneawdsﬁ
konfidengialios informacijos tretiesiems asmenims, iskyrus atvejus, kai ftoks
mmﬁmaﬁdddhaspﬁvdmaspagdmmisésammnhﬁms.smaﬁes
dokumenty pateikimas tretiajai 3aliai, vykdant Uzsakovo sudaryta nuomos sutartj,
kurios pagrindu Uzsakovas nuomojasi Silumos tinklus, nelaikomas konfidencialumo
isipareigojimy paZeidimu. B

252 Jeigu viena i Saliy nesiaikys Siame Sutarties skyrivje numatyty
isipareigojimy, ji privalés atlygint visa kitos Salies dél to patira Zala.

priedtaravimy tarp Specialiujy salygu r vieSojo pirkimo, kurio pasekoje buvo sudaryta
§i Sutars, dokumenty, pimenybeé teikiama i Salys vadovausis Specilisiomis

salygomis.

262 Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos $ia Sutartj vadovaujasi
Lietuvos Respublikos teisés aktais. Salys susitaria, kad bet koks Saliy nesutarimas,
kyianﬁsissiosSutarﬁesarsusijessuja.busmdﬁamasdeqbqbom,o
nepasiekus abiem Salims primtino sprendimo - kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

263. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiéiamos,
iSskyrus Sutartyje aptartas arba tokias salygas, kurias pakeitus neblty pazeist
Viedyjy pirkimy istatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy
pakeiimams bus gauti privalomi Viegujy pirkimy istatyme nustatyti sutikimai.

264. Na viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i§ Sios Sutarties kylancias teises ir
pamigasbei&anksﬁniomﬁ&okitnsédiessuﬂdmo.melarpe istatymy nustatytais
bdais, tokiais kaip, pvz., reorganizavimas.

265.  Salys bet kokius pranedimus pagal Sutartj teikia pasiradytinai arba siunda
registruotu laidku Specialiose salygose nurodytais adresais, adresatu nurodant
Specialiose salygose nurodytus kontaklinius asmenis. iame punkte nustatyta tvarka
siuntiamas pranedimas laikomas tinkamai iteiktu: fteikiant asmeniSkai - teikimo
momentu, jei siunéiama registruotu pastu - po 3 (trju) darbo dieny nuo idsiuntimo
momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 (penkias) darbo dienas privalo
informuoti kit Sal apie adreso pakeitima.

266. Ten, kur 3ioje Sutartyje vartojami ZodZiai susitart’, .suderint",
susitarimas®, ,suderinimas®, rei$kia, kad tai privalo bafi uZfiksuota rastu.

267.  Vykdydamos Sia Sutart, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais,
kitais normatyviniais dokumentais bei Sios Sutarties nuostatomis.

26.8.  Si Sutartis surasyta dviem vienoda juriding galia turiniais egzemplioriais, i§
kuriy po viena atiduodama kiekvienai ié Saliy.

269.  Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai j pasirao bei antspaudais patvirtina
igalioti Saliy atstovai. Sutartis galioja iki tol, kol pilna apimtimi jvykdys Sutartimi
prisiimtus isipareigojimus arba iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje irfar teisés aktuose
nustatyta tvarka.

27. KORUPCIJOS PREVENCWA
271 Vykdant Sutart, Rangovas isipareigoja grieZtai laikytis galiojanciu istatymy,
dra\_ldﬁmciq valstybés pareiglny ir privadiy asmeny papirkinéjima, neteiséta
pasmaudqmq ftaka, pinigy plovima, iskaitant Lietuvos Respublikos Korupcijos
prevencijos jstatyma.
272.  Rangovas sipareigoja idiegti ir jgyvendinti biting ir pagrista visy sriciy
politika ir priemones, siekiant uZkirsti kelig korupcijai.
273.  Rangovas pareiskia, kad, jo (jos) Ziniomis, jo (jos) teiset atstovai, vadovai,
darbuotojai ar subrangovai, kuriepagalﬁqSuﬂﬁhsildapaslmgasUisakovonwdai
arba jo vardu tiek dabar, tiek ateityje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesidlo ir nesidlys,
neleidzia ir neleis duoti, nesiekia ir nesieks gauti bei nepriima ir nepriims sidlomy
pinigqarkiﬁovu’ﬁngoaﬂygiobdnaﬁe&s}okhpranaéumardomosioﬁm
asmeniui, bendrovei ar jmonei, jskaitant bet kokius valdZios pareiglinus ar
tamautojus, politiniu partijy narius, kandidatus { politinius postus, asmenis, einanéius
bet kokio pobldZio pareigas teisékiros, administravimo ar teisminése institucijose,
veikianiose bet kurios valstybés naudai arba jos vardu, vieasias istaigas arba
valstybés valdomas bendroves, vieSujy tarptautiniy organizacijy tamautojus, siekiant
daryti korupcing itaka tokiems asmenims, Siems atfiekant savo tamybines pareigas,
arba siekiant paskatinti asmenis netinkamai vykdyt afitinkamas funkcijas arba veikla
arba atsilyginti uZ netinkama funkciy arba veiklos vykdyma, siekiant padéti
Uzsakowui jgyti arba i8saugoti versla arba jgyti pranasuma versle.
274.  Rangovas isipareigoja po to, kai 8 Sutartis pasibaigia, ar yra nutraukiama,
saugoti tikslius jo (jos) afitifi Sios Sutarties 27.1 — 27.3 salygose numatytiems
reikalavimams patvirinancius dokumentus ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus.
275.  Rangovas sutinka per protinga laika (ne véliau kaip per 15 darbo dieny nuo
holdosapi\kybésauiradimnmmm)pmn&ﬁ Uzsakowui apie bet kurio Sios
Sutarties 27.1 — 27.3 punktuose numatyto reikalavimo pazeidima.
276.  Jei Uzsakovas prane3a Rangoui, kad turi pagristy priezaséiy manyti, jog
Rangovas paZeidé kurj nors i§ Sios Sutarties 27.1 - 27.3 punktuose numatyty
reikalavimy;
976.1. Ussakovas turi teise sustabdyti Sios Sutarties vykdyma be iSankstinio
ispéjimo tiek laiko, kiek, UZsakovo manymu, yra bitina, siekiant iStirt



atitinkama elgesj ar aplinkybes, neuZsitraukiant u tai jokios atsakomybes ar

prievolés Rangovo atvilgiu;

27.6.2. Rangovas privalo imtis visy pagristy veiksmy, kad jrodyty UZsakowui, jog

277

tokio paZeidimo jis nepadaré ir kad uZkirsty kelig bet kokio dokumentais

pagristo jrodymo, susijusio su aitinkamu elgesiu, praradimui ar sunaikinimui.
Jei Rangovas paZeidZia bet kurj Sios Sutarties 27.1 — 27.3 punktuose

numatyty reikalavimy;:

2771.

Uzsakovas gali nedelsdamas nutraukti $ig Sutartj be i8ankstinio jspé&jimo ir
neusitraukdama jokios atsakomybés Rangovo at2vilgiu;

27.7.2. Rangovas sipareigoja tiek, kiek tai leidziama pagal statymus, atlyginti

Uzsakowui uZ bet kokius nuostolius, Zala ar iSlaidas, kurias UZsakovas
patyré dél tokio paZeidimo.

28. PRIEDAL

28.1.

28.2.
283.

284,
285.
28.6.

Priedas Nr. 1 - Atlikty darby (F2) ir galutinio darby priémimo - perdavimo
akty formos;

Priedas Nr. 2 - Pazymos apie atlikty darby verte forma (F3);

Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutaries Bendryjy salygy 10.1 punkta
forma;

iedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;

Priedas Nr. 5 - Integruotos vadybos sistemos politika;

Priedas Nr. 6 — Mokéjimy Rangovui grafiko forma.

10



Bendryjy rangos sutarties salygy

1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBUY PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
200,00 . e nenes —d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
NE20L. . Meii e inmniaiots meén.
Eil. i Mato Vnt. C . Atlikty darby
Nr. Darbo kodas Darby pavadinimas o sl Kiekis verté Eur
1 2 3 4 5 6 7
VISO be PVM
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS

11




GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201__m. d. pasiradyta Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, pa3alinti pilnai).

Darbus perdave

Darbus priémé

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Tritkkumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uZimamos pareigos, paraSas)
UZ Rangova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)
Trikumy padalinimo terminas

i Trokumy fiksavimo data
3. Sis Aktas yra neatskiriama 201__ m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiraSytas 201__ m. d.

3. Uz Uzsakova: Uz Rangovy:

AV. AV.

12
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Bendryjy rangos sutarties salygy
3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Darby vykdymo ataskaita Forma PVO01

Projekto pavadinimas
Metai [ | savaitesNr. [
Eil. Reikéjo Vélavimas Progreso
Nr. | Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Vélavimas | uzduotis Pastabos
% % % dienomis

Sutarties pasira§ymas

0o | |(n | |s W]k | —

Testavimas, darby priémimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby priémimas

PripaZinimas tinkamu naudoti

Pastaba: Gairiy plano etapai gali biti kei¢iami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikj

Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

14



Darby vykdymo ataskaita Forma PV02

Projekto pavadinimas
Mewi [ ] savaitesNr. [ |
: Protokoluose Privaloma o=
Eil. uHfiksuoti Trumpas jvykdymo Vglawm?s, Kas Progreso Pienibos
Nr. : apraSymas dienomis | daroma uzduotis
nurodymai data
Rangovas Vardas, pavardé, pareigos, parasas

15



Bendryjy rangos sutarties salygu
4 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA
Rangovo organizacijos, atliekanéios darbus ar teikiandios paslaugas

UAB , Litesko* teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlieka darbus ar teikia
paslaugas UAB ,,Litesko™ teritorijoje, pavadinimas ir
adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Litesko™ ir Rangovo pagal kuria
bus atliekami darbai numeris bei pasiraSymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (frumpas apibudinimas, atliekami
darbai/teikiamos paslaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikloje susidaran¢ios atliekos (suradyti
kokios numatomos atliekos):

Rangovo veiklos vieta (UAB ,, Litesko * objektas,
kuriame dirbama):

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas
(darbuotojai) atsakingas uz atlieky valdyma
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.):

e

veikla Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavardeé, parasas, data)

UAB ,Litesko™ Aplinkosaugos ir kokybeés tarnybos
inZinierius.
(Vardas, pavardeé, parasas, data)

16




Bendruyjy rangos sutarties salygy
5 priedas

o Pasisskome u? Lictuvos Respublikos teises aky Tarptautines darbo orgamizacijos (ILO) konvencijy.
Socialinio atsakingumo standarto SAB000, Veolia Environnement ir Dalkia jmoniy grupes bei kity
sutnteresuoty $aliy retkalavimy laikymas: kokybes. sociahmo atsakingumo. aplinkos apsaugos. darbuotoly
saugos ir sveikatos srityse.

o Skatiname damiy) versio vystymas: nustatant ber nuolat perzitnnt tikslus, uldavinsus ir programas.

¢ Remiame ir gerbrame 2mogaus iy apsaugs savo jlakos srityje.

e Formuojame aktyvig Jmogitkigy itekliy politks darbuotojy atlygio i kompetencijy valdymo, darbines
veiklos verummo, profesiniy gebejimy ugdymo ir tobulinimo, kanervs planavimo, specialisty pacikos ir

o Skatiname novatoritka Bendroves darbuotojy veikly ir kuname miciatyves, atsakomybes ir lojalumo
dvasia Bendroveye

KOKYBE
Lmhmcuﬂu-nhh-urmpuh-mm
priemoncs, malinantias energijos varojima  savalaikiai ir aitkia  komunikuojame su

Skatiname novatoritkos darbuotojy veiklos, imciatyvos, atsakomybes ir lojalumo dvasios Bendroveje kiinma.
nuolat geriname veiklos rezultaty vuma.

APLINKOS APSALGA
PRI Mur“mhmqmwmmmmm
m”“vﬂﬂwrﬂhumwﬂoﬁ&u%h

nkos apsaugos vadybos sistemos verksmingumo vertinimg. nuolat geriname aplinkos
ps apsaugos rodiklius ber lobuliname darbo metodus.

17



nuolat geninth darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmingumy.

nmdﬂnmuwmw
hhmjuu'ﬂnﬁkﬂ.“uh‘m&q

ﬁ“\hm'mwmlﬁnﬂﬂa&wcm“«m I8 mety
M¢Sﬂmmﬂm|mumhwrmvmquuumpm

Mk”d-“mﬂuumm-mwmhmjm
mmm-mmnmm—-mmmm
Inisvai "
Mﬁnkiﬁlmmmmumumwlpmﬂm
pricmoniy, vartantiy $ig darbuoto)y teisg
mmm-mlmm.mn&nmm.
w'mwmmm
Mpﬂh.&‘lmmdmeummwm
fizines i psichologines prievanios. Siurkésumo ir 2eidineyimo Visa taikoma drausmine praktika atitinka LR
teises akiy nuostatas ir jos tikslas — stipeinti drausme. o ne bausti ul pateidimus

Darbo laikas. Lhmmwﬂmwphwmumdmmhhwm
Pripa2istame. kad virivalandiai gali bt ik damtimais stvejais it u? juos tur biti athyginta, vadovaujantis LR
Darbo Kodekso rerkalayvimas.

MMVWMWWMMMMM
ubmokestis u? jprasty 40 darbo val darbo savaite mokamas ne madesnis negu valstybes nustatytas minimalus
ﬂypilh-rr.hmmd-nmwmdpjam-|m (e ir
nm”Tmmmmp(Mll gaires). Netoleruojame jokiy LR
“mmmwm‘yﬁmwiommm
LR teises aktus. susijusius su atlygimimu uZ darbg ir socialing apsauga.

: visiems Bendroves ir su ja susijusiems darbuotojams taip. kad Bendroves
s ir supeantami Pa;d,wr&;.hmliuhﬂdhmvmmm
5. iekejamns, valstybes ir savivaldybes instituctjoms.
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L'tESkO Druskininkai

@ veoua

DRUSKININKU MIESTO SILUMOS UKIO
MODERNIZAVIMAS IR ATNAUJINIMAS

SILUMOS IVADAS | FA IR SOL NAMUS V. KUDIRKOS G. 10 DRUSKININKAI, STATYBOS
PROJEKTAS (II ETAPAS ,,SOL“ NAMAS)

Techniné uzduotis

2017 m.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

L1
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Projektas ,,Silumos jvadas j FA ir SOL namus V.Kudirkos g. 10, Druskininkai, statybos
projektas* (Il etapas ,,SOL* namas).

Uzsakovas: UAB ,,Litesko®.

Techniniai reikalavimai iSdéstyti Siame dokumente bei techniniame darbo projekte ,Silumos
jvadas j FA ir SOL namus V.Kudirkos g. 10, Druskininkai, statybos projektas . (Priedas Nr.1).
Rangovas bus parenkamas vieSojo pirkimo metu.

Pries pateikiant pasiiilyma, Rangovas gali apsilankyti filiale ,Druskininky $iluma™ ir susipazinti
su esama padétimi, techniniu darbo projektu. Rangovas privalo jvertinti ir numatyti visus darbus
(tyrimy, archeologiniy Zvalgymy, projektavimo, derinimo, tiekimo, statybos darby, vamzdyny
montavimo, konstrukeijy, dangy atstatymo ir t.t.) ir medZiagas, reikalingus trasos statybos
darbams atlikti.

Pagal technines salygas ir techninj darbo projekta ,Silumos jvadas j FA ir SOL namus
V.Kudirkos g. 10, Druskininkai, statybos projektas* (II etapas ,,SOL* namas) rangovas turi atlikti
vamzdyny pirkimo, tiekimo, Silumos tiekimo tinkly statybos/montavimo, demontavimo, pagal
poreikj — Zvalgymo, tyrimo darbus, paleidimo — derinimo ir perdavimo eksploatuoti darbus ir t.t.
Projektas turi biiti atliktas taip, kad biity numatyti visi tam reikalingi darbai ir medziagos. Darby
vykdymo metu iskilus nenumatytiems klausimams, jie turés bati iSspresti, nedidinant sutarties
kainos;

Rangovas organizuoja ir atlieka geodeziniy nuotrauky, iSpildomuyjy nuotrauky, techniniy bei
prisijungimo salygy gavima i§ suinteresuoty organizacijy bei asmeny.

Pagrindas ir darby vykdymui: sutartis.

Statybos vieta: UAB , Litesko* filialas ,,Druskininky Siluma™ V Kudirkos g. 10, Druskininkuose.

. Planuojama veikla: Visus uzduotyje numatomus darbus atlikti pagal su uZsakovu suderinta laiko

tarpg (grafika).

Esama padétis: (techninis darbo projektas pridedamas).

Sitiloma gamybos technologija nurodyta techninése salygose.

Siilomi gamybos metodai, organizavimo bidai ir valdymas: naujy Silumos tinkly pajungimo
darbus vykdyti nesustabdZius $iluminés energijos tiekimo Druskininky miestui.

Statybos kaina (tame skai€iuje statybos — montavimo ir atjungiamos trasos demontavimo darby
kaina): nustatoma vie$ojo pirkimo metu.

Numatomas komplekso plétimas: nenumatomas.

Poreikis interjerams projektuoti: néra.

Meno kiiriniy panaudojimas: néra.

Vaizdinés projekto priemonés: néra.

Projekto dokumentacijos egzemplioriy, su Zyma ,Taip pastatyta®, pateikiamy uZsakovui,
skaidius: 2 egz. + legz. elektronine versija (pdf. ir dwg. formatuose).

Baigus darbus, pries priduodamas darby zong UZsakovui, Rangovas privalo darby zong sutvarkyti
bei savo lé¥omis ir atsakomybe visas 3iuk3les ir atliekas iSveZti ir priduoti jas j sgvartyng ar
atliekas utilizuojan¢iai jmonei.

2. REIKALAVIMAI RANGOVUI, JRENGIMO IR MONTAVIMO DARBAMS

24

2.2

23

24

2.5

2.6

Priet darby pradzia Filialo technikos direktoriaus vardu Rangovas privalo pateikti darbuotojuy,
kurie vykdys darbus ar kontroliuos darby eiga bei kokybe, sarasa, kuriame nurodyta darbuotojy
kvalifikacija, pareigos.

Rangovas privalo apsirfipinti techninémis priemonémis, reikalingomis atlikti darbus.

Rangovo darbuotojai privalo laikytis UAB “Litesko” filialo ,,Druskininky Siluma® vidaus darbo
tvarkos taisykliu.

Rangovas, vykdydamas darbus, privalo uztikrinti normalias darbo salygas aptarnaujanéiam
personalui bei vartojamos elektros energijos apskaita.

Rangovas privalo savo léSomis apsirlipinti bitinomis apsaugos, higienos ir prie§gaisrinémis
priemonémis.

Darbo vietos paruosimo darbai, atskiriant statybos zona, turi biti i3 anksto aptarti ir suderinti su
Uzsakovu

Litesko Psl. 318 17 Druskininkai
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2.7

2.8
2.9

2.10

2:11

2.12

2:13

2.14

3.

Rangovas vykdo statybos darbus pagal uzsakovo suderintg ir patvirtintag Techninj darbo proj jekta.
Rangovas privalo atlikti vamzdyny pirkimo, tiekimo, 3ilumos tiekimo tinkly statybos/montavimo,
trasos perjungimo, esamos trasos demontavimo, paleidimo — derinimo ir perdavimo eksploatuoti
darbus.

Visi techniniai sprendimai turi biiti suderinti su UZsakovu.

Rangovas privalo paruosti darby technologijos projekta pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziira“ reikalavimus. Statybos technologijos projekta parengia
statinio statybos rangovas iki statybos darby pradZios. Rengiant statybos darby technologijos
projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos
techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojaniais normatywmans aktais.
Statybos technologijos projekte turi biti pateikti konkretds darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar istraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Uzsakovas pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ reikalavimus
vykdys techning statybos prieZzilira.

Projekto sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®.

Statinio projekto vykdymo prieZiiira atlieka Rangovas, pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZiora®.

Gaminius, medZiagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

Darby metu numatoma, kad nebus paZeisti trediyjy asmeny interesai, bus uZtikrinami
privaZiavimai prie pastaty bei saugils praéjimai péstiesiems.

SILUMOS TRASU STATYBOS DARBU TIKSLAS IR APIMTYS

2017 m. numatoma pastatyti ,.SOL* pastata V.Kudirkos g. 10, Druskininkuose. Sio pastato planuojamas
Silumos poreikis 306 kW.

UAB ,Saulés Sonata“ kreipési j UAB ,Litesko* filialg ,,Druskininky Siluma“ su praSymu

prijungti prie Druskininky miesto centralizuoto 3ilumos tiekimo tinklo.

Pateikiamas planuojamas pastato galiy charakteristikos:

Pavadinimas Esamas poreikis Planuojamas poreikis
Sildymui ,kW - 151
Karstam vandeniui, kW = 155
Védinimui, kW 0
I3 viso: < 306

I§ lentelés duomeny matome, kad planuojamas $ilumos poreikis 306 kW.

Naujo 3ilumos tiekimo tinklo situacija pavaizduota paveiksle:

Litesko Psl. 4i3 17 Druskininkai
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Pagal pridedamo techninio projekto ir iy techniniy salygy reikalavimus planuojamas statyti Silumos

tiekimo tinkly ruozai nurodyti Zemiau pateiktoje lenteléje:

Projektuojamas trasos ruozas bekanaliais

Vamzdzio

s Apvalkalo
t
vamzdZiais grunte skersmuo, mm skecsniiso;
R Ni. .Ru.oio Nominalus, ISorinis, mm
ilgis, m mm mm
Nuo atsiSakojimo j pastata ,FA* | 25 6] 80 88.9 160
iki $ilumos tinkly jvado j pastata ’
»SOL* V.Kudirkos g. 10,
Druskininkai 9,25 50 60,3 125
Trasos perjungimas (nuo
atsiakojimo j pastata ,,SOL" iki | 37,58 80 88.9 160
jsipjovimo j esama trasa)
VISO: 72,44

4. TECHNINE SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

VamzdZiy metalas privalo biiti parenkamas pagal vartojamo termofikacinio vandens kokybe. Vandens

kokybés parametry maksimalios reikSmés pateiktos Lenteléje 1.

Litesko

Psl. 5517
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Lentelé 1
Pozicija Matavimo vienetai Silumos tinkly vandens kokybés normos

Bendras kietumas mg-ekv./l 0.2

Karbonatinis indeksas (mg-ekv/1)2 1,5

pH 9.0-9,5

| Angliarnigste mg/l Neturi bti

Gelezis mg/l 0,5

Suspenduotos dalelés mg/ 5,0

Naftos produktai mg/] 1,0

Deguonis mg/l 0,020

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali biiti ir Zymiai didesné

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAL

4.1.1. Nurodyti reikalavimai medZiagoms turi biiti suprantami kaip minimalds reikalavimai.

4.1.2. Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojanéiais (aktualiais) dokumentais.

4.1.3. Rangovas privalo vadovautis ir uZtikrinti visy nurodyty galiojandiy standarty ar lygiaverdiy
dokumenty reikalavimus.

4.1.4. Visos pateikiamos medziagos privalo atitikti §iy techniniy salygy ir nurodyty galiojanéiy
standarty reikalavimus arba biiti lygiavertés.

4.1.5. Pramoniniu biidu neardomi izoliuotos vamzdyny sistemos numatomas minimalus tarnavimo
ilgaamziskumas — 30 mety.

4.1.6. Pateikiami vamzdZiai privalo turéti gaminiy kokybés sertifikatus ir atitikties deklaracija.

4.1.7. Pramoniniu biidu izolivoty vamzdziy sistema turi atitikti galiojan¢ius Lietuvos standartus ir
normatyvinius dokumentus, jskaitant, bet neapsiribojant:

4.1.8. Vamzdzio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinés linijos nuokrypos privalo atitikti LST EN
253:2009. Bekanaliy kar3to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos.
VamzdZio saranka, sudaryta i§ pagrindinio plieninio vamzdZio, Siluminés poliuretaninés
izoliacijos ir iSorinio polietileninio apvalkalo.

4.1.9. LST EN 448:2009 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy kar5to vandens tinkly i$
anksto neardomai izoliuotos vamzdZziy sistemos. Jungiamyjy detaliy sarankos, sudarytos i
plieniniy pagrindiniy vamzdZiy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir i3orinio polietileninio
apvalkalo.

4.1.10. LST EN 488:2009 Centralizuoto 3ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy kar3to vandens
tinkly i$ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdZiy plieniniai uzdarymo
ir reguliavimo jtaisai, poliuretaniné $ilumos izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas.

4.1.11. LST EN 489:2009 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy kar$to vandens
tinkly 1§ anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdZiy jung¢iy
sarankos, poliuretaniné $iluminé izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas.

4.1.12. LST EN 13941:2009+A1:2010 Centralizuoto Silumos tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty
vamzdziy sistemy projektavimas ir jrengimas.

4.1.13. LST EN 14419:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliniy kar$to vandens
tinkly i3 anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos. Stebé&jimo sistemos.

4.1.14. Energetikos ministerijos ,.Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés“.

4.1.15. Izoliacijos Silumos laidumas:

a. lzoliacijos Silumos laidumo koeficiento maksimali reiksmeé 0,026 Wm/K, esant 50°C,
matavimus atliekant prie trijy skirtingy temperatiiry, esant $ilumnedio temperatirai
80+10°C.Bandymo sertifikate turi biiti nurodomas bandinio izoliacijos tankis ir puty dujy
sudétis.

4.1.16. Zenklinimas:
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a. Gaminiai turi turéti sekan¢ius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro apvalkalinio

vamzdZio iSoréje:

Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;

Plieninio vamzdZio nominalus skersmuo ir nominalus sienelés storis;

Plieno techninés charakteristikos ir marke;

Gaminio CEN standarto numeris;

Pagaminimo metai ir savaité;

Papildomi duomenys, pvz. Alkiinés lenkimo kampas;

Partijos numeris.

i. Zenklinimas turi biiti uZ zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, riby.

4.1.17. Pramoniniu badu izolivoti vamzdZiai turi buti pagammtl i§ plieno vamzdZio, poliuretano puty
izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir iSorinio plastmasinio apvalkalo.
MedzZiagos yra sujungtos kartu suformuodamos kieta vienetg atspary kirpimui tarp plieninio
vamzdzio ir iSorinio apvalkalo min. 0,12 N/mm? a3ine kryptimi.

4.1.18. Pramoniniu biidu izoliuoty centralizuoto 3ilumos tiekimo vamzdyny sistema turi biti suriSta
sistema, susidedanti i§ pagrindinio plieninio vamzdZio ir su juo patikimai puty izoliacija suriSto
plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirta vieneta. Poslinkiai plieno vamzdyje perduodami j
apvalkala per poliuretano puty izoliacijos sluoksnj.

4.1.19. VamzdZio komplekto izoliacijos patiklis turi bati ciklopentanas. Freono arba gryno CO;
naudojimas neleidZiamas.

4.1.20. Naujo ir sendinto 160°C temperatiiroje maZiausiai 3 600val. VamzdZio komplekto atsparumas
kirpimui aSine arba tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus, esant
patikros temperatiirai 23°C ir 140°C.

4.1.21. Vamzdziai gali biti pateikiami 6 m, 12 m arba 16 m ilgio, maksimali nuokrypa +15/-0 mm.

4.1.22. Visy vamzdziy galai turi turéti apsauginius gaubtus.

4.1.23. VamzdZio paskirtis — termofikacinio vandens vamzdynas.

4.1.24. Terpés temperatiira — 120°C, slégis — 1,6 MPa.

4.1.25. Izoliuoty vamzdyny 3ilumos nuostoliai neturi virSyti vertés, kuri pateikta Lenteléje Nr.2

SR e AG o

Lentele 2

Plieninio vamzdzio | Silumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos Silumos laidumo koeficientas 0,03
nominalus skersmuo | W/(mK), aplinkos temperatiira +5°C, vamzdZiy porose 100 °C temperatirai

25 17.1

32 18,2

40 211

50 22,3

65 284

80 29,7

100 33,7

125 33,0

150 38,0

200 47,3

250 46,1

300 537

350 64,5

400 65,3

I§trauka i Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisykliy 5 priedas.
4.2. Plieniniai vamzdZiai

4.2.1. Plieno kokybé turi atitikti P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba LST EN 10217-5.

4.2.2. Plienas turi biiti ramaus stingimo.

4.2.3. Plieno cheminé sudétis: (C - 0,12+0,22 % (skersmenims DN < 100 leidZziama C>0,10%); Mn —
0,35+0,65 %; Si — 0,12+0,30 %; P — ne daugiau 0,04 %; S — ne daugiau 0,05 %) plieno
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424,
4.2.5.

4.2.6.
4.2.7.

4.2.8.
4209,
4.2.10.

mechaninés savybés (stiprumo riba 6B = 360+500 MPa, takumo riba 61 = 235+375 MPa, ot/cB
<75 %).

Plieniniai vamzdZiai gali biiti besiiiliai arba turi turéti spiraling arba iSilging sitle.

Plieninio vamzdZio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2009
reikalavimus.

Kartu su plieniniais vamzdZiais turi buti pateikiami 3.1. sertifikatai pagal EN 10204.

VamzdZiai turi turéti sekanéius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro vamzdzio iSoréje,
vamzdZio gale: plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdZio Nr., plieno marke, vamzdZio @ ir S.
VamzdZiui turi biiti atliekamas hidraulinis (hidrostatinis) bandymas.

VamzdZiy galy nuoZulos turi biiti suformuojamos pagal EN 10217.

VamzdZiai izoliavimui turi biiti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas tam, kad
iSvengti vamzdziy korozijos transportavimo metu negalimas. Prie$ pradedant izoliavima
vamzdZiy pavirius turi bati paruoSiamas nuvalant sméliapiite/Sratpiite ir pasiekiant pavirSiaus
§varumo laipsnj SA 1, kaip nurodyta ISO 8501-1.

4.3. Poliuretano puty izoliacija (PUR)

43.1.
43.2.

4.3.3.

43.4.

435.
4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Poliuretano puty izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2009 reikalavimus.
Tiekéjas kartu su plieniniais vamzdzZiais turi pateikti naudojamos puty izoliacijos atitikties
sertifikatus, tarnavimo dokumentacija, paruoita naudojant skaiiavimy programa, vieng i3
sekanéiy priemoniy:

e  meting apkrovos trukmeés kreive;

e  temperatirinés apkrovos lygiy skai¢iy iki 120 °C maZiausiai 500 valandy.
PUR tankio minimali reikmé turi biiti ne maZiau 60 kg/m’, bandant pagal EN 489:2009
reikalavimus.
Gniuzdymo stiprumas radialine kryptimi turi biiti maZiausiai 0,3 MPa bandant pagal EN
489:2009 reikalavimus.
Maziausiai 88 % pavirSiaus turi bti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590.
Vandens absorbavimas turi biiti maZesnis negu 10 tirio procenty verdant 90 minu¢iy ir
iSbandytas vadovaujantis standartu EN 253-5.3.5.
Poliuretano puty izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatirai iki 120 °C izoliacijos
savybés nepasikeis.
PUR izoliacija turi bati vienalyté, vidutinis burbuliuky skersmuo maZiau kai 0,5 mm, uZzdary
burbuliuky maziausia 88 %.

4.4. Polietileno apvalkalas (PE)

4.4.1. Polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2009 reikalavimus.

4.42. Tiekéjas kartu su plieniniais vamzdZiais turi pateikti (PE) atitikties sertifikatus.

4.4.3. Kartu su Zaliava biitina naudoti tokj kiekj atitinkamy antioksidanty, kad buity uZtikrintas
paruosimas ir galutinis panaudojimas.

4.4.4. Gaminant vamzdZius, leid’iama naudoti atitinkamas gaminamos produkcijos vamzdZiy
medZiagas be priemai$y. Gali biti naudojama tik tokia vamzdZio medZiaga, kuri nesudaro
zalingo poveikio salygu.

4.4.5. Prie§ padengima apvalkalas turi buti pateikiamas reikiamy matmeny ir atitinkamo sienelés
storio, vadovaujantis standartu LST EN 253:2009.

4.4.6. Tam, kad uztikrinti prikibima prie izoliacinés medZiagos, apvalkalo pavirSius turi buti
Siurkstintas i$ vidaus.

4.4.7. Pagaminto PE apvalkalo tankis turi biiti maZiausia 944 kg/m?, su 2,5 = 0,5 % tolygiai
paskirstytu suodziy kiekiu.

4.4.8. Gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksag (MFR), kuris atskiriems
vamzdZiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10min., leistinas intervalas 0,2-1,4 g/10 min.

4.49. llgalaikiy mechaniniy savybiy bandymo (CLT) trukmé maZiausiai 2000 val. iki PE apvalkalo
bandinio suirimo, esant 80°C temperatiirai.
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4.4.10.

[brézto bandinio suirimo bandymo (NCLT) trukmé maZiausiai 300 val. iki PE apvalkalo
bandinio suirimo, esant 80°C temperatiirai.

4.5. Pramoniniu biidu neardomai izolinotos fasoninés dalys

45.1.

4.5.2.

4.5.3.

454,

Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys turi atitikti LST EN 448:2009
reikalavimus.

Kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis fasoninémis dalimis tiekéjas turi pateikti ir
medziagy atitikties sertifikatus.

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty fasoniniy daliy apvalkalo suvirinimui pageidaujamas
veidrodinis (,.but welding®), arba lygiavertis suvirinimas. DraudZiamas suvirinimas karStu oru.
Izoliacijos storis bet kurioje izoliuoty fasoniniy daliy vietoje negali biiti maZiau nei 50%
nominalaus izoliacijos storio.

4.6. Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos sklendés

4.6.1.
4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
4.6.8.
4.609.
4.6.10.

4.6.11.

Pramoniniu biidu izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 448:2009 reikalavimus.

Kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis sklendémis tiekéjas turi pateikti ir medZiagy
atitikties sertifikatus.

Sklendés gali bati pilno arba dalinio pralaidumo. Pilno pralaidumo sklendéms rutulio skylés
skersmuo turi atitikti vamzdzio skersmeniui.

Rutulinés sklendés turi bati pritaikytos darbinéms temperatiroms ne maziau kaip 120°C,
vandens slégiui ne maZiau kaip 25 bar ir leistiniems aSiniams jtempimams 300 N/mm?* (visi
kriterijai kartu).

Sklendés turi biti tinkamos jrengimui 3ilumos tinkluose, t. y. medZiagos turi biti atsparios
esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybés duomenys pateikti p. 3.1.
Sklendés rutulio medZiaga — nerudijantis plienas ar geresné.

Sklendés korpuso plienas i3 paprasto plieno ar geresnis.

Naudojamos sklendés ne maZesnio kaip 5 (A) klasés sandarumo.

Rutulinés sklendés turi biti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne mazesnéms kaip 120 °C ir
vandens slégiui ne maZesniam kaip 2,5 MPa (abu kriterijai kartu).

Sklendés d 200 ir daugiau turi turéti rankines-mechanines pavaras sklendziy valdymo
palengvinimui. Pavaros turi rodyti sklendés buklés padétj (atidarytas, uzdarytas ir pan.).

Turi biiti galimybeé tiekti pramoniniu biidu neardomai izoliuotas sklendes su drenavimo ir/arba
nuorinimo mazgais.

4.7. Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys

4.7.1.
47.2.
4.7.3.
4.74.
4.7.5.
4.7.6.
4.7.7.
4.7.8.

4.7.9.

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys turi atitikti LST EN 489:2009
reikalavimus.

Kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis vamzdyny jungtimis tiekéjas turi pateikti ir
medZiagy atitikties sertifikatus.

Sujungimo medZiagos pristatomos supakuotos. Turi biiti naudojami apkrovos perdavimo tipo
sujungimai.

Galimi junggéiy tipai:

Termiskai apspaudziamos polietileno jungtys (PEX cross-linked);

Kontaktiniu biidu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos jlietus jkaitinimo laidus).
Vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jy montaZo instrukcija ir pagaminti bei
pateikti visas jungiamasias medZiagas.

Visy sujungimy sandarumo patikra turi bti atlieckama slégiu, naudojant org ir kitas tinkamas
dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdZio ir izoliuoto apvalkalo.

Poliuretano puty skyséiai pristatomi normuotais atitinkamam sujungimy dydZiui reikalingo
kiekio rinkiniais. Ry3kiis paZenklinimai ant kiekvieno rinkinio pakuotés turi nurodyti kokio
dydzio sujungimui rinkinys yra skirtas. Biitina sudaryti galimybe efektyviai maiSyti du skys¢io
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4.7.10.

komponentus uZdaroje sistemoje taip, kad visas skys¢iy maidymo ir pylimo j sujungimus
procesas biity atliekamas iSvengiant rizikos dél kontakto su minétomis medziagomis.

Jeigu jungtys bus uZpildomos montaZo metu paruoita PUR medziaga, PUR uZpildo ruoSimas
turi biti atliktas uzdaroje ertméje, be kontakto su aplinkos oru. DraudZiamas PUR uZpildo
ruodimas atviruose induose.

4.8. Gedimy kontrolés sistema

4.8.1.
482

4.8.3.

484,

4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

4.8.8.

4.8.9.
4.8.10.

Pazeidimy sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2009 reikalavimus.

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto $ildymo sistemos veikimo vientisuma.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du
varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1,2 Q.

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokia drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant banging
varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defekta iki plieninio
vamzdZio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti
matavimo laido nutrlikimg ir turi biti paruo3ta bendram sekimui, apjungiant visus varinius
laidus ir kitus sistemos komponentus.

PaZeidimo sekimo sistema turi biiti Zemos varZos (aliarmo lygis 1,5-10,0 k) su jautriais
elementais sandiirose sistema. Sitilytojas turi pateikti visy medzZiagy ir jrankiy, biitiny teisingam
laidy jungimui uZtikrinti, sara3a. Visi laidy sujungimai turi biiti apspausti jungiamosiose jvorése
ir sulituoti.

Turi bati atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu
po vamzdZiy ir jy komponenty padengimo putomis.

Prie$ ir po uzkasimo/montavimo darbus turi biti patikrinta ar néra laidy jtrikimy ir Suntavimo
varza plieniniuose vamzdZiuose. Turi bati patikrintas signaliniy laidy sujungimas naudojant
uzdarg srovés granding.

Turi biti pateiktos 3ilumos tiekimo tinkly gedimo kontrolés ir montaZinés schemos.

Turi biti pateikta galutiné gedimo kontrolés reflektograma.

Galutiné gedimo kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant UAB , Litesko™ atstovui.

5. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

3.1,

5.2.

53.

VamzdZiai ir uZzdaromoji armatiira neturi biiti transportuojami, kol testavimo rezultatai nebus
patikrinti ir priimti.

Visi sandéliavimo, pakrovimo ir iSkrovimo darbai turi biti vykdomi stengiantis kuo maZiau
paZeisti vamzdZiy pavirdiy ir galy nuoZulas. Nenaudoti plieniniy trosy. Transportavimo metu
biitina naudoti tokias apsaugines priemones: plaias apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio
ir apsaugos priemones.

Pateikiant vamzdynus ir jy elementus, Rangovas turi pateikti $iy medziagy sertifikatus su 3iais
duomenimis:

VamzdZio pagaminimo standartas;

Plieno standartas;

VamzdZiy partijos numeris;

Diametras, sienelés storis;

Plieno marke;

Plieno cheminé sudétis;

Plieno mechaninés savybeés;

Sialés patikrinimo neardanéiais kontrolés metodais rezultatai;

VamzdZio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slégj.

TEF@ e Qe oR

6. REIKALAVIMAI SILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBAI

6.1.
6.2.

Projekto specifikacijose ir bréZiniuose statybos vadovas paZzymi Zyma ,, Taip pastatyta®“.

Rangovas turi paruosti darby technologijos projekta pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZiira“ reikalavimus. Statybos technologijos projekta parengia statinio
statybos rangovas iki statybos darby pradZios. Rengiant statybos darby technologijos projekta,

Litesko

Psl. 105 17 Druskininkai



Litesko

Druskininkai

@ veoua

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

privaloma vadovautis statinio Projektu, Projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais,
imonés statybos taisyklémis ir kitais galiojan¢iais normatyviniais aktais. Statybos technologijos
projekte turi biiti pateikti konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais
negali biiti nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy
dokumenty.

Leidimas Zemés darbams jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira“ ir apmokant nustatytg rinkliavos
dydj, patvirtinta Druskininky savivaldybés tarybos.

Uzsakovas pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ reikalavimus
vykdys techning statybos priezitra.

Visi techniniai sprendimai turi biiti suderinti su UZsakovu.

Projekto sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®.

Gaminius, medZiagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

Vykdant statybos darbus biitina iSsaugoti pavirSinj dirvoZemj, nesandéliuoti statybiniy
medZiagy, grunto, nestatyti technikos artiau kaip 4,5 m nuo medZiy lajy kraSto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly ar¢iau kaip 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimy.

Miesto gatviy asfaltbetonio dangy apatiniy ir pagrindo sluoksniy jrengimo darbai atliekami
pagal STR 193061491.04:2007 reikalavimus.

Statybos metu grieZtai vykdoma statybos darby kokybés kontrole.

Tikrinami naudojami gaminiai, medZiagos, konstrukcijos.

Geodezinés (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties tikrinimo
statybos-montavimo metu.

Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darba. Vykdant statybos-remonto darbus
vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* reikalavimais.

Pries pradedant ilumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai biitina informuoti 3alia statybos
vietos esanlias jmones ir gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaZiavimus j
kiemus, reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Silumos tiekimo tinklai statomi/rekonstruojami atviru biidu, jei néra kitokiy reikalavimy,
pateikty Projekte. I3ardyta asfalto ir 3aligatvio danga atstatoma pilnai, turi biiti numatytas vejos
atsodinimas, teritorijos sutvarkymas. VaZiuojamosios dalies dangos ir 3aligatvio konstrukcijos
jrengiamos pagal STR 2.06.03:2001 C priedo rekomendacijas. VaZiuojamosios dalies
konstrukcijos virSutinj asfaltbetonio sluoksnj jrengti vadovaujantis ST 9306149.03:2003
..Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo darbai* reikalavimus.

Statybos metu numatoma, kad nebus paZeisti treCiyjy asmeny interesai, bus uZtikrinami
privaZiavimai prie pastaty bei saugiis pra¢jimai péstiesiems.

I¥montuojant esamus 3ilumos tiekimo tinklus batina laikytis Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijy priimty ,,Darbo su asbestu nuostaty™, jsakymo Nr.
A1-184/V-546, 2004 m. Liepos 16 d.

Sumontuotus 3ilumos tiekimo tinklus nuZyméti piketais ties atS3akomis, posikiais ir tiesiose
atkarpose kas 100 m.

Statybos darby metu keliamas triuk3mas negali virSyti Lietuvos Respublikos higienos normoje
HN 33:2011 ,, Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje* nustatyty triuk8mo ribiniy veréiy.

75 TEISINIAI AKTAI

7.

T2,

Pasikeitus techninéje uZduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojanc¢iais (aktualiais) teisiniais aktais.

Darbus vykdyti vadovaujantis galiojan¢iais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:
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Eil. | Numeris Pavadinimas
Nr.
Prie3gaisrinés apsaugos ir | Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai .
gelbéjimo  departamento  prie
1 Vidaus  reikaly  ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.
jsakymas Nr. 1-338 (Valstybés
Zinios, 2010-12-14, Nr. 146-7510
2 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
Lietuvos Respublikos energetikos | Silumos tiekimo tinkly ir 3ilumos punkty jrengimo
3 ministro 2011 m. birzelio 17 d. | taisyklés
jsakymas Nr. 1-160
B STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas
5 RSN 156-94 Statybiné klimatologija
Lietuvos respublikos Ukio | Jrenginiy 3ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés
6 ministro 2005.01.18 jsakymas Nr.
4-17
Lietuvos respublikos Ukio | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo
7 ministro 2007.05.05 jsakymas Nr. | taisyklés
4-170
Lietuvos respublikos Ukio Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés
8 ministro 2003.10.03 jsakymas Nr.
4-366
Akustinis  triuk¥mas. TriukSmo ribiniai dydZai
9 HN 33:2007 gyvenamuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje.
Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
kar$to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
10 LST EN 253:2009 vamzdZiy sistemos. VamzdZio saranka, sudaryta i3
pagrindinio plieninio vamzdZio, 3iluminés poliuretaninés
izoliacijos ir i¥orinio polietileninio apvalkalo.
Centralizuoto 3ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
karito vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
: vamzdziy sistemos. Jungiamuyjy detaliy sarankos,
i LUEN AStits sudarytos i§  plieniniy  pagrindiniy = vamzdZiy,
poliuretaninés  3iluminés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo.
Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZziai. Bekanaliy
karsto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty
12 LST EN 488:2009 vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdZziy plieniniai
uzdarymo ir reguliavimo jtaisai, poliuretaniné Silumos
izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas.
Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
kar$to vandens tinkly i5 anksto neardomai izoliuotos
13 LST EN 489:2009 vamzdZiy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdZiy jung€iy
sgrankos, poliuretaniné 3iluminé izoliacija ir i3orinis
polietileninis apvalkalas
Suvirinimo medZiagos. Glaistyti nelegiruotyju ir
14 LST EN ISO 2560:2006 smulkiagridziy plieny rankinio lankinio suvirinimo
elektrodai. Klasifikacija. (ISO 2560:2002)
15 LST EN 13480 -1,2,3,4,5 : 2003 Metalinis pramoninis vamzdynas.
. Besiilliai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant slégiui.
i s Techninés tiekimo sglygos. 1 dalis. Kambario
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Nr.

Numeris

Pavadinimas

temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo plieno
vamzdZiai.

17

LST EN 10216-2:2003+A2:2008

Besilliai sléginiai plieniniai vamzdZiai. Technines
tiekimo salygos. 2 dalis. Nurodyty auk3tatemperatiriy
savybiy vamzdZiai i§ nelegiruotojo ir legiruotojo plieno.

18

LST EN 10217-1:2003.

Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis. Kambario
temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo plieno
vamzdZiai.

19

LST EN 10217-1:2003/A1:2005

Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis. Kambario
temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo plieno
vamzdziai

20

LST EN 10217-2:2003.

Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 2 dalis. Auk3tesnéje
temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo ir
legiruotojo plieno vamzdZiai, suvirinti elektra.

21

LST EN 1708-1:2010

Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy jung€iy
mazgai. 1 dalis. Sléginiy indy komponentai.

22

LST EN 1708-2:2002

Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy jung€iy
mazgai. 2 dalis. Vidinio slégio neveikiami komponentai.

23

LST EN 287-1:2004

»Suvirintojy  kvalifikacijos  tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas 1 dalis. Plienai*

24

LST EN 14419:2009

Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliniy
kar§to vandens tinkly i anksto neardomai izoliuoty
vamzdZiy sistemos. Stebéjimo sistemos.

8. REIKALAVIMAI ANTIKOROZINEI DANGAI

8.1.  Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir marké turi bati parinkti,
atitinkantys $iuos reikalavimus:

a.

Temperatiira +40++150 °C;

b. Santykiné drégmé 50100 %;

C.

Pavirsiaus korozijos laipsnis — A, B pagal ISO-8501-1.

9. REIKALAVIMAI SILUMINEI IZOLIACIJAI

9.1.  Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi buti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojanti medZiaga — vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija. Skai¢iuotinas

iilumos laidumo koeficientas <0,04 W/mK, tankis 80 kg/m’.

9.2.  Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdzio diametro:

Vamzdyny 57+108 108+159 159+219 273+325 377+1020
diametras, mm

Izoliacijos <50 70 80 90 100
storis, mm

9.3.  Bendras §ilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 %.j didéjimo
puse, daugiau kaip 5 % | mazejimo pusg.

9.4.  Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacija mineralinés vatos dembliais, izoliacinés medZiagos
idilginé sidle turi biiti Zemiau vamzdZio horizontalios adies. Visos skersinés ir iSilginés
sujungimo sitlés turi buti suklijuotos lipnia juosta.

9.5.  Izoliacijos sluoksnis turi biiti ne maZiau, kaip dviejy sluoksniy, arba galima naudoti kevalus.
Izoliacijos sluoksnio iilginés ir skersinés siiilés privalo biiti padengtos sekantiais sluoksniais.
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9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.

9.12.

Izoliaciné medZiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm plo¢io juosta,
kiekviename béginiame metre — 4 juostomis.

Atliekant izoliacinés medZiagos tvirtinima, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos storis
turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpy izoliacinéje medziagoje.

Silumos izoliacijos skersinés ir iSilginés siiilés montaZo metu sutankinamos.

UZbaigta Siluminé izoliacija turi iSlaikyti objekto pavirSiaus konfigiracija.

Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridiné plévelé
PVC-P storis > 0,35 mm.

Izoliacijos apsauging dangg reikia montuoti taip, kad sitlés persidengty vandens nutekéjimo
kryptimi, apsauginé danga kiekviename béginiame metre tvirtinama 3-mis juostomis.

Visos iSilginés sililés horizontaliuvose vamzdynuose privalo biti iSdeéstytos 45° Zemiau
horizontalios plok3tumos matuojant spindulj nuo vamzdzio vidurio taSko per vamzdZio aSing
linijg, tatiau dangos elementy siiilés turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu 20+50 mm.

10. REIKALAVIMAI HIDROIZOLIACIJAI

10.1.

10.2.

Silumos tiekimo tinkly perdangos siilles uZtaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolydj i lovio
kraStus, loviy sujungima su nejudama atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesnj kaip 45°
kampa.

Hidroizoliacijos jrengimas i§ iSorés: ritining bituming danga dedant 2 sluoksnius, pries tai
paruodiant pagrinda, vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinés dangos technologiniais
reikalavimais. Danga ant kanalo vertikaliy sieny turi buti uZleista ne maziau 20 cm. Danga turi
biiti uZleista ant kameros ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinés dangos sujungimy vietos turi
biiti uZteptos bitumine mastika.

11. REIKALAVIMAI SKLENDEMS IR VAMZDZIAMS

11

11.2.

11.3.

Silumos tiekimo tinkly uzdaromieji voZtuvai (sklendés), plieninés, privirinamos, rutulinés PN >
2,5MPa, t> 130 °C.

Plieniniai elektra virinti vamzdZiai pagal LTS EN 10217-2:2003, tq > 120 °C, naudojami
vamzdZiy montavimui $ilumos kamerose.

Plieninés privirinamos 3tampuotos arba suvirintos i§ segmenty alkiinés, triSakiai, peréjimai
pagal ISO 3419 PN > 2,5 MPa, t4 > 120 °C.

12. REIKALAVIMAI SUVIRINIMO DARBAMS

121,

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Visoms suvirinimo sitiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediry aprasai (SPA) pagal LST EN
ISO 15609-1 reikalavimus ir pateikti UZsakovui tvirtinimui. UZsakovo patvirtintos SPA kopijos
turi biti pas suvirintojg. Suvirinimas atlieckamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus. Visi
pakeitimai turi biiti suderinti su uzsakovo Metaly laboratorija.
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius pavyzdZius
pries darby pradzia, dalyvaujant UZsakovo Metaly laboratorijos darbuotojams. Esant suvirinimo
technologijos pazeidimams, UZzsakovas turi teis¢ sustabdyti darbus.
Prie¥ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo Metaly laboratorijai suderinimui sekancig
dokumentacija:

a. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas;

b. Suvirinimo procediiry aprayma (SPA);

¢. Suvirinimo siiiliy formuliarg (formuliarus paruosia Rangovas);

d. Naudojamy medZiagy sertifikatus;

e. Suvirinimo medZiagy sertifikatus.
Prie$ suvirinima turi baiti atlikta:
. Naudojamy medzZiagy identifikacija;
. Suvirinimo medZiagy identifikacija;
° Suvirinimo salygy patikrinimas;
. Suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.
Suvirinimo sujungimy patikrinima neardanciais metodais (rentgenu arba ultragarsu) Rangovo
saskaita atliks Uzsakovo Metaly laboratorija arba Rangovo pasamdyta Uzsakovui priimtina
sertifikuota laboratorija.
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Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, UZsakovui turi biiti pateikta visa suvirinimo ir
kontrolés darby dokumentacija:

Suvirinimo siiiliy formuliaras;

Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos;

SPA;

Naudoty medziagy sertifikatai;

Suvirinimo medziagy sertifikatai;

Detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;

Suvirinimo siilliy vizualinés apZitros protokolai;

Siiiliy kontrolés neardan¢iais metodais protokolai.

PR e A op

13. REIKALAVIMAI MONTAVIMO/STATYBOS DARBAMS

13.1.
13.2.

13:3;

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Nauji $ilumos tinklai klojami atviru biidu.

Pagrinda po vamzdZiais paruo3ti pagal ,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo
taisykles* p. 165, 167. Pagal 3iy punkty reikalavimus tran3é¢jy dugnas turi buti be akmeny,
lygus, ant jo turi bti 0,1 m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis. Vamzdynai tran3éjoje
uZpilami sméliu, o paskui idkastuoju gruntu. Tarpai tarp trandéjos sieneliy ir vamzdZiy pripilami
smélio, o patys vamzdZiai uzpilami 0,1 m storio smélio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu
biidu. Ant sutankinto smélio sluoksnio turi biti uZzdedama jspéjamoji juosta su uZrasu
SILUMOS TIEKIMO TINKLAI®. Smélis, kurivo uZpilami vamzdynai, turi atitikti
reikalavimus: stambiausios dalelés turi biti < 16 mm; dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali
sudaryti iki 9 % svorio viso uzpilamo smélio kiekio; riigstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %;
turi biti $varus, be Zalingy priemaisy; turi bati be astriabriauniy akmenuky, trinties koeficientas
turi atitikti projektinj.

Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sitliy kokybeés
kontrolés dokumentacija pagal techninés prieziiiros taisykliy reikalavimus.

Jeigu esami $ilumos tiekimo tinklai kerta pravaZiavimus su asfalto, Saligatvio danga po statybos
darby atstatoma pilnai. Sudétingy susikirtimy su kitomis komunikacijomis vietose, vamzdynus
galima kloti kanaluose, kanalus uZplauti sméliu. I3kasus tran3éja, susikirtimo vietose, su
elektros ir rysiy kabeliy vietose, telefonine kanalizacija, jrengti Siy komunikacijy tvirtinimo
mazgus.

Elektros, rysio kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotiekio apsaugos zonose zemés kasimo
darbus vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojancios organizacijos
atstovui. Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose, kur vertikalus atstumas
mazZesnis uZz 0,5 m elektros kabeliui jrengti PVCA vamzdZio jmaut¢ d110, po 2,0 m nuo
susikirtimo vietos j abi puses. Atstuma iki elektros kabelio galima sumaZinti iki 0,2 m.
Tran3éjos iSmatavimai turi atitikti vamzdZiy tiekéjo nurodymus. Kompensacijai iSnaudojami
postikio kampai ,,L* ir ,,Z* formos konfiglracija. Sumontuotus naujus vamzdynus iSplauti ir
isbandyti slégiu 1,25Pq, bet ne mazesniu kaip 1,6 MPa.

Darby vykdymo vieta turi biiti aptverta tvora su signaline juosta.

14. REIKALAVIMAI STATYBINIU ATLIEKU TVARKYMUI
14.1. Vykdant statybos darbus Rangovas privalo biiti susipazings su UZsakovo aplinkos apsaugos,

14.2.

14.3.

14.4.

socialinio atsakingumo, darbuotojy saugos ir sveikatos politika, vieSai publikuojama UZzsakovo
internetiniame tinklapyje adresu: http://www.litesko.lt/sites/default/files/litesko_politika.pdf.
Ridiuoti statybos atliekas, Zenklinti, priduoti jas atlieky tvarkytojams, turintiems reikiamus
leidimus ir/ar licencijas, vykdyti statybos atlieky apskaita ir pildyti su atlieky pridavimu
tvarkymui susijusius dokumentus (pavojingy atlieky lydras€ius, pridavimo —perdavimo aktus)
pagal LR aplinkos ministro 2006 m. GruodZio 29 d. [sakymo Nr. ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.
Rangovas privalo savo léSomis su UZsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusiy atlieky
tvarkyma $iomis salygomis:
Paskirti savo atstova (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas uz
Rangovo veikloje susidaranéiy atlieky tvarkymo organizavimg ir kontrol¢ laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy teisés akty reikalavimy;
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

141
14.12.
14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

Pagal Uzsakovo Atlieky valdymo plano formg, Rangovas iki UZsakovui patvirtinant Projekta
paruosia Atlieky valdymo plang, kurj jis suderina su UZsakovu. Jei Rangovas nevykdo Siame
punkte numatytos pareigos, UZsakovas turi teis¢ netvirtinti Projekto.
Riidiuoti savo veikloje ir atskirai laikinai laikyti susidarancias atliekas:
- komunalines atlickas — maisto likugius, tekstilés gaminius, kitas buitines ir kitokias atliekas,
kurios savo pobiidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;
- inertines atliekas — betona, plytas, keramika ir kitas atliekas, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;
- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamas atliekas, antrines Zaliavas — pakuotes, popieriu, stikla,
plastikg ir kitas tiesiogiai perdirbti tinkamas atliekas ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamas i§ atlieky gautas medZziagas;
- pavojingasias atliekas — tirpiklius, daZus, klijus, derva, juy pakuotes ir Kitas kenksmingas, degias,
sprogstamasias, ésdinanias, toksiskas, sukeliandias korozijg ar turintias kity savybiy, galindiy
neigiamai jtakoti aplinka ir Zmoniy sveikata;
- netinkamas perdirbti atliekas (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).
Savo veikloje susidaranéias atliekas talpinti j savo, tam tikslui numatytus konteinerius, maisus
ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai).
Laikinam saugojimui atliekas sandéliuoti tik su Uzsakovo atsakingu darbuotoju suderintoje
teritorijoje (vietoje).
Darby vykdymo metu priZiaréti iSskirta teritorija, kad ji bty tvarkinga.
Laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelianéius pavojaus zmonéms bei aplinkai.
Siuos konteinerius paZenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo
taisykliy (toliau vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti
Rangovo organizacijos pavadinimg, Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavarde ir telefono
numer;j.
Ne konteineriuose atliekas sandéliuoti draudziama (iSskyrus su UZsakovu suderintus atvejus).
Organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky i3veZima.
I§vezant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka idradyti pavojingy atlieky lydrastj,
siuntéju nurodant Rangova, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos, o atlieky
turétoju nurodant UZsakova. Atsakingu uZ atlieky siuntéja pasiraSo Rangovo atsakingas
darbuotojas, kuris taip pat atsako uZ pavojingyju atlieky lydrad¢iy kopijy pristatymg UZsakovui.
Pavojingyjy atlieky lydra3¢io 4.8.4 punkte atsakingu asmeniu jraSomas UZsakovo atsakingas
darbuotojas.
Perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui (gaveéjui) ir gavus pasiraSyta pavojingy atlieky
lydras¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinan¢ios, kad atlickas priémé
atlieky tvarkytojas (gavéjas), jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo
atsakingam darbuotojui.
Perduoti vaztarai¢io kopijag UZsakovo darbuotojui, veZant nepavojingas atliekas, 5 darbo dieny
laikotarpyje.
Baigus Darbus, i3skirta laikinam atlieky saugojimui teritorija UZsakovo atsakingam darbuotojui
priduoti sutvarkyta.
Pazeidus auki&iau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisés akty
numatyta tvarka; prireikus, finansi¥kai atlygina UZsakovo, jo darbuotojy ar tre€iyjy asmeny
patirtg Zala dél Rangovo veiklos UZsakovo teritorijoje.

15. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

15.1.

Rangovo pateikiama atlikty darby dokumentacija:
a. Valstybinés energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos 3ilumos jrenginiy
techninés biiklés patikrinimo aktas-paZyma.
Technologinio vamzdyno trasos nuZymeéjimo aktas;
Vamzdyno montavimo schema;
Signalizacijos montavimo schema;
I3pildomoji geodeziné nuotrauka;
Suvirinimo elektrody sertifikatai;
Vamzdziy sertifikatai;
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Alkiiniy sertifikatai;
SklendZiy sertifikatai;
Peréjimy sertifikatai;
Antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai;
Betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;

. Cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
Liuko kokybes sertifikatas;
Mineralinés vatos dembliy sertifikatas;
Gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;
Suvirinimo procedury specifikacija;
Patikrinimo per$vietimu suvirinimo siiiliy schema.

PEPpORRRFTERE

16. DARBU PRIEMIMAS

16.1.

16.2.
16.3.

Darby priémimga atlieka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui.

Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta defekty.

Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Rangovas
defektus, atsiradusius dél jo kaltés, paSalina savo saskaita.

17. GARANTLIOS

17.1.

17.2.

Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 ménesiy, skai¢iuojant nuo darby uZbaigimo akto
pasira§ymo. Kitiems darbams 60 mén.

Rangovas atsakingas uz defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defekty paSalinimo terminas
suderinamas tarpusavio susitarimu. Jei atsirade defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio
metu, garantinis laikotarpis bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams pasSalinti.

Priedas Nr.I ~ Techninis darbo projektas ,Silumos jvadas j FA ir SOL namus V.Kudirkos g. 10,

Druskininkai, statybos projektas* (1l etapas ,,.SOL" namas).
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AKCINE BENDROVE ,MONTUOTOQJAS"

Filialas - montavimo firma Alytuje

UAB , Litesko™
(Adresatas (Perkantioji organizacija))

PASIULYMAS

SILUMOS JVADOQ ] FA IR SOL NAMUS V. KUDIRKOS G. 10 DRUSKININKAIL STATYBOS
PROJEKTO (I ETAPAS ,SOL“ NAMAS) DARBU PIRKIMAS

2017-06-30 _Nr.1
(Data)

Alytus
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalvvauja ikio subjekty | AB , Montuotojas™ MF Alytuje
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekrty | Pramonés g. 23, Alytus LT-62175
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasililymg atsakingo asmens vardas, pavardé Raimundas Gudukas
Telefono numeris Tel. 8-315-77392, 78404
Fakso numeris 8-315-77998

El. padto adresas info@alytus.montuotojas.lt

1. Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis tiekéjy apklausos salygomis,
nustatytomis kvietime pateikti pasiiilyma.

2. Taip pat patvirtiname, kad visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrove ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Mes sitilome iuos darbus:

Eil. Pirkimo objekto Darby
Nr. pavadinimas kaina, Eur IS viso kaina,
be PYM Eur su PVM
(3+4)
PYM
1 2 3 - 5
1 | Silumos jvado j FA ir SOL namus V.
Kudirkos g. 10 Druskininkai, statybos
projekto (Il etapas ,,SOL* namas) darby 20200,00 4500 24442,00
piki

*Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nepildo
lentelés skil€iy kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

| pasiiilymo kaing dvidefimt tiikstanéiy du Simtai (Eur be PVM) jeina visos i8laidos ir
visi mokesciai.




Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. § e .~ Dokumento puslapiy
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas skaidius

Informuojame, kad vykdant sutartj pasitelksime $iuos subtiekéjus*:
Eil. I . s Subtickéjo adresas. Subtiekéjo tiekiamy prekiy
Nr. Subtickéjo psvadinimas telefono numeris apiblidinimas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtickéjai. Jei tiekéjas nenurodys
subtiekéjy, perkancioji organizacija laikys, kad tiekéjas subtiekéjy nepasitelks.
Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. ; " Dokumento puslapiy
Nr. Pateikto dokumento pavadinimas P

* Pildyti tuomet, jei bus paleikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidencialu yra pasiilymo kaina (iSskyrus jos sudedamgsias dalis) arba, kad visas pasiiilymas
yra konfidencialus. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 18 str. 11 d., laiméjusio dalyvio
pasilymas bei sudaryta sutartis (iSskyrus konfidencialig informacijq) bus vieSinami Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS).

Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkjaio,

Gamybos skyriaus vir§ininkas L &L
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Paradas)~/ £ (Vardas ir pavardé)
rei vadinimas [= | Mo tavie =1
pareigy pa 12\ : &l
AN Y e
N2 -%,/{
., ~ ;'\ i "F- -
Akciné bendrove MONTUOTOJAS® Pramonés g. 23 Telefonas +370 315 77 844 I o
Filialas — montavimo firma Alytuje Alytus Faksas  +370 315 77 998 F 2 5
Jmonés kodas 149667153 LT-62135 El pastas info@alytus. montuotojas.it g:
PVM kodas LT100000008816 Lietuva Svetainé  www.montuotojas It 353 J
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inovatyvi inZinerija

PROJEKTO ETAPAS
STATYTOJAS

OBJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYBOS RUSIS
STATINIO KATEGORIJA
PROJEKTO NUMERIS
PROJEKTO DALIS

BYLA
LAIDA

UAB ,Statiniy inZinerinés paslaugos*
Pareigos V., Pavardé

Statinio projekto vadovas  Linas Janciauskas

UAB ,Inovatyvi inZinerija“
Pareigos V., Pavardé
Direktorius Martynas Ebersonas

Statinio projekto dalies Martynas Ebersonas
vadovas

UAB ,Inovatyvi inZinerija“
P. Luksio g. 7, Vilnius
Tel. Nr. +370 6 787 3093,
Tel. Nr. +370 6 845 3410,
el. pastas: info@inoin.lt
www.inoin.It

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
UAB ,LITESKO*

SILUMOS [VADAS | FA IR SOL NAMUS V. KUDIRKOS G.
10 DRUSKININKAI, STATYBOS PROJEKTAS

SILUMOS |VADAS | ,SAULES SONATOS*
NEGYVENAMOSIOS POILSIO PASKIRTIES PASTATAI -
POILSIO NAMY SU KOMERCINEMIS PATALPOMIS IR
GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS FA IR SOL NAMAI V.
KUDIRKOS G. 10 DRUSKININKAI, STATYBOS
PROJEKTAS

NAUJA STATYBA

NEYPATINGAS STATINYS
EE-TDP-1601-4B-ST
SILUMOS TIEKIMO
2
B
Atestato Nr. Data Parasas
2016.10.18
Atestato Nr. Data Parasas
2016.10.18

28024, KPD2806  2016.10.18

Vilniaus, 2016



PROJEKTO SUDETIS

nustatymo

N. Projekto dalis Zymuo Pastabos
1 Bendroji BD

2 Silumos tiekimo ST

3 Statybos skai€iuojamosiso kainos SSK

SPV Linas Jnaciauskas Nr. 31155




ING N

novstyvi nzineia

$ILUMOS TIEKIMO DALIES BYLOS ZINIARASTIS

Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
8T Silumos tiekimo
SILUMOS TIEKIMO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTY IR BREZINIY ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
EE-TDP-1601-4B-ST-TDP-TDBZ 1 Projekto tekstiniy dokumenty ir bréZiniy Ziniarastis

1 Projekto sudétis

1 KPD atestatas

1 - Statinio projekto dalies vadovo atestatas

2 A Projektavimo uZduotis

6 A Litesko salygos Nr. 16-28D

1 0 Litesko salygos Nr. 07-07D

1 A Silumos trasos charakteringi taskai

2 A Logstor derinimas

1 A Diametry parinkimas

1 A Koordinaciy derinimas
EE-TDP-1601-4B-ST-TDP-ND 1 A Nomatyviniy dokumenty sarasas
EE-TDP-1601-4B-ST-TDP-AR 2 A Aiskinamasis rastas

1 A Vamzdyny specifikacija

4 A Vamzdyny sienelés tikrinimas
EE-TDP-1601-4B-ST-TDP-SZ 5 A Statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby Ziniarastis
EE-TDP-1601-4B-ST-TDPB-01 1 A Silumos tiekimo tinklai M 1:500
EE-TDP-1601-4B-ST-TDP.B-02 1 A MontaZiné schema
EE-TDP-1601-4B-ST-TDPB-03 1 A Silumos tiekimo tinkly profilis
EE-TDP-1601-4B-ST-TDP.B-04 1 A Suliniy detalizacijos
EE-TDP-1601-4B-ST-TDP.B-05 1 A Ploksteliniai sutvirtinimai
EE-TDP-1601-48-ST-TDP.B-06 1 A |vadai  pastatus

1 A Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500

1 A Sklypo sutvarkymo planas M 1:500

1 A Statybvietés planas M 1:500
EE-TDP-1601-4B-ST-TDP-TS 10 A Techninés specifikacijos

B 2016-10-18 Statybos leidimui ir rangos darbams
A 2016-07 Papidytos prisijungimo salygos Nr. 16-28D
Laida | ISleidimo data Laidos statusas ir isleidimo priezastis (jei taikoma)

Alest. Nr.- Projekiuolojas:

UAB,S inZinerinés paslaugos” | Objektas:

T .14, Vilnius |
SIP Tel.: +370g5 2312888 | SILUMOS [VADAS | FAIR SOL NAMUS V. KUDIRKOS G. 10 DRUSKININKAI,
El. pastas: info@isipaslaugosit STATYBOS PROJEKTAS
www.sipaslaugos it
31155 sV | Linas Jan&iauskas |
Projeicuoloj Projeklo pavadinimas:

" iNGIN

UAB Inovatyvi inzinerija” | SILUMOS [VADAS | .SAULES SONATOS® NEGYVENAMOSIOS POILSIO

P.LukSiog. 7, Viinius | PASKIRTIES PASTATAI - POILSIO NAMU SU KOMERCINEMIS PATALPOMIS
Tel.: +3706 767 3093 | |2 GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS FA IR SOL NAMAI V. KUDIRKOS G. 10

navalywi intinsdija El. patas: R DRUSKININKAI, STATYBOS PROJEKTAS
28024 SPVD Martynas Ebersonas Rattas: Dalis:
S$ILUMOS TIEKIMO
PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTU IR BREZINIY
ZINIARASTIS
Kalb. Trump.: | Statylojas: Zymuo: Lapas | Llapy | Laida
iT UAB LITESKO" EE-TDP-1601-4B-3T-TDP-TDBZ 1 1 B




- Atestatas galioja iki

. pf’ie;gu[-tﬁfbs ministerijos AMV :
-direktorius '

KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KUL'I‘URQS MINISTERIJOS

NEKILNOIAMOJO KULTUROS PAVELDO APSAUGOS

- SPECIALISTO ATESTATAS
2"’:“’?"6 Nt 2806

MAR TYNAS EBE* SONAS

A k. 38604180227

VEIKLOS RUSIS - TVARKOMUIU PAVELDOSAUGOS fmmu waz:x'ru RENGIMAS.
- SPECIALIZACIIA - mﬁmmmuxawmmcuu PROJEKTAL;
ANTRA - KAT. :

2019-03-06

(data)

Kultiiros paveldo departamento e Diana Varnaité

(vardas ir pavardé)

S : s Aurelé Angele Racwlcwne
Atestavimo komisijos pirmininkas Z ;

(paraSas) (vardas ir pavarde)

2005 UAB .GRAFIJA“ 00534






