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PAGRINDINE SUTARTIS

1 SKIRSNIS. RANGOS SUTARTIS

NIDOS KULTUROS IR TURIZMO INFORMACIOS CENTRO ,,AGILA“ NIDOJE, TAIKOS G. 4
REKONSTRUKCIJIOS DARBAI

Rangos Sutartis Nr. V31-64
2018-04-24

tarp:

Neringos savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
Algimanto Vy$niausko, jmonés kodas 188754378, adresas: Taikos g. 2, Neringa, veikiancio
pagal administracijos nuostatus (toliau sutartyje vadinama ,,Perkancigja
organizacija/UZsakovu®)

ir akio subjekty grupé: UAB ,Irdaiva“, MB ,Virmalda“, UAB ,Kortas®,
atstovaujama pagrindinio partnerio UAB ,,Irdaiva®, atstovaujama pardavimy direktoriaus Algirdo
Miceikos, jmonés kodas 300122690, adresas: Savanoriy per. 176, Vilnius, veikiancio pagal
jungtinés veiklos sutartj (toliau sutartyje vadinamas ,,Rangovu®), atstovaujantis kita sutarties 3alj
atsizvelgdamos | tai, kad

patvirtino Rangova vieSo konkurso Nr. 144012 nugalétoju vykdyti $ig sutartj, ir UZsakovas
isipareigoja  atlikti sutarties ,,NIDOS KULTUROS IR TURIZMO INFORMACUOS CENTRO
,LAGILA“ NIDOJE, TAIKOS G. 4 REKONSTRUKCUA*

(a) inZineriniy tyrinéjimy, projektavimo, rekonstrukcijos darbus ir iStaisyti
atsiradusius defektus.

Sios Sutarties Salys susitaria kaip iSdéstyta Zemiau:

1. Sioje Sutartyje ZodZiai ir i3sireiskimai (frazés) turi tokias padias reikSmes, kokios jiems
suteiktos Konkreéiose ir Bendrosiose sutarties sglygose.

2. Privalo biiti laikoma, kad toliau i$vardinti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir yra suprantami
ir aidkintini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

(a) Si Rangos Sutartis,

(b) Preliminarioji Sutartis,

(¢) Pasitlymo rastas su Pasitlymo priedu,

(d)  Konkredios sutarties sglygos,

(e) Bendrosios sutarties salygos,

()  Uzsakovo reikalavimai:

(g) Ziniaradiai (i§ Rangovo Pasililymo ,,Kainy Ziniaraiciai"),

(h) Rangovo techninis pasililymas (be auk3¢iau iSvardinty Rangovo Pasitilymo daliy),
() Kiti dokumentai ir priedai (pvz. atlikty darby akty formos, darby atlikimo
grafikas, vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai).

3. Rangovas Sia sutartimi jsipareigoja UZsakovui uZz Sutarties kaing, kuriag UZsakovas
sumokés Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku uZbaigti darbus pagal Sig sutartj ir per
nustatytg laikotarpj istaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostaty.

4. Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Sutarties kaing Rangovui, uZ tinkamai atliktus ir laiku
uzbaigtus, sutartyje numatytus Darbus.

iseés dktus bei

5. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojanCius

fetrvos | Respublikos  te
tarptautigjus suysitarimus, susijusius su Sios progra i ini

sgyvendinimu, YA
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6.
ta

Pagrindinés sutarties suma (be PVM) sudaro: 7010328,43 Eur, (septyni milijonai deSimt
kstanéiy trys Simtai dvideSimt aStuoni eurai 43 ct),

Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojandiais teisés aktais

UZzsakovas mokéjimus darys eurais.

8. Rangos sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, iSskyrus
tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiitu paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymu
nustatyti principai ir tikslai.

9. Tai paliudydamos 3alys jformino $ig Sutartj. Sudaryti 2 sutarties vienodg teising galig
turintys egzemplioriai, po vieng kiekvienai Saliai. Sutartis jsigalioja t3 dieng, Kkai
Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantijg.

10. Sutartis jsigalioja nuo 2018 m. spalio 1 d. ir galioja 36 ménesius.

11. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties Salys jvykdo savo jsipareigojimus.

UZSAKOVAS (GALUTINIS PARAMOS RANGOVAS:

GAVEJAS) PERKANCIOJI ORGANIZACUA:

Pasira$yta ir patvirtinta

Pasirasanciojo v. pavarde (didziosiomis raidémis)

PasiraSyta ir patvirtinta

ALGIMANTAS VYSNIAUSKAS.
Pareigos

ALGIRDAS
Pareigos

Administracijos direktoriaus Pardavimy , . ]
Pilnai tinkamai jgaliotas pasiraSyti Neringos Pilnai tinkaghai jgaliotas pasiraSyti ikio Subjekty
savivaldybés administracijos yardu grupés va

Data2018-04-24

W, * \’ -
At
b\\\ ¢ «!
\::_ ;né -t

aus vedéjos gavaduotoja

té-B;\?iené

skyriaus vedéjas
Dainius Skirius -
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2 SKIRSNIS. BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sutarties NIDOS KULTUROS IR TURIZMO INFORMACIIOS CENTRO ,,AGILA“ NIDOJE, TAIKOS G. 4
REKONSTRUKCUA

Bendrosios sutarties sglygos yra:

RANGOVO PROJEKTUOJAMU STATYBOS IR INZINERINIU
DARBU ELEKTROS IR MECHANIKOS JRENGINIU
Projektavimo ir Statybos bei Jrangos sutarties salygos FIDIC
,»Qeltonoji*“ knyga,

Pirmasis lietuviskas leidimas 2003

Bendryjy sutarties salygy taikymas

1.

Sig Sutartj sudariusiy 3aliy teisés ir pareigos apibréZziamos Sutarties salygose, kurias
sudaro Bendrosios sutarties salygos (lietuviskas leidimas) ir KonkreCios sutarties
salygos (Zr. Sutarties sglygy 3 skirsnj).

Bendrosios FIDIC sutarties sglygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002
,»Statybos darbai* (Zin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
Bendrosiose salygose pateikiamos nuorodos | bet kuriuos batinus duomenis, esancius
pasiilymo Priede arba (techniniais klausimais) j technines specifikacijas.

Esant kokiems nors prieftaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamy Bendryjy
sutarties sglygy ir Konkre&iy sutarties salygy straipsniy, virSenybe turi Konkrecios
sutarties sglygos. Straipsniy nuostatos, nepakeistos KonkreCiose sutarties sglygose,
galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties salygose.
Bendrosios sutarties salygos néra pridedamos prie $iy pirkimo dokumenty/ sutarties
dokumenty. Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas jsigyti i$ leidéqu.

Vykdydamas $ig sutartj, Rangovas privalo turéti auk¢iau nurodytz Bendryjy sutarties
salygy leidima.

1215 Geneva 15, Switzerlgnd, Fax: 41 (22) 799 4901.




NIDOS KULTUROS IR TURIZMO INFORMACIOS CENTRO ,,AGILA“ NIDOJE, TAIKOS G. 4
REKONSTRUKCIJA

3 SKIRSNIS. KONKRECIOS SUTARTIES SALYGOS

Bendrosios nuostatos

1. Konkre€ios salygos apima anksfiau paminéty Bendruyjy salygy pataisymus ir papildymus.
Sutarties salygos, pateiktos pasiilymo priede, turi bati galiojanCios kaip Siy sutarties salygy dalis.
Konkre€iy salygy numeracija atitinka Bendryjy sglygy numeracijg.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1.1 punktas Savokos
1.1.1 Sutartis

Papildyti papunktj 1.1.1.2 “Rangos sutartis”

Uzsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai jforminti raStu ir pasiraSyti
nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta terming atlikti
Uzsakovo kvietime pasiraSyti pagrinding sutartj nurodytus Darbus ir paslaugas, o
UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas darbams atlikti sglygas, priimti
darby rezultatg ir sumokéti Sutarties kaina.

Pakeisti papunktj 1.1.1.7 “Rangovo sitlymas”

~Rangovo siiilymas“ — | sutartj jtrauktas dokumentas, jvardytas kaip Techninis
pasililymas, kurj Rangovas jteiké kartu su Pasitilymo raStu. Siame dokumente yra
jtraukta techniné informacija.

1.1.2 éalys ir asmenys
Papildyti papunktj 1.1.2.2 “UZsakovas”
Uzsakovas yra nurodytas Pasililymo priede. UZsakovas atlieka uZsakovo funkcijas ir
reidkia galutinj atlikty darby gavéja.
Papildyti papunktj 1.1.2.4 “InZinierius”

v —

InZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priZitrétojas — asmuo, UZsakovo
paskirtas vykdyti Statinio statybos techning prieZitirg (zr.1.1.2.12).

Papildyti papunktj 1.1.2.5 “Rangovo atstovas*

Rangovo atstovas yra LR jstatymy nustatyta tvarka atestuotas Statyby vadovas.

Papildyti nauju papunkiu 1.1.2.11 “Perkancioji organizacija”

Perkangioji organizacija nurodyta pasitilymo rasto priede.

Papildyti nauju papunk&iu 1.1.2.12 ,,Statinio statybos techniné prieZiira“
Uzsakovas organizuoja statinio statybos techniné prieZiiira (nuo statinio statybos
pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas — kontroliuoti, ar
statinys statomas pagal statinio projekta, ar statybos metu laikomasi sutarties salygy,
LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas
Papildyti papunktj 1.1.3.5 ,,Perémimo pazyma”

Si sgvoka sutarties sglygose apima ir statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka
isduodama Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktg (1.1.6.11).

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,,Garantinis laikas®
Garantinis laikas — laikas per kurj rangovas uztikri statybos objektaa
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normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas

naudoti pagal sutartyje nustatyta paskirtj.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.3.10 Statybos darby perdavimo ir priémimo aktas

Statybos perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, pasiraSomas prie§ iSduodant

Perémimo pazymg vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas UZsakovui] nuostatomis.
1.14 Pinigai ir mokeéjimai

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,,Sutarties kaina“

Sutarties kaina — kaina, suma, apibrézta 14.1 punkte [Sutarties kaina)], kartu su
Sutartyje numatytais patikslinimais, uz kurig Rangovas jsipareigoja tinkamai ir laiku
atlikti darbus bei istaisyti defektus.

Papildyti papunktj 1.1.4.7 “Tarpinio mokéjimo pazyma*

Visur, kur Sutartyje nurodoma InZinieriaus prievolé iSduoti Ta
rpini 0 mok & i mo

pazymas ar Mokéjimo paZymas, turi buti suprantama kaip Inz
inieriaus prievolé

Pakeisti papunktj 1.1.4.12 ,,Ataskaita®

Rangovo pateikiamy mokéjimo dokumenty visuma (Suvestinis atlikty darby aktas,
Detalus atlikty darby aktas ir PVM saskaita faktiira) tarpiniam mokéjimui gauti, kurie
pateikiami InZinieriui pagal 14 straipsnj [Sutarties kaina ir mokéjimas].

Papildyti nauju papunkfiu 1.1.4.13 ,,Rangovo pateikiami dokumentai mokéjimui
gauti

Rangovo pateikiami dokumentai mokeéjimui gauti tai:

(a) Suvestinis atlikty darby aktas;

(b) Detalus atlikty darby aktas;

(c) PVM saskaita faktiira,

kurie pateikiami InZinieriui pagal 14 straipsnj [Sutarties kaina ir mokéjimas].

1.1.6 Kitos savokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 “Rangovo dokumentai*

Si savoka taip pat apima Statinio projekta, kuris yra Normatyviniais
statybos techniniais dokumentai nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
Uzsakovo sumanyto statinio sprendiniai  (aiSkinamoji dalis, projekto dalys,
skai¢iavimai, bréziniai), skirti statybai jteisinti ir vykdyti. Normatyviniai
dokumentai nustato techninio ir darbo projekto etapus.

Techninis projektas - laikantis UZsakovo reikalavimy, projektavimo sglygy ir teritorijy
planavimo dokumenty reikalavimy parengtas projektas, atitinkantis STR 1.05.06:2005 |
reikalavimus, pagal kurj i§duodamas leidimas statybai.

Darbo projektas - dokumentas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai
statybos montavimo darbams atlikti.

Papildyti papunktj 1.1.6.5 “Istatymai”
Si savoka taip pat apima Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksa, Lietuvos Respublikos
Statybos jstatyma bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (t.y. statybos
techninius reglamentus, statybos ir statiniy naudojimo ir priezitiros taisykles,
standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus
statybg reglamentuojandius teisés aktus.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.6.7 ,,Statybvieté
Statybvietés ribos nustatomos Statinio projekte
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1.5 punktas

1.10 punktas

1.12 punktas

gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis.

Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atlickami darbai.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.6.10 ,,Darby atlikimo grafikas*

Dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi

atlikti Darbus ar uZbaigti jy teikimg pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby atlikimo
terminus.

Tai darby programos sudétinés dalies dokumentas, kuriame pateikiamas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi tinkamai atlikti ir uzbaigti sutartyje numatytus
darbus. Pagal situacijg atnaujintas Darby atlikimo grafikas neatleidZia rangovo nuo
atsakomybés uz vélavimus pagal Pasitilymo priede nurodytus Darby ar Darby grupiy
Baigimo terminus.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.6.11 ,,Statybos uzbaigimas*

Statybos uzbaigimas— STR 1.11.01:2010 “Statybos uZbaigimas™ nustatyta tvarka
sudarytos komisijos atlickamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad jvykdyti visi statinio
projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams reikalavimams.

Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkty:
Sutartj sudarantys dokumentai turi baiti traktuojami kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo
tikslu $ioje sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eiliSkumas:
(a) Rangos Sutartis,
(b) Preliminarioji sutartis;
(c) Prie3 pasiralant Preliminarigja sutartj surengto aiSkinamojo susirinkimo
protokolas ir pirkimo dokumenty paaiskinimai, jei taikoma,
(d) Pasililymo rastas su Pasitilymo priedu,
(e) Konkredios sutarties salygos,
(f) Bendrosios sutarties salygos,
(g) Uzsakovo reikalavimai,
Ziniara§¢iai (i§ Rangovo Pasiiilymo ,,Kainy Ziniaras¢iai),
(i) Rangovo techninis pasililymas (be auk§¢iau i$vardinty Rangovo Pasitilymo daliy),
() Kiti dokumentai ir priedai (pvz. atlikty darby akty ir tarpinio/galutinio mokéjimo
pazymos formos, darby atlikimo grafikas).

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybiy arba neatitikimy, tai InZinierius privalo
i3leisti biitinus paaiskinimus arba nurodymus.

Uisakovo naudojimasis rangovo dokumentais

Papildyti punktg:

Uzsakovas, Perkandioji organizacija ir Igyvendinandioji institucija turi teis¢ laisvai
naudotis Rangovo sukurtais dokumentais $io projekto jgyvendinimo tikslais.
Konfidenciali informacija

Papildyti punktg:
Rangovas uztikrina visy Sutarties duomeny konfidencialumg, i$skyrus tiek, kiek butina
jo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Uzsakovu. Rangovas be
isankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad bity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba tg¢Rniniame dokumente

i, kAd bity laikomasi Lie

Savo atsakomybiy ribose kiekviena $alis privalo uzti
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1.13 punktas

1.15 punktas

2.1 punktas

2.2 punktas

Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis
bei duomeny apsaugg.

Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie
pirkimg (taip pat pirkimo sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir Kkitos
institucijos.

Istatymy laikymasis

Pakeisti punkta:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojanciy jstatymy.

UZsakovas turi biiti atlikes visas privalomas Nuolatiniy darby teritorijy planavimo bei
Poveikio aplinkai vertinimo procediiras tam, kad Rangovas galéty pradéti rengti
Techninj projekta bei vykdyti statybos darbus. UZsakovas privalo pateikti rangovui
minéty patvirtinty bei suderinty dokumenty kopijas. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose bei kaip kitaip atstovauti
statytojag Darby projektavimo, vykdymo bei Statinio pripazinimo tinkamu naudoti
metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

Rangovas privalo teikti visus reikiamus praneSimus, paraiskas valstybinése jmonése,
mokéti mokes&ius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei
paZymas statybos Darbams projektuoti, vykdyti, uzbaigti laiku ir istaisyti defektus kaip
nurodyta UZsakovo reikalavimuose. Rangovas privalo apsaugoti ir uZztikrinti, kad
UZsakovas nenukentéty dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy nevykdymo.

Perkanciosios organizacijos funkcijos

Perkandioji organizacija vykdo pirkimo procediiras pagal $ia sutartj numatytiems
darbams atlikti.

2 straipsnis. Uzsakovas

Teisé naudotis Statybviete

Pakeisti pirma pastraipa

Uzsakovas pasililymo priede nurodytu terminu (terminais) privalo suteikti Rangovui
Statybvietés valdymo teis¢. InZineriniy tyrinéjimy darbams Rangovui suteikiamos
statybvietés valdymo teis¢ UZsakovo reikalavimuose nurodytais bidais, taciau
Uzsakovas gali stabdyti tokig teisg ar valdyma tol, kol gaus Atlikimo uztikrinima.
Rangovas gali vykdyti statybos darbus tik gaves statybos leidima.

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkta:
Jei Rangovas praso UZsakovo pagalbos gaunant Lietuvos teisés akty, jy pataisy
kopijas, informacija apie vietinius papro&ius ir pan. ar gaunant leidimus, licencijas arba
suderinimus, UZsakovas ar [gyvendinandioji institucija gali reikalauti kompensuoti
tokios pagalbos iSlaidas.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy Institucijy savo léSomis.
Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo
ir darbo leidimai, leidimai radijo rySio priemonéms, leifmyi Zemés darbams/:
inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
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2.6 punktas

2.7 punktas

3.1 punktas

3.6 punktas

Konsultuojantis su  kitomis  vietinémis  jstaigomis ar inZinerinius tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis, Inzinierius ir UZsakovas sudaro Rangovui grafika,
auksciau nurodytiems leidimams gauti.

Uzsakovo teisé kontroliuoti ir priziaréti statybos darbus

Papildyti nauju punktu:

Uzsakovas turi teisg kontroliuoti ir prizitreti atlickamy Darby eiga ir kokybg, Darby
grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, UZsakovo perduodamy
medZiagy naudojimg. Igyvendindamas $ia teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo
tiking komercing veikla.

Uzsakovas, nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby
kokybe, ar kitus trikumus, privalo apie tai nedelsdamas prane$ti Rangovui ir InZinieriui.
Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Uzsakovo nurodymus, jeigu Sie
nurodymai yra pateikiami InZinieriui pritarus ir neprieStarauja Sutarties salygoms ir
normatyviniams statybos dokumentams bei néra kiSimasis j rangovo uking komercing
veikla.

Kity institucijy dalyvavimas uZsakovui vykdant savo pareigas ir jgyvendinant
teises

Papildyti nauju punktu:

[statymy ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais, priimant
projektavimo ir statybos darby rezultata kartu su UZsakovu dalyvauja ir atitinkamy
valstybés ir savivaldybés institucijy atstovai.

3 straipsnis. InZinierius
InZinieriaus pareigos ir teisés

Papildyti punkts:
UZsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos prieZiiira
ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos, susijusios su
statybos prieZitira ir kontrole, nustatomos UZsakovo ir InZinieriaus sudarytoje (paslaugy)
sutartyje, taip pat Sioje Sutartyje.
InZinierius kartu yra Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas ir vykdo
pastarojo funkcijas kaip nustatyta LR Statybos jstatyme ir statybos techniniuose
reglamentuose. Jis yra UZsakovo atstovas vykdantis statinio statybos prieZiurg (Zr.
1.1.2.12 papunktj).
InZinierius turi gauti atskirg rastika UZsakovo patvirtinima, prieS imantis veiksmy
pagal Zemiau i$vardintus $iy sglygy punktus:
(a) 44 (b) poskyris, duodantis leidimg patvirtinti ,kitus siGilomus
Subrangovus®. ISankstinis raSytinis patvirtinimas nereikalingas esant aplinkybéms,
apraSytoms 7.6 (c) poskyryje.
(b) 13.3 poskyris Pakeitimy patvirtinimai.
© 8.8 poskyris Darbo sustabdymas.

Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu:

InZinierius, UZsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties Salis
dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos alksteleje Siy susirinkimy tikslas apta:rtl

Darby atlikimo graﬁko vykdyma, apZvelgti pasirengima busimam darbui, prist
siilomus pakeitimus ir spresti kitus sutarties vykdymo klausimds.

InZinierius turi protokoluoti $iuos susirinkimus ir protok:
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4.1 punktds

4.2 punktas

4.3 punktas

dalyviams ir UZsakovui. Atsakomybé uz veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi buti
jraSoma | protokolg, ir, jei néra susitarimo pagal $ig Sutartj, InZinierius turi priimti
sprendima.

4 straipsnis. Rangovas
Bendrosios Rangovo prievolés
Pakeisti pirma pastraipa:
Rangovas privalo atlikti reikiamus inZinerinius tyringjimus, parengti Statybos techniniy
reglamenty nustatytos apimties projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus ir iStaisyti defektus,
kaip numatyta pagal Sutartj. Baigti Darbai turi biti tinkami naudoti pagal paskirtj,
nurodyta Sutartyje.
Papildyti punkta:
Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Rangovo parengta ir UZsakovo patvirtintg
Statinio projekts ir vadovautis LR teisés aktais (Zr. 1.1.6.5 papunkt}).
Rangovas privalo vykdyti darby atlikimo metu gautus InZinieriaus ir UZsakovo
raytinius nurodymus, jeigu S$ie nurodymai nepriestarauja Sutarties salygoms,
normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir néra kiSimasis j Rangovo tiking
veikla.
Rangovas jformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus
statinio statybos dokumentus ir perduoda juos UZsakovui.

Rangovas (jeigu reikia) atlieka konstrukcijy tyrimus bei atidengia pasléptas
konstrukcijas ir pasléptus darbus bei atlieka bandymus.

Pagal STR 1.05.06: 2010 Rangovas turi paruosti Statinio projekts. Rangovas yra
atsakingas uZ savalaikj Statinio projekto (bréZiniy) pateikima InZinieriui patvirtinti
Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministro patvirtintos formos statybos darby
vykdymo Zurnalg (patvirtinta LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 jsakymu Nr. D1-
371, Zr. STR 1.08.02:2002). Zurnalas turi biiti pildomas kasdien, puslapiai numeruojami
ir kasdien Zurnale turi pasiraSyti Rangovas ir InZinierius. Zurnale Rangovas turi pasiragyti
kasdien, o InZinierius — uz dienos darbus, juos priimdamas.

Rangovas privalo atlikti sutartyje sulygta darba i§ savo medziagos, savo priemonémis ir
jégomis, jeigu UZsakovo reikalavimuose nenurodyta kitaip Rangovas, atliekantis darbg i$
savo medziagos, atsako uz bloga medziagos kokybg.

Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar Sutartyje numatyty
statybos darby rodikliy (naSumo, valymo efekto, atsparumo ir t.t.). Rangovo
garantuojami sutarties darby rodikliai ir garantuojami parametrai gali biiti nustatomi
garantijomis, kurios yra $ios Sutarties dalis.

Atlikimo uZtikrinimas

Panaikinti antra paragrafg
Panaikinti trefig paragrafy ir vietoje jo jraSyti:

Panaikinti SeSta paragrafy ir vietoje jo jraSyti:

Rangovo atstovas

Papildyti punkta:
Rangovo atstovas yra LR jstatymy nustatyta tvarka atestuota y vadovas.
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Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo jgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviskai,
Rangovas privalo savo saskaita uztikrinti tinkamg vertima viso jo darbo laiko metu.

Rangovas, net ir tuo atvejy jeigu Rangovo atstovas jau yra jvardintas sutartyje, iki darby
pradzios pateikia InZinieriui iSsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenj ir jo
kvalifikacija.
InZinieriui / UZsakovui turi biti pranesta apie bet kokius esminius Rangovo atstovo
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos butinos statybos rangos sutarCiai jvykdyti,
nenustojo galioti.

4.4 punktas Subrangovai
Papildyti punkta:
UZsakovas ir Subrangovas neturi teisés reik3ti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su sutarciy, kiekvieno i3 jy sudaryty su Rangovu, paZzeidimu.
Kartu su praS§ymu pakeisti sutartyje nurodyta Subrangova Rangovas InZinieriui turi

pateikti dokumentus kurie jrodo, kad siilomas Subrangovas atitinka Siuos
reikalavimus:

1. Subrangovas privalo biti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR
Statybos jstatymo nustatyta tvarka iduota kvalifikacijos atestats, suteikiantj teisg
vykdyti pirkimo dokumentuose nurodyty ypatingo statinio statybos darby dalj,
kuriai subrangovas numatomas samdyti.

2. Rangovui, sutarties vykdymo metu, paZeidus Sutarties nuostatas dél subrangovy
(pasitelkus subrangovus, jei pasiilyme jie nebuvo nurodyti, padidinus
subrangovui perduoting jsipareigojimy dalj, nesuderinus su UZsakovu subrangovo
pakeitimo ir (ar) naujo pasitelkima), UZsakovas kiekvieno paZeidimo atveju turi
teise taikyti 289,62 (dviejy $imty astuoniasdeSimt devyniy eury, 62 ct) baudg.

Papildyti pastraipa (b):

(b) punkto pabaigoje ,,ir medZziagy bei jrangos tickéju®.

I$ankstinio pritarimo neturi biiti reikalaujama, jeigu subrangos verté yra maZesné nei

1% Priimtos sutarties sumos.

4.6 punktas Bendradarbiavimas

Papildyti pastraipa (c):

. tokiy kaip Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenés
sveikatos centras, policija, elektros, §ilumos, vandens, gatviy apSvietimo ir Kitas
inZinerines komunikacijas eksploatuojan&ios jmonés, keliy prieZiliros tarnybos bei
savivaldybe.

Papildyti punkta:

Sutarties Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga). Jeigu kyla kliti€iy, trukdanciy tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena sutarties
Salis privalo imtis visy nuo jos priklausandiy protingy priemoniy toms Kklititims
pasalinti. Salis, kuri ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

4.8 punktas Sauga darbe |

Papildyti punkta:

f) Visy statybos etapy metu Rangovas prlvalo Ialkytls visy UzZsakovo salyje
gallojancn} jstatymy, taisykliy, ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti |
visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie reikalingi uZtikrinti
aplinkosauginius reikalavimus.

g) Rangovas bus atsaklngas uZz tinkama nuoteky ir atlieky tvarkyma visose savo
darby vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdZios instit 1_|q elkalawmq
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4.9 punktas

Rangovas turi jrengti laikinus uZtvérimus statybos aiksteléje, kad uztikrinti saugy jo
naudojamos statybos aikstelés dalies atskyrima nuo uZsakovo naudojamos teritorijos
eksploatuojant esamus jrenginius. Tai turi biti suderinta ir susitarta su UZzsakovu.

Uzsakovas yra atsakingas uZz savo personalo sauguma, kuris eksploatuoja esamus
jrenginius. Taliau tai neatleidzia rangovo nuo atsakomybés uZtikrinti visy asmeny,
turiniy teisg biti statybos aiksteléje, sauguma.

Rangovas privalo per 12 valandy po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio

Statybvietéje ar aplink jg ir susijusio su Darby vykdymu, pranesti apie ji UZsakowvui ir

InZinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai prane$ti kompetentingai institucijai, kaip

to reikalauja Lietuvos Respublikos jstatymai.

Kokybés uztikrinimas

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.1 ,,Kokybés sistema*

a) Rangovas turi pateikti savo Kokybés uztikrinimo sistemos apraSyma per 28 dienas
nuo darby pradzios datos.

b) InZinierius turi jvertinti pateikta Kokybés uZtikrinimo sistemos apraSyma ir graZinti
ji Rangovui per 14 dieny nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus
komentarus, reikalavimus ar jtrauktinus pakeitimus.

¢) Per 14 dieny InZinierius gali pakartotinai grazinti Kokybés uZtikrinimo sistemos
apraS§yma Rangovui, iki jj galutinai patvirtins parasu.

d) Rangovo vélavimas gauti InZinieriaus patvirtinima Kokybés uZtikrinimo sistemos
apraS§ymui yra Rangovo atsakomybéje. Rangovui nesuteikiama papildomas laikas
dél tokio vélavimo, i§skyrus atveji, kai InZinieriaus atsakymas j Rangovo pateikta
apraSyma trunka ilgiau nei 14 dieny.

e) Rangovo tarpinio mokéjimo paZymos ir sgskaitos turi biiti sulaikytos tol, kol
InZinierius rastu nepatvirtina Rangovo Kokybés uztikrinimo sistemos.

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.2 ,Reikalavimai kokybés sistemai*

Rangovo Kokybeés uztikrinimo sistema turi apimti:

i) Kiekvieno produkto ar atlickamy darby kokybés sekimui biitinas priemones
per visa sutarties galiojimo laikotarpj,
ii) Kokybés uztikrinimo ir kokybés kontrolés procediiras apimandias visy

medziagy tiekimg, gamyba, statyba ir Rangovo bei visy jo subrangovy
teikiamas paslaugas.
b) Rangovo Kokybés kontrolés bandymai ir inspekcijos turi apimti, taciau tuo
neapsiribojant:

)] Bandymus ir inspekcijas reikalaujamus pagal Sias ir bendrgsias sutarties
salygas;
i) Bandymus, kurie reikalingi pademonstruoti, kad medZiagos ir jranga

atitinka Sios UZsakovo reikalavimus.
c¢) Rangovas turi atlikti praktinius medZiagy ir jrangos bandymus taip, kad jy rezultatus
InZinierius galéty iSnagrinéti iki medZziagos/jranga bus panaudota Darbams.
Papildyti nauju papunkéiu 4.9.3 ,,Kokybés sistemos turinys* ‘
Kokybés uztikrinimo sistemoje turi biiti jtraukta, neapsiribojant:
¢ Inspekcijy ir bandymy planai visoms medZiagoms ir statybos darbams;
e Veiksmy, kuriems reikalingas InZinieriaus patvirtinimas, tvarkarastis;
e Neatitikimo identifikavimas ir veiksmy procediros;

e Duomenys apie Kokybés prieZiiiros personalg ir jy ry$j su Rgmgovo kompanija;

¢ Numatomy inspektavimy ir bandymy sgraSas;
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e Siems inspektavimams ir bandymams parengty patikros lapy pavyzdZai.

Papildyti nauju papunkciu 4.9.4 ,Profesinés sveikatos ir darbo saugos
uztikrinimas“

Kokybés uztikrinimo sistemoje turi biiti apibiidintos $ios profesinés sveikatos ir darbo
saugos salygos:

¢ Pilnas kiekvieno statybos proceso apraSymas;

¢ Pavojy apzvalga kiekvienai zonai;

e Saugos uztikrinimo planas kiekvienam statybos procesui ar veikimui;

e Profesinés sveikatos ir saugos patikrinimy sarasas kiekvienam statybos procesui;

o Aplinkosaugos kontrolés planas.

Profesinés sveikatos ir saugos sglygos Kokybés uztikrinimo sistemoje turi uZtikrinti,
kad Zmonés darbo vietoje ar Salia (net paSaliniai) bity saugiis nuo bet kuriy pavojy.
Papildyti nauju papunkéiu 4.9.5 ,,Stebéjimas ir testavimas*

Sutarties laikotarpiu Rangovas turi vykdyti jo atliekamy darby prieZiorg pagal
InZinieriaus patvirtintag dokumenta (Kokybés uZtikrinimo sistemos apraSymg).
Neatitikimo $ios sistemos reikalavimams atveju, Rangovas turi nedelsiant informuoti
Inzinieriy apie tokio neatitikimo pobiidj, nurodant visas detales ir sifilomus iStaisymo
veiksmus.

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.6 ,InZinieriaus atliekamas kokybés uZtikrinimo
sistemos auditas“

Inzinierius vykdys Rangovo Kokybés uZtikrinimo sistemos audita, kad galéty jsitikinti,
jog §i sistema atitinka jai keliamus reikalavimus. Jei InZinierius nustatys, kad Kokybés
uztikrinimo sistema nefunkcionuoja, jis turi teis¢ skirti profesionaly iSorés audity
Rangovo saskaita. Tokiy auditoriy i§vados ir rekomendacijos turi buti pritaikytos
Rangovo darbuose nedelsiant.

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.7 ,,Dokumentavimas*

Rangovas prieinamoje vietoje laiko visa paruo$ta dokumentacija ir jraSus, kaip kad
reikalinga objektyvios informacijos ar duomeny pateikimui, pagrindZiant darby
kokybés atitikimg jvairiems UZsakovo reikalavimams. InZinierius turi teis¢ su 3ia
medziaga susipaZinti. UZzbaigus darbus, Rangovas turi pateikti InZinieriui visus
Kokybés uztikrinimo sistemg lieCianGius dokumentus ar tokig jy dalj, kuri bus
pareikalauta.

Papildyti nauju papunkéiu 4.9.8 ,,Patikrinimy ir bandymy planai‘
Patikrinimy ir bandymy planai jrangos/medZiagy gamybos vietose turi biti pateikti
InZinieriui tvirtinti ne véliau kaip likus 28 dienoms iki jy vykdymo pradZios. Baigty
patikrinimy ir bandymy ataskaity kopijos turi buti pateiktos InZinieriui per 14 dieny po
$iy bandymy uzbaigimo.

4.16 punktas  Prekiy pervezimas
Papildyti (a) punkto pabaigoje:
« ... pridedant atveztiny prekiy (medZiagy ir/ar jrangos) saradus ir techning informacija

apie atvezamy prekiy kokybés atitikima techninéms specifikacijoms, kopija ir
informacija apie muitinés terminala, j kurj prekés ketinamos pristatyti”.

4.19 punktas  Elektra, vanduo ir dujos
Papildyti punkta:

Rangovas turi jsigyti ir apmoketi visus leidimus, susijusius su lai
tiekimu reikalingu statybos poreikiams.

Laikiny elektros jrenginiy medZiagos, jranga ir i

inu elektros energijo.
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energija tiekiancios jmonés iSduotas technines salygas.

Rangovas kiekvieng ménesj turi sumokéti uz sunaudota elektros energijg ir vandenj ir
kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojanCius tarifus.

420 punktas  UZsakovo jrengimai ir pateikiamos medZiagos

Rangovas vykdydamas darbus privalo jvertinti UZzsakovo eksploatuojamus esamus
jrengimus ar pagal kitas sutartis jrengiamus jrengimus. Tokie jrengimai bei jy
charakteristikos nurodyti UZsakovo reikalavimuose. Rangovas privalo uZtikrinti
nepertraukiamg nurodyty jrenginiy darba visa, statybos laikotarpj arba uztikrinti laiking
juy pakeiiamumg. Tai turi bati numatyta Rangovo darby programoje, kuri derinama su
UZsakovu.
UZsakovas yra atsakingas uz esamy veikianéiy jrenginiy eksploatavimg ir prieZilirg iki
Sie jrenginiai arba jy dalys bus perduotos Rangovui, kada tai yra reikalinga atlikti
rangovo darbus.
4.21 punktas  Darby eigos ataskaitos
Pakeisti punkta sekanciai
Rangovas kas antrg ménesj privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti
Inzinieriui du egzempliorius.
Kiekvienoje ataskaitoje turi buti:
(a) i8samus Darby eigos apraSymas, jskaitant kiekvieng projektavimo etapa, tiekima,
gamybg, montavima, statyba ir bandymus;
(b) bandymy rezultatai ir MedZiagy sertifikatai;
(c) saugos darbe statistika;
(d) faktinés ir planuotos Darby eigos palyginimai, pateikiant i§samig informacija apie
visus jvykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
Sutartis, ir priemonés, kuriy imamasi (arba reikéty imtis) siekiant iSvengti vélavimo.
4.23 punktas  Rangovo veiksmai Statybvietéje

Papildyti punktg:

Jokios svarbios operacijos, ypa¢ esamy keliy arba inZineriniy tinkly kirtimas arba
uzdarymas, neturi biti vykdomos be rastisko atitinkamy tarnyby sutikimo ir
InZinieriaus informavimo. Rangovas turi raStu kreiptis | InZinieriy maZiausiai prieS 7
dienas prie§ numatomg operacijg. | pareiskima jis turi jtraukti visas operacijos detales,
programg, pagrindines samdomas jmones ir visy biitiny leidimy kopijas pagal punkta
1.13.

Rangovas turi apmokéti visus kaStus, susijusius su laikiny keliy jrengimu, keliy,
visuomeninio transporto uzdarymu.

Rangovas turi apmokéti visus kastus, susijusius su informaciniy stendy ir memorialiniy
lenty pastatymu.

4.25 punktas  Esamos inZinerinés komunikacijos

Papildyti nauju punktu:
Rangovas, pried atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinCius paZeisti
esamus inZinerinius tinklus, privalo susipaZinti su visy esamy tinkly (tokiy kaip
elektros, telefono, §ilumos, vandentiekio, nuoteky ir kt.) i¥sidéstymu. Rangovas atsako
uZ bet kokia Zala, padaryta esamiems keliams, tran§éjoms, vamzdZziams, kabeliams ir
kt. atliekant Darbus, jskaitant ir subrangovy atliekamus darbus, ir privalo iStaisyti tokia
7ala savo saskaita iki Darby uzbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinés valdzios jstaigomis ir turto sg
tinkly pagalinimo, perkélimo ir atstatymo pagal InZiferj
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5.1 punktas

5.6 punktas

5.7 punktas

padengia tokiy darby sanaudas.

S straipsnis. Projektavimas
Bendri projektavimo jsipareigojimai
Pakeisti pirmg pastraipa:
Rangovas, imdamasis atsakomybés, privalo parengti Statinio projekta vadovaudamasis
STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” nuostatomis. Projekta turi rengti jmoné
(Rangovas arba jo pasamdytas Subrangovas) turinti teis¢ (galiojantj kvalifikacijos
atestatg) projektuoti ypatingus statinius (STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai“).
Rangovas InZinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo jmonés ir projekto
vadovo, kurio teisés ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”,
pavadinima, pavarde su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestaty kopijas.
Rangovas, pradéjes projektavimo darbus, pateikia UZsakovui ir InZinieriui atsakingy uZ
projektavimg vadowvy, projekto dalies vadowy ir kity atsakingy uz projektavimag asmeny
sgra8g su jy kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis.

Pakeisti trecig ir ketvirta pastraipas:

Rangovas, gaves prane§ima pagal 8.1 punkta [Darbo pradZia], privalo iSnagrinéti
UzZsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo
salygas, nuZyméjimo duomenis ir kitus dokumentus, i§samiai susipaZzinti su statybviete,
patikrinti pagrindinius projektinius duomenis, uZsakyti ir atlikti visus projekto
parengimui reikalingus aikstelés ir/arba statiniy tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas
per Pasiilymo priede nurodytg laiks, skaifiuojamg nuo Darbo pradZios, privalo
pranedti InZinieriui apie visas UZsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse
rastas klaidas, neatitikimus ar kitus triikumus.

InZinierius, gaves tokj prane$ima, privalo nuspresti, ar taikytinas 13 straipsnis
[Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu biidu prane$ti Rangovui. -Jeigu patyres
Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasililymo pateikimo tyrinédamas
Statybviete ir profesionaliai nagrinédamas Uzsakovo reikalavimus ar kita UZsakovo
dokumentacijg buty galéjes surasti klaida, neatitikimg ar kita trikumga, tai Baigimo
laikas neturi biiti pratgsiamas ir Sutarties kaina neturi biiti taisoma.

Papildyti:

Uzsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo
dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais.
Uzsakovas gali papraSyti Rangova nurodyti projektuojamo statinio energijos resursy
poreikius (pvz. elektros, §ilumos, vandens ir tt.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi
parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus.

Statinio projektas turi biiti parengtas laikantis projektavimo salygy, teritorijy
planavimo dokumenty, sutartyje pateikty UZsakovo reikalavimy bei atitikti STR
1.11.01:2010 reikalavimus.

Darby jvykdymo dokumentai
Papildyti nauju punktu:
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacija Uzsakovui. Sie
dokumentai turés biti pateikti UZsakovui trimis (3) egzemplioriais.

Eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos
Papildyti nauju punktu:

Rangovas turi pateikti UZzsakovui tris (3) kopijas Eks
instrukcijy lietuviy kalba. Instrukcijose turi biiti iSsamjai
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6.5 punktas

6.6 punktas

6.9 punktas

6.12 punktas

6.13 punktas

6.14 punktas

6.15 punktas

7.1 punktas

jrenginiy eksploatavimas ir prieZilira, jskaitant visa mechaning ir elektros jranga, kuri
buvo jrengta pagal $ig sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Detaltis reikalavimai dél eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijy pateikiami sutarties
dalyje ,,UzZsakovo reikalavimai®.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

Darbo valandos

Papildyti punkta:

Rangovo darbo valandos bus nuo 8.00 iki 17.00 val. penkios (5) dienos j savaitg.
Nacionalinés bei $venciy dienos — nedarbo.

Tarnautojy ir darbininky patalpos

Papildyti punkta:

Rangovas turi aprilpinti savo personalg tinkamomis buities patalpomis laikantis LR
Higienos normy.

Rangovo personalas

Papildyti punkta:

Tuo atveju, kai yra abejoniy dél rangovo personalo kvalifikacijos, InZinieriaus praSymu
Rangovas privalo pateikti informacija apie kiekvienos kategorijos personalo
kvalifikacijg ir patirtj atitinkamose veiklos srityse.

Uzsienio personalas ir darbo jéga

Papildyti nauju punktu:

Rangovas gali atsiveZti personalg i§ uZsienio, jei tai reikalinga Darby uZzbaigimui.
Rangovas turi uZtikrinti, kad personalas yra apriipintas gyvenamaja vieta, vizomis ir
darbo leidimais. Rangovas turi biiti atsakingas uZ personalo sugraZinima atgal arba |
personalo nuolating gyvenamaja vieta. Personalo nariy arba jy Seimos nariy mirties
atveju Salyje, Rangovas turi pasiraipinti jy grizimu j savo $alj arba laidotuvémis.
ISkilmés ir religinés Sventés

Papildyti nauju punktu:

Visuose sandériuose su personalu ir darbo jéga, Rangovas turi gerbti Salyje pripaZintas
poilsio dienas ir religines ar kitas Sventes.

Priemonés nuo vabzdziy ir kity parazity

Papildyti nauju punktu:

Rangovas turi pastoviai laikytis atsargumo priemoniy, kad apsaugoti aikSteléje samdyta
personalg ir darbo jéga nuo vabzdZiy jkandimo, Ziurkiy ir kity parazity ir sumaZinti
pavojy sveikatai ir tuo pa€iu bendriems nepatogumams.

Epidemija

Papildyti nauju punktu:

Ivykus ligy ar epidemijos protrukiui, Rangovas turi laikytis ir vykdyti UZsakovo 3alies
vyriausybés arba vietiniy medicininiy ir sanitariniy valdZios organy nurodymuy,
isakymy ir reikalavimy, kad tikslingai susitvarkyti ir jveikti susidariusia situacija.

7 straipsnis. Jranga, MedZziagos ir Darby kokybé
Vykdymo badas

Papildyti punkta (a):
@) ... bei galiojandiais normatyviniy statybos techninj
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7.6 punktas

8.2 punktas

8.3 punktas

reikalavimais.

Visais atvejais darbai turi buti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kuriy
savybés per ekonomiSkai pagrista statinio naudojimo trukme uZtikrinty esminius
statinio reikalavimus. Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas
tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyta statinj treCiyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

IStaisymo darbas
Papildyti punkta:
¢) po ,,darby saugai jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba turtui®.

8 straipsnis. Pradzia, uzdelsimai ir sustabdymas
Baigimo laikas

Papildyti punktu (c):
¢) kai LR Statybos jstatymo nustatyta tvarka iSduodamas Statybos uzbaigimo aktas.

Programa

Pirmg pastraipg ir a), b), ¢), d) papunkéius pakeisti:

Rangovas, gaves praneS§img pagal 8.1 punktg [Darbo pradzia] per 28 dienas privalo
pateikti InZinieriui i3samig programa su patikslintu Darby atlikimo grafiku (lyginant su
Rangovo pasiiilyme pateiktu Darby atlikimo laiko grafiku). Rangovas taip pat privalo
pateikti pataisyta programg visuomet, kai ankstesné yra nesuderinama su esama Darby
eiga arba Rangovo prievolémis. Kiekviena programa turi apimti:

i. Darby atlikimo grafika, kuriame turi biiti pateiktos inZineriniy tyrinéjimuy,
projektavimo, projekty derinimo ir iStaisymo pagal gautas UZsakovo
pastabas terminai, LR valstybiniy ir savivaldybiniy valdZios institucijy
nustatyty procediiry terminai dél leidimy ir suderinimy gavimo, {jei
taikoma} [statiniy griovimo terminai], statybos darby kiekviename
statinyje, jrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymy,
perdavimo UZsakovui ir defekty istaisymo laiko terminai ir datos. Darby
atlikimo grafikas turi aiskiai perteikti darby atlikimo eiliSkuma.

ii. susipazinimo laikotarpius pagal 5.2 punkta [Rangovo dokumentai] ir visus
kitus laikotarpius dokumentams pateikti, patvirtinimus bei pritarimus,
kurie nurodyti UZsakovo reikalavimus;

iii. paleidimo-derinimo darby ir bandymy sekos ir laiko pasirinkimg; ir

iv. statybos darby technologijos projekta parengtg vadovaujantis STR
1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuostatomis. Statybos darby technologijos
projektas turi biiti parengtas iki Statybos leidimo gavimo.

Rangovo Programa turi biiti parengta techninio pasiiilymo pagrindu, turi bati aiSki ir
apimti visas darby dalis. InZinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visa smulkia
pagalbing informacija: veiksmy apraSymus, numatomy vykdyti darby metodus, darby
eiliskuma, ir kiekvieno proceso numatoma trukme. Programa turi biti pateikta lietuviy
kalba.

Jeigu pasikeitia darby atlikimui batinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai, Rangovas Darby atlikimo grafikg ir programa turi buti
nedelsiant  pataisyti. Salys susitaria dél tokiy pataisymy  geranoridkai
bendradarbiaudamos, siekiant atlikti darbus maksimaliai gerai fy ekonomiskai. Taip pat
pateikiamas atnaujintas pinigy srauty grafikas. /




NIDOS KULTUROS IR TURIZMO INFORMACIOS CENTRO ,,AGILA“ NIDOJE, TAIKOS G. 4
REKONSTRUKCUA '

9.1 punktas

9.4 punktas

10.1 punktas

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai
Rangovo prievolés
Papildyti punktg:
Baigiamyjy bandymy metu biitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010
,»Statybos uZzbaigimas®“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy,
tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras, PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo

departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procediras,
kurias privaloma atlikti Statybos uzbaigimo procediiry metu.

Nepavyke Baigiamieji bandymai

Papildyti punkta:

Minimallis priimtini  atlikimo kriterijai yra tokie, kaip nurodyta UZsakovo
reikalavimuose ir/arba pateikti rangovo garantijose. Jei kokie nors kriterijai néra

paminéti, tai jie turi buti atlikti pagal Lietuvos standartus, statybos taisykles ir gera
inZinering praktika.

10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui
Darby ir Grupiy perémimas
Pakeisti punkta sekanciai:
Iiskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavyke Baigiamieji bandymai]. Darbus
Uzsakovas perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant 8.2 punkte [Baigimo
laikas] apraSytus atvejus, bet i§skyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai
Darbams buvo i§duotas tinkamai pasiraSytas Statybos uzbaigimo aktas.
Rangovas uzbaiggs Darbus bei atlikgs Nuolatiniy darby bandymus (iSskyrus Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijos nariy inicijuojamus bandymus) su praSymu dél
Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti procediiros pradéjimo gali kreiptis | InZinieriy ne
anks&iau kaip prie§ 14 dieny, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti procediirai pradéti.

InZinierius, gaves Rangovo prasyma, per 21 diena privalo:

a. kartu su UZsakovu pateikia Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijai praSymg iSduoti Statybos uzbaigimo akta. Rangovui atlikus
Statybos uZbaigimo proceso metu privalomus Baigiamuosius
bandymus, kaip nurodyta 9.1 punkte [Rangovo prievolés], InZinierius
privalo i§duoti Rangovui Statybos darby perdavimo ir priémimo akty
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés
esminés jtakos Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti,
sara3g. Statybos darby perdavimo ir priémimo akta pasiraSo
Uzsakovas, Rangovas ir InZinierius. Kartu su kitais privalomaisiais
dokumentais $is dokumentas pateikiamas Statybos uZzbaigimo naudoti
komisijai prie§ iSduodant Statybos uzbaigimo akta.
b. atmesti pradyma, pateikiant atmetimo pagrindg ir nurodant darba, kurj
Rangovas turi atlikti, kad galéty biti iSduota Perémimo paZyma. Tokiu
atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodyta darbg tik po to pagal §j
punkta kreiptis su kitu praSymu.
Jeigu InZinierius neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia j Valstybing
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija arba neatmeta Rangovo praSymo per 21
diena ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisg
reikalauti laiko pratgsimo dél tokio uZdelsimo pagal 8.4 punkta [Baigimo laiko
pratgsimas].
Rangovas privalo sudaryti Statybos uZbaigimo komisjjat
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11.1 punktas

11.12
punktas

12.1 punktas

statiniams apZitiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia aprangs, pateikti
statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti
kanceliarinio pobtidZio paslaugas ir iStaisyti nustatytus defektus.

Rangovas kartu su Perémimo paZyma ir Statybos uZbaigimo aktu privalo pateikti
UZzsakovui detalizuotus darby/paslaugy/jrangos aktus, kurivose turi biiti nurodyta
darby/paslaugy/jrangos pavadinimas, matavimo vienetas, kiekis, vieneto kaina ir suma.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus
Nebaigto darbo uzbaigimas ir defekty iStaisymas
Pridéti pastraipa (c):
¢) dalyvauti visuose biitinuose patikrinimuose ir bandymuose per PraneSimo apie
Defektus laikg, atlyginti visus UZsakovo nuostolius, dél atsiradusiy defekty, uzfiksuoty
per Pranesimo apie defektus laika.
UzZsakovas turi teisg pareiksti reikalavimus dél darby rezultato trakumy, kurie buvo
nustatyti per praneSimo apie defektus laika, kaip nurodyta pasiilymo rasto priede.
PraneSimo apie defektus laikas pradedamas skaicivoti nuo Statybos uzbaigimo.Pridéti
paragrafg (c):
c) dalyvauti visuose bitinuose patikrinimuose ir bandymuose per PraneSimo apie
Defektus laikg, atlyginti visus UZsakovo nuostolius, dél atsiradusiy defekty, uzfiksuoty
per PraneSimo apie defektus laika.
Uzsakovas turi teis¢ pareiksti reikalavimus dél darby rezultato triikumy, kurie buvo
nustatyti per prane§imo apie defektus laika, kaip nurodyta pasiiilymo rasto priede.
Prane§imo apie defektus laikas pradedamas skaiiuoti nuo Statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti.

Garantinis terminas

Iterpti nauja punkta:
Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu objektas

sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinj terming.

Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos jstatymo 36 straipsnio 1 dalies
reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis
terminas pradedamas skaiSiuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas

10.1).

Rangovas per visg garantinj laika uZtikrina, kad statybos objektas atitinka uZsakovo
reikalavimy / techniniy specifikacijy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatytus
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatyta paskirtj.

per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus
susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

Uzsakovas, per garantinj laikg nustatgs objekto defektus, privalo per protinga terming
nuo jy nustatymo pareiksti pretenzija rangovui.

12 straipsnis. Bandymai po baj

Bandymy po baigimo procediira
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13.1 punktas

13.5 punktas

13.7 punktas

13.8 punktas

14.1 punktas

Papildyti punkta:
Igyvendinanlioji institucija, UZzsakovas arba PerkanCioji organizacija turi teis¢
inicijuoti bet kokius bandymus ar patikrinimus po baigimo, kurie apmokami UZsakovo
léSomis.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
Teisé daryti pakeitimus
Pakeisti pirmg pastraipa:
InZinierius, prie§ iSduodamas Statybos darby perdavimo ir priémimo akta, turi teisg

inicijuoti ir sililyti pakeitimus, kurie yra nei$vengiami Sutartyje nurodytiems tikslams
pasiekti.

Rezervinés sumos (netaikomas)

Pataisymai dél jstatymo pakeitimy
Pakeisti punkta:

Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis, sutarties kaina bus
keiGiama atitinkama dalimi, atsiZvelgiant j kainos sudétyje esanéio mokescio dalj.

Pataisymai dél kainos pakeitimo.
Pakeisti punkta:

Po 6 ménesiy nuo sutarties pasiraSymo Sutarties kaina perskaiiuojama remiantis LR
Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sanaudy kainy indeksu pagal
statiniy tipg inZinieriniai statiniai uZ 6 ménesiy indekso poky¢io perioda nuo Sutarties
pasira§ymo. Sutarties kaina keitiama tik tuo atveju jei per minéta 12 ménesiy perioda
kainy indeksas pakito daugiau nei 8 procentais.

Perskaigiuojama ty darby kaina, kurie pagal sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo.

Sutarties kainos sumazéjimas, atsirades dél Siame punkte apraSyty prieZasCiy bei dél
nevykdomy darby, apskaitomas kaip sutaupytos 1éSos, kurios papildomiems darbams
negali biiti naudojamos.

Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurj pasiraSo visos sutarties
pusés.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokeéjimas
Sutarties kaina

Papildyti punkta:
Sutartyje nurodyta Priimta sutarties suma yra be pridétinés vertés mokesCio ir atskirai
pridétinés vertés mokestis.

Priimta sutarties suma apima visus pagal sutartj reikalingus atlikti darbus. Kainy
Ziniara3Ciuose turi biiti nurodytos kainos bendromis sumomis.

Jeigu sutartyje nurodyta fiksuota kaina (bendra suma), Rangovas turi jvertinti sutarties
vykdymo iSlaidas bei prisiimti rizikg dél $iy iSlaidy dydZio. Rangovas neturi teisés
reikalauti jg padidinti, o Uzsakovas — sumaZinti.

Sutarties vykdymo metu, UZsakovas pasilieka teisg apmokeéti
priklausomai nuo turimo finansavimo apimciy, o negavus
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14.2 punktas

14.3 punktas

tikry darby grupiy arba darby daliy.

Jeigu UZsakovas atsisako darby grupes arba darby dalies numatytos Sutartyje, sutarties
kaina atitinkamai sumaZzinama.

Rangovas i$samiai ir tiksliai tvarko saskaitas ir jraSus ir kvitus, susijusius su visomis
iSlaidomis ir su kitais UZsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su darbais.
Rangovas yra visidkai atsakingas uZz visus mokesCius, valstybines rinkliavas, licencijy
mokescius ir kitus apmokestinimus taikomus uZ Lietuvos teritorijos riby.

Pridétinés vertés mokesio (PVM) dydis darbams, atliktiems pagal Sig Sutart],
Rangovui bus mokamas pagal Lietuvos Respublikos Pridétinés vertés mokescio
istatyma.

Jei Rangovas yra UZsienio juridinis asmuo, jam PVM bus mokamas tik jsiregistravus
Lietuvoje PVM mokétoju -pagal galiojan¢ius LR jstatymus ir pateikus registracijos
kopija Uzsakovui.

ISankstinis mokéjimas

Pakeisti treCig pastraipa:

Bankstiniam mokéjimui gauti Rangovas turi pateikti UZsakovui nustatytos formos
garantija ar laidavimo ra$ta, ir iSankstinio mokéjimo saskaits. PraSoma mokéti
iSankstinio mokéjimo dydj rangovas privalo pagristi bei pateikti jrodanius
dokumentus bei paskaifiavimus.

Bankstinio mokéjimo uZtikrinimas turi biiti pateiktas banko garantijos ar draudimo
bendrovés laidavimo forma. UZtikrinimas turi bati iSduotas Uzsakovo arba Rangovo
Salyje, prie§ tai gavus iSankstinj UZsakovo pritarimg dél UZsienio Salyje garantija
iSduodancio banko ar laidavima i§duodanéios draudimo bendrovés pasirinkimo.
Bankstinio mokéjimo uZtikrinimas turi biiti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose
pateiktg forma ir iduotas UZsakovo vardu. ISankstinio mokéjimo uztikrinimas turi
galioti iki tol, kol pateikiama paskutiné saskaita, kurioje pilnai padengiamas iSankstinis
mokéjimas. Rangovui nepateikus (nepratgsus) iSankstinio mokéjimo uZtikrinimo
garantijos tam tikru sutarties vykdymo laikotarpiu iSmokétas iSankstinis mokéjimas bus
dengiamas sgskaitoje / saskaitose uz atliktus rangos darbus nurodyta mokétina suma,
t.y. rangovui mokéjimai bus atliekami tik visi§kai padengus jam pervesto iSankstinio
mokéjimo suma.

Bendra iSankstinio mokéjimo suma turi biiti tokia, kokia nustatyta Pasiiilymo priede.
ISankstinj mokéjimg UZzsakovas perveda Rangovui ne véliau kaip

1) jei projekto islaidoms taikomas i$laidy kompensavimo biidas, per 28 dienas;

2) jei projekto iSlaidoms taikomas saskaity apmokéjimo biidas, per 5 darbo dienas nuo
ES 20072013 m. struktiirinés paramos ir LR Valstybés biudzeto 1éSy gavimo i§
Igyvendinandios institucijos j Perkandiosios organizacijos (UZsakovo) atidaryta
projekto saskaita (pervedamos gautos i$ [gyvendinandios institucijos ir nuosavos (jei
tokios numatytos) lé3os), bet ne véliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sgskaitos
pateikimo.

Kreipimasis dél tarpinio mokéjimo

Pakeisti punkta:

Kreipimasis dél tarpinio mokéjimo

Rangovas, ne daZniau kaip kas 1 ménesj, privalo jteikti InZinieriui ketdr]s
egzempliorius UZsakovo nurodytos formos Suvestinj atlikty dathby akta, Detaly aflikty
darby aktg ir PVM saskaitg faktiirg. ’
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14.4 punktas

14.6 punktas

14.9 punktas

Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai, prie§ saskaitos mokéjimui
pateikimg turi biti pateiktas su UZsakovu suderintas bei InZinieriaus ir Rangovo
patvirtinti pakeitimy orderis(iai) (arba inZinieriaus nurodymas rangovui).

Mokejimy Ziniarastis (grafikas)

Pakeisti 14.4 punktg nauju:

Per 28 dienas po sutarties pasiraSymo dienos Rangovas prlvalo parengtl mokejxmq
grafikg i¥skaidydamas Priimtg sutarties sumg Saliy ne;parelgo_|an01als meénesiniais
mokéjimais pagal Rangovo planuojama statybos darby eigg. Rangovas kas ketvirt]
privalo pateikti patikslinta mokeéjimy grafika.

Tarpiniy mokéjimy sumos bus apskaiiuotos atitinkamai pagal faktiSkai atlikty darby
kiekj. Jei bus nustatyta, kad realus progresas yra didesnis, nei tas, kuriuo paremta
tarpinio mokéjimo paZyma, tai InZinierius turi siekti UZsakovo patvirtinimo didesniam
mokéjimui, pagal Rangovo pateikta pazyma, pagal 14.3 papunkt;j. Jei toks patvirtinimas
negautas, InZinierius turi patvirtinti tik tuos darbus, kurie atitinka tarpinio mokéjimo
pazymg ir kuri nevir§ija mokéjimy grafike nustatytos sumos.

Rangovas yra atsakingas uZz numatyty darby atlikimg laiku ir uZ mokéjimy grafike
numatyty sumy jsisavinimag.

Iki kalendoriniy mety pabaigos neatlikus darby suderintame mokéjimy grafike
numatytai sumai, rangovui bus skaidiuojami delspinigiai po 0,01% uz kiekviena
uzdelsta diena nuo neatlikty darby vertés, kuri nustatoma vadovaujantis suderintu
mokeéjimy grafiku.

Tarpinio mokéjimo dokumenty patvirtinimas

Pakeisti antrg sakinij:

InZinierius ir UZsakovas, gave atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus t.y. Suvestinj
atlikty darby aktg, Detaly atlikty darby akta ir PVM saskaita faktiira privalo patikrinti ir
patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dieny nuo jy gavimo.

Antrg pastraipa iSbraukti

Papildyti punkta:

InZinieriui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas
klaidas ir netikslumus, pateikti statybos produkcijos atitiktj patvirtinanCius
dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma InZinieriaus prievolé iduoti Mokéjimo paZymas, turi
biiti suprantama kaip InZinieriaus prievolé patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby
aktus.

Sulaikomy pinigy mokéjimas

Pakeisti punkta:

Kai iSduodamas Statybos uZbaigimo aktas, iStaisyti defektai bei pabaigti smulkiis darbai
nurodyti pagal 10.1 punkto [Darby ir Grupiy perémimas] (a) papunktj ir Rangovui
pateikus Sulaikyty pinigy sumai garantijg arba laidavimo radt, InZinierius ir UZsakovas
privalo patvirtinti pasililymo priede nurodytos sulaikomy pinigy sumos mokéjimg
Rangovui. Jeigu Statybos uzbaigimo iSduodamas Grupei, tai atitinkamas Sulaikomy
pinigy mokéjimo procentas turi buti patvirtintas pagal Pasitlymo priede jraSyta tos
Grupés skaiting iSraiSkg procentais Rangovui pateikus atitinkamo dydZio Sulaikomy
pinigy garantija arba laidavimo rasta.

Sulaikomy pinigy garantija arba laidavimo rastas turi biiti pateiktas banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto forma. Garantija arba laidavimo radtas turi bati
isduota UZsakovo arba Rangovo 3alyje, pries tai gavus iSankstinj UZsakovo pritarima
Rangovo 3alyje garantija iduodancio banko arba laidavimo rata i3 ancios draudimfo
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14.10
punktas

14.12
punktas

14.15
punktas

14.16
punktas

bendrovés pasirinkimo.

Sulaikomy pinigy garantija arba laidavimo raStas turi biiti pateiktas pagal pirkimo
dokumentuose pateiktas formas ir galioti visg PraneSimo apie defektus laikg.

Jei tokia garantija arba laidavimo ra3tas nepateikiama, sulaikomy pinigy mokéjimas
sumokamas tik InZinieriui i3davus Atlikimo paZyma pagal Sutarties salygy 11.9
punkta.

Sulaikomiems pinigams gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui sulaikomy pinigy
sgskaitg.

Atitinkamas kiekvienos Grupés procentas turi biti Grupés skaitiné iSraiska procentais,
jradyta Pasifilymo priede. Jeigu Pasiilymo priede Grupés skaitiné iSraiska procentais
nejradyta, tai pagal § punktg tokios Grupés atZvilgiu nei vienos Sulaikomy pinigy dalies
procentas neturi biti iSmokamas.

Pakeisti punkta

Darby baigimo ataskaita ir galutinis atsiskaitymas

Rangovas, po Statybos uzbaigimo bei iStaisgs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus,
kaip nurodyta 10.1 punkte [Darby ir Grupiy perémimas], per 28 dienas privalo
InZinieriui pateikti Suvestinj atlikty darby akts, Detaly atlikty darby akts ir PVM
saskaitg faktiirg keturis egzempliorius, pagal 14.3 punkta [Kreipimasis dél Tarpinio
mokeéjimo pazymy], parodydamas:

(a) viso atlikto darbo vertg pagal Sutartj iki Statybos uzbaigimo;

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartj ar kaip kitaip jam mokétinas
sumas.

InZinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punkta [Tarpiniy mokéjimo paZymy
patvirtinimas].

Jeigu, pagal Sio punkto papunktj (b) jokiy mokéting sumy néra, tai UZsakovo
mokéjimas pagal Siuos pateiktus Rangovo mokéjimo dokumentus turi biiti laikomas
Galutinis, o sutarties punktai 14.11 [Kreipimasis dé¢l Galutinio mokéjimo pazymos] ir
14.13 [Galutinio mokéjimo pazymos iSdavimas] neturi biiti taikomi.

Prievoliy jvykdymas
Pakeisti antrg sakinj:
Siame radte gali biiti nurodyta, kad atleidimas jsigalioja nuo tos dienos kai Rangovas

atgauna Sulaikyty pinigy garantija ir neapmokéta Sios bendros sumos likutj; tokiu
atveju atleidimas privalo jsigalioti ta pacia diena.

Mokejimo valiutos

Panaikinti ir pakeisti punkts:
Sutarties valiuta yra eurai (EUR).

Permokéty sumy grazinimas

Iterpti naujg punkta:

Rangovas privalo graZinti Uzsakovui 45 dieny laikotarpyje bet kokig suma, kuria buvo
virSyta tarpiné ar galutiné suma, nurodyta Rangovo pateiktuose ~mokéjimo
dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas nejvykdé tokio
grazinimo laiku, UZsakovas gali sustabdyti kitus mokéjimus.

Sumos, kurias reikia graZinti UZsakovui, gali biti kompensuotos sumomis, kurias furi
gauti Rangovas. Tai neturi jtakoti Saliy susitarimo dél apmokéjimq dalimis.

Uzsakovo banko mokesciai, atsirade dél grazinamy su
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18.1 punktas

Rangovo saskaita.

18 straipsnis. Draudimas
Bendrieji draudimo reikalavimai
Sis punktas pakeitiamas ir i§déstomas sekantiai:
Siame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties ,,draudzian&ioji Salis" yra Rangovas,
atsakingas uZz Siame straipsnyje numatyty draudimo sutarCiy sudaryma ir atitinkamame
punkte nurodytos draudimo sutarties vykdyma. Rangovo kiekviena draudimo sutartis
privalo bti sudaryta, remiantis rastu su UZsakovu suderintomis draudimo sglygomis ir
jam priimtinoje draudimo bendrovéje. Tos salygos turi atitikti visas Sutartyje
numatytas salygas.

Rangovas, kaip draudziangioji Salis sudarydamas draudimo sutartj turi numatyti, kad
apdraustaisiais pagal draudimo sutartj taip pat bus laikomas UzZsakovas ir visi
subrangovai, pasiraS¢ subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo
liudijimu (polisu) suteikiama draudiminé apsauga visiems apdraustiesiems,
nurodytiems $iame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal $ia draudimo sutartj privalo veikti
visy papildomai apdraustyjy vardu, iSskyrus tai, kad Uzsakovas privalo veikti
Uzsakovo personalo vardu, (ii) papildomai visiems apdraustiesiems, iSskyrus
UzZsakova, neturi biiti suteikiama teisé gauti draudimo iSmokos tiesiogiai i§ draudimo
bendrové arba tiesiogiai turéti kity reikaly su draudimo bendrove, ir (iii) Rangovas
privalo uZztikrinti, kad visi apdraustieji laikytysi draudimo sutartyje draudimo
bendrovés nurodyty sglygy.

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos,
turi buti numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai iStaisyti. I§ draudimo bendroviy gautos draudimo i§mokos turi
biti naudojamos nuostoliams padengti arba Zalai iStaisyti.

Rangovas §iame straipsnyje nurodytais laikotarpiais UZsakovui privalo pateikti:

(a) irodyma, kad Siame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir
(b) draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas, patvirtinan¢ias, kad buvo
apdrausta, kaip nurodyta 18.2 [Darby, MedzZiagy ir Jrangos draudimas], 18.3
[Rangovo  civilinés  atsakomybés draudimas], 18.5 [Projektuotojo  civilinés
atsakomybés draudimas] ir 18.6 [Profesinés civilinés atsakomybés draudimas, jeigu
§is punktas taikomas] punktuose.

Kai sumokama kiekviena draudimo jmoka nurodyta draudimo liudijime (polise),
Rangovas privalo UZsakovui pateikti draudimo jmokos sumokéjimg patvirtinant;
dokuments. Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokétos draudimo
jmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranesti InZinieriui.

Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygu.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendroves apie bet kuriuos atitinkamus
Darby vykdymo pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty
pagal §io straipsnio reikalavimus.

Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeltlmq
be iSankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudimo bendrové padaro (arba megma
padaryti) draudimo sutarties salygy pakeitima, tai pmnop Salis, kuriai apie tai pranesé
draudimo bendrové, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i¥ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba
nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy (polisy) kopijy pagal Sio punkto
reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuoZilira ir nepaZeisdata bet kurios kito
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18.2 punktas

18.3 punktas

nurodytomis sglygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba turi teisg
sustabdyti Rangovui priklausanéias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas
ivykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame straipsnyje. Jeigu UZsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uZ $iame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai
Rangovas privalo i§ Sutarties kainos grazinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui
arba UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, neteismine tvarka, sumazinti Sutarties kaing
sumokéty draudimo jmoky suma.

Niekas Siame straipsnyje neriboja Rangovo arba UZsakovo jsipareigojimy, finansiniy
prievoliy arba atsakomybés pagal kitas Sutarties salygas arba Kkitaip. Patirtus
nuostolius arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovés,
privalo padengti Rangovas ir (arba) UzZsakovas atitinkamai pagal Siuos
isipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybe. Tafiau jeigu Rangovas
nesudaro draudimo sutarties $iame straipsnyje nurodytomis salygomis arba neuZztikrina
draudimo sutartyje draudimo bendrovés nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokie
nuostoliai arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj bity turéjusi atlyginti draudimo
bendrove, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokéjimai UZsakovui privalo biti atliekami pagal 2.5 [UzZsakovo pretenzijos]
punkto nuostatas.

Darby, Medziagy ir Jrangos draudimas

Sis punktas pakeiiamas ir iSdéstomas sekanciai:

Rangovas, pasirases Sutartj kaip pavienis dalyvis/Jungtinés veiklos dalyvis, privalo iki
Darby pradzios datos sudaryti statybos/montavimo visy riziky draudimo sutartj ir
apdrausti Darbus, [ranga, MedZiagas, Baigiamuosius bandymus ne maZesne draudimo

suma kaip Priimta sutarties kaina be pridétinés vertés mokes¢io (PVM), papildomai
draudimo liudijime (polise) numatant:

() Pasitilymo priede nurodyta draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo
iSlaidoms po draudiminio jvykio padengti;
(ii) Pasiiilymo priede nurodyta draudimo suma nenumatytoms papildomoms

iSlaidoms projektuotojams, ekspertams ir InZinieriui atlyginti;

Si draudimo sutartis privalo jsigalioti nuo Darby pradZios datos, iki kurios turi bati
pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
pastraipas, ir turi galioti visg Darby laikotarpj iki Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
akto pasiraS§ymo datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos
laikotarpis pasibaigia pragjus 24 (dvide$imt keturiems) ménesiams po Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasira§ymo datos. Maksimali iSskaita (francize)
pagal 3ig draudimo sutartj negali vir§yti Pasililymo priede nurodytos sumos. Rangovas
savo saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) $ia draudimo sutartj, jeigu 3i draudimo
sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta Siame punkte.

Rangovas privalo uZtikrinti statyby/montavimo visy riziky draudimo sutarties sglygy
laikymasi iki Sios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galioty
nuostoliams arba Zaloms, uZ kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dél prieZas¢iy,
atsiradusiy dar iki Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo datos, sukelty
Rangovo ir/arba Subrangowvy, atliekant Darbus.

Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

Sis punktas pakei¢iamas ir iSdéstomas sekandiai:

Rangovas, pasiraSes Sutartj kaip pavienis dalyvis/jungtinés veiklos dalyvis, privalo iki
Darby pradZios datos sudaryti rangovo civilinés atsakomybgs~ privalomojo draudimo

sutartj Pasililymo priede nurodytai draudimo sumai pggal |Lietuvos Respubjikos
Statybos jstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsniy kelia eikalavimus. Si privalgmojo
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draudimo sutartis turi jsigalioti nuo Darby pradZios datos, iki kurios turi biiti
pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
pastraipas, ir turi galioti visa Darby laikotarpj iki Statybos uZbaigimo akto pasiraSymo
datos. Maksimali iSskaita (franliz¢) pagal §ig draudimo sutartj negali virSyti Pasitilymo
priede nurodytos sumos. Rangovas savo saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) Sig
privalomojo draudimo sutartj, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks€iau negu
nurodyta Siame punkte.

18.4 punktas  Rangovo personalo draudimas
Sis punktas laikomas negaliojanciu

18.5 punktas  Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas
Iterpti nauja punkta:
a) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teis¢ verstis projektavimo veikla,
tai iki Darby pradZios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai atlikto Sutartyje numatyto
techninio ir/arba darbo projekto Pasiiilymo priede nurodytai draudimo sumai pagal
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsniy keliamus
reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti nuo statinio projektavimo
salygy savado iSdavimo dienos, iki kurios turi biiti pateiktas jrodymas pagal 18.1
punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasiraS§ymo datos. Maksimali iSskaita (franCizé)
pagal 8ig draudimo sutartj negali vir§yti Pasililymo priede nurodytos sumos. Rangovas
savo sgskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) $ig privalomojo draudimo sutartj, jeigu Si
draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta Siame punkte, arba
jeigu Rangovas neturi teisés verstis projektavimo veikla, tai Rangovas jsipareigoja
teikti UZsakovui informacijg apie pasiraSytas subrangos sutartis su turiniais teisg
verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatytus techninio
ir/arba darbo projekto projektavimo darbus ir 14 (keturiolikos) kalendoriniy dieny
laikotarpyje po S$iy sutariy pasiraS§ymo pateikti UZsakovui subrangovy statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimy (polisy)
patvirtintas kopijas Pasililymo priede nurodytai draudimo sumai visam pasiraSytose
sutartyse su subrangovais nurodyto techninio ir/arba darbo projekto atlikimo
laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 37 ir 38
straipsniy keliamus reikalavimus. Maksimali i$skaita (franlizé) pagal kiekvieng
draudimo sutartj negali vir§yti Pasitilymo priede nurodytos sumos;
b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai iki statinio
projektavimo sglygy savado i§davimo dienos privalo sudaryti vieng atskirg statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
atlikto Sutartyje numatyto techninio ir/arba darbo projekto Pasiiilymo priede nurodytai
draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo XI skirsnio 37 ir 38
straipsniy keliamus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti nuo
statinio projektavimo salygy savado iSdavimo dienos, iki kurios turi buti pateiktas
jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrigji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir
turi galioti iki Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo datos. Maksimali
i¥skaita (frangize) pagal $ig draudimo sutartj negali virSyti Pasiiilymo priede nurodytos
sumos. Rangovas savo saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) Sig privalomojo
draudimo sutartj, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksCiau negu nurodyta Siame
punkte, arba

kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teis¢ verstis
projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto technjrig ir/arba darbo projekto

statinio projektuotojo civilines atsakomybés privalpmojo draudimo sy
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18.6 punktas

18.7 punktas

Pasiiilymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsniy keliamus reikalavimus. Kiekvieno jungtinés
veiklos sutarties dalyvio (partnerio) privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti nuo
statinio projektavimo salygy savado i§davimo dienos, iki kurios turi biiti pateiktas
jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir
turi galioti iki Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo datos. Maksimali
i3skaita (fran¢izé) pagal kiekvieng draudimo sutartj atskirai negali virSyti Pasililymo
priede nurodytos sumos. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo
saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) $ig privalomojo draudimo sutartj, jeigu Si
draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta Siame punkte

Profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Jterpti nauja punkta:

Sis punktas galioja tik tuo atveju, kai Rangovas arba jo pasamdytas (-i) subrangovas (-
ai) vykdo statinio projektavimui reikalingus inZinerinius tyrinéjimus iki savivaldybés,
kurios teritorijoje vykdomi Darbai, arba jos jgaliotos institucijos statinio projektavimo
salygy sgvado i¥davimo dienos. Tokiu atveju per 20 (dvideSimt) dieny po Sutarties
pasiraS§ymo:

a) jeigu Rangovas, veikiantis kaip pavienis dalyvis, arba jo pasamdytas (-i)
Subrangovas (-ai), priklausomai nuo to kas atliks Sutartyje numatytam statinio
projektavimui reikalingy inZineriniy tyrinéjimy darbus, privalo iki Darbo pradzios
datos sudaryti 3ig profesinés civilinés atsakomybés savanorisko draudimo sutartj
Pasitilymo priede nurodytai draudimo sumai su UZsakovu rastu suderintomis draudimo
sglygomis. Si draudimo sutartis turi jsigalioti nuo Darbo pradZios datos, iki kurios turi
biiti pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
pastraipas, ir turi galioti Perémimo paZzymos iSdavimo datos. Maksimali iSskaita
(fran¢izé) pagal §ig draudimo sutartj negali virSyti Pasililymo priede nurodytos sumos.
Rangovas arba jo pasamdytas subrangovas savo saskaita jsipareigoja pratesti
(atnaujinti) $ig draudimo sutartj, jeigu $i sutartis pasibaigs anks¢iau negu nurodyta
Siame punkte bei pateikti UZsakovui §ios draudimo sutarties pratgsimg (atnaujinimg)
patvirtinanéio dokumento patvirtintg kopija, arba

b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai, visi jungtinés veiklos
sutarties dalyviai (partneriai), atlickantys Sutartyje numatytam statinio projektavimui
reikalingy inZineriniy tyringjimy darbus, bendrai iki Darbo pradZios datos privalo
sudaryti vieng atskirg profesinés civilinés atsakomybés savanoriskojo draudimo sutartj
Pasiiilymo priede nurodytai draudimo sumai su Uzsakovu rastu suderintomis draudimo
salygomis. Si draudimo sutartis turi apimti ir jungtinés veiklos sutarties dalyviy
(partneriy) pasamdyty Subrangovy galimas klaidas vykdant inZineriniy tyrinéjimy
darbus. Draudimo sutartis turi jsigalioti nuo Darbo pradZios datos, iki kurios turi biiti
pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b)
pastraipas, ir turi galioti iki Perémimo paZzymos i§davimo datos. Maksimali iSskaita
(frandizé) pagal $ig draudimo sutartj negali virSyti Pasitilymo priede nurodytos sumos.
Jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) savo saskaita jsipareigoja pratgsti
(atnaujinti) $ig bendrg profesinés civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jeigu i
sutartis pasibaigs anksiau negu nurodyta Siame punkte bei pateikti UZsakovui Sios
draudimo sutarties pratesima (atnaujinima) patvirtinangio dokumento patvirtintg kopija.

Darby, MedZagy ir Irangos draudimo sutartyje numatyty draudimo bendrovés
reikalavimy laikymasis Darby vykdymo metu

Iterpti nauja punkta:

Kaip draudZianéioji Salis - Rangovas ir draudimo bendrové sudaro statybos/montavimo
visy riziky draudimo sutartj, kuria apdraudZia visus vy us Darbus, Medziagps ir
[rangg. Sudarytoje draudimo sutartyje yra iSvardigfti :
numatytos kitos sglygos, dél kuriy atsiradus nuostoli ovui
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19.1 punktas

draudimo bendrové $iy nuostoliy nekompensuos. Todél InZinierius ir Rangovo atstovas
privalo uZtikrinti, kad Statybvietéje Rangovo ir jo subrangovy personalas vykdyty
draudimo bendrovés sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

(a) laikytis naudojamy MedZiagy ir frangos gamintojy nurodyty rasytiniy reikalavimy;
(b) naudoti tik kokybés sertifikatus turinSias MedZiagas, Jrangg ir uztikrinti, kad Siy
naudojamy MedzZiagy ir Jrangos savybés bei techninés charakteristikos atitikty
techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;

(c) Darby metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priémes spendimg pakeisti
techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inZinerinius sprendimus Kitais, tai, prie$
pradedant vykdyti Siuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo Siuos
kei¢iamus inZinerinius sprendinius rastiskai suderinti su techninio arba darbo projekto
dalies, kurios inZineriniai sprendiniai keiiami, autoriumi (autoriais), UZsakovu ir jo
paskirtu InZinieriumi;

(d) uztikrinti, kad Darby metu Statybvietéje esamy gaisro gesinimo priemoniy kiekis
bei kokybés reikalavimai atitikty Lietuvos Respublikos jstatymais ir/arba norminiais
aktais numatytus prie$gaisrinés saugos keliamus reikalavimus;

(e) kontroliuoti, kad Statybvietéje nevykdyty jokiy Darby ir/arba kitokiy pavedimy
Rangovo ir/arba jo subrangovy personalas, jeigu jie yra apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiky, toksiniy ar kitokiy svaiginanéiy ar nuodijanciy medZiagy;

(f) kontroliuoti, kad statybvietéje su Rangovo ir/arba subrangovy jrengimais dirbty ir
juos priziiréty tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovy personalas, kuris turi
pazyméjimus, leidZianius dirbti su $iais Rangovo ir/arba subrangovo jrengimais;

(g) Statybvietéje kilus gaisrui ar jvykus sprogimui i§ karto informuoti prieSgaisring
tarnybg, o jvykus vagystei arba plésimui - policija;

(h) uztikrinti, kad ne darbo metu Statybvietés teritorijoje ar Salia jos paliekamos
sandéliuojamos MedZiagos, Iranga bei Rangovo jrengimai ir/ar kitas Statybvietéje
esantis turtas turi biiti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar
rakinamose patalpose, arba $ioms paliktoms sandéliuojamoms MedZiagoms, Trangai bei
Rangovo jrengimams saugoti turi biti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos jmon¢, kuri
prizitiréty auk$Ciau i$vardinta turta ne darbo mety;

(i) vienos darbo dienos laikotarpyje rastu informuoti draudimo bendrove, InZinieriy ir
Uzsakova apie dél bet kokios prieZasties Statybvietéje Darby metu atsiradusius
nuostolius;

(j) Rangovui ir/arba jo subrangovui dél vykdomy Darby patyrus nuostolius, negalima
pradéti vykdyti jokiy atsiradusiy nuostoliy atstatymo darby, kol draudimo bendrové
arba jos jgaliotas atstovas atvyks apZilréti ir jvertinti Statybvietéje atsiradusius
nuostolius.

19 straipsnis. Nenugalima jéga
Nenugalimos jégos savoks
Pakeisti punkta:
Ne viena Salis neatsako uZ sutarties nejvykdymag, jeigu tai jvyko dél nenugalimos jégos.
Salys susitaria nenugalima jéga suprasti taip, kaip ji apibréZiama Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
Salis negalinti vykdyti pagal $ig sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai per deSimt dieny nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo dienos.
Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR
Vyriausybés nutarimu Nr. 840 “D¢l atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo”.
Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi biti pratgsta

| kuriy reikia susta




NIDOS KULTUROS IR TURIZMO INFORMACIOS CENTRO ,,AGILA“ NIDOJE, TAIKOS G. 4
REKONSTRUKCUA

20.2 punktas

20.6 punktas

21.1 punktas

pridedant pakankama bet ne didesnj kaip 35 dieny laikotarpj darbams atnaujinti.

20 straipsnis. Pretenzijos gin¢ai ir arbitrazas
Gincy nagrinéjimo komisijos paskyrimas
Pakeisti antrg pastraipa tokiu tekstu:
Gin¢y nagrinéjimo komisijg (GNK) sudaro trys asmenys.

Arbitrazas (netaikomas)
Iterpti nauja punkty:

Gindai sprendziami deryby blidu arba LR teisés akty nustatyta teismine ginCy
nagrinéjimo tvarka.

21 straipsnis. Auditai ir kontrolé
Visuomeniniy organizacijy kontrolé ir auditai

Iterpti naujg punkts:

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos
auditoriy teismui patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto
igyvendinimg ir, jeigu tai yra bitina, atlikti visy saskaitas pateisinamy dokumenty,
sgskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu, pilng audita. Tokie
patikrinimai gali vykti iki 7 mety po galutinio apmokéjimo.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolg ir patikrinimus
vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Komisijos jstatymais, kad biity apsaugoti
Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy paZeidimy.
Rangovas turi suteikti tinkama priéjima Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams prie statybviediy ir vietoviy, kur vyksta
Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie informaciniy sistemy, tokiy kaip visa
dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu,
ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy darba. Priéjimas, suteiktas Europos Komisijos,
Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareiginams, turi remtis
konfidencialumo principu, atsizvelgiant | treSiyjy Saliy interesus, be Zalos
jsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi
biti lengvai prieinami ir segami taip, kad biity galima palengvinti jy patikrinima.
Rangovas turi informuoti UZsakova apie jy tikslig buvimo vieta.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir
Europos auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet
kurig kitg sutarties darbus vykdangia 3alj, bus vienodai traktuojamos pagal tas pacias
salygas ir, atitinkamai, pagal tas pagias taisykles, kurios yra paminétos Siame skyriuje.
Rangovas turi uZtikrinti, kad visi subrangovai bus jsipareigoti pateikti audito ir
patikrinimus vykdan&ioms jstaigoms visa biting informacija apie savo subrangos
darba.
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Priedas prie Pagrindinés sutarties

Konkrediy sutarties salygy 4.4. punktas papildytas
Viesyjy pirkimy komisijos 2014 m. geguzés 19 d
sprendimu (protokolo Nr. VP-Ag-16)

3 SKIRSNIS. KONKRECIOS SUTARTIES SALYGOS

4.4. punktas Subrangovai
<..>
Rangovas turi teis¢ pakeisti subrangova ar jtraukti nauja subrangova dél $iy prieZasCiy:
(a) Rangovas gali keisti Subrangova, jei:
(i) Subrangovas yra bankrutavgs;
(i) Subrangovas yra likviduojamas;
(iii) Subrangovui yra iskelta restruktiirizavimo byla;
(iv) Subrangovui yra iSkelta bankroto byla;
(v) Subrangovui bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;
(vi) Subrangovas yra sustabdgs ar apribojes savo veikla;
(vii) Subrangovas nebeatitinka UZsakovo kvalifikaciniy reikalavimy;
(viii) Subrangovas nebeturi atitinkamy atestaty, prisiimty prievoliy vykdymui;
(ix) Subrangovas pakeité savo jmonés veikla ir nebevykdo veiklos, susijusios su
prisiimtomis prievolémis;
(x) Kitos aplinkybés.
(b) Rangovas gali pasitelkti nauja Subrangovs, jei:
(i) priartinty Darby baigima;
(ii) sumazinty UZsakovo Darby vykdymo, i§laikymo arba valdymo iSlaidas;
(iii) padidinty baigty Darby efektyvuma ir verte;
(iv) bty kitaip naudingas UZsakovui
(v) yra pasiraSytas susitarimas dél papildomo darbo pagal 13.3 punkta [Pakeitimy tvarka]
ir t3 darbg gali jvykdyti nustatytu terminu tik naujas Subrangovas;
(vi) darby vykdymo metu paaiskéja aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos anks&iau ir joms
esant Rangovas negali vykdyti Darby kol nebus pasitelktas naujas Subrangovas;
(vii) kitos aplinkybés.
<.>




