RANGOS SUTARTIS
DEL RINGUVENU KADASTRINEJE VIETOVEJE MELIORACIJOS GRIOVIO NR. 1,
DRASUCIU KADASTRINEJE VIETOVEJE GRIOVIO NR.2 IR JUOSE ESANCIU
MELIORACIJOS STATINIU REMONTO DARBU

2018 m. birzelio_J _ d.Nr. //’/r,/g/%&y

Siauliai

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiantio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos (toliau — Tarybos) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu
Nr. T-60, ir Tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendimg Nr. T-80, (toliau — UZsakovas),
ir UAB ,,Kur§ény komunalinis Tkis®, juridinio asmens kodas 175606358, kurios buveiné yra Sodo
g. 18, Kur$énai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio, veikian€io pagal bendrovés jstatus
(toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ., Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
atsizvelgdami | Nuolatinés vie$yjy pirkimy komisijos hidrotechniniy ir melioracijos statiniy,
rekonstrukcijos, remonto darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti 2018 m.
geguzés 23 d. posédzio protokolo Nr. VPP-157(31.2) sprendimus, vykdant Siauliy rajono
Ringuvény kadastringje vietovéje melioracijos griovio Nr. 1, Drgsufiy kadastringje vietovéje
griovio Nr. 2 ir juose esantiy melioracijos statiniy remonto darby maZos vertés pirkimg, sudaré Sig
rangos darby pirkimo sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie
biitini.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygu 8 skyriumi.

1.5. Darby pabaiga — laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby
perdavimo-priémimo aktas, o sutarties nutraukimo atveju Saliy pasiraSytas atlikty ir neatlikty darby
priémimo—perdavimo aktas.

1.6. JIkainis — Ziniara$&iuose (Darby jkainiy sgrasuose) Rangovo nurodyto kiekvieno
Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apraS§yme jskaitant visus
reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo
darbg, MedZiagas, prieZidrg, paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo
mokamus mokeséius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus
apibréZtus Sutartyje ar atsirandandius ja vykdant.

1.7. I8laides — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti
iskai¢inojamos negautos pajamos.

1.8. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

1.10. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiilyta ir UZsakovo priimta, Sutarties 9.2
punkte nurodyta suma.

1.11. Projektas:

1.11.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
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parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.11.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.14. Statybvietés planas — grafinis statybvietés vaizdas, kuriame sutartiniais Zenklais
paZzyméti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp jy — inZineriniai tinklai bei susisiekimo
komunikacijos), statybos darby technologijos.

1.15. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta, melioracijos grioviy prieZitiros juostos,
Statybvietés planas pagal kurj yra apibréZtos statybvietés ribos, j kurias turi bati pristatoma ranga
bei Medziagos ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties sglygy 4.2 punktu.

1.16. Statybvietés grazinimas UZsakovui — tai laiko momentas, kai vadovaujantis
sutarties nuostatomis fiksuojama Darby pabaiga.

1.17. Subrangovas — asmuo, Sioje Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.18. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties
9.6 punkto nuostatomis, t. y. nustalius faktiSkai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
Ziniara¢iuose (Darby jkainiy sgraguose) numatytus Darby jkainius.

1.19. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas praneSé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.20. Ziniarastis (Darby jkainiy sarafas) — Darby kiekiy Ziniara$tis, uZpildytas su
jkainiais) — dokumentai uZpildyti Rangovo sililomais Darby jkainiais (lokaliné sgmata).

1.21. Techninis priziarétojas — Asmuo, Lietuvos Respublikos zemés uikio ministerijos ir/ar
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestuotas melioracijos statiniy statybos vadovu, kuris,
atstovaudamas statytojui UZsakovui, vadovauja melioracijos statiniy statybos techninei prieZifirai,
atlieka melioracijos statiniy statybos techning prieZilirg ir pagal kompetencijg atsako uz statinio
normatyving kokybe.

1.22. Statinio statybos vadovas — asmuo, Lietuvos Respublikos Zemés Tikio ministerijos
ir/ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestuotas melioracijos statiniy statybos vadovu,
kuris, atstovaudamas Rangovui ir jgyvendindamas statinio projekts nuo statybos pradZios iki
statybos uzbaigimo, vadovauja statybos darbams ir pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto statinio
atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine kokybe.

1.23. Uzsakovas — biudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, kuri
igyvendindama valstybés perduotos savivaldybéms funkcijg, tenkindama viesa interesg, investuoja
1¢Sas (aplinkai nuo Zalingo vandens poveikio saugoti) | valstybei nuosavybés teise priklausanéiy
melioracijos, drenaZo ir(ar) hidrotechnikos statiniy remontg ir atlieka UZsakovo funkcija.

1.24. Rizika — bet kokios riidies rizikos, susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru,
vandeniu, Zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu.

1.25. Nenugalima jéga — suprantama taip, kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR
vyriausybés nutarimuose ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® bei ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijan¢iy paZymy iSdavimo tvarkos aprao patvirtinimo* aptartg nenugalimos jégos sgvoka;

1.26. Nedelsiant — tai terminas laiko atZvilgiu reiSkiantis 3alies pareigg veikti aktyviai
(ZodzZiu, raStu ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje
nustatyta tvarka kita sutarties Salis turi biiti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.27. Nuostoliai — Salies turétos iSlaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat
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negautos pajamos ar finansavimas, kurias ji blity gavusi, jeigu kita Zalis isipareigojimus biity
ivykdziusi laikantis sutarties nuostaty.

1.28. Sumokéjimo diena — tai diena, kai lé3os pervedamos i§ Uzsakovo saskaitos.

1.29. Darbo diena — perkaniosios organizacijos darbo diena.

1.30. PVM - pridétinés vertés mokestis.

1.31. Tretieji asmenys (trefioji Salis) — teisés akty ir sutaréiy nustatyta tvarka
suinteresuoti $iuos sutarties jgyvendinimu ir turintys teise kontroliuoti ar kitaip daryti jtakg jos
igyvendinimui,

1.32. Sutarties antraStés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami sutaréiai aiskinti.

1.33. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaita ir
atvirkSciai, o vyrigkosios giminés ZodZiai gali reiksti moteriskaja ir atvirkiiai,

1.34. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
vykdyti ir baigti Siauliy rajono Ringuvény kadastringje vietovéje melioracijos griovio Nr. 1,
Drasu¢iy kadastringje vietovéje griovio Nr. 2 ir juose esantiy melioracijos statiniy remonto darbus,
(toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti defektus (jei bus), o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing.

2.2. Darbai apima Techniniame darbo projekte ,,Siauliy rajono Ringuvény kadastrinéje
vietovéje melioracijos griovio Nr. 1, Drasuéiy kadastrinéje vietovéje griovio Nr. 2 ir juose esanciy
melioracijos statiniy remonto darbai“ numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Drasutiy, Ringuvény kadastrinés vietovés, Siauliy rajono
savivaldybe.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai,

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj paaidkinantys ir sudarantys (galintys sudaryti)
dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas aiskinant Sutartj:

3.2.1. Pirkimo dokumentai;

3.2.2. Papildomi susitarimai prie $ios Sutarties (jeigu tokiy bus);
3.2.3. Sutartis;

3.2.4.Priedai:

3.2.4.1.Techniné specifikacija ir jos priedai;

3.2.4.2.Darby atlikimo kalendorinis grafikas;
3.2.4.3.UzZtikrinimo dokumentai.

3.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Vietoje Techningje specifikacijoje ar Ziniaraétyje nurodyty konkre¢iy modeliy,
konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagy,
Irangos ar Mechanizmy galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas,
[rangg ar Mechanizmus.

3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir, kai
Rangovas pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visigko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, i¥skyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
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istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy
pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu jis yra bitinas pagal Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymg). Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirain¢jimas turi
buti siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasira$ytinai ar siuntiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 17 skyriuje.

4. UZSAKOVO, BEI TECHNINIO PRIZIDRETOJO TEISES, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas paskiria Techninj priZiirétoja iki Darby pradzios, ir apie paskyrimg
informuoja Rangova rastu.

4.2. Techninis prizilirétojas (pagal STR 1.04.04:2017 |, Statinio statybos techniné
priezitra® ir 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai) privalo perduoti Rangowvui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ ne véliau kaip per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akts. Jeigu Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperduota Statybviet¢é Rangovui, Rangovas privalo rastu pranegti UZsakovui, kad negali pradéti
Darby.

4.3. Uzsakovo atstovai, kaip ir paskirtas Techninis priZilirétojas, turi teise bet kuriuo metu
tikrinti Darby eigg ir kokybg, Rangovo tiekiamy Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o
pastebejes nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja,
kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protingg terming
trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti
Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.4. UZsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. Isskyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip Techninis priZitirétojas:

4.5.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiandius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia UZsakovo vardu;

4.5.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos falies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj.

4.5.3. Visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, pazymos, pritarimai, i§tyrimai,
apZiliréjimai, nurodymai, pranefimai, pasiiilymai, reikalavimai, bandymai, arba kiti panasis
Techninio prizitirétojo veiksmai (jskaitant nebuvimg ar prieStaravima) neturi Rangovo atleisti nuo
kokios nors jo atsakomybés pagal Sutart], taip pat nuo atsakomybés uz klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.6. Techninis priZitirétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams iStaisyti.
Rangovas turi laikytis Techninio priZitirétojo (kuris buvo paskirtas (jgaliotas) ios sutarties 4.1
punkte numatyta tvarka) nurodymy. Jeigu nurodymas reiSkia Sutarties pakeitima, tai jis turi biti
iformintas, kaip aptarta Sutarties 10 skyriuje aptarta tvarka.

4.7. Techninis priZitirétojas organizuoja savalaikj informacijos teikima UZsakovui, kad
biity paskelbta informacija savivaldybés interneto tinklalapyje apie melioracijos darby grafika.

4.8. Techninis priZilirétojas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

5. SALIY TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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5.1. Salys turi teis¢ reikalauti, kad kita 3alis tinkamai vykdyty savo sutartinius
Isipareigojimus.

5.2. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimis, UZsakovo pateiktomis Techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per
Sutarties 6.1 punkte nurodyts terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija d¢l teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise
turintys asmenys. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.53. Rangovas privalo paskirti kvalifikuota darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas,
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.

5.6. Rangovas privalo vykdyti Techninio priZitirétojo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutarties 4.3, 4.5-4.7 punktuose.

3.7. Rangovas turi Nedelsiant kreiptis rastu j UZsakova, jeigu po Sutarties jsigaliojimo
Statybvieté jam néra perduota taip kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte.

5.8. Rangovas neturi teisés pradéti darby, kol jam néra perduota Statybvieté.

5.9. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus
ar neveikimg.

5.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
turéti jtakos Priimtai Sutarties sumai ir Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa,
kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

3.11. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

S.12. Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybés apZitiréti melioracijos
objekty vietoje, ir jvertinti Statybvietés teritorija, patekimo j Statybviete kelius ir jeigu reikia jos
prieigose augandias Zemés iikio kultdiras ir naudmenas iki $ios Sutarties sudarymo.

5.13. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1. savo saskaita padalinti i§ Statybvietés ir Darby metu $alia jos susikaupusias visas
statybines atliekas ir Siuksles;

5.13.2. vykdant Darbus susidariusias atliekas (statybos ir griovimo atliekas, statybiniy
medZiagy pakuoiy atliekas ir pan.) tvarkyti teisés akty nustatyta tvarka, atliekas pagal Jy rasis
utilizuoti atitinkamose $alinimo vietose. Rangovas privalo pateikti UZsakovui ar Techniniam
priZifirétojui dokumentus, patvirtinandius atlieky priémimg $alinimo vietose;

5.13.3. uztikrinti, kad Statybvietés teritorijoje darby metu nebiity su Rangovu (subrangovu)
darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti Uzsakovui, jo atstovui asmeny saragus, kurie gali biiti
Statybvietéje ir yra susije su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo santykiais, o asmeny
sarasui pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujinta;

5.13.4. uztikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi »Darbovietiy jrengimo statybvietése
nuostaty™ ir juos reglamentuojaniy kity teisés akty, bei uZtikrinti, kad Statybvietéje nebiity
pasaliniy ar neblaiviy asmeny;

5.13.5. saugiai sandélivoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
© jrengimus;

5.13.6. valyti ir priziGiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy ar kity
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terSaly. Statybviet¢ patekimui | Statybviet¢ naudojami keliai turi buti saugilis, paZenklinti
isp€jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biti atsakingas uZz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.13.7. prisiimti visas Rizikas ir atsakomybg dél paséliy i§vaZinéjimo ar kitokios riisies
Zalos sukélimo tretiesiems asmenims, jeigu perZengé Statybvietés ribas.

3.13.8. prisiimti visas Rizikas dél Statybvietéje esanéiy UzZsakovui ar tretiesiems
asmenims priklausanciy objekty sunaikinimo ar sugadinimo iki Statybvietés grazinimo UZsakovui.

5.13.9. apZitiréti melioracijos objektg vietoje, jvertindamas jo teritorijoje auganéias Zemés
ukio kultlras ir naudmenas, bei melioracijos mechanizmy judéjimo melioracijos objekte schema
taip, kad nebity daroma Zala naudotojui, darbus organizuojant pagal LR Zemés tikio ministro
patvirtintas Melioracijos darbus vykdan¢iy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy
suderinimo taisykles.

5.13.10. apie numatomus melioracijos darbus informuoti visuomene pakartotinai ne
véliau kaip 20 dieny iki numatomy melioracijos darby pradZios vietinéje spaudoje ir Senilnijos
(kurios teritorijoje atliekami darbai) skelbimy lentose Projekto darbai ir atlikimo terminai.

3.13.11.  Protokoluoti susirinkimus (protokolai suraSomi ne véliau, kaip per 3 darbo
dienas ir teikiami Salims pasiradyti), kuriuose dalyvauja Techninis priZifirétojas, Rangovas ir
UZsakovas ir pasiraSytinai supaZinti su protokolu 3alis. Protokoluojant gali biiti daromas vaizdo ar
garso jrasas prie$ tai $alis apie tai jspéjus.

5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir
vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei
elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.15. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

3.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama
[rangg ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus privalo informuoti Techninj priZifirétoja, kuris patikrina, apZifiri ir, jeigu reikia, priima
bandymy rezultatus (jeigu jie reikalingi). Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai raStu neprane$es Techniniam priZilirétojui, tai UZsakovui ar Techniniam priZitirétojui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir po to Ji tinkamai
sutvarkyti. '

5.18. Rangovas privalo apriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui ir jo atstovui — Techninis priZifirétojui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad
kokia nors Jranga, MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai UZsakovas ar jo atstovas Techninis priZilirétojas gali atmesti Irangg, MedZiagas arba
Darbo kokybe atitinkamai apie tai ratu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis bei
terminus trikumams paSalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita per UZsakovo ar
Techninio priZilirétojo nurodytg terming istaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad 3ie
atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.20.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

3.20.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
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atsiradusiais dé! Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Statybvietés perdavimo
pradZios iki kol visiems Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, o
sutarties nutraukimo atveju iki bus pasiraSytas atlikty ir neatlikty darby priémimo-perdavimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy priezitra
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutartj.

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijos turi biiti pakankamai
1§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg
ar statinj. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektring jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga buvo jdiegta).

5.23. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, kai toks stendas
yra bitinas vadovaujantis Statybos jstatymu ar kitais teisés aktais, prie§ tai suderines jj su
Uzsakovu.

5.24. Rangovas turi teis¢ gauti sutartg atlyginima Sios sutarties numatyta tvarka.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminai yra tokie:

6.1.1. Darby atlikimo terminas (darby jvykdymas bei defekty iStaisymas iki galutinio darby
priémimo perdavimo akto) iki 2018 m. rugséjo 28 d. Darby atlikimo terminas gali biti pratestas 30
d. Darby atlikimo terminu laikoma statybos darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data;

6.1.2. Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasira§ymo privalo pateikti
UZsakovui Darby vykdymo kalendorinj grafika, kuris tampa Sios Sutarties priedu. Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

6.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar veiksmus, ar bet kokig Darby grupe pagal
6.1 punkta, Grafikag ar nurodyta Darby vykdymo kalendorinj grafikg ir nepateikia UZsakovui
pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy ar baudos
sumokeéjimo dél vélavimo ar teiséto reikalavimo nevykdymo ir turi teis¢ nutraukti sutartj.

6.3. Delspinigiai apskai¢iuojami uZ kiekviena uzdelsta dieng 0,02 proc. nuo UZsakovo
nepriimty darby ar Rangovo kokybiskai neatlikty darby vertés be PVM.

6.4. Uz uzdelstg vieng diena:

6.4.1. minimalus baudos dydis 5 eurai;

6.4.2. maksimalus baudos dydis 179 eurai. Maksimalus vienos dienos baudos dydis yra
apskaiCiuojamas dalinant sutarties verte i§ sutarciai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skai¢iaus.

6.5. Baudos ir delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama atlikti Darbus ar
veiksmus numatytus pagal Grafikg dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6.6. Jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyty laikotarpj nepaSalina defekty nustatyty per
Sutarties galiojimo laikg bei per garantinj laika, Rangovas moka UZsakovui 50 (penkiasdeSimties)
procenty tokiy darby vertés baudg ir jeigu bauda nepadengia UZsakovo patirty iSlaidy S$alinant
defektus atlygina i$laidy skirtumg tarp sumokeétos baudos ir turéty islaidy.

6.7. PriskaiCivota bauda ar delspinigiai gali biiti iSskai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.8. Baudos ir delspinigiai uZ praleistus terminus nesumuojami. Kai Rangovui uz
Sutarties paZeidima (pavyzdZiui uZz Grafiko nesilaikyma ar defekty nepasalinimg ir pan.) yra
paskaiCiuota bauda ir (ar) delspinigiai, gali biiti reikalaujama sumokéti pinigine sankcijg kuri yra
didesné.

6.9. Jeigu ne dél UZsakovo kaltés véluojama atlikti visus Darbus ar bet kokig Darby
grupe ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, UZsakovas rastu pranedes (jspéjes) Rangova
prie§ 10 kalendoriniy dieny gali:

6.9.1. pasinaudoti pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir (ar) iskaidivoti i%
mokétiny sumy baudas ir delspinigius;
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6.9.2.  kreiptis j teismg dél priskai¢iuoty baudy ir (ar) delspinigiy prisiteisimo;

6.9.3. nutraukti Sutartj.

6.10. VienaSaliSkas Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo ir Rangovo teisiy ir
pareigy atsiskaityti: reikalauti sumokéti delspinigius, baudas ar patirtus Nuostolius, pasiraSyti
atlikty neatlikty darby aktus ar atlikti kitus veiksmus kurie numatyti $ioje sutartyje kaip bitini
nutraukiant sutartj.

6.11. Darby atlikimo terminas gali biti pratestas iki 30 dieny, o Darby vykdymo grafikas
gali buti koreguotas tik dél aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.11.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.11.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1punkto nuostatomis;

6.11.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy trediyjy 3aliy
(pvz. Zemes Gkio naudmeny savininky ir pan.) jtakai, UZsakovui arba UZsakovo personalui;

6.11.4. Darby sustabdymo pagal Sutarties 6.13 punkts, jeigu jis buvo ne dél Rangovo

kaltes.

6.12. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy i§laidy apmokéjima.

6.13. PrieZastys, del kuriy gali biiti sustabdomas Darby vykdymas, gali biiti $ios:

6.13.1. UZsakovas véluoja Rangovui perduoti Statybviete;

6.13.2. treciyjy Saliy jtaka;

6.13.3. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.13.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.13.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.13.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.  Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo pateikti
UZsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, atitinkantj $io skyriaus nustatytus
reikalavimus.

7.2. Sutarties jvykdymas gali biiti uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty biidy:

7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroveés besglyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uz laidavimo draudima;

7.2.3. uzstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaitg Nr.
LT544010044200030055, esan¢ig Luminor Bank AB banke.

7.3. Uztikrinimo suma, atitinkanti 10 procenty nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM,
suapvalinta iki sveiko skaitiaus yra 1779 Eur.

7.4. Jeigu Rangovas pasiraSo $ig sutartj, tadiau nepateikia pirkimo dokumentuose
nustatyto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas,
laikoma, kad tiekéjas atsisako vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju UZsakovas siiilo sudaryti pirkimo
sutart] tiekéjui, kurio pasililymas pagal nustatyta pasiiilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio
sudaryti pirkimo sutartj ir Uzsakovas turi teis¢ paskirti baudg 10 procenty nuo pasiiilymo vertés.

7.5. Jeigu Rangovas nejvykdo $ios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas
tarp Rangovo pasiilymo ir sekandio geriausig pasitilyma pateikusio tiekéjo yra didesnis uZ $ios
Sutarties 7.3 punkte nurodyta suma, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo taip pat padengti visa
skirtuma tarp $iy sumy.

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti




minimallis UZsakovo nuostoliai.

7.7, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta Sutarties 7.3 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.

7.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas
laidavimo dokumentas yra neatSaukiamas, besalygiskas ir Ji i8davusi jstaiga besalygiskai
isipareigoja  sumokéti Naudos gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma,
nevirSijan¢ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos. Sutarties ivykdymo uztikrinimg i¥davusi
istaiga nereikalaus pateikti jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teis¢ gauti i¥moka
pagal garantijg ar laidavimo dokumenta. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy
papildomy salygy.

7.9.  Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uztikrinima.

7.10. Jei Uzsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo Nedelsiant
UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumai.

7.11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti 40 dieny ilgiau nei planuojama Darby
pabaiga. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui.

7.12. Nepratgsus Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali biti
paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydZiui.

7.13. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (desimt) darbo dieny nuo $io
uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiskg praSymg. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai ivykdyti, tatiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas grgZina bankui garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba praneSa lydrasciu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj radts, arba pranega, kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir
UZsakovas jam neturi pretenzijy.

7.14. Pateikiama garantija ar laidavimo dokumentas turi atitikti dokumenty rengimo ir
iforminimo  reikalavimus numatytus Dokumenty rengimo taisyklése (patvirtintose Lietuvos
vyriausiasis archyvaro 2015-08-05 jsakymu Nr. ( 1.3E)VE-53). Dokumentas turi bati atspausdintas
ant A4 formato balto nepermatomo, neblizgaus popieriaus lapy.

7.15. Rekomenduojama:

7.15.1. kad dokumento pagrindinis tekstas biity ne maZesniu kaip ,,Times New Roman*
arba analogisko 12 dydZio $riftu;

7.15.2. kad i8naSos ir rekvizitai biity ne maZesniu kaip 10 dydzio $riftu,

7.15.3. kad nuo lapo kairés atstumas biity ne maZesnis kaip 3 cm;

7.15.4. pasvirgji, paryskintg 3rifta, teksto pabraukimg naudoti saikingai, nuosekliai
neperkraunant teksto jvairiais teksto daliy rySkinimo bidais. Atskiros pastraipos turétu biti
nuosekliai ar kitu biidu aiskiai sunumeruotos;

7.16. Pavyzdinés laidavimo ir garantijos formos buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ir
Rangovas, pasiraSydamas $ig sutartj, patvirtina, kad su $iomis formomis yra susipaZines.

7.17.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimas neuzkerta kelio Uzsakovui naudotis ir
kitus Sutarties jvykdymo uztikrinimo biidus. Rangovui netinkamaj vykdant $ig Sutartj, UZsakovas
turi teis¢ pareikalauti sumokéti netesybas ir (ar) pasinaudoti jskaitymo teise i§ jau igyvendinty bet
neapmokety bet kuriy kity sutariy i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant delspinigius, baudas ir kitas
netesybas ar nuostolius.

8. ATLIKTU DARBU APIMTIES NUSTATYMAS, PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Rangovas, vykdydamas Darbus, rengia atlikty Darby aktg. Tokiu atveju Rangovas
privalo:
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8.1.1.ne dazniau kaip kas ménesj pagal faktiSkai atlikty Darby apimtj parengti atlikty
Darby aktg ir kreiptis | Techninj priZiirétojg dél atlikty Darby akto patikrinimo ir jo pasira§ymo.
AtsiZvelgiant | patikrinimo rezultatus, pagal Techninio priZitirétojo nurodymus parengiamas
patikslintas atlikty Darby aktas;

8.1.2. atlikty Darby aktg (originala, 2 egz.), Techninio priZitirétojo pasiraSytg ir vizuotg)
pateikti pasiraSyti Uzsakovui.

8.2. Rangovas, uZbaiggs darby vykdymo etapa, Darbus, privalo:

8.2.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo akta ir kreiptis j Techninj prizidirétojg del
atlikty Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto Techninio priZifirétojo pasira§ymo ir
vizavimo. Atsizvelgiant | patikrinimo rezultatus, pagal Techninio priZiirétojo nurodymus
parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir priémimo aktas, prie kurio gali biiti pridétas Techninio
priZilirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty ar nebaigty Darby sarasas;

8.2.2. Darby perdavimo ir priémimo akta (originalg, 2 egz.), Techninio prizitirétojo
pasiraSyta ir vizuota, pateikti pasirasyti UZsakovui;

8.3. Uzsakovas, gaves Rangovo pasirasyta ir Techninio priZilirétojo pasirasyta ir vizuota
Darby perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasirayti Darby perdavimo ir priémimo
akta, arba raStu nurodyti Rangovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasira$omas.

8.4. Jeigu Uzsakovas iki 8.3 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj, tadiau tai neuzkerta kelio UZsakovui pareiksti pretenzijas, kai
trakumai bus pastebéti.

8.5. Rangovas turi teisg reikalauti, kad Techninis priZifirétojas Darbus patikrinty ir atlikty
Darby akta ir/ar Darby perdavimo ir priémimo aktg pasira$yty ir vizuoty ar atsisakyty derinti rastu
per 7 darbo dienas nuo jo kreipimosi j Techninj priZitirétoja del atlikty Darby akto ir/ar Darby
patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo.

8.6. Jeigu Techninis priZitirétojas per 8.5 punkte nustatyta terming nepatikrina Darby ir
nenurodgs motyvy nepasiraso ir nevizuoja ar rastu atsisakyty derinti atlikty Darby akto ir/ar Darby
perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis j UZsakovg ir pranesti apie Techninio
prizilirétojo neveikima.

8.7. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo dienos privalo
pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biti $varus ir
sutvarkytas.

8.8. Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp 3aliy pasirafomas atlikty ir neatlikty Darby
priémimo ir perdavimo aktas.

9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1. Siai Sutar&iai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties sglygy
9.6 punkto nuostatomis.

9.2. Priimta Sutarties suma:

9.2.1. Priimta sutarties suma su PVM yra 21530,63 Eur (dvidesimt vienas tikstantis penki
Simtai trisde$imt eury 63 ct);

9.2.2. PVM sudaro 3736,72 Eur (trys tiikstanéiai septyni Simtai trisde$imt $esi eurai, 72
ct);

9.2.3. Priimta Sutarties suma be PVM yra 17793,91 Eur (septyniolika tikstan&iy septyni
Simtai devyniasde$imt trys eurai, 91 ct).

9.3. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.4. Rangovas teikdamas sililymg yra jtraukia visos Sutariai ivykdyti reikalingas
sanaudas — Projekte nurodytiems darbams atlikti reikalingy medzZiagy, mechanizmy eksploatacijos
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ir darbo uZmokestio vert¢, su darby vykdymu susijusios statybvietés jrengimo, eksploatavimo ir
valdymo iSlaidos, socialinio draudimo mokesciai, pridétinés vertés mokestis, kiti reikalingi
mokes¢iai bei kitos reikalingos iSlaidos, kurias turéjo numatyti profesionalus ir atsakingas tiekéjas.
Vykdant Sutartj nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti kaing arba salygas, grindZiamas
Rangovo klaidomis ar praleidimais. Jeigu vykdant Sutartj paaiskés, kad Rangovas turi patirti i8laidy
ar atlikti darbus, kuriuos jis privalgjo jtraukti j savo sgnaudas pagal Perkan&iosios organizacijos
pateiktus pirkimo dokumentus ar jy paaiSkinimus, tai $iuos darbus atlikti ar ilaidas padengti
Rangovas privalés savo sgskaita.

9.5. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniaraétyje, yra orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Sutarties ivykdymui, negali
apimti daugiau/maZiau kaip 15 proc. nuo Ziniarastyje nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai
Darby kiekiai, vir$ijantys nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1
punkty,

9.6. Rangovui moketinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty Darby
kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokeéjimo u atliktus Darbus dokumentus (atlikty
darby aktg ir PVM saskaita faktfirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj ir gauti Techninio
priZitrétojo paradg ir viza, kaip numatyta Sios sutarties 8 skyriuje. Apmokéjimo suma turi biiti
nustatoma taikant Ziniarastyje nustatytus jkainius.

9.7. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto
du egzempliorius taip, kaip aptarta sutarties 8.2.2 punkte, PVM saskaita faktiira, kuri pateikiama per
informacing sistema ,,E. saskaita“ kartu su nuskenuota ir UZsakovo pasirasyta darby akto kopija bei
kitus atsiskaitymui reikalingus dokumentus, kuriy reikalauja UZsakovas.

9.8. Uzsakovas, gali atsisakyti apmoketi jeigu:

9.8.1.PVM sgskaitg faktiirg, pateikiama ne per informacing sistems ,,E. saskaita®, be
UzZsakovo pasiradyto atlikty Darby akto (kuris turi atitikti reikalavimus numatytus Sios Sutarties 8
skyriuje) ir kitomis apmokejimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis;

9.8.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
i$taisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.8.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas ar Techninis priZiGirétojas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.9. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty per
informacing sistema ,,E saskaita® nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti
laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.10. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus per
informacing sistemg ,,E. saskaita® tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo ir priémimo aktg ar
Statybos uZbaigimo akta (jeigu pagal teisés akty reikalavimus turi biiti pasiraSomas Statybos
uZbaigimo aktas) bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus
Darby perdavimo-priémimo metu.

9.11. Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui suma, per 30 dieny nuo Rangovo pateikty per
informacing sistemg ,,E. saskaita mokéjimo dokumenty patvirtinimo iSskyrus i§imtis numatytas
Sioje Sutartyje.

9.12. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per Sios Sutarties 9.11 punkte nurodyta termina,
jis turi teis¢ j delspinigius.

9.13. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02 proc. nuo laikuy neapmokeétos
sumos be PVM per dieng.

9.14. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iami.

9.15. Priimta Sutarties suma gali biiti kei¢iama Siame punkte nurodytais atvejais:

9.15.1. Esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punktg jforminus
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pakeitimg, Priimta Sutarties suma gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby
sumomis, sudarant susitarimg d¢l Priimtos Sutarties sumos koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos
apskai¢iuojamos, pritaikant Ziniaradtyje numatytus Darby Ikalmus 0 Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis UAB ,,Sistela” sagmaty skai¢iavimo programos ,,Samata“ duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, 0 nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sagmaty skai¢iavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodytg sgmaty
skai¢iavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) i§laidas, kurios negali bati didesnés uZ bendrg vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek Gikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy i$laidy;

9.15.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Priimta
Sutarties suma atitinkamai didinama arba maZinama. Priimtos Sutarties sumos perskaidiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy=A4+

(S5 -4)
T

A 100)

Sn — Perskaiiuota Priimta Sutarties suma (su PVM)

Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts — senas PVM tarifas (procentais)

Tn — naujas PVM tarifas (procentais)

1+ Ty
< 100)

9.14. Kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiragytu papildomu susitarimu, prie §ios
Sutarties.
9.15. PerskaiCiuota Sutarties suma jsigalioja nuo papildomo susitarimo pasira§ymo dienos.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik del iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazmlmq taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, [ranga, MedZiagas.

10.2.  Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybems taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kurlq atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatytl bei $iy aplinkybiy nustatyrnas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél aplinkybiuy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiradymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, abi Sutarties Salys, kartu su Techniniu priZitirétoju, rastu
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(Objekto apZidros aktu ar pan. dokumentu) pagrindZia aplinkybes, sglygojandias butinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir UZsakovui pateikia su Techniniu priZitirétoju suderintg
nevykdytiny Darby lokaling samata, sudarytg pritaikant Ziniarastyje numatytus Darby [kainius ir,
kurios pagrindu pagal 9.15 punktg koreguojama Priimta Sutarties suma;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasifilyme nurodytos
MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, abi
Sutarties Salys, kartu su Techniniu priZitirétoju, rastu (Objekto apZitiros aktu ar pan. dokumentu)
pagrindZia aplinkybes, salygojantias bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir
Uzsakovui pateikia su Techniniu priZiGrétoju suderinta nevykdytiny Darby lokaline sgmata,
sudaryta pritaikant Ziniarai¢ivose (Darby ikainiy sgraSuose) numatytus Darby Jkainius bei siiilyma
dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta
pagal 9.15.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. UZsakovui kartu su Techniniu

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo ir Techninio priZitirétojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

10.4. Ziniarastyje jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik su raSytiniu Techninio priZitirétojo
suderinimu ir UZsakovo raSytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby
apimciai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninj triikuma dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
pranesti Techniniam prizirétojui ir UZsakovui. UZsakovas ir jo atstovas Techninis priziiirétojas,
gaves tokj Rangovo praneSimg, privalo pateikti trikstamg informacijg, tinkamus paaigkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
(ne veliau kaip per 5 dienas) pranesti rastu Uzsakovui ir jo atstovui Techniniam priZitirétojui,
detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél ¥iame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo.

10.7. Rangovas Sutarciai vykdyti Subrangovy pasitelkti nenumato.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

11.1.  UZsakovo atstovas ar Techninis priZiirétojas (Darby vykdymo metu), nustates
Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo, jei tie
trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos ra$tu praneiti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.  Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.12 punktg trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu
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Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas j
teismg ir jspejgs Rangovg prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali vienaaliskai nutraukti Sutartj
bet kuriuo i§ Sutarties 12.6 punkte nurodyty atvejy iSskyrus Sutarties 12.6.14 papunktyje numatyta
atvejj.

12.4.  Jeigu UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj pagal 12.6 punkta, tai
UzZsakovas vietoje vienaSalisko sutarties nutraukimo turi teis¢ paskirti bauda, bet ne didesne nei 10
procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM ir ne maZesne nei 100 eury;

12.5. Uzsakovas turi:

12.5.1. teis¢ paskirti bauda jeigu Rangovas nevykdo 5.13 punkte numatyty jsipareigojimuy.
Minimali nuobauda 100 eury arba bauda iki 10 procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM;

12.5.2. teises paskirti kitas baudas numatytas 6 ir 7 skyriuose.

12.6. Esminiu sutarties pazeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i$
Siy aplinkybiy:

12.6.1. jeigu Rangovas ar Subrangovas pateike tikrovés neatitinkanéius dokumentus, kad
laiméty viesajj pirkima;

12.6.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatyta protingg laika;

12.6.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] ir tampa aiSku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos nurodytus 6.1 punkte
ivertinus 6.11-6.12 punktuose bei 14 skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

12.6.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta 7 skyriyje;

12.6.5. jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 7.3 punkte numatytg suma, atsisako be islygy ja i¥mokéti arba jos neigmoka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

12.6.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskaidiuoti,
bei neapmokeéti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virsija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

12.6.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokéti;

12.6.8. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo;

12.6.9. jei paaiSkejus, kad pasiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo sipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeitia specialisto lygiaveréiu specialistu, jo
kandidatiros nesuderines su UZsakovu;

12.6.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktlrizuojamas,
sustabdo ukine veiklg, keiiama organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktlra ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, igskyrus atvejus, kai dél &iy
pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama Sutartis.

12.6.11.  jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasiilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasillant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors ky¥j, dovana, piniginj
atsidekojima, komisinius arba kit vertinga daiktg, kaip paskata arba apdovanojimg uZ bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti, arba u palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikymg juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

12.6.12. jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus paZeidé
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5.13.4 punkta;

12.6.13. jeigu Rangovas ar Subrangovai arba bent vieng karta neuZtikrina sutarties
nuostatas susijusiy su sutarties 5.13 papunk¢iuose numatyty pareigy jgyvendinimu;

12.6.14. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties paZeidimo
pripaZino teismas.

12.7.  UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai ra3tu pranesdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12,7.1.  uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytus Jkainius;

12.7.2. ISlaidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.7.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisieme
tikédamasis baigti Darbus.

12.8. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties
paZeidimg, aptarta 12.6 punkte dél kurio yra nutraukiama 3i Sutartis, UZsakovas Centrinéje vieSyjy
pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vie$uyjy
pirkimy jstatyme.

12.9. Rangovas jspéjes rastu prie§ 7 darbo dienas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.9.1.  per 60 dieny nuo Sutarties 9.11 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeé&jimo;

12.9.2.  UzZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.9.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau kaip 60
dieny;

12.9.4. Statybvieté neperduodama ilgiau kaip per 60 dieny.

12.9.5. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties
arba kitaip kylangiy jo teisiy.

12.10. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.10.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i8skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybes ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.10.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.10.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.10.4. pasiraSyti atlikty ir neatlikty Darby priémimo ir perdavimo akta.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties
Salys radtu iddésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendimg. Gavusi pasiiilymg ginda
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 15 dieny. Gincas turi biti isprestas per ne ilgesnj
nei 30 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginéo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako i pasitilyma gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kit Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo.

13.2.  Visi gincai, kylantys dél ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby
bidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UZsakovo
buveinés viets.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salys gali nutraukti sutart] jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi deél Nenugalimo
Jégos apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paai$kéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos padios
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Nenugalimos jégos kelis atskirus lalkotarplus kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutrauklmq Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas praneSimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.10
punkta.

14.2. Salys gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma deél nenugahmos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

15.2. Sahq tarpusavio susiraSinéjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.

15.3. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galia, po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai.

15.4. Si Sutartis Saliy perskaityta, suprasta dél turinio bei pasekmiy ir, kaip atitinkanti jy
valig, priimta ir pasirasyta.

15.5. Asmenys susisiekti:

15.5.1. UzZsakovas:

15.5.1.1. paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties vykdyma yra: Saulius Darginavidius, tel.
(841) 59 66 74, mob. 8 614 74376, el. p. saulius. darginavicius@siauliuraj It.

13.5.1.2. paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties i§viesinima yra: Viktor Bakanov, tel. (8
41) 59 66 62, el. p. viktor.bakanov@siauliuraj.It.

15.5.2. Rangovas:

15.5.2.1. paskirtas asmuo susisiekti yra: Vytautas Budrys, tel. (8 41) 58 11 95, el. p.
info@kursenai-ku.lt

16.  SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Darby kalendorinis grafikas.
2 priedas. Ziniara$¢iai (Darby kiekiai su jkainiais — lokalinés sgmatos).

17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Siauliy rajono savivaldybés administracija UAB Kur$ény komunalinis tikis
Kodas 188726051 Kodas 175606358
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Sodo g.18, 81178 Kur¥énai, Siauliy rajonas
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 86 Tel. (8 41) 58 11 95, faks. (8 41) 58 46 31
A.s. LT544010044200030055 A.s. LT297180400012467250
Lumlnor Bank AB, b. k. 40100 AB Siauliy bankas, b. k. 71804
cuos direktorius Direktorius '
Gipoldas Karklelis
\[ Z\ /{ o> 0Oy Z&
Zemés tkio skyriaus

Melioracijos poskyrio vedéjas




