STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 51S-891
Taurage, 2018-08-20

VieSoji jstaiga Tauragés rajono pirminés sveikatos prieZiiros centras, atstovaujama
direktoriaus Donato Petro$iaus, veikiancio pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas), Tauragés
rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraidio,
veikiandio pagal jstaigos nuostatus, (toliau — Mokétojas), ir UAB ,,Elmitra®, atstovaujama
direktoriaus Mindaugo BlaZio, veikian¢io pagal jmonés jstatus, bei UAB ,,Terma*, atstovaujama
direktoriaus Konstantino Marcinkaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus, kartu veikiantys 2018-07-05
jungtinés veiklos sutarties pagrindu, o atstovaujanciu partneriu paskirta UAB ,,Elmitra“, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ia Statybos
rangos sutart] (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutart]
privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkéiu, prie§
suraSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.4 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priemimo aktas per §j dieny skaiciy
néra pasiraSytas.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
Mokétojas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui.

1.6 Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8 MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).
1.9 Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibadinanciy Darbus, keitimas, Uzsakovo

nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi bati jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verte, lygi laiméjusio Rangovo
pasitlymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunkti (jeigu taikoma) vertés
sumai.

1.11 Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* (toliau — Projektas).

iplama Iranga MedZIagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dah
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Rangovo pasiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sillloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priezidros vadovas — architektas, statybos inzinierius,

vadovaujantis Techninio darbo projekto daliy vykdymo prieziiros vadovams ir priZidrintis
Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma [ranga bei
MedzZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama d¢l Sutarties salygy, taciau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
nustatyty dokumenty virSenybe dél Techninio darbo projekto dokumenty neatitikimy ar
prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitlomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartOJa os sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
uvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme
Respublikos  vieS§yjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendpamuosiuose teisés aktuose.
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2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: V3] Tauragés rajono pirminés sveikatos
priezitros centro pastato, esantio Jaros g. 5, Tauragéje, modernizavimo (Sildymo sistemos
atnaujinimo) darbai (pagal techninj darbo projekta Nr.: SN17010-TDP), kaip numatyta Sutartyje
bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jigyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Techninis darbo projektas:
(i)  techninés specifikacijos,

(il)  aiskinamieji rastai,

(iii)  bréziniai,

(iv)  sanaudy kiekiy ziniaraséiai;
3.23. Veikly sarasas;
3.24. Rangovo pasililymo samatiniai skaiCiavimai su pagrindinémis techninémis

sitilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy sarasas;
3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas  Punktas . Duomenys ir sglygos

_Pradiné sutarties verte [ L '._9__7_7_39-_49_ Bor
_Uzsakovo skiriamasasmuo 44 | BgidijusNoreika
_Dar_blzat_lik_imsz_t_fzr_mi_na_s_______________f__6_-.1..____ _é._l.k.i..2.0.1.8.-.1.0-.3.1,..,.,,,
_Darby atlikimo termino pratgsimas 64 | karta ne ilgesniam kaip iki 1 men.
Delspinigiai dé¢l Darby vélavimo 67 .+ 0,02 % Sutarties kainos perdieng
Uztikrinimo suma 7.1 . 5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y.

. 4886,52 Eur (keturi tikstanciai astuoni
. Simtai astuoniasdeSimt $esi eurai 52 ct)

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo
jvykdymo uztikrinimo dokumentas - draudimo apmokéjima jrodanéia
: . dokumento kopija), isduotas draudimo
" bendrovés, arba




Sutarties kaina, 1 9.1 - 97730,49 Eur (devyniasdeSimt septyni
: | tokstanciai septyni Simtai trisde$imt eury

___________________________________________________________ 3D O e S i e
i§ kuriy PVM sudaro 9.1 16961,49 Eur (Sesiolika tikstanciy
- devyni Simtai SeSiasdeSimt vienas euras
_______________________ A9Ct)
_Bankstinio mokéjimo suma (eiyra) 193 ‘-
Atskaitymai nuo kiekvieno 93 -
..... tapiplomokefimo oo d i cn oo
ISankstinio mokejimo terminas | .
Kity mokéjimy terminas _ } 972 .. L00diemy. e
Delspinigiai dél véluojancio 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng

_mokgjimo

4. UZSAKOVO IR MOKETOJO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skailiy. Statybviet¢ yra perduodama pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal

6.4.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ vykdys
Darby techning priezitirg. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali buti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiant] dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitros vadovui.
UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant vykdant Darbus, teikti reikiamus
pranesimus, paraisSkas bei dalyvauti posédziuose. UZzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo
funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijuy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanc¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;
4.6.7

Rango !6 i

didos, netikslumai ar trikumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.23
apunktyje.

Jamai atlikus Darbus, Mokétojas privalo sumoketi Sutarties kaing.
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5.7.

5.8.

5.9.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veiklos sarase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojangiy
Istatymuy, jstatymy jgyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian&ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»tatybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis.
Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butinus Sutar¢iai
ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas
turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati
nustatyti Veikly saraSe ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy
Ziniara$¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' [II skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiskai kaip pagal
Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandeliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti

ﬂ ¥ 2

! Viesyjy pirkimy tgrn
nustatymo metodika

bgy direktoriaus 207 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19,

ispéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remontg,
kurio gali prireikti dé¢l Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti
UzZsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZzsakovas moka energetiniy
istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZidri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneses Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i$pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziliros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybé yra su trakumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta [ranga, Medziagas arba Darby
kokybg atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Irangg, kad Sie
atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu blidu pazeidé¢ Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios
atsakomybés trediyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitros ir Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezilirg atsako Rangovas ir atsakomybeé uz ta praradimg nepriskirtina
Uzsakovuj, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad
Darbai,/Medziagos ar [ranga atitikty Sutart].

Rangoyo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi biiti pakankamai issamios, kad



5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

6.1.

6.2.

6.3.

Uzsakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi baiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal §ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraud¢ savo civiling atsakomybe¢ ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby
pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UzZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus Subrangovy sarase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranesima ir jvertings Rangovo siiilyma,
Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo
pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzianCius dokumentus ir
dokumentus, jrodanéius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie$ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dé¢l teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad
Sutart} vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga
ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
[rangg ar Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos
jstatymu, suderings jj su Uzsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra nurodytas 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sgrase. Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafika kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekei¢iant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu
Uzsakovas per 14 dieny neprane$a Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties.
Rangovas privalo taip pat koreguoti grafika, jei UZzsakovas bet kuriuo metu informuoja
Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarase
patelk‘[ar vykdy no graﬁkq, manoma, kad Rangovas nebalgs darbq per Darbq atlikimo termmq,

igu rangovas, gavqs tokj pranesima, nesiémé priemoniy isipareigojimams jvykdyti,
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

tada UZsakovas, jteikes antrg pranesima, gali nutraukti sutart] pagal 12.3.3 papunk&io sglygas.
Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klitéiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta),
be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. treCiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba tritksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. biutinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés kliditys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atlickami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo
Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tar$os. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I$laidy

s véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavima
ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy
dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo forma yra banko garantija, iSduota banko ar kitos kredito
istaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo
sutartis), iSduotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir
6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veéliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZztikrinimo suma nurodyta 3.4
papunktyje. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo diena ir turi galioti iki
Darby atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarp] statybvietés perdavimui. Jei Darby
atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés priezitiros
vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta ir (ii)
uztikrinimo dokuments, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, tokios formos ir i§ tokios tretiosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis
dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy kaltés
atsiradusiy defekty $alinimo i$laidy apmokéjima Uzsakovui.

Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas parengty Rangovui Darby

perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal

Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties

neatitinkanéiy Rangovo projekto, Medziagy, Irangos arba darbo kokybés,
2



8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi
biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biti
pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas. Defekty neiStaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laika UZsakovui suteikia teise padiam
istaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo iSlaidy suma i$ galutinio
mokéjimo Rangovui;

arba

8.2.2. ra$tu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira§omas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti perimti.

Jeigu UzZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turé¢jo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo isduotas paskuting to laikotarpio dieng.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, UZzsakovui ir komisijat
tinkamas darbo salygas statiniams apziGréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig
apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarase ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ziniara$Ciuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi buiti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol iSankstinis
mokéjimas bus graZintas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkciuose
numatyta tvarka Tokiu atveju Rangovo praéymu Uisakovo atstovas — Statinio statybos
kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpmlam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto tris
dus/ir PVM saskaitg faktiirg, kuri turi buti iSrasyta Moketojui. Uzsakovas, gaves
nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty

y
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo [$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSgs Uzsakovas. Tokiu
atveju UZzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Uzsakovas, pasiraSes atlikty darby akta ir taip patvirtings faktiSkai atliktus Darbus, $j atlikty
darby aktg kartu su PVM saskaita fakttira pateikia Mokétojui.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai UZsakovas ir Rangovas pasiraso Darby
perdavimo-priémimo akta bei Rangovas iStaiso visus defektus (jeigu jie buvo nustatyti),
jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty
iStaisymg.

Mokétojas privalo sumokéti Rangovui:

9.7.1. I8ankstinio mokéjimo sumag (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skai¢iy po ISankstinio mokéjimo uZztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo raSto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokejimo uZztikrinimo, tai iSankstinis
mokéjimas Rangovui neatlieckamas;

9.7.2. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiéiama, i$skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaifiuojamos Zzemiau
pateikiamais bidais, nustatant auk$¢iau esanéio biido taikymo prioriteta, tuy. tik nesant
galimybés taikyti auks$¢iau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

a. pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
isskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
c. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagrijsti ir nustatyti Uzsakovas.
b) jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
5 s produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
ofiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés® nuostatas.
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10.1.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaifiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas $io
mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

. —A T
SN:A+(S‘S )x(1+ )
T, 100
1+
100

S - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti didinama arba maZinama, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina
privalo biti perskaiiuojama kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos,
kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy
vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos
darbo sgmatiné verté (dél jo neiSmokéta Sutarties kainos dalis) didinama/mazinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja
surasius jj rastu ir Salims patvirtinus parasais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakei¢iama ir Pradiné
sutarties verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkéius,
atsizvelgiama | pakeista Prading sutarties verte.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, Iranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieZzitiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir Kkita),
jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.9.1 papunkéiu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi _Biti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedura pagal Lietuvos
RespubliKoy vighujy pirkimy jstatymo reikalavimus.




10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo silillyma, koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirag Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,

10.2.3.

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo buadus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sililyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.

10.3.2.

pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i3
anksto buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali buti atliekama, ir i§ esmés nesikeicia Darby
pobiidis; arba

Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

—  pakeiéiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

10.4. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté
— 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atlickami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1.

10.4.2.

10.5. Pakeitimai

prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biutini Darbams
uzbaigti, taliau nebuvo jtraukti | pradin} pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasCiy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaza i$laidy dubliavima; arba

biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeic¢ia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty Pradinés
sutartiey yertg

s, gali buti atliekami neatsiZzvelgiant j aplinkybes, jeigu i$ esmes nesikeicia Darby
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti keiiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj trukumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tat privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZzsakovas, gaves tokj
prane$ima, privalo pateikti Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, d¢l Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy [§laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslépti triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo iSlaidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu
3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Uzsakovo bei Rangovo paraSais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés priezitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i$taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i Statybvietes del Siy
esminiy satarpfes pazeidimy, jei Rangovas:

nevykdo Sutarties sglygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo nurodymy ir d¢l to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby



12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

rezultato, kokio tikéjosi,
12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.3 papunkcio nuostatas arba
visais pagristais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;
12.3.3.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstanéia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma |
nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prieS 14 dieny apie tai rastu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuocja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie
tai rastu prane$es UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkcius, jam turi buti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i$laidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj buitina atlikti dél gyvybés ar turto
saugojimo arba dél Darby saugos;
(1.2 giperduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
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12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienasaliskai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gina spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susije ginéai,
kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klidtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti Kkitai Saliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi
biiti siunéiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto paslaugos
teikéjg ar kitg tinkama veZzéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo ifaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirasé.

%/ @, 2



Saliy rekvizitai ir parasai:
UZSAKOVAS

VieSoji jstaiga Tauragés rajono pirmineés
sveikatos prieZiiiros centras

Kodas 279761360

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Juros g. 5, LT- 72212 Tauragé

A.s. Nr. LT47 4010 0416 0003 0056

tel.: (8 446) 62 250, faksas: (§ 446) 73 078

el. pastas: poliklinika@tvk.lt

Direktorius
Donatas PetroSius
Parasas .......c..... /8.

2018-08-20 |

M f ;i’ Ta\.nge rajono \ > !

' \plrmmm sveikatos | i .I

: "‘_\' priezigros -
MOKETOJAS A\ gt

Tauragés rajono savivaldybés‘administracija
Kodas 188737457

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Taurage

A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. pastas: savivalda@taurage.lt

i

Tauragés rajono savivaldybés administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistas

Justinas Norkaitis

oA~

RANGOVAS
UAB ,Elmitra® ir UAB ,Terma*
(veikiantys jungtinés veiklos sutarties
pagrindu), atstovaujama UAB ,,Elmitra“
Kodas 302497550

PVM mokétojo kodas LT 100005536316
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Raudondvario pl. 150, LT-47175 Kaunas
A.s. Nr. LT12 7044 0600 0747 9358

.- 8609 94126

el. pastas: info@elmitra.lt

Direktorius
Mindaugas Bla:

1 2018-08-20
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Sutarties
1 priedas
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Techninio darbo projekto ,,Gydymo paskirties pastato Jiros g. 5, Taurageje, rekonstravimo
projektas® (Nr.: SN17010-TDP) sudétis:

1;:111} Bylos pavadinimas Bylos Zymuo
1. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo SN17010-TDP-VN
SN17010-TDP-SVOK

; Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
3; Silumos punkto

SN17010-TDP-SP




Sutarties

2 prieda

S

V8] TAURAGES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIDUROS CENTRO PASTATO,
ESANCIO JUROS G. 5, TAURAGEJE, MODERNIZAVIMAS (SILDYMO SISTEMOS

ATNAUJINIMAS)
Veikly sarasas
Darby grupés (etapo) kainos
ménesinis iSskaidymas procentais
pagal Tiekéjo planuojama Darby
Eil. 5 NI grupés (etapo) jvykdymsa Kaina [Eur]
Nr. Darby grupiy (etapy) pavadinimai . o be PVM
s | ¢ = | 2
= 5 % S
5 = = 2.
1. | V3] Taurages rajono pirminés sveikatos
prieZitiros centro pastato, esanéio Juros g. 5, 20 40 35 5 80769,00
Tauragéje, modernizavimo (Sildymo
sistemos atnaujinimo) darbai
Suma be PVM:| 80769,00
PVM 21 %:| 16961,49
Bendra suma su PVM:| 97730,49
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Sutarties

3 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén,
. Atlikty Aty
p:;r;? Darby Atlikty Darby grupéU;
Eil. Darby grupiy (etapy) Sutartj grupeczls i g;ulp ©s O(/e tapo) (etapo) per
Nr pavadinimas [Eur] be (elago)datis ais ( .0) per atsiskaitomag
' PVM (%) nuo atsiskaitoma laikotarpi
Darby laikotarpj bt
radzios Suma (g
P be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly
sgrasq]
Suma be PVM:
PVM 21%:
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas
20 m. men. d. 20 m. men.
Mokétojas
20 m. meén. d.




Sutarties
5 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

UzZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis S$iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo
teise.

Rangovas, Siuo aktu perémgs Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biiklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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Sutarties

6 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Akto sudarymo vieta], ......... 1+ PO OO P URP S d.
[Rangovo pavadinimas], atstovayjama ..., , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[UZsakovo  pavadinimas],  atstovayjama ..., , veikian¢io  pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudare §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui atliktus Darbus ..., [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui likusig.........cc.e........ Eur
(et ettt et e b et e et e e s be et e bt et e e bt e e he e et e eareesraeerne e aeenaeeneen eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy
dél atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi bati
pasalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po §io Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos. ]

[Pasirenkama pagal situacijq]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas Uzsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokeétojo kodas]
ParaSas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieziiaros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

ParaSas
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