STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- /)

Marijampole,
Du tiikstandiai a$tuonioliktieji metai balandZio mén. / 9 diena

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Padolskio, veikiancio pagal Marijampolés savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Kelranga“, jmonés kodas 151004973,
atstovaujama direktoriaus Povilo Jatkausko, veikiandio pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, sudaré §ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

I.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja parengti Marijampolés sav. Sunsky sen. Mokoly
k. Sedulos gatvés atkarpos kapitalinio remonto aprasg ir atlikti kapitalinio remonto darbus (toliau
tekste jvardijama bendra sagvoka — Darbai):

2. Marijampolés sav. Sunsky sen. Mokoly k. Sedulos gatves atkarpos kapitalinio remonto
darby kapitalinio remonto aprasas turi buti parengtas galimai trumpiausias terminais ir perduotas
Perkantiajai organizacijai ekspertizés atlikimui. Gavus eksperty pastabas kapitalinio remonto
apraSas privalo biti pataisytas per 15 kalendoriniy dieny. Darbai atlickami pagal parengta
kapitalinio remonto apra$a. Darbai turi buti atlikti iki 2018-10-31.

3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i3taisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uzbaigima ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4. Rastitku 3aliy susitarimu darby atlikimo terminas gali bati pratgstas 12 (dvylikos)
ménesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo tiekéjo, taip pat dél:

4.1. isskirtinai nepalankiy oro salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy saglygu);

42. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy Perkanciajai
organizacijai arba Perkangiosios organizacijos personalui;

4.3. jeigu dél darby keitimo ar papildomy darby tiekéjas pagristai negali baigti Sutarties
darby laiku;

4.4. deél statybos uZbaigimo procediiry. Pratgsus darby atlikimo terming, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Perkan¢iosios organizacijos
ir tiekéjo radytiniu susitarimu.

5. 1 Darby kaing taip pat jskaitiuotos topografinio plano parengimo islaidos, kadastriniy
matavimy bei ispildomosios dokumentacijos parengimo islaidos. Visi Darbai, kurie gali buti
pagristai laikomi bitinais Darby atlikimui, turés bati atlikti be papildomo apmokéjimo
nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibadinti techninéje specifikacijoje.

6. Darby verté pagal jkainoty veikly sarasa bei Rangovo pirkimo metu pateikta pasitilyma
be PVM 13.134.81 EUR (trylika tikstan¢iy $imtas trisdeSimt keturi eurai 81 ct); 21 PVM (%)
2.758,34 EUR (du tikstan¢iai septyni §imtai penkiasdesimt astuoni eurai 34 ct). Bendra Darby verte
15.893,12 Eur (penkiolika tiikstandiy a$tuoni Simtai devyniasdedimt trys eurai 12 ct) nustatyta
skelbiamos apklausos metu.

7.  Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniaradtyje (Veikly sarade). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.

8.  Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali biti sustabdomas dél 3iy priezas¢iy:

- Eél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;
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8.2. dél projekto korektiiros;

8.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

9.  Sutartis kei¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
salygomis.

11. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienodg teising galig turintys egzemplioriai, po vieng
kiekvienai Saliai.

12. Priedai:

12.1. bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

12.2. specialiosios Sutarties salygos (jeigu jos yra);

12.3. atlikty darby aktas — 2 priedas;

12.4. Darby perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

12.5. Statybvietés perdavimo — pri¢émimo aktas — 4 priedas;

12.6. pazyma apie atlikty darby vertg — 5 priedas;

12.7. kiti priedai.
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Statybos rangos sutarties 1 priedas
PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
léSas j statyba ir kartu atlieka Uzsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatytg teis¢ uZsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
jgyvendinti Sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj prane$ama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
jdarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
jforminti rastu ir pasiradyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo uzduot] statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultata ir sumoketi
Sutartyje nustatytg kaing.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo, marijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jy teikima pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, i¥déstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zmonems gyventi ar Zemes iikio, prekybos,
kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudeéties
dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (ai¥kinamoji dalis,
projekto dalys, skai&iavimai, bréZiniai), skirty statinio statybai iteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
promm Astatybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZiliros ir nugriovimo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieZiiiros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
jstatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant | statinio
paskirtj (statinio tipa) ir jame planuojamg veikla. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkciniy rysiy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos nesikliy ir pan.; Zemés ukio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmés reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
jmontuoti, jdéti ar instaliuoti j pastata ar inZinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinima pagal statinio, kuriame numatoma §j produkts naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Jrenginiai — masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikandiosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby.

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas”, ,,Rangovas”, ,.Salis”, o abi kartu - .. Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGY TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties salygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobiidj ir mastg, vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis gali biiti
taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieftaravimams ar neatitikimams tarp Siy salygy ir Specialiyjy
sutarties salygy (jeigu jos yra) pastarosios yra vir§esnes.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné uZduotis (jeigu yra) ;

2.5.3. Ziniarastis (Veikly sgrasas(jeigu yra));

2.5.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo
uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
Daghapissathilgti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatyta kaina.
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3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla klifi¢iy, trukdandiy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy priemoniy toms Kliitims paalinti. ISlaidas,
susijusias su iy klit¢iy 3alinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teise j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliGi¢iy nepaSalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teisg:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei UZsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti j Statybviete, iskrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medzZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamgsias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. parengti Statinio techninj darbo projekta pagal Sios Sutarties, [kainoty veikly saraSo
ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamuma; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turin€ius
reikiama kvalifikacija ir veikiandius pagal reglamenta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize*;

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio projekting
dokumentacija, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus
Statinio projektinés dokumentacijos trikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius
klausimus; jkelti parengta projekta j IS Infostatyba statyba leidZian¢iam dokumentui gauti;

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.5. i§ anksto rastu informuoti UZsakova apie Statybvietéje dirbsianCius subrangovus.
Bet koks pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso salygy 36 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biiti kei¢iami kai:

3.2.2.5.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo @iking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukciavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobiidZio veiky padarymo;

3.2.2.5.4. keidiasi subrangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél
8iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.6. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy liniju, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i3 tre€iujy asmeny;

3.2.2.7. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projekting
dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;
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3.2.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, radtu informuoti
Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sifilymus jiems iSvengti;

3.2.2.9. savo saskaita, usisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu informuoti
Uzsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsimg (numanoma
trukme ir prieZastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.11. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uZbaigima patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba Uzsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp ju
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo saskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy
¥moniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybviete, kad j ja negaléty patekti pa3aliniai asmenys;

3.2.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.17. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo sura§ymo), Rangovas atsako uz
Statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uz asmeny ir ju nuosavybés apsauga tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZas¢iy,
taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo 3iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus Uzsakovo rasytinius
nurodymus, jeigu $ie nurodymai neprieStarauja Sutarties sglygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kiSimasis j Rangovo iiking komercing veikla;

3.2.2.19. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra$tu jgaliotas asmuo, turéty pri€jima prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir
i¥bandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.20. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui susipaZinti su visais jra3ais statybos darby
yurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.2.21. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti raStiska praSyma
Statybos uzbaigimo komisijai suraSyti statybos uzbaigimo akta ir/ar suradyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracija apie statybos uzbaigima bei pateikti visus reikiamus paaiSkinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyts iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techg.iﬂm eksploatavimo instrukeijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
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3.2.2.22. uzbaigus Darbus, iSsiveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, iSsivezti Siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta
ir $varia, tinkamg tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.23. per UZsakovo nustatyta teming, savo 1éSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimg dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.

iuo atveju negin&ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.25. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaranciu Uzsakovui jsigyjant
trikstamus Darbus i§ tre€iyjy asmeny;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius del jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per $iuos garantinius terminus:

3.2.2.27.1. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.27.1.— 3.2.2.27.3. punktuose;

3.2.2.27.2. dedimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.27.3. dvide$imt mety — esant ty&ia paslépty defekty;

3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. UzZsakovas turi teisg:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZiiréti atlickamy Darby
eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uZduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus 3ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados
Salims turéty privaloma reik$me;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i3 Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. atlikti techninio darbo projekto ekspertize;

3.3.2.2. laiku suteikti Zemés sklypa Statybai (Statybviete), kurio dydis ir bakleé turi atitikti
Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uZbaigti
Statyba;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir priZitiréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, nesikiSdamas | Rangovo ikine komercing veikla;

3.3.2.5. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygu, kurie gali pabloginti Darby kokybg, ar
kitus tritkumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepranesgs apie pastebétus trikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybvietg i$
Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
ir%mm;e&la;ﬁzmus, naudojamus §ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
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apima visy reikalingy Statyba leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Jkainoty veikly sarag.

4.4. Jeigu pasikeitia Darby atlikimo biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi biiti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlicka tokius pataisymus geranoridkai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybé, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jy pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.
Rangovas ilieka atsakingas uZ jy prieZiiirg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima | darbo vietg ir i¥veZimg i¥ jos, uz jy apgyvendinima, i8laikyma, darbuotojy saugg ir
sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medZiagos turi biti kokybiSkos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riSies Statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan&iy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys (kai Uzsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo akta).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisickimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane3a
Uzsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
jvykdyta Darby etapg. Gaves §j pranesimg, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby pri¢émima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atlieka UZsakovas savo léSomis. [statymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultata dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3, Uzsakovui, i§ anksto pri¢musiam atskiro Darby etapo rezultata, pereina $io rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i¥skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu
Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio #uvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys. Jeigu viena
i¥ Saliy atsisako pasiradyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir aktg pasiraSo kita Salis.
Vienasalis perdavimo aktas gali biti teismo pripaZintas negaliojan¢iu, jeigu teismas pripaZjsta, kad
kita Salis atsisaké akta pasiradyti pagristai.

5.5. [statymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobidis,
prie§ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi tritkumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas negali
pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS
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5 6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be radti¥ko Uzsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i¥skyrus ios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
rastu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutar¢iai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiaga. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar Kiti teisés aktai reikalauja, kad medziaga buty iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja i¥saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptuma ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i8skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasiradyty atskirg konfidencialumo pasiZadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi $io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viedai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie$a pagal Lietuvos Respublikos
istatymus. Taip pat 8is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojantiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

6.7. Rangovas i¥ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra$tu nesusitaria Kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybeés
teisés | dokumentacija ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tafiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybes teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribotg
laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uZtikrins teiséta bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi biti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba j Darby vykdymg jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir neriipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygu;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, pries pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir swikagmisrityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
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Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi biti jforminamas rastidkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangovg atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjima Statybvietéje ir Salia jos esanCioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto risies eismo
taisykles. Uz savo ir/ar nuomojamy, visy riiSiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima
Statybvietéje ir 3alia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biiti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas utikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopétios, pakelimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. buty tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
7moniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai gamtines sglygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarCiy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio rasti¥ko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teis¢ Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliskai nutraukti $ig
Sutartj prie$ termina, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian¢iy medZiagy
nustatyti, gali biiti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant praneiti UZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaimingg
atsitikima, suzeidima arba incidenta, ar apie Zala daromg ar padaryta UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo pradymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti | UZsakovo
patalpas dél priezasiy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teis¢ atsisakyti jleisti j UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty tre&iyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas Uzsakovo patalpose,
Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo prafymu Rangovas gauna i§ kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasiZadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i$samiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jraSus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis i$laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, Uzsakovo praymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jradus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose Uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrady ir kvity kopijas, ir Rangovas
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pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas praso paaiSkinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai bty saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Siai Sutaréiai taikomas fiksuotos kainos su perZiiira apskai¢iavimo budas. UZsakovas
uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasitilyme nurodyta
kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZzsakovo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés.

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradines
sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir$ijantys
15 procenty riba, atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. Nr. 18-95 ,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo™ III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina keitiama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas galimy pakeitimy apimtis yra iki 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
vertés, esant Zemiau nurodytoms aplinkybems:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.3.3.bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas;

10.3.4. neatitikimus darby kiekiy Ziniara$&iuose, projekto bréZiniuose ar specifikacijose;

10.3.5. bréziniy neatitikimus techninéms specifikacijoms;

10.3.6. teiseés akty reikalavimy pasikeitimus darby atlikimo metu;

10.3.7. naujesniy (naujos kartos) statybiniy medZiagy atsiradima rinkoje, jomis kei¢iant
senesnes, numatytas projekte;

10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;

10.3.9. neteisingai arba nepakankamai jvertintus darby kiekius projektuojant;

10.3.10. darby vykdymo metu atliekamy tyrimy nesutapimus su techninio projekto
duomenimis;

10.3.11. darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas.

10.4. Sutarties kaina gali biiti perziirima (keitiama) kai teisés aktais yra pakeitiamas
Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétines vertes mokestis. Siuo atveju darby kaina
(ikainiai) gali biiti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridétinés vertés mokescio tarifui. Perskai¢iuota darby kaina (jkainiai) jforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra §ios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau
kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas pridétinés vertés mokesgio dydis, jsigaliojimo
dienos. Perskaitiuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridétinés
vertés mokes¢io dydZio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokestiams Sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatlikty Darby dalis) gali bati kei¢iama (didinama arba maZinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sgnaudy
kainy pokytis, skelbiamas (http://www.stat.gov.It), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties
pasira§ymo ménesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty
Darby dalis) keitimas perskaitiuojamas pragjus 12 ménesiy po Sutarties pasiraS§ymo.
Perskaitiavimas atlickamas statybos Darby kaing (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant i$
perskaigigyimep koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksa (B) dalijant i3
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pra¢jusiy mety sutarties pasiraSymo ménesio kainy indekso (C): A= (B/C). Perskai¢iuojama ty
Darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas
jforminamas dvialiu Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai
pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje, adresas -
http://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy Saliy atstovy
dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Uzsakovo mokéjimams pagal Sutartj
uz atliktus Darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo dvi3aliu Saliy susitarimu.

10.5. Susitarimai dél perziiiros ir kiekio (apimties) turi biiti jforminti rastu, pagristi
dokumentais, $aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.6. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.7. i Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty islaidy
kompensavimas;

10.8. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming padalinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, priesingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo saskaita;

10.9 kai Rangovo faktinés i§laidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atliekamy
Darby kaing, Rangovui ilieka teisé gauti atlyginima, numatyta Sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mok¢jimai:

10.10.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktura, atlikty Darby
aktas (Sutarties 2 priedas) ir paZyma apie atlikty Darby vert (Sutarties 5 priedas). UZsakovas taip
pat turi teise reikalauti i¥ Rangovo pateikti atlikty darby akta forma F-2;

10.10.3. PVM saskaita faktiira privalo biiti teikiama naudojantis informacinés sistemos
E.Sgskaita“ priemonémis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM saskaitg faktiirg kitomis priemonemis ar biidais, bus laikoma, kad
PVM saskaita faktiira nepateikta.

10.10.4. Uzsakovas atlieka mokéjimus per 5 d. d. gaves finansavimo léSas, bet ne véliau
kaip per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktlry gavimo. Darbai finansuojami i§ Keliy
prieziiros ir plétros programos finansavimo lésy, Uzsakovo biudZeto léSy bei kity ledy.
Apmokéjimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal
komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Véluojant
finansavimui i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, mokéjimai
Rangovui atidedami finansavimo vélavimo laikotarpiui. UZsakovas, véluojant finansavimui i3
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, delspinigiy nemoka.

10.10.5. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydZio uZ kiekvieng uzdelstg atsiskaityti
diena.

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar nepaSalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uZ kiekvieng uZdelsta diena;

10.10.7. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokeéti Sutartyje numatytg
atlyginimg arba kitokia Sutarties Saliy sutarta suma, Rangovas turi teise iSieskoti jam pagal Sutartj
priklausantias sumas uz atlikta Darbg i UZsakovui priklausanéiy jrenginiu, likusiy medziagy ir kito
Uzsakovui priklausanéio turto, kol Uzsakovas visidkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultata tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.10.8. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA
SUDERINTA

Vishide ks .
‘ieSujy pirkimy skyriaus
vyrizusiasiy speciglistas

ks__\rw/l.é_ga unoravidius




13

11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybeés trilkumy, ar yra atliekami paZeidZiant
Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty $iuos triikumus per nurodytg laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, sura¥omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne veéliau kaip
prie§ 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstova apie organizuojamos apzitiros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vieta. Defektinj akta pasiraSo UZsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybeés trikumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suradyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés
ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés iSlaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybidki — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
i&vados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés islaidas.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybeés
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane$imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalines priezastis Rangovas privalo ratu kreiptis | UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
trediyjy aliy pagalba arba savo jégomis ir i¥skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali biiti kei¢iama tik rastiku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiraSytu abiejy Sutarties 3aliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastiska pradymga keisti Sutarties sglygas ir dokumenty, pagrindZian¢iy
prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal 3ig Sutart] be
i%ankstinio radtisko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali buti pakeista tuo iSimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél Uzsakovo funkcijy perdavimo Kkitai
perkantiajai organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogeéti
Sutartj vykdysiangio ukio subjekto (-y) galimybes tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo Ukio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
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Salis, jis turi turéti ne maZesn¢ kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sglygose.

13.2. UZsakovui turi biiti nedelsiant praneita apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, butinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme.

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdymg ir/ar
netinkama jvykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg
ivykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutar&iy, kiekvieno i3 jy sudaryty su Generaliniu rangovu, paZeidimg.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teis¢ sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, $ie asmenys uZ Sutarties nejvykdyma ir/ar
netinkamg jvykdyma atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIU JSIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdan&iomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas pranesa UZsakovui rastu apie vélavimo fakts, numatoma vélavimo trukmg ir priezastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo prane$imo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacija yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
Pasirasius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos Uzsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija (garantija
isdaves bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. I3duotai banko garantijai turi
biiti taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos riimy patvirtintos taisyklés — ,,The
ICC Uniform rules for demand guarantees* (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). | banko garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo tekstg turi biti jtraukta nuostata, kad Saliy ginéai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
jvykdymo uztikrinimo verté — 10.000,00 (deSimt tikstandiy eury). Nustatytu terminu nepateikus
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biiti
ne trumpesnis kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tokiomis pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis, 0
%io reikalavimo nejvykdZius — nutraukti Sutartj.
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16.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko iSduota garantija arba draudimo bendrovés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimg atitinkanéig Sutarties reikalavimus.

16.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.5.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom i3laidom ar kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy moke; imui uztikrinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios prieZasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo UZsakovui priklausanciai pinigy sumai
susigraZinti, o garantas dél jokios prieZasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba prieStarauti.

16.8. Uzsakovas turi teise atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinima, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé isipareigojimy kitiems tkio
subjektams, ar netinkamai juos vykdeé.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareiga apdrausti Statybos objekts, medZiagas ar kitokj turta, naudojamg statybos procese,
taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiling atsakomybe uZ kitiems asmenims padaryta Zala.

17.2. Rangovo civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiliné atsakomybé uz jo padaryta Zala Uzsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilinés
atsakomybés draudimas apima ir jo subrangovy civilinés atsakomybés draudimg. Rangovas iki
darby pradzios privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodan¢ius dokumentus.

17.3. Rangovas privalo savo sgskaita apdrausti statyby montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (CAR) visam Sutartyje nurodyty
Darby jvykdymo laikotarpiui, jskaitant bandymy vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti Uzsakovui draudimo liudijimo kopija.

17.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biiti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

17.5. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacija, tai Rangovas iki $ios
projektinés dokumentacijos ruo$imo pradZios privalo pateikti UzZsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruosimui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos jstatymo
(arba juos keilianéiy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti
numatyta galimybé i$mokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
i¥taisyti. I§ draudiky gautos draudimo i¥mokos privalo biiti naudojamos tik nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

17.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibréZty salygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal $ios dalies reikalavimus.

17.8. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy be
i%ankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygy pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane$¢ draudikas, privalo nedelsdama tai pranedti ir kitai Saliai.
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17.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuoZiira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis Sioje dalyje nurodytomis salygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba
turi teise sustabdyti Rangovui priklausangias mokéti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas
jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus 3ioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo
imokas uZ Sioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos graZinti
sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi biiti sumaZinta Sutarties kaina.

17.10. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties $ioje dalyje nurodytomis
sglygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turéjusi atlyginti draudimo jmone, privalo
atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti $ig Sutartj pries trisdeSimt dieny pranesdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukciavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti
trilkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidZia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, sustabdo tking
veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi3ka situacija;

18.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui kysj kaip paskata arba apdovanojimg uz bet
kurio su $ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdan¢io vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

18.2. Nutraukes Sutartj, UZsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasiripinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. Uzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting sumg, i3
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gauta likutj Uzsakovas iSmoka
Rangovui.

18.4. Sutartis pries terming gali biti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimy,
Rangovas gali nutraukti $ig Sutartj prie§ trisdesimt dieny pranesdamas UZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uZ atliktus Darbus.

19.2. [sigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i¥skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybés
apsaugos ar dél Darby saugos yra biitina;
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19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, jrangg, medZiagas, dokumentus, uZ
kuriuos Rangovui jau sumokeéta;

19.2.3. pa3alinti i§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, iSskyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybvietg.

19.3. Isigaliojus prane$imui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uZztikrinimg;

19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy i$veZimo i§ Statybvietés
islaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ia Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo raitu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybes
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis™ bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai ju atlikimo laikas turi biiti pratgstas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankamag, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris meénesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susirainéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiradinéjimo dokumentai gali biiti papildomai ver¢iami j uZsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo iSlaidas). Visi praneSimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojantiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmenidkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama praneSima.

SUDERINTA
Viesujy pirkimy skyriaus Q_/ /

vyri §is speciglistas

}@dunomm’&us




18

22.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj prane$dama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepimg, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
#inomais jai duomenimis, priedtarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties salyga, iflyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojancia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. Uzsienio Rangovas yra visidkai atsakingas uz visus mokes¢ius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokeséius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Sutart]
jokiai trediajai Saliai be iSankstinio ratisko kitos lga.lif.:s sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje. :
25.2. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieftaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. Isigaliojus Sutar&iai UZsakovas jsakymu paskirs asmenj, atsakingg uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskalbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,Kelranga®“

J Basanavidiaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé Gélyno skg. 5, Marijampolé
Istaigos kodas, 188769113 [monés kodas: 151004973

A.s. LT687044060002075838 PVM kodas LT5100049716
ko kodas: 70440 A.s. AB SEB b. LT 317044060002069035
- Tel. 8 343 71735
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Statybos rangos sutarties

2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
Rangovas:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz 201 m. men.
Atlikty Atlikty Atlikty Darby
Darby Darby grupés (etapo)
Eil. | Darby grupiy (etapy) Kaina pagal | grupés grupés per
Nr. pavadinimas Sutartj (EUR) | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma
be PVM (%) nuo | (%) per | laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (EUR)
pradZios laikotarpj be PVM
I3 viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):
Bendra suma EUR su PVM:
UZSAKOVES:.....coverererrernasreriessissesisnsssssessrasssesens ROANBOVAE:...vussososssissssssisvnssonpavssassssssssssomrnen
AV. AV.
1 T | P T men o O 20...... 1 men
....... d.
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .......... wasdiossibis)

UAB ,Kelranga®, atStOVEMJAMA  ......cccoccvivsoesessasssssnssssasosssssssons , veikianfio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Padolskio, veikiangio pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré $j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — ...
.................................................................................................................... , 0 UZsakovas $iuos Darbus
priima

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui likusig........cccceevuennn. Eur
{isiompmssssseovmnsumsmmenmmsmommsxsssmmnsrs e s RS AR RIS eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZSAKOVAS .veeveereerenresrensesssnessasnsassnsses REDEOVAS.issisnssasvinssnmvsrvsssssssvsrsees

AV AV

. ) S , mén d || B0, -cirsonsonsannmnss mén. ......... d
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 33.2.2.
punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, iuo aktu perémes Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby breZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniy biiklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby brézinys;
Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovas

Parasas: Data
UZzsakovas

Parasas: Data
SUDERINTA
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Statybos rangos sutarties
5 priedas
F-3
& = Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
2, X
‘®Z  Rangovas:
S _§& =, Pazyma apie atlikty darby vert¢ Nr.
£ ES PAZYMA
§ B
S Apmokéjimas uZ20 M. ... meén.
&
g :
St Atlikta darby
utarties
; Rangos .
Eil. ; . su : Objekto Nuo mety pradZios Per ataskaitinj laikotarpj
NI Objekto pavadinimas LAKD sut;x;tles St Nuo statybos
' dZi Darb
Nr. e o PVM I3 viso Darby verté | PVM I8 viso
verté
Techninis PriZilirétOJas:  ......vveruerenerenserurriirieiersteinr e
Atestato Nr.
UEBRBOVES. ....comenmssssiinsshinsssossnsvaessss RANGOVAS!  sicimsivserssinssosnisnsnssosnarmonnvanrven
AV
AV
11 I | P ;1 1 DA d DO W oo mrsinomios i mén. .......d.

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
Vietiniy keliy skyriaus atstovas:



