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Kédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kadiulio (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikian¢io pagal
tarnybine padétj ir UAB ,,Projektas Karma“ (jmonés kodas 302701864), atstovaujama direktoriaus Ado
Laurinai¢io (toliau vadinama ,,Rangovu®), veikian€io jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami
»Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré Sig rangos darby sutartj (toliau vadinama
wiutartimi®):

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — apleisty (beSeimininkiy) pastaty likvidavimo ir jy teritorijy sutvarkymo darbai,
kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby ( jskaitant apraSy parengima) pradzia — Sutarties jsigaliojimo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki uzbaigty darby
perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2.1 punktu.

1.5. ISlaidos — visos pagristai vykdomy darby teritorijoje ar uZz jos riby patirtos Rangovo
tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i$laidas negali biti
iskaiiuojamos negautos pajamos.

1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Darby vykdymo vietoje,
tame tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti vykdomy Darby
techning prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar Darbai vykdomi pagal normatyviniy statybos ir
atlieky tvarkymo dokumenty nustatytus reikalavimus, ar Darby vykdomo metu laikomasi Sutarties
salygu, Lietuvos Respublikos teisés akty ir kity normatyviniy dokumenty.

1.11. Subrangovas — Fizinis ar juridinis asmuo kuris Rangovo nurodytas konkurso
dokumentuose, vykdyti dalj Rangovo Darby.

1.12. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty idtaisyma.

1.13. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UzZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.14. Veiklos sarasas — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.




1.15. Kitos vartojamos savokos atitinka sagvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina,
vadovaudamasis Veiklos sgrasu, kuris yra $ios Sutarties 1 priedas ir technine specifikacija, kuri yra Sios
Sutarties 2 priedas, atlikti projekto ,,BeSeimininkiy pastaty likvidavimas ir jy teritorijy sutvarkymas
Kédainiy rajone darbus pagal normatyviniy statybos ir atlieky tvarkymo dokumenty nustatytus
reikalavimus, perduoti darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir
tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

2.2. Darby atlikimo vieta — nurodyta Techninéje specifikacijoje ( sutarties 2 priedas).

2.3. Pirkimas vykdomas jgyvendinant projekta finansuojama pagal 2014-2020 mety Europos
Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos* 05.5.1-APVA-R-019 priemone ,,Krastovaizdzio
apsauga‘®.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiSkinantys vienas
kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. pirkimo salygos;

3.2.3. Veiklos sarasas;

3.2.4. Techniné specifikacija;

3.2.5. Rangovo pasililymas;

3.2.6. kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privaéia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas: Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir UZsakovui
gavus pritarimg (suderinimg) sutarCiai sudaryti i§ Aplinkos projekty valdymo agentiiros ir/ar pateikus
Rangovui raSytinj nurodyma pradéti darbus. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos konkurso sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buti
siunCiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 14.5. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.Tikrinti atliekamy darby atlikimo eigg, kiek] ir kokybe.

4.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateiktg jkainuotg Veiklos saradg (Sutarties
1 priedas) ir techning specifikacija (Sutarties 2 priedas) laikydamasis normatyviniy statybos ir atlieky
tvarkymo dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovyasnesilaikei normatyviniy statybos ir atlieky tvarkymo
dokumentlb/zlu%:%vg/nxm, nukrypsta nuo ‘g&é@h@ip@ﬁm&pﬁ@ﬁkacijoje nurodyty ir Rangovo prisiimty



isipareigojimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokeéti uz netinkamai atlikta
darbg arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

4.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei pastaty griovimo metu atsiliekama
nuo jkainuoto veiklos sgrado ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai ir kiekybiniai
reikalavimai.

4.4. Reikalauti, kad Rangovas atlyginty UZsakovui defekty (trikumy) $alinimo i$laidas arba
paSalinty defektus (trikumus) per papildoma UZsakovo nustatytg laikotarpj. Abiem atvejais UZsakovas
turi teis¢ reikalauti, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visus dél defekto (triikumo) patirtus UZsakovo
nuostolius.

4.5. Per 10 darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo informuoti Rangovg apie asmenis, kurie
vykdys techning priezifira, pranesti rastu Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

4.6. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

4.7. Sumoketi Rangovui uZz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka. '

4.8. IsskaiCiuoti be Rangovo sutikimo i§ pateikty galutiniam apmokéjimui atlikty darby akty
susidariusius delspinigius ir baudas.

4.9. VienasaliSkai nutraukti sutartj, kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktiirizavimo byla
ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti sutartj laiku ar
darbai gali biiti atlikti nekokybiskai ir/ ar gali biiti sunkiau iSieskoti nuostolius, atsiradusius del sutarties
paZeidimo.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas turi teis¢ Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje ir
kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas privalo parengti statiniy griovimo aprasus vadovaujantis Statybos jstatymu,
statybos techniniais reglamentais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas“. Teisés akty nustatyta tvarka gauti pritarimg statiniams nugriauti ir
uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas privalo nugriauti pastatus Statybos, Aplinkos apsaugos, Atlieky tvarkymo, Misky
Istatymais, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZitira®, STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos raSys*“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999
m. liepos 14d. jsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9d. jsakymo
Nr. D1 — 831 redakcija) patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1 — 637 patvirtintomis Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais statiniy griovimo darbus ir Sutartimi, kurioje
nustatyta darby kaina, laikydamasis Veiklos sgraSe (Sutarties 1 priedas) pateikto grafiko.

5.4. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.

5.5. Iki darby pradZios pateikti dokumenta apie darby vadovo paskyrimg. Darby vadovas privalo
vykdyti pareigas ir vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®“, STR
1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14d.
isakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9d. jsakymo Nr. D1 — 831
redakcija) patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1 — 637 patvirtintomis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis ir kitais
teisés aktais, reglamentuojanciais statiniy griovimo darbus.

5.6. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus bei istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui.

5.7. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy.

5.8. Iforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby




5.9. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techninés prieZitiros vadovui
lankytis tvarkomame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.10. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanCiy, dirbanCiy, poilsiaujan¢iy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

5.11. Rangovas privalo visiSkai ir visais atZvilgiais buti atsakingu uZ darbuotojy sveikatos
apsaugg ir darbo saugg vykdant griovimo darbus bei privalo visais atZvilgiais laikytis Darbuotojy saugos
ir Sveikatos jstatyme bei pojstatyminiuose aktuose nustatyty reikalavimy.

5.12. Griovimo darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esanCios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami.
PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskaitg.

5.13. Dalyvauti kiekvieno objekto griovimo darby ir teritorijos sutvarkymo uzbaigime, pateikti
visus reikiamus paaikinimus ir kitus biitinus dokumentus, laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie
atliktus darbus bei apie atlikty darby priémimo-perdavimo data.

5.14. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

5.15. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe, t.y. pateikti draudimo liudijimg (polisg). Civiliné atsakomybé turi
biiti atskirai apdrausta dél Darby, dél kuriy sudaryta rangos sutartis. Privalomojo draudimo sutartis turi
galioti nuo Darby pradZios iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.16.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylangius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol bus
pasiraSytas priémimo-perdavimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakowvui,
tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga atitikty Sutart;.

5.18. Rangovas privalo vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms
rastiSkus UzZsakovo nurodymus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai pradedami tada, kai UZsakovas gauna pritarimg (suderinimg) sutariai sudaryti i$
Aplinkos projekty valdymo agentiiros ir/ar pateikia Rangovui ra$ytinj nurodymg pradéti Darbus.

6.2. Rangovas atlieka Darbus laikydamasis §iy terminy:

6.2.1. griovimo apraSai turi biiti parengti per 1 ménesj nuo $ios Sutarties jsigaliojimo;

6.2.2. griovimo bei teritorijos sutvarkymo darbai turi bati atlikti per 9 ménesius nuo griovimo
apraSy pateikimo, (Darby (jskaitant griovimo apra$y parengimg) vykdymo laikotarpis i§ viso 10
ménesiy). Sutartis gali biiti pratgsta vieng karta ne ilgesniam kaip 2 ménesiy laikotarpiui, esant
nenumatytoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo Rangovo, o Darby atlikimo termino pratesimas
iforminamas rasytiniu Saliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi:

6.2.2.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.2.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumaZinimo taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimy;

6.2.2.3._bet kokio veélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZs grsonalui; SUDERINTA

Teisés ir personalo skyrius



6.2.2.4. teises akty reikalavimy pasikeitimy darby atlikimo metu;

6.2.2.5. dél kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

6.3. Darbus Rangovas vykdo pagal jkainota Veiklos sgrasa (Sutarties 1 priedas) ir technine
specifikacijg (Sutarties 2 priedas), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.4. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 6.2. punkte nustatyto
darby atlikimo termino.

6.5. Atlikty darby priémimai ir perdavimai atlieckami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj
ménesj. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos.
Darby priémimo aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas, o i§ UZsakovo pusés —
UZsakovo techninis prizitirétojas.

6.6. Rangovas iki einamojo ménesio 25 dienos pateikia atlikty darby aktus ir paZymas (F3)
ménesio 5 d. UZsakovui pasiraSius, Rangovas UZsakovui pateikia Saskaitg faktlira informacinés
sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.

6.7. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka neginCyting Darby dalj.

6.8. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai, pasirasyti statiniy nugriovimo aktai, darby perdavimo-priémimo
aktai ir UZsakovui bus perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti UZsakovas.

6.9. Rangovas, atsilikgs nuo jkainuoto veiklos saraSo grafiko daugiau kaip 2 ménesius,
Uzsakovui pareikalavus, moka 20 procenty bauda, skaiiuojamg nuo atsilikimo darby sumos. Bauda
iSskaiCiuojama i§ pateiktos apmokeéti saskaitos — faktliros sumos. Sglyga galioja esant savalaikiam
apmokeéjimui uz darba.

6.10. UzZsakovas, raStu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

7.1. Uzsakovas priima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj,

7.1.2. kai pasiraSomi beSeimininkiy statiniy nugriovimo aktai,

7.1.3. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.2. Rangovas, uZbaiggs Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo
kreiptis | UZsakova ir techninés prieZitiros vadova.

7.3. UZsakovas privalo uZztikrinti, kad techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praSymga
pagal 7.2. punkta, per 10 dieny privalo:

7.3.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apZilirg ir patikrinimg, po kurio techninés
prieziuros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad
Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirt], sarasg. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso
UZsakovas, Rangovas ir techninés prieZitiros vadovas.

arba

7.3.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.4. Rangovas iki Darby perdavimo UZsakovui privalo pasalinti i§ Darby vykdymo vietos visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Teritorija turi biiti
Svari ir sutvarkyta. Rangovas privalo sudaryti techninés priezitiros vadovui ir UZsakovui tinkamas darbo
salygas sutvarkytai teritorijai apzitiréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti
Darby dokumentacija (jskaitant BeSeimininkiy statiniy nugriovimo aktus (Sutarties 4 priedas) pagal
kiekvieng objekta) ir iStaisyti nustatytus defektus.




8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Bendra sutarties kaina, nustatyta maZos vertés pirkimu skelbiamos apklausos budu, yra
59 142,88 Eur (penkiasdeSimt devyni tiikstanciai vienas Simtas keturiasde$imt du eurai, 88 ct) su PVM,
bendra Sutarties kaina be PVM — 48 878,41 Eur ir PVM (21%) 10 264,47 Eur.

Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95).
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus keiiamos per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. UZsakovas uz atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties
8.1. punkte nurodyta kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby
apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaiCiuojant nuo 8.1. punkte nurodytos pradinés Sutarties
vertés (bendros sutarties kainos).

8.2. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Veiklos saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veiklos sarase nurodytos Darby grupiy
(etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo
grupés (etapo) dalj, 8.4 ir 8.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo
atstovas — techninés prieZitiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Veiklos saraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

8.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 8.1. punkte nurodyta kaina
su PVM perskaic¢iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas bus
taikomas atlikty Darby, taciau dar neapmokéty ir Darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskai¢iuoti. PVM perskaiéiavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

8.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas iki emamOJo menesio 25 dienos patelkla atlikty
darby aktus ir paZymas (F3) techniniam priziGirétojui ir, jam priémus darbus, $iuos dokumentus pateikia
UZsakovui iki sekan¢io ménesio 5 dienos. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5
dienas privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, i§skyrus atvejus, jeigu:

8.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

ir (arba)

8.4.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte. Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.

8.5. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akta bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

8.6. Uz atliktus ir priimtus darbus UZsakovas Rangovui atsiskaito per 5 darbo dienas nuo
paramos léSy gavimo | atskirg projekto finansavimo léSoms atidaryta banko sgskaitg, bet ne véliau kaip
per 60 kalendoriniy dieny nuo atlikty darby priémimo akto ir saskaitos faktiiros gavimo dienos. UZ
atliktus Darbus atsiskaitoma, naudojant saskaity apmokéjimo biidg pagal Projekty administravimo ir
finansavimo taisykles, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansy ministro jsakymu
Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dieny apmokéjimo terminai.

8.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.6. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teisg j delspinigius. Delspinigiy del véluojancio mokéjimo dydis uz kiekvieng uzdelsta dieng — 0,05
proc. nuo laiku neapmokétos sumos.

8.8. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UzZsakovas raStu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri$alé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsiivelgi;n;}/gi;kimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

Rangovas turi prieStarauti nepagr;s‘uems mokéjimams subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
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9. PAKEITIMAI

9.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios Veiklos sgrase numatytos Darby dalies keitima;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima.

9.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
darby apimtys, virSijancios Sutarties 8.1 punkte nurodyta pradine Sutarties verte daugiau 15 proc.

Papildomy darby butinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu.
Motyvuotg sitilyma dél papildomy darby biitinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui rastu
pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindZiandius
dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2 punkte
nustatyty salygu, papildomi darbai jsigyjami vykdant naujg pirkimo procediira.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

9.3. Atsizvelgus | Aplinkos projekty valdymo agentiiros sprendima dél Europos Sajungos 1ésy
finansavimo pakeitimo (jei toks biity) darbams, UZsakovas gali atsisakyti dalies griaunamy objekty.
Atitinkamai maZes Sutartyje numatyty griauti objekty skaiGius bei sutarties verte.

9.4. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
pranesti UZsakovui tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
Pasitelkiami subrangovai: néra (irasyti subrangovo pavadinimg, kontaktinius duomenis ir jo
atstovg).

Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti statiniy griovimo darbus.

9.5. Subrangovai gali biiti kei¢iami tik lygiavertés kvalifikacijos subrangovais raSytiniu Sutarties
Saliy susitarimu.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimas nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba, taip pat jei
jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.10. punktg, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai techninés prieZiliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laikg.

11.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.3.1. neskiriamas ES finansavimas projekto ,,BeSeimininkiy apleisty pastaty likvidavimas
Keédainiy rajone* darbams atlikti;

11.3.2. Rangovas nevykdo Sutarties salygy 11.2. punkte nurodyty techninés prieZitiros vadovo
nurodymy;

e

7 1€



11.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veiklos sgrase nurodyty grafikg ir tampa aisku,
kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie
tai raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ darby atlikimo vietos.

11.4. Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo ir
dél Darby saugos;

11.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Taiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ papildomas
ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

11.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
veéliau kaip 20 dieny apie tai raStu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

11.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. ISlaidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokeéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

11.6. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.6.1. per Sutarties 8.6. punkte nurodyta terming negauna viso apmokéjimo;

11.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie
tai raStu praneSe¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

11.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkts, Rangovas
per UzZsakovo nurodyta terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dé¢l Darby saugos;

11.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby atlikimo vietos ir pats palikti
Darby atlikimo vietos.

11.8. Rangovas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar UZsakovui nutraukus sutartj
del Rangovo kaltés, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas sumokety UZsakovui bauda, lygia 20
proc. Sutarties kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

11.9. UZsakovas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar Rangovui nutraukus sutartj
del Uzsakovo kaltés, Rangovas turi teis¢ reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui baudg, lygig 20
proc. Sutarties kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus ginCui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendima. Gavusi pasillymg ginég spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 20 dieny. Gingas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei 40 dieny
terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako ] pasililymg gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie
kito ginCy sprendimo procediiros etapo. Gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus ju
isspresti deryby badu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Sio
punkto nuostatos netaikomos, kai Sutartis nutraukiama 11.3 ir 11.6 punktuose nustatytais atvejais.
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13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymga (trukdymg), kitos aplinkybes, kurios
turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

14. KITA INFORMACIJA

14.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

14.2. Vykdytojas pasiraSydamas $ig sutartj patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su UZsakovo
pirkimo dokumentais, techninés specifikacijomis, sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose ir
techninése specifikacijose numatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai
vykdyti Sioje sutartyje nustatyta tvarka.

14.3. Rangovas, pasiraSydamas Sig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazines su UZsakovo
pirkimo dokumentais, jskaitant Veiklos saraSa (Sutarties 1 priedas) ir technine specifikacijg (Sutarties 2
priedas), sutinka su UzZsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant Veiklos sarae ir techningje
specifikacijoje, nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti $ioje
Sutartyje nustatyta tvarka.

14.4. Sutarties priedai:

14.4.1. Veiklos sarasas, 1 priedas;

14.4.2. Techniné specifikacija, 2 priedas;

14.4.3. Atlikty darby akto forma, 3 priedas;

14.4.4. BeSeimininkio statinio nugriovimo aktas 4 priedas.

14.5. Saliy rekvizitai:

UZzsakovas: Rangovas:

Kédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Projektas karma*

Imoneés kodas 188768545 Imones kodas 302701864

Ne PVM mokétoja PVM kodas LT100006950716

Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — VI Registry centras
J.Basanaviciaus g. 36, LT-57288 Keédainiai, Kédainiy g. 47, Josvainiai, LT-58190,
Lietuva Lietuva

Tel. (+370 347) 69 550 Tel. +37063179567

Faksas (+370 347) 61 125

El. paStas: administracija@kedainiai.lt El. pastas: projektaskarmal @gmail.com
Saskaitos Nr. LT327044060006196755 Saskaitos Nr.LT 667300010129775556
AB SEB bankas AB Swedbank

Administracijos direktorius Direktorius
Ovidijus Kaciulis Adas Lal}mnams
f
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Andartees % precioto

I dalis
TVIRTINU:
Keédainiy rajono savivaldybe
administracijos direktogi
Ovidijus Kaciulis

2018 m. w4Z 4 4.

Kuriame
Lietuvos ateitj

<L 2014-2020 mety

Eaw Europos Sgjungos
fondy investicijy

veiksmy programa

KEDAINIYU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACUA

BESEIMININKIU APLEISTY PASTATU LIKVIDAVIMO DARBU PIRKIMAS (PAGAL
PROJEKTA ,, APLEISTY BESEIMININKIU PASTATU LIKVIDAVIMAS KEDAINTU
RAJONE) TECHNINE SPECIFIKACIJA II DALIS

I. PAGRINDINE INFORMACIJA

1.1. BeSeimininkiy apleisty pastaty likvidavimo Kédainiy rajone darby organizatorius: Kédainiy
rajono savivaldybés administracijos direktorius, Kédainiai, J.Basanavi&iaus g. 36, tel. 8 347 69550,
faksas 8 347 61 125, el. pastas administracija@kedainiai.lt

1.2.  Pirkimo objektas: Projekto ,,BeSeimininkiy apleisty pastaty likvidavimas Keédainiy rajone*
darbai. Projekto veiklos finansuojamos pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos™ 05.5.1-APVA-R-019 priemong ,,KrastovaizdZio apsauga“.

1.3. Jgyvendinimo pradzia ir bendra trukmeé:

Darby vykdytojas turi parengti 4 beSeimininkiy apleisty pastaty griovimo aprasus ir ju
nugriovimo bei teritorijy sutvarkymo darbus laikydamasis $iy terminy:

- griovimo apra$y parengimo, griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbai pradedami tada,
kai UZsakovas gauna pritarimg (suderinima) sutar¢iai sudaryti i§ Aplinkos projekty valdymo agentiiros
ir/ar pateikia Rangovui rasytinj nurodyma pradéti Darbus.

- griovimo aprasai turi biiti parengti per 1 ménesj po Sutarties jsigaliojimo dienos;

- griovimo apraSy parengimo ir griovimo darbai turi biti atlikti per 10 meénesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo datos. Sutartis gali bati pratesta vieng karta ne ilgiau kaip 2 mén., jeigu bus
pratgsta projekto ,BeSeimininkiy apleisty pastaty likvidavimas Keédainiy rajone® finansavimo
administravimo sutartis. Darby atlikimo termino pratesimas jforminamas rasytiniu Saliy susitarimu,
kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

II. UZDUOTIES TIKSLAS

2.1.Uzduoties tikslas:
2.1.1. Parengti griovimo apra$us kiekvienam objektui atskirai — 4vnt.

2.1.2. Nugriauti pastatus (4 objektus), t.y. i8ardyti visas konstrukcijas (tarp jy ir pamatus), pasalinti
statybines medZiagas bei atliekas, susidariusias griovimo metu, islyginti Zemés pavirsiy ir apséti
Zole.



III. DARBUY POBUDIS

3.1. Griovimo apraSy parengimas 3.2. punkte iSvardintiems objektams per 1 ménesj nuo

Sutarties jsigaliojimo.

3.2. BeSeimininkiy pastaty griovimo ir jy teritorijy sutvarkymo darbai (4 objektai ):

paskirtis, Mlodzinavos
k., Gudzitny sen.,
Keédainiy r. X 6150941 /
Y 486482

prading, galimai buvusig, bikle.

ISlikusiy  konstrukcijy dalis — $achtos,
vamzdynai  esantys tarp  rezervuary,
transformatoriné. ~ Statinys  netinkamas

naudoti ir Nekilnojamojo turto registre
nejregistruotas.

Nr. Pastato pavadinimas / Pastato techninés charakteristikos Apytikslé Numatomas,
paskirtis islikusiy apytikslis
Adresas / koordinatés konstrukcijy pastato /
dalis, proc.* tvarkytinos
teritorijos,
kuriame yra
pastatas,
plotas
Ha*
L. | Valymo jrengimai, kita (45800m?*) matmenys nurodyti jvertinus 40 4,58/9,40







Trasy sandelis,
sandeliavimo paskirtis,
Meironiskiy k., Kédainiy
r., X6138962/

Y 482446

Ferma, kita (fermy )
paskirtis, Gersionés k.,
Krakiy sen., Kédainiy r.,
X 6135721 / Y 484471,

jvertinus prading, galimai buvusig, biikle.
Islikusiy konstrukcijy dalis — pamatai, dalis
sieny. Statinys netinkamas naudoti ir
Nekilnojamojo turto registre nejregistruotas.

(1020m*3570m®)  matmenys  nurodyti 10 0,102/0,18
ivertinus prading, galimai buvusig, buikle.

ISlikusiy  konstrukcijy dalis — pamatai,

atramines konstrukcijos .Statinys

netinkamas naudoti ir Nekilnojamojo turto

registre nejregistruotas.

(1080m?*3240m®)  matmenys  nurodyti 20 0,11/0,14




4. Ferma, kita (fermy )| (500m?%1500m?) matmenys nurodyti 0,2 0,05/0,09
paskirtis, Gersionés k., | jvertinus prading, galimai buvusia, bukle.
Krakiy sen., Kédainiy r., | I8likusiy konstrukcijy dalis — pamatai, dalis
X 6135638 / Y 484585 |sieny. Statinys netinkamas naudoti ir
Nekilnojamojo turto registre nejregistruotas.

........

I3 viso 4,842/9,810

*Teikiamos preliminarios planuojamy pirkti darby apimtys — statiniy wZimamas plotas, statiniy bitkle, fotofiksacija,
tvarkytiny teritorijy, kuriose yra statiniai, plotai ( tiekéjas turi jvertinti kokia bus naudojama technika ir statybvietés kurig
uzims plotg). Atkreipiame démesj, kad metmenys gali biti tikslinami pagal parengtus tikslius statiniy griovimo aprasus
kiekvienam objektui.

Techninés specifikacijos salygos, taikomos visiems pirkimo 3.2. objektams:

3.2.1. Tiekéjams prie§ dalyvaujant konkurse bus sudaryta galimybé apzitiréti objektus vietoje,
susipazinti su darby sglygomis.

3.2.2. Tiekéjas privalo parengti statiniy griovimo apra$us ir gauti radytinj jgalioto valstybés
tarnautojo pritarimg statiniams nugriauti vadovaujantis  Statybos jstatymu, statybos techniniais
reglamentais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé®, STR 1.05.01:2017
»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®.

3.2.3.Statiniy nugriovimas turi biti vykdomas vadovaujantis Statybos, Aplinkos apsaugos, Atlieky
tvarkymo, MiSky jstatymais, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZiara“, STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos ri§ys“, Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14d. jsakymu Nr. D1 — 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
spalio 9d. jsakymo Nr. D1 — 831 redakcija) patvirtintomis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1 — 637 patvirtintomis Statybiniy
atlieky tvarkymo taisyklémis ir kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais statiniy griovimo darbus.




3.2.4 Pastatai turi biiti nugriauti ir statybvieté sutvarkyta t.y. i§ardytos jo visos konstrukcijos (tarp
Jy pamatai), paSalintos statybinés medzZiagos bei atliekos, susidariusios griovimo metu, i§lygintas Zemeés
pavirSius ir apséta Zole.
3.2.5.Tiekéjo paskirtas Statinio statybos vadovas, vadovaujantis statiniy griovimo darbams,
atsako uZ saugy statiniy griovimo darby vykdyma, t. y saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos sglygy statybvietése ir griaunamuose pastatuose uztikrinima.
3.2.6.Statybines atliekas tvarkanti jmoné privalo registruotis atliekas tvarkanéiy jmoniy registre.
3.2.7.Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, statybiniy atlieky
apskaita ir tvarkymas turi biiti vykdomas vadovaujantis Atlieky tvarkymo jstatymu, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14d. jsakymu Nr. D1 — 217 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2017 m. spalio 9d. jsakymo Nr. D1 — 831 redakcija) patvirtintomis Atlieky tvarkymo
taisyklémis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1 — 637
patvirtintomis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis ir kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais statiniy
atlieky tvarkymo darbus.
3.2.8.Uz statybiniy atlieky sutvarkyma, atitinkantj teisés akty reikalavimus, atsako Tiekéjas.
3.2.9.Nugriovus pastatus, sutvarkius statybines atlickas bei statybvietes ir iSgabenus i
statybvieCiy iSlikusias statybines medZiagas, kartu su UZsakovo paskirtu atstovu, suraSomas Statinio
nugriovimo aktas kiekvienam objektui atskirai.

Architektliros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialiste Daiva Ramanauskiené



Pirkimo salygy 1 priedas

UAE Projektas karma

UAB, Keédainiy g. 47, Josvainiai, Kédainiy raj., tel. (8 614) 76815, duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniy asmeny registre, jmonés kodas 302701864, PVM mokétojo kodas LT100006950716

Kédainiu rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkangioji organizacija

) 5 PASIULYMAS )
DEL BESEIMININKIU APLEISTU PASTATU LIKVIDAVIMO KEDAINIU R., DARBU
PIRKIMO
(PAGAL PROJEKTA ,,BE§EIMININKIU APLEISTU PASTATUY LIKVIDAVIMAS KEDAINIU
RAJONE¥®)
IT DALIS
2018.10.04
(Data)
Kédainiai
(Sudarymo vieta)

1 lentele.

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja wkio subjekty

grupe, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB ,,Projektas Karma*

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty grupe, | Kédainiy g.47, Josvainiai, Kedainiy r. sav
suraSomi visi dalyviy adresai/

Uz pasitilymga atsakingo asmens vardas, pavardé Adas Laurinaitis

Telefono numeris 8 631 79567

Fakso numeris

El. pasto adresas projektaskarmal @gmail.com

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikejg (-us)
ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj, taciau
pasialymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikejy (-
y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/
Subrangovo (-u), subteikéjo (-u) pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-u), subteikéjo (-y) adresas (-ai)
[sipareigojimy dalis, nurodant konkre&ius darbus
(paslaugas), kuriems atlikti subrangovas (-ai),
subteikéjas (-ai) bus pasitelkiamas (-mi), ty darby
(paslaugu) verte Eur arba dalj procentais
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
jrodingjant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutartj,
taciau jie néra tiekéjo ar tiekejo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-y), subteikéjo (-y) darbuotojai
pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju
buty jdarbinti ir jy atliekamo darbo (y), paslaugos
(-y) pavadinimas (ai)




Siuo pasitilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centringje viesyjy pirkimy informacingje —sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Mes siiilome:
Bendra pasitilymo kaing su PVM 59 142.88 Eur

Penkiasdesimt devyni tiikstandiai §imtas keturiasde§imt du Eur. 88 ct
(bendrq pasialymo kaing nurodyti skaiciais ir Zodziais)

] 8ig suma jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 10 264.47 Eur.
Bendra pasiiilymo kaina be PVM 48 878.41 Eur.
Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojanius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo

prieZastis, dél kuriy PVM nemoka: . Tokiu
atveju bendra pasiiilymo kaina yra bendra pasitilymo kaina be PVM.

- Siulomi darbai (paslaugos) visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitlymu pateikiami 3ie dokumentai:

3 lentelé ) o o
Eil. ‘ Pavadinimas Dokumento lapy skai&ius
Nr. | ) - 7 -
1 | Tiekéjo deklaracija 1
2 Pasiulymo galiojimo uztikrinimas o - 3
3 Veikly sgrasas 3 |
4 Lokaliné sagmata 2
Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
4 lentelé
| Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiilymo lango eilutéje
| NI pavadinimas (,,Prisegti dokumentai*)
‘ (rekomenduojama

pavadinime vartoti Zodj
»Konfidencialu®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiilyme néra.
, P
Direktorius N ,,/‘/v,z e Adas Laurinaitis
(Tiekejo arba jo jgalioto “{Paragas) (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas)




