STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. f{ﬂ ’j j
Taurage, 2019-05-31

V3] Tauragés rajono pirminés sveikatos priefifiros centras, atstovaujama direktoriaus Donato
Petrosiaus veikiancio (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — Uzsakovas), Tauragés rajono
savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraicio
veikian¢io (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — Mokétojas), ir UAB Altausta, atstovaujama
direktoriaus Algimanto Macijausko veikian¢io (-ios) pagal jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau
kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi. sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai. nustatyti Techninio darbo projekto sprendinivose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutaréiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasiradius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdaveé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkdiu, prie§
surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.4 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 dieny
kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per § dieny skai€iy néra
pasiradytas.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kuria
Mokétojas pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo
Uzsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés

i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.7 Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg). !
1.9 Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apiblidinan&iy Darbus, keitimas, UZsakovo

nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi biti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertiz&* reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasitlymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunktj (jeigu taikoma) vertés sumai.

1.11 Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize® (toliau — Projektas).
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Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti. uzbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vie3ojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vie$ojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezidiros vadovas — asmuo. kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

Techninio darbo projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasililyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumoketa Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Techninio darbo projekto klaida — Techninio darbo projekto (visy jo atskiry daliy ir
dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(1) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i§ ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
nustatyta dokumenty virSenybe del Techninio darbo projekto dokumenty neatitikimy ar
priedtaravimuy.

UZsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UzZsakovo personalg.

Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis. Veiklu sgraas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame



projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

1.25 Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme
ir Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymuy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos Darbus: V3] Tauragés rajono pirminés sveikatos
priezifiros centro pastato, esancio Jaros g. 5. Tauragéje, modernizavimo registratiiros jrengimo)
darbai (pagal techninj darbo projekto dalis Nr.: SN17010-TDP-SA;), kaip numatyta Sutartyje bei
itaisyti po Darby atlikimo termino nustatvtus defektus, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2, Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaikinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

321 $ios Sutarties salygos;
3.22. Techninis darbo projektas:
(i)  techninés specifikacijos,

(ii)  aiSkinamieji rastai,

(iii)  bréZiniai,

(iv)  sanaudy kiekiy Ziniara3¢iai;
3.2.3. Veikly sarasas:
324 Rangovo pasitlymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis

siillomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy sarasas;
3:2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas . Lags, LUOmES 08 o s
_Pradine sutarties verte ] 110 . 2339229Bur .
_Uzsakovo skiriamas asmuo 44 Egidijus Noreika
Darby atlikimo terminas 6.1 Iki 2019-09-30.
_Darby atlikimo termino pratgsimas - 6.4 1 kartg ne ilgesniam kaip iki 1 mén.

Delspinigiai del Darby vélavimo . 6.7 . 0,02 % Sutarties kainos per dieng



Uztikrinimo suma F7.1 * 5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y.
- 1269,61 (vienas takstantis du Simtai

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 - Laidavimas (kartu su laidavimo

jvykdymo uztikrinimo dokumentas draudimo apmokéjima jrodanéia
dokumento kopija), i§duotas draudimo
bendrovés, arba

Sutarties kaina, .01 . 25392.29 (dvidesimt penki tiakstandiai
trys §imtai devyniasde§imt du eurai 29
........................................................... == L1 e R
i§ kuriy PVM sudaro 9.1 4406.93 (keturi tikstanéiai keturi §imtai

I8ankstinio mokéjimo suma (jei yra) 9.3 -

Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 -

_I8ankstinio mokéjimo terminas 1 (L N T B R A R N R
Kity mokejimy terminas ., 972 60dieny
Delspinigiai dél véluojanéio 9.8 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng
mokeéjimo

4. UZSAKOVO IR MOKETOJO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per Sutarties
1.4 papunktyje nurodytg dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama pasiraant Statybvietés
perdavimo-priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®
nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas turi teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4.3 papunktj.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira® vykdys Darby technine
priezilira. Statinio statybos techninés priezitros funkcijai atlikti negali biti paskirtas Rangovas,
Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi baiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZziantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitros vadovui. UZsakovas
taip pat privalo bendradarbiauti rengiant vykdant Darbus, teikti reikiamus prane$imus, paraiskas
bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvieteje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.



4.5.

4.6.

4.7.
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5.2.

5.4.

3.5

5.6.

3.7,

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, i§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.23
papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Mokétojas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart}, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte (jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais
sprendiniais, laikydamasis Veiklos sarase pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi
biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant batinus Sutaréiai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti
nustatyti Veikly sarae ar Techninio darbo projekto dokumentuose - sgnaudy kiekiy
Ziniara$€iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje

nurodyty Darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 13 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar)
isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos' 111 skyriuje. Tokiy

! Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika),



5.8.

5.9.

5.10.

5,02,

5.13.

5.14.

3.5,

darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procediira atlickama analogiSkai kaip pagal
Pakeitimy proceditira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo.
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandeliavimui ar administracinéms reikmems.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuk3les;
5.11.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priziGréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity ter$aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu &ilumos, elekiros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui
galima gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti
UZzsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiillyme, tuomet blisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne
prastesne, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai nepranesgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui
ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

Rangovas privalo apsirGpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui prie atlieckant bandymus), eksploatacijos ir
priezidiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas gali atmesti ta Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju



5.16.

3.17.

5.18.

5.19.

5.20.

3.21.

5.22.

Rangovas privalo istaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty
Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia Uzsakovg nuo ios atsakomybés
trediyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlvginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos
pastarasis patyré del iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy priezilira atsako Rangovas ir atsakomybé¢ uz tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i8taisyti praradimus ar Zalg taip. kad Darbai, MedZiagos
ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
UzZsakovas galéty naudoti, priZiaréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tieckta arba jrengta pagal §ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti buatini
dokumentai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privaéia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart]j atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas. be i§ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
Jjy atstovus Subrangovy sgrase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranegima ir jvertines Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia bisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzZian¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UzZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veikly sarade yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, [ranga ar
Mechanizmai. galima naudoti analogi$kus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Jranga ar Mechanizmus.
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Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis Statybos
istatymu, suderines ji su UZsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra nurodytas 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarage. Darby vyvkdymo metu Rangovas
gali koreguoti grafika keiéiant Darby vykdymo seka, bet nekeiéiant Darby atlikimo termino, jeigu
jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14
dieny nepranesa Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip
pat koreguoti grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka
Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo gratikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, pateisinan¢iy Darby vélavimg, UzZsakovas gali jteikti
prane$ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiéiau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj prane§ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, iteikes antra prane$ima. gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkgio salygas. Si
salyga netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik deél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams. kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
nebiity galéjes tiketis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy. atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klitéiy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Uzsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybes, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai. kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projektg),
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);
trediyjy 3aliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;
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10. fizinés klifitys arba Kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliGi¢iy ar salygy Rangovas nebaty galéjes pagristai
numatyti;

I'1. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo:

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i3nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likgs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti, sandélivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukme, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai. siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar3os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais
skai&iavimais arba konservavimo darby apradymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg¢ i pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokejima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima
ir (arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy
dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei
veluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo u#tikrinimo forma yra banko garantija, i§duota banko ar kitos kredito jstaigos
(pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis),
i8duotas draudimo bendrovés (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per 3§ laikotarpj Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudarvti Sutartj. UZtikrinimo suma nurodyta 3.4
papunktyje. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo isdavimo diena ir turi galioti iki Darby
atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei Darby atlikimo
terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus,
atitinkamai turi baiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdeé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
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Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutarti, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraomas Darby perdavimo-priemimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu del
Darby perdavimo-priémimo ratu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZidros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktg ir (ii) uztikrinimo
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios trediosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti deél rangovy kaltés atsiradusiy defekty 3alinimo
islaidy apmokéjima Uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi biiti i§duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu
negali buti atS8aukiamas;
- suma turi buti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8. papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy del Sutarties
neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy. Jrangos arba darbo kokybes, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Jame turi bati
jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti pasalinti.
Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties kainos ir
laikas i3taisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 28 dienos po Darby perdavimo-
priemimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés priezitros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikta laika Uzsakovui suteikia teise padiam
istaisyti defektus ir (arba) i¥skai¢iuoti defekty taisymo islaidy suma i% galutinio
mokéjimo Rangovui; arba

8.2.2. radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali buiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turgjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskuting to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiradymo dienos privalo pagalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas
darbo salygas statiniams apzilréti, skirti biitina reikalinga transportag bei specialia apranga,
pateikti statinio statybos dokumentacija.
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9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiiais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sgrase ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniaras&iuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbuy,
kurivos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jrasyta 3.4 papunktyje, i$ankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokeétas iSankstinis mokéjimas turi bliti grazintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tel, kol iSankstinis
mokejimas bus grazintas.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali baiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZzvelgiant j faktigkai atlikta to Darbo grupes (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunké&iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas — Statinio statybos
techninis prizitirétojas. patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg, kuri turi biiti i$ra§yta Mokeétojui. UZsakovas, gaves $iame
punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta
isskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio moké&jimo suma tokio netinkamo Darbo
i8taisymo I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo. apie kurj jam atitinkamai buvo pranedes UZsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio moké&jimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi bati laikoma, kad Rangovo prafoma
apmoketi suma yra teisinga.

Uzsakovas, pasirades atlikty darby aktg ir taip patvirtings faktiskai atliktus Darbus, § atlikty
darby akta kartu su PVM saskaita faktaira pateikia Mokétojui.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai UZsakovas ir Rangovas pasirado Darby
perdavimo-priemimo akta bei Rangovas iStaiso visus defektus (jeigu jie buvo nustatyti),
ivardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastikai patvirtinant tokj defekty
iStaisyma.

Mokétojas privalo sumokeéti Rangovui:
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9.7.1. I3ankstinio mokéjimo suma (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytg dieny
skaiéiy po I[3ankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir ifankstinio moké&jimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia i3ankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai i8ankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

0.7.2. sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4
papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy del véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima deél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ keig¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢ivojamos Zemiau pateikiamais buidais,
nustatant auk$¢iau esanéio bdo taikymo prioritets, t.y. tik nesant galimybes taikyti aukséiau
esantj buda, gali bati taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre¢iy darby jkainiai). jei imanoma:

a. pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
idskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

c. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridetines,
statybvietés, pelno) i8laidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaiéiavimo taisyklés® nuostatas.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaidiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kuriuo keidiamas §io mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
S, =4 gl i), a +]—“')
; 0+ T_\;) 100
100
S - Perskai&iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biiti didinama arba maZinama, jei
Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu yra ilgesné nei 1 metai. Sutarties kaina
privalo biti perskai¢iuojama kas vienerius metus skaiéiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos,



10.1.

kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy
vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos
darbo sgmatiné verté (del jo neiSmokéta Sutarties kainos dalis) didinama/mazinama tiek
procentu, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja
suradius jj rastu ir Salims patvirtinus paragais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal §j papunktj, atitinkamai pakeigiama ir Pradiné sutarties
verté ir, taikant Pakeitimy nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkéius, atsizvelgiama j
pakeista Prading sutarties vertg.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padétics keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima:
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés prieZitros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo para3ais, bei rasdtu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir Kkita),
jkainiykainy nustatymo pagrindimg ir skaidiavima (vadovaujantis 9.9.1 papunké&iu). Toks
susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties
dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.



10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby

apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma. koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,

10:2:3.

Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei siiillyma dél kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

papildomi darbai. tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma del papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali bati atliekami neatsiZvelgiant  jy vertg ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.

pasirinkimo galimybeés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i3
anksto buvo aikiai, tiksliai ir nedviprasmigkai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobadis ir
aplinkybés. kuriomis tai gali bati atliekama, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobadis;
arba

Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

—  pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitdlymas, sudominta daugiau tiekéjy),
arba

—~  pakeidiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

—  labai padidéja Darby apimiis.

10.4. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty. o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté —
100 procenty Pradines sutarties vertés, gali biiti atliekami esant §ioms aplinkybéms:

10.4.1.

10.4.2.

prireikia papildomuy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, ta¢iau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima; arba

biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZzsakovas negalé&jo
numatyti, ir i§ esmeés nesikei¢ia Darby pobidis.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti.
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobudj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti
tinkamg panaudoty itekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.



10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

P-L.2:

LT3,

12:1;

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirija 15 procenty Pradinés
sutarties vertes, gali biiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeicia Darby
pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy,
aikinamuyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto
klaida arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UzZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
pranedima, privalo pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiradymo pagrijstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
§iame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy,
tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausytu, jeigu jis buty nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg (paslépti
triikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tygia
paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy
kaltes atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo
iflaidy apmokeéjimg Uzsakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir UZsakovo bei Rangovo parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokeétinos sumos.



12:2.

12:3,

12.4.

12.5.

12.6.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 21 dieng
apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutart] ir pagalinti Rangova i3 Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties paZeidimuy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieziros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.3 papunk&io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby. kitaip ai$kiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarade nurodyta
grafikg ir tampa aigku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty
idtaisymu, kitas UzZsakovo i3laidas, atsiradusias dél 3ios Sutarties, ar bauda,
prilygstan&iag 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j
nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui
mokeéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiu, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I§laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumoké&jus. & Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai. kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutravkti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai ra$tu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmoké&jimo (i$skyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visi$kai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka iigiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.



12.7.

12.8.

14.1.

14.2.

14.3.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriu nors kity i8 Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkgius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i3laidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybeés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos:

12.7.2. perduoti UZsakovui Iranga ir MedzZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietes ir pats palikti
Statybviete.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vielujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka viena$aliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui praneSant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gingui, Sutarties Salys rastu
i%désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gin&o sprendimg. Gavusi pasiilyma gin&a spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi bti i§sprestas per ne ilgesni nei
60 dieny terming nuo deryby pradzZios. Jei gin€o i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasitillyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kitg Salj, pereiti prie kito giny sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginéai, kuriy
nepavyksta igspresti deryby keliu, sprendziemi teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visi$kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiu po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies !rodytq pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybés, valstvbés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdZio pakeitima. stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybeés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo
metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
Jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



15.1.

152,

Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi
bati siun¢iami radtu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto paslaugos
teikéja ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis
nedelsdama, tac¢iau ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti ios Sutarties 13.3 papunktyje.

~

Sutartis sudaryta 3 egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susirainéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkandig jy valia ir ketinimus, pasirade. Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
V3] Tauragés rajono pirminés sveikatos prieziiros UAB Altausta
centras
Kodas 179905347
Kodas 279761360 PVM mokétojo kodas LT799053410.
Registro tvarkyvtojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Jaros g. 5. LT-72212. Tauragé Gaurés g. 2, LT-72334, Tauragé.
A.s. Nr. LT474010041600030056 A.s. Nr. LT294010041600090326.
tel.: 8-446 62250 . faksas: 8-446 73078 tel.: 8-446 51421,
el. pastas: poliklinika@tauragespspe.It el. pastas: info@altausta.lt

MOKETOJAS

Tauragés rajono savivaldybés administracija
Kodas 188737457

Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragé

A.s. Nr. L'T27 4010 0416 0002 0037

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. pastas: savivaldai@taurage.lt

VMpdestas Petraitis



Sutarties

1 priedas
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Techninio darbo projekto ,,Gydymo paskirties pastato Jaros g. 5, Tauragéje. rekonstravimo

projektas® (Nr.: SN17010-TDP) sudétis:
Eil.
Nr.
1. | Architektiiros SN17010-TDP-SA

Bylos pavadinimas Bylos Zymuo




Sutarties
2 priedas

ALTAUSTA
STATYEA » REMONTAS » REMOVACLA

UAB#ALTAUSTAY
Kadas 179005347, PVM kodas LT 7990334 10, Gaurgs .2, 72334 Tauragé, wl8-687 35082, 8-61042514, 8616
TL143, faksns (8-448) 314 21, el nfodiallansia bt
Ads LT-29401004 1600090326, Lumivor Bask AB, banko kodas 40100

Konkurso sglyay
5 priedas

V8] TAURAGES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZICROS CENTRO PASTATO,
ESANCIO JUROS G. 5, TAURAGEJE, MODERNIZAVIMO (REGISTRATUROS
[RENGIMO) DARBAI

Veikly syradas

Darby grupés (etapo) kaines ménesinis .
isskaidymas procentais pagal Tiekéjo _ !
- planuojumsy Darby grupés (otapo) jvykdymy
EIL ' parby grupiy (ctapy) pavadinimai | | : T e o Skin R ;
Nr. i - ! & ) be PVM ;
g = :E % i
| 2 | = = >
W] Tavrages rajono pirminés 3 _ : i
sveikatos prieZitiros centro pastato, y ; , )
1. | esandio Jiiros g. 5, Tauragéje. 13% 30% 0 45% 10% 20985,36
modemizavimo (registratiiros
irengimo) darbai
! Suma be PVYM: 20985,36
: PVM 21 %: 4406,93
i Bendva suma sy PYM: | 25392,20
Pastabos:

- pildoma tiek ménesiy, kick numatoma vykdyti darbus {iskaitant ir laikotarpj, kurie metu
faktitkai darbai nebus vykdomi, pvz. Ziemos Inikotarpis);

- Veikly syrade nurodylos sumos privalo sutapti su pasiilymo raste nurodyiomis sumemis:

- kainos Veikly syrase nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikii pateiky jos sudétiniy daliy suma.

Algimantas Macijauskas




Sutarties

3 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
UZsakovas: Tauragés rajono pirminés sveikatos prieziiiros centras
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
| Atlikt ik
: y
i Datby | AthkegDaby | o9
pagal grupés grupes (etapo) BHupes
Eil. Darby grupiy (etapy) Sutartj " i o (etapo) per
. | (etapo) dalis dalis (%) per 4
Nr. pavadinimas [EurJbe | 7, L atsiskaitoma
PUM | (%) nuo atsiskaitoma laikotarpj
Darby laikotarpij M———"
pradzios be PYM
[Darby grupés (etapo) [
pavadinimas pagal Veikly |
sgrasq] '
|
|
Suma be PVM:
PVM 21%:
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas
20__m. men. d. 20__m. mén.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas

20 m,

meén.

d.




Sutarties

4 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
[2019-05-31]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas: Jiiros g. 5, Tauragé.

UZsakovas — V3] Taurages rajono PSPC, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto
nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — UAB Altausta,
Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, $iuo aktu peremes Statybvietg, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

1.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys: . 7iuraces rajono PSPC
UZzsakovo atstovas Donatas FefroSius

ParagSas: W’/ Data “L/79o5 34

—=
Rangovo atstovas _ Y 284 sereccs /ﬁ//?/m ng —
Paragas: Data 2/ 5—~2)—7T /

/




Atlieckamy darby zona
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Sutarties

5 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Akto sudarymo vieta]. ......... il s s d.

[Rangovo pavadinimas], atstOvaljama .........ccoceeeiiiieeiniinenieinnans veikian€io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[Ussakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ......c.eeeeevenineenenei, . veikianio  pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau Kkartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [suarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. . sudaré §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduada UZsakovol afliktus Datbis osssosssssssrnmsmsesseseios [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu/, o Uzsakovas Siuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Mokétojas jsipareigoja sumoketi Rangovui likusig...................... Eur
U s i R A A R e A A B eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy
dél atlikty Darby kokybés. ]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i§skyrus defektus, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sarasas pridedamas. Defektai turi baiti
pasalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po Sio Darby perdavimo-
priemimo akto pasiradymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijg]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teising galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, Kitas lieka UZsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Para$as
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Mokétojas

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Uzsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokeétojo kodas]

Paragas
[Pareigos. vardas ir pavardé]

Para3as
[Pareigos, vardas ir pavardée]

Statinio statybos
techninés prieziiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

[Atestato numeris]

Parasas



VS] TAURAGES RAJONO PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO PASTATO,

ESANCIO JUROS G. 5, TAURAGEJE, MODERNIZAVIMAS (REGISTRATUROS

JRENGIMO DARBALI)

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Informacija apie statinj:

- Statinio unikalus numeris — 7798-1001-8014:

- Auk3ty skai€ius — 3 su anstatu;
- Patalpy skai&ius — 181;

- Pastato bendrasis plotas — 2944,60 m2;
- Pastato naudingasis plotas — 2549,64 m?

- Pastato taris — 12106 m3;
- Uzstatymo plotas — esamas;
- Statybos metai — 1981 m.

Aktualios pirkimui techninio darbo projekto ,,Gydymo paskirties pastato Jaros g. 5, Tauragéje,
rekonstravimo projektas™ dalys pateikiamos kartu su pirkimo dokumentais.

1. Objektas V3] Tauragés rajono pirminés sveikatos prieZiiiros centro
pastato, esan&io Jiros g. 5, Tauragéje. atnaujinimas
(modernizavimas)

2, Projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato Juros g. 5, Tauraggje.
rekonstravimo projektas

3. Statinio klasifikavimas Gydymo paskirties pastatas

4. Statinio kategorija Y patingasis statinys

5. | Projekto parengimo etapas Techninis darbo projektas

0. Statybos rialis Rekonstravimas

i Darby atlikimo terminas su 5 meén.

pratesimais
8. Energetinio naudingumo klasé | C
9. Darby apimtys Kiekiai, kurie nurodyti techniniame darbo projekte, yra

preliminaris, todel tiekéjas pries teikdamas pasitilyma turi
jsivertinti visus faktinius darby kiekius.
Medziagy kiekiai gali keistis, atidengus esamas
konstrukeijas. Darbai turi biiti atlikti pagal pateiktas
techninio darbo projekto dalis ir techning uzduotj.
2019 m. planuojami atlikti darbai:
Registratiros jrengimo darbai (plane nurodytose
ribose).
Matavimo vienetas apima tokios sudeéties statybos
darby ir mediagy sgnaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant) :
Grindy apdaila:
e Seny grindy plyteliy ir grindjuoséiy iSardymas;
« Betoninio pagrindo 3lifavimas du kartus,
surenkant iukéles siurbliu;
s Pagrindo paruo$imas (i8lyginimas) 2 sluoksniais
savaime i§silyginandiu skiediniu, gruntuojant;




I

Naujy akmens mases plyteliy grindy dangos
jrengimas. Akmens masés plytelés Paradyz Flash
beige mat. 60 x 60 cm.

Grindjuoséiy jrengimas;

Pilna sieny apdaila:

Kamstinés dangos pasalinimas;

Sieny atskiry viety remontas;

Sieny tinko pertrynimas, nuvalant dazus, sausu
midiniu Rotband;

Sieny vidiniy paviriy pagrindo gruntavimas giliai
jsigerianciais gruntais:

Tinkuoty arba betono sieny labai geras glaistymas
ir §lifavimas 2 kartus;

Paruosty dazymui sieny geras daZymas vandens
emulsiniais daZais (dazy kodas: [3.05.82)
Ankséiau dazyty betoniniy palangiy geras aliejinis
dazymas;

Luby apdaila:

Pakabinamy luby i§ ploks¢iy i8ardymas;
Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, kai metalo
konstrukcija ,,Armstrong® firmos, o plok3tés
jkrentangios (Bioguard plain pakabinamos lubos
su metaline konstrukcija);

Ortakiy apdirbimas gipso kartono plok3temis.
Horizontaliy ir vertikaliy briauny aptaisymas
apsauginiais kampiniais profiliais:

Luby nutinkuoty Vetonit arba aptaisyty gipso
kartono plokstémis sekantis glaistymas KR
glaistu.

Paruo$ty dazymui luby geras daZymas vandens
emulsiniais dazais.

Kiti darbai:

Elektros jrenginiy atkélimas ir atstatymas po
rangos darby;

Statybiniy Siuksliy i$vezimas, pakraunat rankiniu
badu;

Tiekejas privalo jsivertinti visus kitus papildomus
darbus;

Apdailos darbai atliekami atnaujinus vandentiekio,
nuotexy ir elektros instaliacijos sistemas;

‘ Darby ribos nurodytos kartu su technine specifikacija

pate’ktame plane, Darby kaina negali virgyti 28000 Eur

'su PVM sumos skiriamos i§ Valstybés investicijy

| programos.

| Darbai turi biiti atlickami pagal pateikiama techning

} specifikacijg ir Techninio darbo projekto Architektiiros
| dalj. Atliekant Registratiros jrengimo darbus turi bati

| uztikrintas nepertraukiamas registratiiros darbas.




|

Tiekéjas teikdamas pasialyma turi jsivertinti Siuos
darbus:

darbai turi atitikti visus higienos, gaisrinés saugos
ir kitus galiojan¢iy normy reikalavimus;
montuojamos sistemos, jvertinant statybiniy
konstrukcijy ypatumus, suderinus ortakiy,
vandentiekio, elektros ir Kity inZineriniy tinkly
tarpusavio iSsidéstyma;

jrenginiy, kurie trukdo atlikti darbus atkélimas ir
atstatymas;

kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anks¢iau
i3vardyty techniniy sprendiniy jgyvendinimu,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibiidinti projekto
dokumentuose ar ne;

baldy ar jrangos uzdengima vykdant darbus:
sugadinty jrengimy, prietaisy ar medziagy
atstatyma naujais;

apsauginiy atitvary ir informaciniy stendy
jrengimas atskiriant darby zona:

dokumenty sutvarkymas, kurie reikalingi
priduodant darbus.

atlikus statybos darbus sugadintos dangos
atstatomos j prading padétj; Apdailos atstatymui
naudojamos naujos medZiagos:

tiekéjas montavimo darbus privalo atlikti pagal
techninio darbo projekto bréZinius;

darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Techninio darbo projekto dokumentuose —
sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose — priskiriamas
tiek&jo atsakomybei ir rizikai.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi
biiti atliksi visiskai - ,,visig8kas jrengimas®. Zodziai
.visiskas jrengimas® turi reiksti ne tik darby
atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése
specifikacijose, bréZiniuose, aiskinamuosiuose
radtucsa, medzZiagy kiekiy Ziniaradéiuose
reikalavimuose darbams bei medZiagoms, bet ir
visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie
reikalingt visiSkam darby atlikimui. Tuo tikslu
tiekéiai prie§ pateikdami pasitilyma turi atlikti
objekio apZiiirg, esant poreikiui atlikti
apmatavimus ir visigkai jsivertinti visus
planuojamus bei tikatinai numatomus darbus.
Darby kiekius tikslinti pries statybos darbus.
Visos sistemos perduodamos uZbaigtos ir
tinkamos eksploatuoti.

, Reikalavimai tiekéjui.




Tiekéjas privalo:

netrukdyti dirbti specialistams ir darbuotojams,
atliekantiems darbus, vykdantiems techning
priezilirg, statytojo atstovams ir atsizvelgti j jy
teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;
vykdydamas paslaugas laikytis darbo ir
prieSgaisrinés saugos reikalavimuy objekte;
organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo
ar kity rangovy ankséiau atlikty darby rezultatas,
UZsakovo turtas, ar daromas nepagrijstai didelis
(virsijantis numatyta techningje ir sutartingje
dokumentacijoje) poveikis aplinkai; atlyginti
nuostolius, jei atlickant darbus dél Rangovo ar jo
darbuotojy kaltés sugadinamas objekte esantis
turtas ar ankséiau atlikty darby rezultatas.

visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias
su 3ioje techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir
uzduodiy vykdymu, turi spresti savarankiskai
(savo pastangomis), tadiau galutinius sprendimus
priimti tik suderinus su UZsakovu:

darbus vykdyti nenutraukiant jstaigos veiklos.
Istaigos darbo laikas 7.00 — 19.00;

savo jégomis isnesti baldus ar kitg inventoriy,
kurie trukdo vykdyti darbus. JvykdZzius darbus
inventoriy pastatyti j buvusia vieta.

rangos metu kei€iant projektinius sprendinius,
visus pakeitimus suderinti su projekty vadovu ir
uzsakovu, atsizvelgiant j galiojancius LR teisés
aktus.

vykdyti ir uZbaigti darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose
radtucse, bréZinivose) numatytais sprendiniais,
laikydamasis pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojan&iy jstatymu, jstatymy
igyvendinamyjy teiseés akty, normatyviniy
statybhos techniniy dokumenty reikalavimy.
uztikrinti tvarka ir $vara objekte.

uZtikiinti saugias jvairiy medziagy naudojimo ir
tvarkymo salygas;

uztikrinti statybiniy ir kity atlicky ruiavima,
saugojima ir perdavimg atlieky tvarkytojams;
nustatyti darby arba darby etapy normalig trukme
ir ciliskumg, darby ar jy etapy trukmés
Koregavima, atsizvelgdamas j darby eigg.
sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis
darby objekte bei susipaZzinti su visa darby
dokumentacija.

apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy,




apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél tickgjo |
veiksmy. Tiekéjas, vykdydamas darbus, turi imtis
visy biitiny atsargumo priemoniy, kad tiekéjo
irengimai ir personalas bity tik statybvietéje:

¢ Uzsakovui pareikalavus, savo sgskaita idtaisyti bet
kokius trikumus, susijusius su darby atlikimu,

* vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus.

 prie$ pradedant rangos darbus irengti informacinj

stenda.
10. Rangovui pateikiami I. Techning uZduotis;
dokumentai 2. Statybos leidimas:

3. Techninio darbo projekto dalys:

| e Architektiiros;

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting
informacijg. kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias galéjo gauii iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
turéti jtekos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant
Techninic darbo projekto dokumentus ir duomenis. Turi
buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bitina
| tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant
batinus Sutariai jvykdyti darbus. kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tag¢iau kuriuos Rangovas
turgjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasililymy
pateikimo termino pabaigos.

11. Lésy pobadis ir apmokéjimas | Lietuvos valstybés biudzeto léSos. Uz darbus, prekes ar
paslaugas bus mokama nevirSijant einamiesiems
biudZetiniams metams projektui nustatyta tvarka
patvirtintos sumos. Jei biudzetiniais metais hus apribotas
finansavimas projektui, projekto vykdytojas turés teise
atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, tadiau dar
neatlikty darby atlikimo, nesuteikty paslaugy ar
nepateikty prekiy pirkimo. Atsiradus tokioms
aplinkybéms sutartis gali baiti nutraukiama abipusiu $aliy
| Susitarimu.

PASTABOS:

1. Techniniame darbo projekte ir techningje specifikacijoje paminéti gaminiy pavadinimai yra
orientacinio pobiidzio ir gali biiti pakeisti analogidkais tos pa¢ios kokybés kity gamintojy produktais.

2. Rengdamas pasiiilyma tiekéjas vadovanjasi techniniu  darbo projektu ir technine
specifikacija.

3. Techniniame darbo projekte sutinkamos nuorodos j standartus, techninius liudijimus ar

bendrasias technines specifikacijas reiskia taip pat ir lygiaver¢ius standartus, techninius liudijimus ar
bendrasias technines specifikacijas.




Atliekamy darby zona
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ALTAUSTA

BTATYEA - REMONTAS - RENGVACIA

UAB *ALTAUSTA?
Kodas 179905347, PYM kodas LT 799053410, Gaures g.2, 72334 Taurage, 1¢1.8-687 35082, 8-610 42514, 8-616
72143, faksas (8-446) 514 21, elp: infoditalapstalt

A/s L'T-29401004 1600090326, Luminor Bank AB, banko kedas 44100

V3| Tauragés rajono pirmines sveikatos prieZitiros centrui

PASIULYMAS
V31 Taurages rajono pirminés sveikatos pricZifiros centro pastate, esandio Juros g 5,
Tauragéje, modernizavimas (registratiiros jrengimo darbai)

2019-05-23 Nr. |
{Data)
Taurage

{Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas Aeigu dalyvanga tikio |

subjekty  grupe,  suraSomi  visi dadyviy | UAB “ALTAUSTA”
avadinimai/ _ |

Tiekéjo adresas Jeign dalyvaja ko subjekry |
wpe, surasomi visi dedyviy adresai’ - Gaures g, 2, Taurage .

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas. | Direktorius Algimantas Macijauslas
avarde :

Telefono numeris Ty 844031421
Fakso numeris o 84406 5147] N
ElL padto adresas inforaaltausia, |t !

Siuo pasililymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis ir patvirtiname, kad
atitinkame (tiek pavienis dalyvis. tiek visi tiekéju grupés parineriai, jei pasitlymg pateikia tickejy
grupé. tiek visi subtiekéjai ir kii asmenys, kuriy pajégumais remiamasi), pirkimo salygose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

Mes sitilome §inos darbus:

Eil. . W Sy Veiklos (darby) |

N | ‘iilkh! (darbu) pas udlnlmﬂi ’ kaina be PYM |
E V3| Taurages rajono pirminés sveikatos priezificos centro pastato,

1.  esantio Jhros g. 5, Tauragéje. modernizavimas {registratliros 20983,36

irengimo darbai)

PVM (21%) | 4406,93
IS VISO (bendra pasitilymo kaina su PVM) 2539229

Bendra pasifilymo kaina yra 2539229 Fur (dvideSimt penki tikstundiai trys Simtai
devyninsdelimt du eurai 29 et} {(suma zodZisis) Fur,




Kartu su pasitilymu pateikiami $e dokumentai (pateikiant  atitinkamy dokumenty
skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos vra tikrosy:

Eil. ) o Dokuﬁ‘wnm
iy Pateikty dokumenty pavadinimas pusiapiy
o skaitius

1. Europos bendrasis vieSujy pirkimy dokomentas (EBVPD) 16

2, PaZyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingy institucijy tvarkomus | 3
duomenis

3 LR juridiniy asmeny registro idpléstinis i§radas 4

4. Objekting ir lokalings samatos 2

5. Imonés kvalifikacijos atestato kopija | 1

6 Uz sutarties vykdymg atskingy specialisty sqrafas ir statvbos darby |2
vadovo kvalifikacijos atestato kopija

g | Veiklos sgragas |

Darbams atlikti ketiname pasitelkti Siuos subtickéjus:

| Subtiekéjo pajépumais ’ Subtickaiii ' Paslaupy / f

Eil. | Subtickéjo pavadinimas, | remiamast siekiant [Icetinanujs avesti | 9arby |
Nr. | imonés kodas  atitikii kvalifikacijos | pestansios ,p dﬂi‘l;'"li apimtis ?
| reikulavimus (Taip/Ng) | PAVIIUBOS 7 carb: Burfproc. |

| 4 J

Specialistai, kuriais vra grindZiama tiekejo kvalifikacija, kurie néra tiekéjo, jungtinés veiklos
artnerio (-i) ar subtiekéjo (-ju) darbuotojai. tadiau vra ketinami idarbinti swarties vykdvmo metu:
Eil. | Vardas ir pavarde | Ukio subjekas, kuris idarbinty specialista laiméjimo atveju |

|

& pasifilyme nurodyta informacija yra konfidenciali: lokaline samata,
Pastaba. Jei dalyvis Sios eilutes newzpilde ir (ar) failo (oyles) pavadinime nenwrodo konfidencialu”, perkandioji
orgamzacija laiko, kad jo pateiklame pasifilyme ndra kunfidencialios informacijos.

Pasitilymas galioja iki 2019-08-22 (termino, nustatylo pirkimeo dokumentuose),

Pastaba, Pasitilymas tari galiofi e tresnpiag nei 90 dieny noo pasitlymy pateikimo termino pubaigos (5. y.
epaskuting pasitlymy pateikimo diena + 90 dieny},
S RE&‘&{, .

Algimantas Macijauskas

{Vardas ir pavardé)

1 jo jgalioto asmens
¥adinimas)




