P—————ﬂ

Supaprastinto atviro konkurso salygy 6 priedas

RANGOS SUTARTIS
DI DAUGIABUCIU NAMU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAVIMO IR
STATYBOS DARBU ATLIKIMO

2019 m. spalio mén.09 d. Nr. 2019/10-09.
Vilnius

UAD WNemendines komunalininkas®, juridinio asmens kodas 186442084, kurios buveing jregistruota
wdresu Piliakalnio g. 50, Nemenéiné, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo daugiabu¢iams namams
mudernizuoti Gzeslavo Stasevié, veikiancio pagal 2019-02-21 jgaliojimg Nr. NK-122, (toliau —
{Duukovas). ir UAB ,,Chanita®, atstovaujama direktoriaus Juzefo Chaninovi¢, veikian¢io Vpagal
hundrovés jstatus, (toliau — Rangovas) ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

» midunre Sig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

i 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

i

t I.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas lietuvos Respublikos civiliniame
hodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos

1 Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

| L2, Sutartis sudaroma, vadovaujantis daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir
atitybos darby viesojo pirkimo konkurso (CVP IS Nr, 449491) rezultatais.

! |4, Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
L. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip
put ¢l to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aigkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais,

!

!

reglumentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui
putethiais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

A.). Rungovas jsipareigoja savo jegomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal pirkimo metu
LI2sukovo pateikta Technine specifikacijg atlikti daugiabuéio namo Sody g. 33, Skaidiskiy k., NeméZio
Wi, Vilniaus r., atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kuriuos sudaro:

‘. 2.2.1. Projekto parengimo darbai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,

projekto ekspertize®, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas rengiamas vienu etapu-
techninis darbo projektas);

2.2.2. Atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai;
2.2.3. Projekto vykdymo prieZidiros paslaugos.
toliau Sutarties 2.2.1. p., 2.2.2. p. ir 2.2.3. p. i§vardyti darbai kartu vadinami- Darbais.
&2 Turi buti laikoma, kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro Sig Sutartj ir laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés

dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries jj nurodytas dokumentas:
Sutartis ir lkainotas veikly sarasas;

l'echning specifikacija (jskaitant perkan¢iosios organizacijos patikslinimus / paaiskini ‘rﬂs);

Plrkimo salygos; &
L
’/

Rungovo pasidlymas pirkimui;
4

Sutarties jvykdymo uztikrinimo/uZstato dokumentai; /
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Ivadimo dokumentai numatytiems statybos ir montavimo darbams pilna atstatomagja verte nuo visy
wiliniy riziky ;

L ivHings atsakomybes draudimo bei projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo dokumentai;
Natinio garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo dokumentas (-ai).
Atlikty darby akty forma.

24 Durby atlikimo vieta - Sodu g. 33, SkaidiSkiu k., NeméZio sen., Vilniaus r.

3. SUTARTIES KAINA

V1. Bendra Sutarties kaina 448508,70 EUR (keturi §imtai keturiasde$imt adtuoni tiakstan&iai penki
Mmtnl aStuoni eury 70 ct.) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 370668,35 EUR (trys
#lmini septyniasdeSimt tiakstandiy Seli Simtai SeSiasdeSimt aStuoni eury 35 ct.) ir PVM 77840,35
BUR (septyniasdeSimt septyni tiikstandiai aStuoni Simtai keturiasdeSimt eury, 35 ct.). Si suma
Mtk kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasitilyme. |

1.2 U7 8iy kaing Rangovas jsipareigoja atlikti paslaugas ir darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Nitirties  kaing  jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
ftnsportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto pripazinimo tinkamu naudoti komisijai
purenpgimo islaidos (Darby i$pildomosios dokumentacijos bei kity pagal Lietuvos Respublikoje
usllojuncius  teisés aktus privalomy dokumenty parengimo i$laidos) ir visos kitos, Rangovui
prikluisancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, i§laidos.

V4 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
Henumate sudarant Sutartj, bet turjo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacijg, kitus pirkimo
dohumentus arba atlikus objekto apzitra ir Jie yra bitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Iinpovas atlieka savo saskaita.

Lo Atlickant Sutarties 2.1 punkte nurodytus darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanéioms aplinkybéms, gali bati atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama darby
#pimtis arba numatytus atskirus darbus (ar Jjy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais [kainoty
veikly syrade nurodytoms veikloms tinkamai ustikrinti:

AL Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus
Hevykdyting darby lokaling samata, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
diiby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama
{izinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata.

VL2 Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny darby
lknling samatg bei sitilymg deél keistiny darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sifilymo atitikimga
Hikos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
\kiny darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal
Winpovo pateikta nevykdytiny darby lokaling sgmata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
Ililtatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali biti didesne uz nurodytg
Sularties 3.1 punkte,

144, Sic keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti darby objekto funkcing paskirt] ir laikytini
numatytais Sutartyje.

VY | Sutarties kaing jtrauktas visas u darby atlikimg numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teisés
telhaluuti padengti jokiy i8laidy, virsijanciy darby kaing.

bh. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojami (didinami ar mazinami)
pusikeitus (padidéjus ar sumazejus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turéjo tiesiogings jtakos
knhmi‘ll{aétiékai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar jydalies
wrduvllmo—priémimo akto pasira§ymo dienos, perskai€iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
= hejo jtakos pasil,(eit@s}pridétinés vertes mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokesgio dydziu/
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1 lainos (jkainiy) perskaiGiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétines vertes
mkecio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova raStu, pateikdamas konkrecius
shaletavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise
v lpti jkainiy perskaiciavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertes
mshaae o tigi 1o,

I M Paninos (jkainiy) perskaiéiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
whilkminjami perskaicivoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

L0 Sutntles kainos (jkainiy) perskaiiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo arba statybos sanaudy
Lol pokyeio rinkoje nebus atliekamas.

VU Midetines vertes mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teises
abbis bl Lrplautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

V1) Salyve susitaria. kad darby kaina detalizuojama ]kainotame veikly sarae. Mokéjimas uz faktiskai
whlikiin dinbus vykdomas pagal [kainoty veikly sarase numatytus darby veikly pavadinimus ir jkainius.

4. APMOKEJIMU TVARKA

00 Ihnebni papal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Pavyzdines Atlikty
duibug akto Tormos pateikiamos Sutarties prieduose. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas
pusliubn dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas turi nurodyti darby pavadinimg,
fhatinotyy veikly sgrade jvardinty faktiskai atlikty darby procenting iSraiSka bei jy vertg.

| | Il visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal Darby
Pty hime - pricmimo akta.

| 1 Athkus Sutartyje numatytg veikla (pagal Ikainoty veikly sarasa), Rangovas privalo pateikti
L ipaithovil Ataskaitg, nurodant sumg remiantis kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu
gtk bt Darby cigos ataskaita (galutiniam mokejimui — Darby baigimo ataskaitg).

LA Jtngovas syskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiirg savo léSomis teikia per informacing sistema
I Jgnkaiie. (toliau — sgskaita) Saskaitg Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirage Atlikty
diwiby (vtapo) akly (galutiniam mokeéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti
milyies Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
wiahkatos tari biti pridetas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam mokeéjimui —
Py perdavimo-priemimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai. Pasira$yty dokumenty
wilghnhy 2 cpz. licka Uzsakovui.

{8 Apmokejimas uz Sutarties 2.2.2 p. nustatytus statybos rangos darbus yra vykdomas dalimis po
allththaimo  perdavimo — priémimo akto pasiraSymo ir gavus projekto kreditoriaus finansavimg.
Oibiinls upmokejimas yra vykdomas po statinio pripazinimo tinkamu naudoti ir pateikus UZsakovui
Wigkindo parantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo dokumentus bei
viw) hity buting dokumentacija.

bt Apmokejimas uz Sutarties 2.2.1 p. nustatytus projekto parengimo darbus vykdomas VS| Biisto
viierpl)os taupymo agentiirai iSmokant valstybés paramos [é8as projekto rengéjui po atitinkamo
feishiviimo - priemimo akto pasira$ymo ir gavus statybg leidZiantj dokumenta.

1/ Apmokejimas uZ Sutarties 2.2.3 p. nustatytus projekto vykdymo priezitiros paslaugas vykdomas
VAl Iisto energijos taupymo agentlirai iSmokant valstybés paramos 1é3as paslaugos teikéjui po statinio
prps2inimo tinkamu naudoti ir atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasira§ymo.

IR 1PV syskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
fatwty mo nuostatomis. Mokeéjimo valiuta eurai.

1% lel, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo darby apimtis nesutampa su
[Entnotame veiklos sarade numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
Iarminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty darby procentine israjgka. Tokiu

Alvau mazinusja larpinio mokéjimo suma turi bati ne mazesné kaip 10 % numatytos ¥eiklos etapo
A




5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI
s darby atlikimo terminai.

4 dirbo projektas turi bt parengtas ne véliau kaip per 2 (du) meénesius nuo Sutarties

il i dicnos . Dél nenumatyty aplinkybiy Techninio darbo projekto parengimo trukme gali biiti
PRI iong kartg ne ilgesniam kaip 1 ménesio terminui.
¢ i Sy leidziant dokumenta atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai turi biti atlikti ne
b per O (SeSis) ménesius nuo gauto UZsakovo patvirtinimo apie statybos rangos darbams
N Wi [staigos finansavima. Dél

nenumatyty aplinkybiy ir neesant finansavimo trukdZiams
Hodiy by atlikimo trukme gali biiti pratesta du kartus. Bendras statybos rangos darby pratesimy
daiiean wirl biiti ne ilgesnis kaip 2 (du) ménesiaj.

4 vykdymo  priezidros paslaugos teikiamos visg statybos darby laikotarpj iki statinio
nio inkamu naudoti.

W atliliimo termino pratesimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo ragytiniu susitarimu.

oVl suteikiama teise | darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

L Uiikovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
N 4 negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

B Lskovo Rangovui pateikiami nurodymai turi itakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

Iklrtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba
Vulstybes ir savivaldos institucij

Jy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai,
W b priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
Wik adlikti darbus.
olsus Rang

rovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodytg [kainoty veikly sgraSe, kuris gali

“aliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
el pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
WL niayti defektai ir pasiragyti darby priémimo — perdavimo aktai, statinys pripazintas tinkamu
I Lelnes akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui perduoti visi statinio pripaZinimo tinkamu naudoti ir
MG dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UzZsakovas.

Bstheny projekto klaidy, darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1 punkte
W pilutinio darby atlikimo termino.
i Vil ldangzovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teise gauti kok|

» ki atlikimo terminy pratesima, t

ai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
aplinkybes. deél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise darby atlikimo terminy
atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

s Luri teisg uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.
0. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

v

wfovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
e,

Kow Jatalymy ir Kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
wilalimgos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimag Uzsakovui.

.




1 Wpinlai utlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng ménesj, o
L Vs darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys, | atlikty darby aktus jtraukiamos visos
SR pigal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo akta pasiraso: i3 Rangovo puses
vt stitybos vadovas arba igaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo puses — Techninis prizitrétojas ir
B0 vidovo jgaliotas asmuo.

haihy pubniga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, iStaisyti
hinl, psitasyti darby priémimo perdavimo aktai, statinys pripazintas tinkamu naudoti teisés akty
R tvirka, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties
" lim, parengta daugiabu¢io namo kadastriniy matavimy byla, kita iSpildomoji dokumentacija,
S pustato energinio naudingumo sertifikatas ir UZsakovui perduoti visi statybos uzbaigimo ir su
'l-‘l Wi§ dokumentai pagal STR 1.05.01 2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
; I Staty bos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétaj
il BIRLY b leidZiant; dokumentg padariniy $akinimas* nustatytus reikalavimus.

Illlm dueby pricmimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta, pazyma
R darby i i8laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui
NI menesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos
Wk darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
Ml jj Rungovui, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir pareiskia rastu
BIRS fostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

it i s durby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teises
IR0 tvarka perdavus techning — iSpildomgja dokumentacija. Rangovas pries 10 (desimt)
‘lﬂim pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti darbus, UZzsakovas
L gnluting darby priemima ne véljau kaip per § (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
-;' I givimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo Ir priemimo
B 0o puciu terminu pareiskia rasty Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
W Jelpu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus

Yits privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
S durhus), pateikti Uzsakovo priémimui, ispéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo dieng,
I pastepty darby akea,

B Dol kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos
B Hustatytly kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medZiagos, nukrypta nuo
X I_'M‘lﬂl\'uci‘jos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
) hllulmnl jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliq pasiraSomas Defektinis
pwul nepagrstai atsisakius pasiraSyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaligkai
MR NiNdoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.

IBOVIN (Ui teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
|'3_ul‘v|\‘lh|iumc akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
s ieln (rustu) del ju kompensavimo tvarkos, UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovuj

el I8niskejusiy atlikty darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado déj Rangovo
B P e pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems

W, 02 baiges darbus, dalyvaujant UZsakovui, teises akty nustatyta tvarka, nedelsjant

I Ntatinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymga ir jos darba, paruogia Statinio
BN 1inkamu naudot; aktg ir pateikia Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisjjai vi
1 tjt_llunnwnnciljfa; vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir
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Wlne procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti Statinio pripazinimo
W niudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

1 Slitinlo garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:
,'.l § (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms, sumontuotai jrangai ir kitiems darbams;
110 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

I 30 (dvidesimt) mety — esant tyia paslepty defekty;

' lngovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai (ir paslaugos)
0 tevhningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
illnlavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

4 Wunpovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
M juntus atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry$kéje darby defektai fiksuojami
iyl nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treiyjy

W pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo

sl biidy bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,

sullnlmo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausan¢iy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity
anmumc numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

1 Mangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria

Luubovas, istaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8 1 Butnrtics jvykdymas uztikrinamas uZstatu, kurio verté ne maZesné kaip 5 procentai nuo Sutarties
Blis privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos biiti pervesta j UZsakovo
Skt 1.°1047300010002432453, AB ,,Swedbank® banke.

8 ' Jul Uzsukovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uZstatu, Rangovas, siekdamas toliau
Shilil Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo prane$imo, kad UzZsakovas
Piidojo Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu — uZstatu, i$siuntimo dienos, privalo papildyti
Wiy Iki Sutarties 8.1 punkte nurodyto dydzio, pervesdamas triikstama 1é$y kiekj j Sutarties 8.1
Pikte nurodyty Uzsakovo sgskaita. UZzsakovo nepanaudota Sutarties jvykdymo uztikrinimo uZstato
Aulls gry2inama Rangovui jvykdzius Sutarties 8.7 p.

01 Rigkvienu atveju Uzsakovui nustadius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj
Wi igojimg pagal $ig Sutartj, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

S0 lingovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia statybos
Wikstirplul visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
Inllmu Iziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

1 Rungovo civiling atsakomybé privalo biti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
wikilavimus, Uzsakovui paprasius, Rangovas privalo pateikti statinio projektuotojo, statinio statybos,
sliislvimo, remonto, atnaujinimo  (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
ki jy statybos darby civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus visam sutaries

aliilimo laikotarpiui,

i Jol Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ §io
wililavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
mnll')'lu Zualaar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju bty padengusi draudimo

drove,
8.7 angovas kartu su rangovo galutiniu atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakov '}gl?tu
W puteikti besalyginio laidavimo draudimo rasta (neat3aukiama), kuriuo uZtikrinamas !

AN
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W prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg rangos sutart]. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar
A iivefu turi uztikrinti del rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 5 statinio
Wi lermino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg statytojui (uzsakovui). Defekty Salinimo
LD uma statinio garantiniu 5 mety laikotarpiu turi buti ne maZesné kaip 5 procentai statinio
IS kilnos.

: Il Rungovas neapsidraudzia arba neturi galiojandio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties
e Uwnkovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy
i 0 tokly jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

Likovas turi teise:

e durby  kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas — fakttiras, Uzsakovo pateikty medziagy
Bl

u‘l M'knluuli. kad Rangovas darbus vykdyty pagal Techningje specifikacijoje nustatytus
Ll mus, Techninj darbo projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy.
W Iingovas nukrypsta nuo Techninés specifikacijos reikalavimy, Techninio darbo projekto, Saliy
Lo kalendorinio  darby  vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
Wivlmy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
Wielpofimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty
Wi 1P emokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
Wit ikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

11 duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
diiduninio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybeés
livdmai:

Bumentacijoje pakeitimus, i8 esmés nekeifiancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo

Bk tinkamam funkcionalumui uZtikrinti.

.! relkalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty darby defektus, atsiradusius per garantinj

MR

L unkovas jsipareigoja:

o 1y por jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam

1 mutlkimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip

Bkovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais

LR

| puteikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés

b Lzsukovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, Jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje

mull'ml_\-li dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakovg ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo
s, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti

IR
1, hendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

W00 sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
Jantytais terminais ir tvarka;

408, untikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio darby atlikimo vietg iki sutartiniy darby
Wb gos:

0. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZidra. Darby techning prieZitrg v
Llkovo paskirtas techninis pr




[ {Hiétojy arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitirétojus, pries tai praneSdamas Rangovui.
'pfl}llu't'm_iu Uzsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kit
dirbo sutartj) ar juridinj asmenj;

yje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

W i teisg:

litin |ictuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Liapublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Jhn) mlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus: UAB ,,Statybos projekty valdymas®.
L Andyti subrangovai gali biti keiciami Sutarties vykdymo eigoje, gavus UZsakovo rastiSkg
Bubrungovy keitimas galimas | nemazesnes kvalifikacijos subrangova.

Il LU2sakovo apmokejima uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir

Itiw kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

WA [aipareigoja:

W fiveu, jeigu néra galimybées atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus darby atlikimo

b Hungovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkre€ias

0 bel nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

lkltl darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uz atliktus
il b Uzsakovas:

| putetkin Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus;

Wunpovy informuoja apie paskirtg techninj prizitrétoja;

PHRE Y (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy

(i virka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne

B pitint negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg asmeny, atsakingg uz elektros Tkj
) ML),
vollnu kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti Rangovo atstovg
il Jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
Bulnitles tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui apie jo
i RINOvVY:
‘ Jeindn ukty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty
e statybos uzbaigimo aktas. Tam turi bati tinkamai organizuotas Statinio pripaZinimo
“ | paudoti komisijos sudarymas ir jos darbas, pateikta Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
Wil visy reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais
it oficialiose procedirose;
| Whiyvini dalyvauti pripaZjstant Statyba uzbaigta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
{uim, kad bty pagalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trakumai, kurie biity nurodyti
W Wbnigimo akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kitose su Siuo procesu
Wiione dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti
UIasakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu baty Salinami bet
B i jekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai;
3 tlkrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jh’mm. .ullikli visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, Kkitais
wilmis, Salys aidkiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
_- Wl savarankidkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;
A0, vykdyti statybos Darbus pagal Techning specifikacija, Techninj darbo projekta, statybos
Wiy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy)
Lulivimus, Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks Techningje specifikacijoje, Techniniame
Sl rojekte nustatytus reikalavimus, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti'rb;!.klaidq,
Sl panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudoj'(ﬁu', |
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L Lulendoriniame darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
Sty je nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar)
Munting laikotarpj;
mvirankiskai apsirdpinti materialiniais ir itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Wi utlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkanCius projektinéje
Seniacljoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
J wrtifkuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
S, organizuoti  jy  sandéliavimg, apsauga (nuo  vagystes bei sugadinimo, jskaitant
Suinluginiy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,

Wk ituk (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés
Whivimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;
011, kelsti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima, o darby
dinn gralika, pasirasant papildomus susitarimus;
410 lalku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
Lo - perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo ~ priémimo aktus, iSraSyti
(UL lakifiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo
S uinentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
e by cigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

413 wuduryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizidrétojui lankytis rekonstruojamame
ekie bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;
| 14, Informuoti Uzsakova apie objekte dirbanéius subrangovus.;

4 |8, gurantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
S durbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanCiy,
‘ Whanchy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy.

Juovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas

Wigovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)

Jlintropiniy medziagy;

1,16 suugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
puvuiklo iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atliekama
shonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
Wlhotirpi:

0,17, savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sulitles sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty Darby (ir
pusliiigy) tritkumus ir defektus, i3aiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
Whegaliojant Darby garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip per
1 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobldzio jie neturi biiti paSalinti anksciau;

U 1,08, Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
Mod2lugas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
alindurus ir normas;

U4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus
]an I8 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSvezimg |
fum specialiai skirtas vietas;

04,20, csant batinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
piotraukas ir apmokéti jy iSleidimo iSlaidas;

U421, csant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
wpunizacijomis veikian€iy inZineriniy tinkly perjungima;

V4,22, savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti;
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Mlikus darbus, pagal Techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu
3 i ied pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
i lnikotarpiu. [8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

puvikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

Alnakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

: pripazjstant statinj uzbaigtu, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
Wnliose ir projekte nustatytg iSpildomajg projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
WL pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus; -

v syskaita organizuoti laiking elektros energijos, vandens ir kity komunaliniy paslaugy
Dby vykdymui prijungimg ir sumokéti uz suvartota elektros energija, vanden] ir Kkitas
ulines paslaugas;

vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo

10. SALIU ATSAKOMYBE

1 Ubwikovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimu, t. y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
Wiliamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluota dieng nuo véluojamos

Udunkovas turi teise vienasaliskai (be teismo), pranesgs prie§ 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj,
Wingovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
v Wliimo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir pripaZjstamas UZsakovo minimaliais nuostoliais,
W L sukovas neprivalo jrodinéti.
1 Jul Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos priezasties,
Ben Jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir pripazjstamas Uzsakovo minimaliais
Wllinls, kuriy Uzsakovas neprivalo jrodinéti.
1 Jul Rungovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
ovul negraZinamas. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama Rangovas jsipareigoja UZsakovui
pildimai moketi 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluots dieng nuo Sutartyje nurodytos
I Kulartics objekto kainos;
5 Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros vykdytojy
kN reikalavimus dél atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o neesant
tillems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laika, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
&lumul hegrazinamas, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
kovni 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng paveluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties
Ak Kainos iki bus istaisyti defektai,
W Jelgu Rangovas, suderintu su Uzsakovu lajku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
nking lniky, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.
U, Rangovui véluojant atlikti darbus ar Juos atlikus nekokybikai, su defektais, taip pat vilkinant
dhie ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
Wpiiokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius),

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

f tei del nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1 punkte nurodyto
dhekio Darbo, ar butina/tikslinga maZinti darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdyting,darbq
Wkiling symata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama Sutarties kaina. )

/I
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# 0 il del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry

148 2.1 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, [kainoty veikly sarase

Iy darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samatg bei sitilyma dél keistiny

| Ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima rinkos kainoms bei ivykdZius derybas (jei

llpn), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

11 Jul dél nuo Rangovo nepriklausangiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
Hi/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar

L1l nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, batina keisti Sutartyje numatytas
S ar jranga, Rangovas pateikia lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir,

kvl sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),

Siojima (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

S0 Aplinkybes, salygojancios bitinybe atlikti auk$giau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

00 Vinl auksciau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

U Ursikovas galés pirkti papildomus darbus Viesujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél
Wk by, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj,

Sl be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy
S heguli virsyti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

1 Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viedyjy

WUl fstatymo nustatyta tvarka,

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

121 Julgu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Techningje specifikacijoje, Techninio darbo projekte ir
Sy je numatytas sglygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy,
Fikovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

L nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba

110 neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

10 neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

1 L, neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

118, atlyginty Uzsakovui Darby triikumy $alinimo i$laidas.

100 U2sakovas turi teisg savo nuoZifira pasirinkti bet kurj i$ 12.1. punkte i§vardyty paZeisty teisiy
ghiimo biidy.

& 13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

“l'. UZsakovas turi teisg, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo)
Rlmukti Sutartj:

I3.1.1. Deél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio
”pll‘elgojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.1.2. Rangovui gavus Uzsakovo patvirtinima apie sutarties vykdymui neskiriama kredito

lgos finansavima arba pramos agentiiros atsisakymg finansuoti sutartj.

32, Ursakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti Uzsakovo
MUtolius, jeigu:
L Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
122 Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti darbus;
2L po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybeés uztikrinimo reikalavimy
Ailarties salygy arba po rastiske Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidZia;

7
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A1 14, Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus Sutarties 8.2 p. nustatyta tvarka per nustatytg terminag

Spilelkin arba nepapildo uZstatuo (Sutarties jvykdymo uztikrinimo).

111 Rungovas turi teisg vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu

Aikovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos

L“]Ill‘o iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus
Lolun, kuomet terminas gali buti atidétas.

Tl I, L2sakovui arba Rangovui vienaSalikai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties

Wiltiukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo

sputoketi tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy idskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu

~ bty nutraukiama dél Rangovo kaltés.

105 Sulys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba

I lulivos Respublikos teisés aktuose.

140, Sulys turi teises nutraukti Sutartj abipusiu ragtisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14| Sulis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir nei§vengiamy
wlinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lliuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei jy
vl jsipareigojimy vykdymui.

11,2, Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Hilin aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Alleldimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996
W llepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
Msikomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

I 1 Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, deél
Bl ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
Wkl aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, pranesdama
spie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip,
Hingovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir iesko alternatyviy
iy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos Jjegos (force majeure) aplinkybés netrukdo,
Yy,

Wl Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy
Silurties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies baty
almanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

WA Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), emesi visy
Wity atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo
din reikiamas priemones, kad §i Sutartis bity tinkamai ivykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas
Wykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
pareigojimy  nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
Minigalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
jhinesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
Mijeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
ity buveg iSvengta, atlyginima.

I4.0. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
#tuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesim®, A
8l minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutra ;




Wil apie tai kitg Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt)
Wiloriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
Wauklama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

10| Sulys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja
S, turi biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai

yull biti isspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti
r:m | letuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

1 |, Pustabas del vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés prieZitros

Ll al rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

I Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasirao abi Sutarties Salys, UZsakovas patvirtina apie gauta V3|

rlluln energijos taupymo agentiiros teigiama iSvada dél statybos rangos sutarties tinkamumo finansuoti ir
W Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinima (uZstata).

10 1, Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos,

Wl kiy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig Sutartj

Iikdo savo jsipareigojimus UzZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji

Wiltukinma Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam

Wiiino sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

11, Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
Wil s, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyti principai ir tikslai. Sutartyje
Wyt atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi raSytiniai
Siltarloai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sglygy
Wlilmu,

10 8, Sulys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,

Litiios suzinojo vykdant Sutartj, isskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba i informacija

sk lelsta jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apic

by Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos

Wiejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai

Hioma,

100, Bet kokius mokescius, kuriais gali blti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba

L iuilovas Sutarties pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

10,7, Kickviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraymu, ir
ykdymu, isskyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sutartyje.

Iz.ﬂ. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal
Utt] sgskaity teisingumag. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti

Bigomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

M'.lU. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties sglygos lieka ir

Wllau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
|7.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susira§in¢jimas yra siunéiami

fwknu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenidkai ar$iundiant .
fegistruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam 1§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adreéuwe Siystas

/y
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Jinedimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai

phiedimas yra siunCiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
ilvladama, tadiau ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu

ulurmuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu

Intuiyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

17}, Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

|11, Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§

Iy,
18. SUTARTIES DOKUMENTAI

l A | Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
A 1.1, |kainotas veikly sgrasas;
. E| | 2, Techniné specifikacija (jskaitant perkangiosios organizacijos patikslinimus / paaiskinimus);
11, Pirkimo sglygos;

1011, Rangovo pasitilymas pirkimui;

| %, Sutarties jvykdymo uztikrinimo/uZstato dokumentai;

6. Draudimo dokumentai numatytiems statybos ir montavimo darbams pilna atstatomaja verte
A vy galimy riziky

r | 9.Clvilinés atsakomybés draudimo bei projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo dokumentai;
A | K, Statinio garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo dokumentas
i)

|||U. Atlikty darby akty forma.

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Rangovas
All yNomentinés komunalininkas* UAB ,,Chanita"
Sukainlo g. 50, Nemengéing, Vilniaus r. Dariaus ir Giréno g. 82, LT-03216, Vilnius
ll('n kodas 186442084 Imonés kodas 223079980
N M kodas 1T 864420811 PVM mokétojo kodas LT230799811
AN« 8) 238 12 75 Tel. (8 -5)269 3181

WA (8 - 5) 238 1227
it Info@nemenkom. |
+ 11047300010002432457

Faksas (8 - 5) 269 3181

El. pastas: info@chanita.lt

A.s. LT 924010049500365742

00 AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Direktorius
Juzef Chaninovi¢

AV,
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