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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

20 m. Nr.
Vilnius

Infrastruktiros valdymo agentiira (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus

Giedriaus Vanago, veikianc¢io pagal IVA nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Dujotiekio
statyba“, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Palionio, veikian¢io pagal bendrovés istatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —
,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, sudaré §ig Statybos rangos
vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitar¢ dé¢l toliau iSvardinty
salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,

Sutartyje, Tilto per Juostos upe, PanevézZio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.

rekonstravimo darby techniniame ir darbo projektuose (toliau — techninis ir darbo projektai arba

Sutarties 1 priedas) bei kituose Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Tilto per

Juostos upe, Panevézio rajono sav., VelZio sen., Pajuoscio k. rekonstravimo darbus ir suteikti

inZinerines paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos,

kadastriniy matavimo byly parengimas ir suderinimas su VI , Registry centras®, statiniy ir

inzineriniy tinkly kontroliniy nuotrauky parengimas, jkélimas ir suderinimas TIIIS sistemoje ir

kitos inzinerinés paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms pradéti ir uzbaigti bei

jregistruoti teisés akty numatyta tvarka) (toliau bendrai Sutartyje vartojama — darbai arba pagal

kontekstg statybos darbai ar inzinerinés paslaugos).

1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui

Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.3. Rangovo atlickami darbai ir kiti sutartiniai jsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties

punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisykles

2.1. Pradinés Sutarties verté (toliau — Sutarties kaina) — 1 745 555,55 (milijonas septyni Simtai

keturiasdeSimt penki tiikstanciai penki Simtai penkiasdeSimt penki eurai 55 ct) Eur be pridétinés

vertés mokescio (toliau — PVM) ir 2 112 122,22 (du milijonai Simtas dvylika tiikstanciy Simtas

dvideSimt du eurai 22 ct) su PVM. PVM (21%) sudaro 366 566,67 (trys Simtai SeSiasdeSimt Sesi

tukstanciai penki Simtai SeSiasdeSimt SeSi eurai 67 ct). | Sutarties kaing yra jskaiCiuoti ir visi kiti

mokesciai bei i§laidos, kurios atsiranda vykdant §ig Sutart;.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,,Rangovo konkurso pasitilymas* (toliau —

Sutarties 2 priedas) ir Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas* (toliau —

Sutarties 3 priedas).

2.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy

nustatymo metodika, Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.4. Sutarties kainos perzitirai taikomos taisyklés, nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3.6.1, 3.7,

3.9, Sutarties specialiosios dalies 2.3 ir 2.8 punktuose.

2.5. Rangovas patvirtina, kad yra jvertings reikiamus atlikti darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose

pateiktus reikalavimus ir pirkimo objekto specifika reglamentuojancius teisés aktus bei jsivertines

visas galimas rizikas, susijusias su Sutarties jvykdymu. Pateiktame Sutarties 1 priede ir 2 priede

nurodyti dydziai — ploto, atstumo, turio ir kiti matavimo vienetai, statybos produkty kiekis,

jrenginiy, mechanizmy skaiCius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems




atlikti reikalingy resursy) apimtis yra apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniu ir tiksliu darby,
kuriuos Rangovas turi atlikti, kiekiu.

2.6. Jei Rangovo jvykdyty darby apimtis skiriasi nuo nurodyto Sutarties 1 ir/ar 2 prieduose ir
nevirsija Sutarties specialiosios dalies 2.7 papunktyje nurodyto procentinio dydzio, laikoma, kad
Sios didesnés ar mazesnés statybos darby apimtys buvo jskaiiuotos j Sutarties kaing, t. y.
nepriklausomai nuo faktinio atlikty darby kiekio (apimciy) Sutarties kaina negali buti kei¢iama.
Sutarties kaina gali biiti kei¢iama tik ta apimtimi kiek yra virSijamas Sutarties specialiosios
dalies 2.7 papunktyje nurodytas procentinis dydis. Sutarties specialiosios dalies 2.7 papunktyje
nurodytam procentiniam dydziui Sutarties vykdymo metu apskai¢iuoti (kada bus laikoma, kad
procentinis dydis yra virSytas)) taikomos Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nustatytos
salygos.

2.7. Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunktj, taikomas 5 (penkiy) procenty dydis.

2.8. Sutarties kainos (jkainiy) perziiiréjimo dél kainy lygio poky¢io tvarka ir salygos:

2.8.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perziarima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy
raytiniu pra§ymu. Perzitiros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing
(jkainius) gavimo diena, su sglyga, kad yra su¢jes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali buti
perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perziiiros momento, Salys privalo
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2 forma
ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazyma pagal F-3 formg. UZsakovo Sutartyje nustatyta tvarka
nepriimti, tac¢iau perzitiros momentu faktiSkai Rangovo atlikti statybos darbai, neperskaic¢iuojami.
2.8.2. Gali biuti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus. Uz
inzinerines paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokétinos
sumos negali biiti perskaic¢iuojamos.

2.8.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perziiira gali biti atliekama ne anks¢iau nei po 6 (Sesiy)
ménesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali buti perzitrima ne
dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius. Statybos darbai negali biiti stabdomi dél Sutarties
kainos/jkainiy perziiiros, iSskyrus Sutarties specialiosios dalies 2.8.1 papunktyje nustatytam
terminui, skirtam uzfiksuoti faktiSkai atlikty statybos darby kiekius.

2.8.4. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali buti perskaic¢iuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménes] skelbiamo Visuy statybos sanaudy kainuy
indekso (toliau — indeksas) pokycio reikSmé virsija (i didesne arba mazesn¢ puse) daugiau kaip 5
(penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskai¢iavimo atveju, laikoma pasitilymo
pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 6 (SeSiy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo
diena.

2.8.5. Perskai¢iuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies pra§ymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perzitiréta Sutarties kaina
(jkainiai)) kitai Saliai perziaréti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos.

2.8.6. Pirmg kartg Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama nustacius kiek procentine iSraiska yra
pakites 6 (SeSiy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo dienos ménesio indeksas
lyginant su pasiiilymo pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskaiciavus kokiu procentiniu
dydziu yra virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.8.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty
dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiskai neatlikty
statybos darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%)).
Perskaiciuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma kiek procentine
iSraiska bus pakites paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas (naudotas paskutinj kartg
parskaiCiuojant kaing) lyginant su naujo perziiiros momento ménesio indeksu (pvz. paskutinio
perzitiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento ménesio indeksas —
10%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties
kaina (jkainiai) taip pat perskai¢iuojama, kai paskutinio perziiros momentu buves indeksas
sumazgja (pvz. paskutinio perziiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziiiros




momento ménesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) bus
mazinama 1 %; arba pvz. paskutinio perziliros momento meénesio indeksas buvo 7 %, o naujo
perziiros momento ménesio indeksas — 5 %, tokiu atveju faktiSkai neatlikty darby kaina bus
mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.8.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama dél kainy lygio pokycio tik dél statybos darby,
kurie faktiSkai buvo neatlikti perzitiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiciavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.8.8. Salys privalo sudaryti Susitarimg d¢l Sutarties kainos (jkainiy) perskaic¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskai¢iuoti Sutarties kaina (jkainius) pateikimo dienos. Sis
terminas gali buti pratestas jeigu néra paskelbtas indeksas arba kitais atvejais, jtakojanciais
savalaikj susitarimo sudaryma. Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy)
perskai¢iavimui reikSmingg informacija. Rangovas neturi teisés sustabdyti statybos darby
atsiradus pagrindui perskaiciuoti Sutarties kaing/jkainius, iS§skyrus 2 darbo dieny terming, skirta
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

2.8.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskai¢iuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo
kitai Saliai perskaiGiuoti kaina (jkainius) pateikimo.

2.8.10. Jeigu statybos darbai veluoja d¢l priezas¢iy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés ] statybos
darby terminy pratgsima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama dé¢l kainy
lygio kilimo.

2.8.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po ijkainiy perskai¢iavimo, kainai apskaiciuoti
taikomi perskaiciuoti Sutarties jkainiai.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Tarpiniy mokéjimy uz atliktus statybos darbus vykdymui Rangovas ne véliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo dienos, privalo pateikti UZsakovui Sutarties
kainos detalizacija — statybos darby samatas (suvestine, objektines ir lokalines) pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtintus statybos skai€iuojamyjy
kainy nustatymo principus ir rekomendacijas (STR 1.04.04:2017 6 priedo, lentelés Nr. 2, 3, 5),
kuriose nurodyta statybos bendra darby kaina turi sutapti su Sutartyje ir konkurso Pasitilyme
nurodyta statybos darby kaina. Jeigu UZsakovui kyla abejoniy dél to, ar Sutarties kainos
detalizacijos Ziniara§¢iuose nurodytos statybos darby kainos/jkainiai Sutarties sudarymo metu yra
reallis, néra dirbtinai sumazinti ar padidinti, UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo Sutarties vykdymo
metu paprasyti Rangovo pateikti jrodymus, kad yra tiekéjy, kurie Sutarties sudarymo metu tieké
tokius statybos produktus arba jrenginius uz Rangovo nurodyta kaing.

3.2. Mok¢jimai pagal Sig Sutart] bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.3, 3.4 bei 3.6 papunk¢iuose numatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus (forma Nr. 2,
pateikta Sutarties 4 priede) ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte (forma Nr. 3, pateikta
Sutarties 5 priede), atsizvelgiant | faktinj per pra¢jusj ménes; Rangovo atlikta darby kiek].

3.3. Rangovui mokétinos sumos apskaiiuojamos nustaCius faktinj atlikty darby kiekj ir
atsizvelgiant | Sutarties specialiosios dalies 2.3-2.8 papunk¢iy salygas. Rangovas, prie§
pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.2 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti
atlikty darby faktinj kiekj, o UZsakovas patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta ir pazyma apie
atlikty darby ir iSlaidy verte, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties.
Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumag arba atsisakyti pasiraSyti minétus
dokumentus iki nustatyti triilkumai bus iStaisyti.

3.4. Pagal tarpinius atlikty darby aktus Rangovui gali biiti sumokéta ne didesné kaip 95 procenty




Sutarties kainos su PVM suma. Likusiai sumai taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkc¢io
salygos.

3.5. Rangovui sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos faktiiros pateikimo dienos
vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nustatytomis sglygomis. Saskaitos
fakttiros turi bti pateikiamos UZsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis
ketvir¢iui — iki 20 dienos.

3.6. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos salygos.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams j3 pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj 10 procenty nuo Sutarties kainos be
PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios
dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 - 4.4.3 papunkciuose
nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima (mokestinj pavedima, kad draudimo jmoka uz §j iSduota
sutarties jvykdymo draudimo rastg yra sumokéta), kad teikiamas rastas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkcio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visiSko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. UZzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sig Sutart] vienaSaliSkai
nutraukti:

4.4.1. Rangovui nepateikus UZsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.12 punkte nurodyty
dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkan¢ioms bent vieng 1§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje i§vardinty
salygu;

4.4.3. Rangovui vienaSaliSkai sustabdzius darbus, iSskyrus tuos atvejus, kai teis¢ Rangovui
laikinai sustabdyti darbus numatyta Civiliniame kodekse;

4.4.4. Pazeidus Sutarties specialiosios dalies 7.11 papunktyje nurodytus jsipareigojimus;

4.4.5. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nurodytais atvejais.

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 — 4.4.3 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

4.6. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinima
(Sutarties specialiosios dalies 4.1, 8.1 ir 8.3 punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo. Kai
Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kita dieng
isigalioja visos kitos Sutarties salygos.

4.7. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties
salygas, laikoma, kad Rangovas nepagrijstai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitg
dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg Sutartis pasibaigia,
UZsakovas jgyja teis¢ Istatymy nustatyta tvarka pasiiilyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti
Rangovo atlyginti dé¢l to kylancius UZsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Pasitilymo
galiojimo uZztikrinimu.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. UZsakovas jsipareigoja perduoti, o Rangovas priimti statybviet¢ ne véliau kaip per 15
(penkiolika) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovas neperima statybvietés per
Siame papunktyje nustatyta terming, statybos darby pradzia nebus nukeliama.

5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus bei
suteikti inZinerines paslaugas per ne ilgesnj kaip 10 (deSimties) ménesiu termina, kuris
pradedamas skaiciuoti nuo statybvietés perdavimo dienos bet ne véliau kaip po 15 dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami




Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas*.

5.3. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.4. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas 2
(dviejy) ménesiy terminas, skirtas inzinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, biitinoms
statinj pripazinti uZzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant; dokumentg padariniy Salinimas®),
atlikti, jskaitant statinio pripazinimo baigtu statyti procediiry atlikimg ir statybos uzbaigimo
dokumenty suragyma bei Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta pasira$yma. Siame
papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaiciuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos
prieduose numatytus statybos darbus ir apie tai rastu informavus UZsakova.

5.5. I Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas statybos darby sustabdymo
laikas (jskaitant technologine darby pertrauka). Darby vykdymas Rangovo prasymu, nestabdomas,
jeigu UZsakovas nustato, kad prasyme nurodyty aplinkybiy (priezasCiy) atsiradima salygojo
Rangovo kalté (aplaidumas). Visais atvejais pratgsimo poreikj ir konkrety papildomg terming
privalo rastu pagristi Rangovas.

5.6. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdytg darby vykdyma Rangovas
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo rastiSko pranesimo apie
darby vykdymo atnaujinima, gavimo dienos arba per kitag UZsakovo praneSime nurodyta terming.
5.7. Kai statybos darbai ar jy dalis Ziemos periodu negali biiti vykdomi, Saliy susitarimu konkre&iy
statybos darby ar jy dalies vykdymui gali biiti nustatoma technologiné statybos darby pertrauka,
kurios pradzia gruodzio 15 d., o pabaiga kovo 15 d.

Technologinés pertraukos metu statybos darbai (ar jy dalis) negali biiti atliekami, iSskyrus tuos
statybos darbus, kuriems technologiné pertrauka bus netaikoma.

Jei kovo 15 d. meteorologinés sglygos nebus tinkamos statybos darbams atnaujinti, Rangovas
statybos darby vykdyma privalo atnaujinti ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tinkamy
meteorologiniy salygy dienos. Tinkamomis meteorologinémis sglygomis statybos darbams
atnaujinti bus laikoma, kuomet vidutiné paros temperatiira 5 dienas i$ eilés bus ne Zemesné nei +5°
C. Rangovas, rastu suderings su UzZsakovu, turi teis¢ atnaujinti statybos darbus (ar jy dalj)
nesibaigus technologinei darby pertraukai tuo atveju, kai tam bus tinkamos meteorologinés salygos
5.8. Terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede ,,Darby ir
paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.9. Jeigu darbai atsilieka nuo Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas*
nurodyty terminy, Rangovas privalo per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo kreipimosi atnaujinti
grafika taip, kad nebiity pazeisti Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatytas statybos darby
uzbaigimo terminas, ir pateikti UZsakovui paaiSkinimus, kokiais biidais Rangovas paspartins
statybos darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiciy, padidins Rangovo personalo
skaiciy, padidins Priemoniy skaiciy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus
lygiagreciai ir pan.). Atnaujintame Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis
grafikas turi biiti pazyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity lengva juos pastebéti. Si salyga
netaikoma, kai Rangovas jgyja teis¢ ] darby terminy pratgsimg arba Sutarties sustabdymo atveju, —
tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti grafika, atsizvelgdamas i pratestus darby terminus arba
Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpj.

5.10. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (iskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé néra iS valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo (toliau
— VPI) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sgrase.

5.11. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis pats ir jo subtiekéjai, Gikio subjektai, kuriy pajégumais
remiamasi, Rangovo statyboje naudojamy statybos produkty (iskaitant jy sudedamasias dalis)
gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat




gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VPI 92 straipsnio 15 dalyje
jvardytame saraSe.

5.12. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i§ Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra sglygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
UzZsakovo prasomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos.
5.13. Statybos darby atlikimo vieta: PanevéZio rajono sav., VelZio sen., Pajuos¢io k. Darby
vykdymo dokumentacija pristatoma adresu: Infrastruktiiros valdymo agentiira, Giedraiciy g.
41-101, LT 09303 Vilnius.

5.14. Rangovo paskirti asmenys, vykdysiantys Sutartj: Sigitas Briedelis, tel. +370 686 40732.
5.15. Sutartyje nurodyto (-y) Sutartj vykdysiancio (-iy) asmens (-y) keitimas kitu (-ais) galimas tik
1§ anksto rastu suderinus su UZsakovu. PraSymas dél Sutartyje nurodyto (-y) sutartj vykdysiancio (-
iy) asmens (-y) keitimo kitu (-ais), Rangovui pateikiamas raStu, nurodant keitimo priezastis.
Naujas (-1) sutart] vykdysiantis (-ys) asmuo (-enys) privalo atitikti visus vieSojo pirkimo, kurio
pagrindu pasirasSyta §i Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus
konkurso saglygy 5 priede ,,Tiekéjy pasalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai
ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartai“. Rangovas kartu su informacija apie naujg (-us) Sutartj vykdysiantj (-¢ius) asmenj (-is),
UZsakovui pateikia patvirtinancius dokumentus, kad naujas Sutart] vykdysiantis asmuo atitinka
pirkimo procediiry metu keltus kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso salygy 5 priede ,,
Tiekéjy pasalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, kokybés
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai‘.

5.16. Kai d¢l vandens pauksc¢iy peréjimo, pavasarinio zuvy nersto ir migracijos laikotarpio negali
bati vykdomi statybos darbai, susije su vandens telkinio tvarkymo darbais, Saliy susitarimu
konkreciy statybos darby vykdymui gali biiti nustatoma statybos darby pertrauka, kurios pradzia
kovo 15 d., o pabaiga birzelio 30 d.

6. Papildomi darbai

Papildomy statybos darby atsiradimo rizika tenka Rangovui. Rangovas patvirtina, kad $ig rizika
yra jvertings, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui) ir sudarydamas Sutartj. Papildomy statybos
darby atsiradimo rizika netaikoma tik tuo atveju, kai papildomy statybos darby poreikis atsiranda
dél Uzsakovo pasikeitusiy poreikiy, nustatyty Sutarties 1 priede, o taip pat virSijus Sutarties
specialiosios dalies 2.7 papunktyje nustatyta procentinj dydj. Kitos salygos, susijusios su
papildomais ir nevykdomais statybos darbais, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje ir Sutarties
Specialiosios dalies 2 punkte.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik
tokig teis¢ turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys, yra esmin¢ sutarties sglyga.

7.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasg, kurie vykdys darbus statybvietéje;

7.3. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakova apie paskirtg projekto vadova ir apie paskirtg statybos vadova, nurodant jy
kontaktinius duomenis;

7.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
medziagy kokybés deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atlickamy darby kokybe ir
apimtis;

7.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliy sutarimu;




7.6. Uzsakovas jsipareigoja:

7.6.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirta statinio statybos techninés prieziiiros vadova;

7.6.2. suderinti iS Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos.

7.6.3. leisti Rangovui pasiruosti statybos teritorijg darbui Ziemos sglygomis;

7.7. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. UZsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraso sutartj dé¢l iSlaidy kompensavimo.

7.8. Visus bandymus pagal techninj ir darbo projektus atlicka Rangovas.

7.9. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad per pirmgsias 10 (deSimt) darbo dieny nuo sumontuoty
jrenginiy eksploatavimo pradzios, jrenginiy tiekéjo atstovas j objekty atvykty per 24 (dvideSimt
keturias) valandas nuo praneSimo apie tokio atvykimo reikalingumg bei papildomai instruktuoty
statinio naudotojo personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais.

7.10. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy zmoniy
sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne
véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo praneSimo gavimo, atvykti Salinti priezastis,
kelian¢ias pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui
neatvykus nustatytu laiku, UZsakovas ar statinio naudotojas turi teis¢ be atskiro jsp&jimo pasalinti
nustatytus defektus savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju jsipareigoja atlyginti UZsakovui ar
statinio naudotojui turétas defekty pasSalinimo iSlaidas ir sumokéti Uzsakovui ar statinio
naudotojui 10 procenty dydzio nuo defekty pasalinimo islaidy sumos Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

7.11. Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo uztikrinti, kad atlieckamiems bendrastatybiniams
darbams visa apimtimi taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST
EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais
Europos arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais. Jei tiekéjo turimas
sertifikato galiojimas baigiasi iki darby vykdymo laikotarpio pabaigos, tiekéjas privalés pratesti
turimg sertifikatg (jsigyti nauja) ir pateikti jj perkanciajai organizacijai. Perkancioji organizacija
pripazista lygiavercius sertifikatus, iSduotus kitose valstybése narése jsteigty nepriklausomy
jstaigy. Perkancioji organizacija priima ir kitus tiekéjo lygiaverciy aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemoniy jrodymus, kurie patvirtinty, kad jo sitilomos aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemonés atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

8.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
UZsakovui galiojancig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
5.2 ir 5.4 papunkciy bendras terminas.

8.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 25 (dvideSimt penkioms) darbo dienoms iki banko garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo raSto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar
pateikti nauja banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas
pasibaigty anks¢iau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreciy aplinkybiy
galima bus numanyti, kad darbai nebus uZbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo
bendrovés laidavimo rastui. Sis reikalavimas, UZsakovo sprendimu, gali biiti netaikomas tuo
atveju, jei garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto pratgsimo poreikj jtakojo aplinkybés
nepriklausancios nuo Rangovo valios.

8.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo raStas privalo atitikti Sutarties 6 priede pateiktose formose nurodytam turiniui.
UZsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto,




neatitinkanc¢ios Sutarties 6 priede nustatytose formose nurodytam turiniui.

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gragzinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
8.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkcio sglygos netaikomos.

8.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné,
negu Specialiosiose saglygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti
ta patvirtinan¢ius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja
Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina. Jei Sutarties kainos
pakeitimas susijes su papildomy darby vykdymo poreikiu, Sutarties jvykdymo uztikrinimag
Rangovas privalo pateikti tik tuo atveju, jei UZsakovas to reikalauja.

9. Privalomas draudimas

9.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunkcio salygos pakeic¢iamos taip: Rangovas jisipareigoja
per 7 darbo dienas nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos
pateikti UZsakovui galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés i§duotg laidavimo rasta arba kredito
istaigos garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovoe nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy
apmok¢jimag Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty statinio statybos kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, yra galiojantis.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio salygos pakeiciamos taip: 10.2.2 dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo buti jrasyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
prane$imo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uZztikrinimo sumos),
reikalingas apmokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant | praneSime nurodytg saskaita.

9.3. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

9.4. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10. Saliy atsakomybé

10.1. Rangovas jsipareigoja, pavelaves Sutarties specialiosios dalies 8.2 papunktyje nustatytu
terminu ir sglygomis pateikti UZsakovui banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
mokeéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Rangovas atleidZziamas nuo atsakomybeés uz
Siame punkte numatyta Sutarties pazeidima tuo atveju, jei paZeidima iStaiso likus ne maziau kaip 15
(penkiolikai) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto galiojimo
pabaigos.

10.2. Rangovas jsipareigoja, pavélaves Sutarties specialiosios dalies 9.1 papunktyje nustatytu
terminu ir salygomis pateikti UZsakovui galiojantj dokumenta (draudimo bendrovés iSduota
laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos Eur be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena.

10.3. Rangovui pazeidus Sutarties specialiosios dalies 7.11 papunktyje nustatytus reikalavimus,
Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 2 000 Eur (dviejy tikstanéiy eury) dydzio bauda ir
neatlygintinai iStaisyti visus nustatytus pazeidimus.

10.4. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios
dalies 4 ir 7 punktuose.




11. Subrangovai

11.1. UAB ,,Siaurinis taskas®, geodezijos ir nekilnojamyjy daikty kadastriniy matavimy darbai
(atliekama darby dalis - 2 %).

11.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasitilyme numaté perduoti iikio subjektams, gali vykdyti tie tkio
subjektai, kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas Pasiiilymg ir / ar tie tikio subjektai, apie
kuriuos Rangovas UZsakovui pranes¢ iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie iikio subjektai,
kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

11.3. Ukio subjekto keitimas ar naujojo tikio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams,
kuriuos Rangovas Pasitilyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiek¢jo Pasitilyme ir Sutarties
specialiosios dalies 11.1 papunktyje. Ukio subjekty keitimas ar naujy oikio subjekty pasitelkimas
galimas tik tuomet, kai Rangovas UZsakovui pateikia praSyma dél tkio subjekto, kuris nurodytas
Sutartyje, keitimo ar naujo tkio subjekto pasitelkimo, iikio subjekto atitikt] Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindziancius dokumentus bei gauna rastiska
UZsakovo sutikimg dél pasirinkto tikio subjekto pakeitimo ar naujo tkio subjekto pasitelkimo.
Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti rasytinio pranesimo,
pateikto tkio subjektui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktg ir
numatoma pakeitimo data, kopija. Salys susitaria, kad Salims jvykdZius visas $iame punkte
nurodytas salygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai
pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

11.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Darbus atliekantys iikio subjektai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, biitinas tinkamam darby
vykdymui.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto
g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant
UZsakovui, organizuoja Infrastruktiiros valdymo agentiira. Kilus gincams dél statybos defekty,
nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby budu, jie bus nagriné¢jami Lietuvos
Respublikos teises akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo
buveinés vieta;

12.2. Statinio statybos techning priezilira vykdo Infrastruktiros valdymo agentiiros paskirtas
statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Specialioji statybos techniné priezitira bus vykdoma
pagal poreikij.

12.3. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis. Jeigu yra
prieStaravimy tarp Sutarties Bendrosios ir Specialiosios daliy, taikomos Sutarties Specialiosios
dalies salygos.

12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienodg teisine galia.

12.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj : Sigitas Briedelis +370 686 40732;
12.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Andrius Pleska, +370 706 84 443,
andrius.pleska@kam.lt;

12.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VP] 86
straipsnio 9 dalies nuostatas: Jurgita Skaisgirien¢, +370 706 84 449, jurgita.skaisgiriené@kam.lt;
12.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uZtikrinant Statybos jstatymo 22" straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés
priemoniy turéjima ir jy pateikimg teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visg atsakomybé¢ dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

12.9. | karines teritorijas nejleidziami grésme¢ Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui
kelianCiy valstybiy, nurodyty Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. 1X-907 ,.Dé¢l Nacionalinio saugumo




strategijos patvirtinimo®, taip pat Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, tkio
subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi, gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezitirg
ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sarase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,Dél
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy nuostaty
jgyvendinimo®, nurodyty valstybiy pilieciai, iSskyrus oficialius Siy valstybiy atstovus vykdant
isipareigojimus, kylanc¢ius i§ tarptautiniy sutarciy, taip pat iSimtinius atvejus, kai siekdami
uztikrinti KAS institucijoms priskirty uzdaviniy ir funkcijy jgyvendinimag, Lietuvos Respublikos
krasto apsaugos ministerijos vadovybé (krasto apsaugos ministras, krasto apsaugos viceministrai,
Krasto apsaugos ministerijos kancleris) rastu priima sprendimg dél nurodyty asmeny jleidimo |
Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerijos ir KAS institucijy (iSskyrus Lietuvos
kariuomene ir AOTD) valdomas karines teritorijas, o Lietuvos kariuomenés vadas — dél patekimo j
Lietuvos kariuomenés valdomas karines teritorijas, AOTD direktorius — dél patekimo § AOTD
valdomas teritorijas.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas Techninis ir darbo projektai.

13.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas‘ (Rangovo konkurso pasiiilymas), 5 lapai;

13.3. 3 priedas ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®, 2 lapai;

13.4. 4 priedas ,,Atlikty darby aktas* (F-2 forma), 1 lapas;

13.5. 5 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir iSlaidas* (F-3 forma), 1 lapas;
13.6. 6 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos*, 3 lapai.

14. UZsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastrukttros valdymo agentiira UAB ,,Dujotiekio statyba®
Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius Elektronikos g. 7, LT-35116 PanevéZys
Kodas 188743887 Kodas 147651435
Tel. 8 5210 3744 Tel. 8 45 460447
Faks. 8 5213 8345 Faks. 8 45 460447
As. LT444040063610000917 VIKSVA A.s. LT527300010002376881
sistemoje; AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000

A.s. LT984040063610000915 VIKSVA
sistemoje (sutar¢iy uztikrinimai, delspinigiai,

baudos).

A.V. A.V.

202 m. d. 202 m. d.
UZsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius Direktorius

Giedrius Vanagas Nerijus Palionis







STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Saliy pareiSkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
ivykdyti bei statybos darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkama ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy
jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau
— subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visa kitg
reikiama kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems S$ioje
Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZztikrinti auksc¢iausia
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir Zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiSki susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby pri€mimo-perdavimo
aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlieckami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, miurijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy irengimo, staliy,
apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;



1.4.4. Statybos darbu pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priziiirétojas jraso i statybos
darby zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus
arba kita Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta data/ivykis.

zurnale jraso ,,statybos darbai baigti‘.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediros, iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigimg bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraSo Statinio pripazinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teis€s akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas prasymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutarc¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patik¢jimo (ar kitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomag
(rekonstruojamg, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisé€s aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy ivykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart]
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka
ir saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, saglygomis ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
kainodaros budas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai
vykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty
jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su



tuo susije darbai (statybiniy atlieky iSveZimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty
demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir
atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatytg finansavima ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasiraSyma, kai yra zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi.
(Sis papunktis gali bati detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties
trukmeé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. I bendra Sutarties kaing yra jskaiCiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (zemes
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias islaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokesc¢iy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (kei¢iama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikeicia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskaiciuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.7. Sutarties kaing perziiirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biiti keiCiama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1€Sas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti
statybos produktai/medziagos/iranga rinkoje nebegaminamos/nebetieckiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaicCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél
keistiny darbuy, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai Uzsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima;

3.8.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazé¢jimo atveji) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutarciai ivykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrec¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);



3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. D¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie
jo Saliy pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
1Simtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma
jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas saglygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skaic¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auksSciau esant] biida, gali biiti taikomas zemiau esantis buidas:

3.13.2.1. pritaikant tiecké¢jo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, i§skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

PavyzdzZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas,
dazymas“ darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés*
nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai



(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.
4. Mokéjimo salygos
4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.
4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM
saskaitos — fakttiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atvejj.
4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvideSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo UZsakovo pranesSimo turi pateikti UZsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo ras$tg visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmok¢jimas uz atliktus darbus. Rangovo praSymu, avanso
uzskaitymas gali biiti vykdomas dalimis, uzskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i§ Rangovui mokétiny
sumy uz atliktus darbus (nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta
suma. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras.
4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:
4.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunk¢iuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui sumag, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant } UZsakovo s3skaitg.
4.4.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).
4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokeéti (arba vilkinti mokéejima) garantija ar
laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui
nepateikus patvirtinimo i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.
4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmoké¢jimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkciuose nustatyta tvarka.
4.7. Uzsakovas paskutini mokejima, kuri sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlicka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui



garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis gragzinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir saglygomis, UZsakovas turi teis¢ iS sulaikytos sumos apmokéti darby defekty
Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus statinio
naudotojui ar UZsakovui.

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiek¢jas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems moké&jimams
subtiekejui.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uzbaigti darbus anksciau sutarto termino tik gaves rastiSkg UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradeéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 1§ anksto rastu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsianCiy Rangovo ir subrangovy
darbuotojy sarasus;

5.2.4. konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto raStu suderinus su
UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir pries tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas raSytiniu
Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. 1§ treiyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty iprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;



5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojaniy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dé¢l Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy
zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR
teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad i ja negaléty
patekti pasSaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasCiy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus treiuosius asmenis ir jy turtg
nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UzZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procedurose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jimg prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medziagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, k
ad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZzbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. UZzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jranga/jrenginius ir kitus



dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant
statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i§sivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg ir Svarig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta terming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutarti jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar 1§ dalies finansuojami Europos Sagjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutarti dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarant] UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i$
tre¢iyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos saglygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties sglygy pazeidimus ar Sutarties saglygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teis¢:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atlieckamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privalomg reikSme;

6.1.4. i3skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
mokeétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieziiirg ir uztikrinti, kad

v —



6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, irengimai ir medZiagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, iranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima ] darby atlikimo vietg ir iSvezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, i§laikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiSkos ir atitikti LR teisé€s ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios rtiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazinimo baigtu
statyti procediras tarp Saliy pasiraiomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali
pareiksti Rangovui reikalavima dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prieS 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, prasSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraso Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta per Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytq terming, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu
statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali
biti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba prasymas patvirtinti (kai privaloma)
deklaracijg apie statybos uzbaigimg, suraSymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti neginc¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms.
8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties saglygas ir ar atitinka UZsakovo rei
kalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties
salyga.

9. Darbu kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atlickami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. paSalinty darby tritkumus per nurodytg laiko tarpa;



9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla ginCas dé¢l darby triikumy, kiekviena Salis turi teise¢
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo
apmoketi ekspertizes i$laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trukumy,
kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teis¢
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
praneSimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuztikrins zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis ] UZsakova, praSydamas leidimo pratesti darby
vykdyma.

9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo
saskaita (paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. D¢l pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiciami.

9.6. Pagal Sutartj atlickamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé¢ Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir saglygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per
7 dienas nuo statyba leidzianCio dokumento iSdavimo dienos (faikoma kai Rangovas rengia ir
statinio projektq arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti
UZsakovui statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtintg kopija. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno
statinio apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui
dienos, o civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biiti trumpesnis nei
dveji metai nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe
privaloma apdrausti atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo saskaita privalo pratgsti
(atnaujinti) privalomaji statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas
pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti UZzsakovui
galiojant] dokumentg (draudimo bendrovés iSduota laidavimo rastg arba kredito istaigos garantija),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjima S
tatinio naudotojui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi
biti ne mazesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma)
statinio statybos kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad
dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasytg Sutartj,
yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti
irasyta, kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika)



dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumentg/us, uZztikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio
naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta dieng.
10.3. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZztikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treciyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys pries§
treCiuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uZbaigti visus darbus, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui
0,1 proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatytg terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkancius Sutarties
reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZz kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.4. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy triikumus, atsiradusius d¢l Rangovo
(subrangovy, subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trukumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZsakovui ar statinio naudotojui pasalinus savo sgskaita, atlyginti
visas UZsakovo/statinio naudotojo dél to turétas iSlaidas bei sumokéti UZsakovui 20 proc. nuo visy
Siy islaidy be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per UZsakovo nustatyta terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar truikumai bus pasalinti
(netaikoma jeigu UZsakovas nusprendzia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio
salygas);

11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki
defektai ar trukumai bus paSalinti (netaikoma jeigu UZsakovas/statinio naudotojas nusprendzia
taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio salygas);

11.3.7. praradgs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.



11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz jsipareigojimy
pagal Sutart] nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo n
uo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal §ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
Ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, praanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei§siunéia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius
dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas
atsiranda del UZsakovo kaltes.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skaic¢iavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo
teisé reikalauti statybos defekty paSalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dé¢l statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar juy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé¢ galiojanciuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitros ir eksploatacijos instrukcijy.



14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangova, pakviecia Rangovo jgaliota atstova ir suraso dvisalj akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir del defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo surasytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatytg terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija.
Statybos defektai laikomi paSalinti, kai Saliy jgalioti atstovai suraso defekty paSalinimo akta,
kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra paSalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
papunktyje numatyta atsakomybeé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protinga laika (kai suraSomas
vienas$alis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkcio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkcio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai
taikomas 4.7 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu,
dydzio be PVM, 8aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj
defekty akta, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, Salinimg, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty paSalinimo aktg.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutart] paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné¢ informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi bati gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg $alj dél tokiy duomeny ir i§laikyti $iy
duomeny konfidencialuma.



15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ia Sutart].
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo
biti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmes ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo ra$ta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos
sumok¢jimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytg suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaitg.
16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
UZzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrovée) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis paciomis saglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis biity visiSkai
vykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.



17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dé¢l Rangovo kaltés.

18. Darby ar ju dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliticiy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas,
apie tai praneSti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybes, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado dél Rangovo k
altés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio, papildomy
tyrimy ir tyrin€jimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy
projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete
(rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treciyjy Saliy jtakos; dél finansavimo
sustabdymo ar trikumo; bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; kity
aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. UZzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustacius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
jtakojanc¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg pranesima i§ Uz
sakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt) dieny laikotarpiui,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai
raStu ne véliau kaip prieS 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

18.5. Sutarties Salis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo
apie tai raStu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo
dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima
del sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienaSaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prieS 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nepradeda
arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyta
terming nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos
pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkanc¢ius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasSalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trilkumy, atsiradusiy dél



Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina $iy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.4 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i$ ankstinio rastiSko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naujg
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasg arba
Melagingg informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

19.1.3.10. paaiskeja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas turéjo biiti pasalintas i§ pirkimo
procediros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos
ir saugumo srityje istatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/VieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50
straipsnio 6 dalj.

19.1.3.13. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutart] dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkciuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezasCiy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumoketi UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d¢l Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai
ar iSlaidos gali buti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokétg avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidZzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio praneSimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teis¢
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasirago Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dé¢l sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja
UzZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja



Sutarties salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie pareiSkimai turi biiti
jtraukti j protokola.

21. Gincy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kilg gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami
deryby biidu, o nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siunciami
faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniskai ir pasirasytinai arba siun¢iami registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu. PraneSimai dé¢l Sutarties nutraukimo, Sutarties salygy keitimo poreikio ar
Sutarties pazeidimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniskai ir
pasiraSytinai arba siunc¢iant registruotu ar kurjeriy (pasmntlmq) pastu Sutartyje nurodytals adresais
22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kit Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenyb¢ teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] jokiai
treciajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. Pazeidusi §j reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokeéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM 3aliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biiti aikinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties saglygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy
asmeny parasais.

UZsakovas Rangovas

Direktorius Direktorius

Giedrius Vanagas Nerijus Palionis

202 m. d. 202 m. d.

AV. AV.



202 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

4 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS (F-2 forma)
| DR | | P d. Nr. ....

Sutarties, jos papildomo (-u) susitarimo (-U) data (-08) I NI ..cccviiiiviicisrinssninssnessssncssssncssssiesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss

ODJEKEAS: cooierirnnriiirisnricsissnricsssssniessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnans

RANGOVAS: «oueeriiiiiiiiiiiiitiiiiiintticsisstiessssssnnsssssssnesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

UZSAKOVAS: c.uueiiniiiiiisniiieiissinnticssnissssssesssissssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstessssesstsssssesssssssssssssssssssssssssnssssssns

Kaina, Eur

Eil. | Darbo | Darbuy (iSlaidy) aprasymas Mato | Kiekis Darbo Medziagos | Mechanizmai IS viso

Nr. | kodas vienetas uZmokestis
IS viso tiesioginés iSlaidos:
IS viso netiesioginés iSlaidos:
IS viso be PVM:

PVM ..... proc.:
IS viso su PVM:
Mes, uzsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasiras¢ §j atlikty darby akta, patvirtiname, kad uz nurodyta suma darby kiekis yra atliktas.
Statybos rangovo atstovas: UZsakovo atstovas: UZsakovo atstovas:
Statinio statybos techninés priezitiros Statinio statybos techninés priezitiros
............................................................. vadovo padéjéjas vadovas
(pareigos) (pareigos) (pareigos)
(parasas, vardas, pavarde¢) (parasas, vardas, pavard¢) (parasas, vardas, pavarde)



202 m. d. Statybos rangos
vieSojo

pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

5 priedas

(Pazymos apie atlikty darby verte ir iSlaidas (F-3) forma)

(dokumento sudarytojas)
PAZYMA
APIE ATLIKTU DARBU VERTE IR ISLAIDAS (F-3 forma)
202.. M. eeevreenenenns d. Nr. ...

(sudarymo vieta)

Sutarties, jos papildomo (-u) susitarimo (-y) data (-os) ir Nr.:
Objektas:
Statybos rangovas:
Sutarties prieZitirag vykdanti $alis (kai statyba finansuojama i§ NSIP numatyty 1ésy):

UZsakovas:
Atlikty darby akto (-u) Nr. ir data (-os):

Atlikty darby verté ir i§laidos, Eur

Darby (islaidy) apraSymas Sutartyje nuo statybos pradZios, | nuo mety pradzios, per
numatyta darby | jskaitant ataskaitinj jskaitant ataskaitinj | ataskaitinj
kaina, meénesj meénesj laikotarpj
Eur
Statybos darbai

Irenginiai ir inventorius

InZinerinés paslaugos

IS viso be PVM:

PVM ..... proc

IS viso su PVM:
Darbuy tiekéjo atstovas: UZsakovo atstovas:
A.V. A. V.

202.... m. d. 202... m. d.




202 m. d. Statybos rangos
viesojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
6 priedas

/Banko pavadinimas/
Infrastruktiiros valdymo agenttirai
Giedraic¢iy g. 41-101, LT 09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU I[IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranese, kad laimejo Infrastruktiiros valdymo
agentiiros (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ vie$ajj pirkima ir yra pakviestas
sudaryti statybos rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutart] dél /apraSyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis sgalygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos
gavéjui (pinigus pervedant | Garantijos gavéjo nurodytg banko saskaitg) ne daugiau kaip /suma Zodziais,
valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dieny, gaves pirmg rastiSka Garantijos gavéjo reikalavimg mokeéti,
kuriame nurodytas garantijos Nr. . Reikalavime turi biiti nurodyta, kad Klientas
nejvykde Sutarties salygy ir dél to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i§ Sutarties bendrosios dalies
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 - 4.4.3 papunkciuose nurodyty
pagrindy. Garantijos gavéjas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy nejvykdymo, o tik
nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrindg. Garantas neatsako uz Sutarties nejvykdymg ar
netinkama jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu /
garantijos iSdavimo data/.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todel §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal §ia
garantija.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal Sig garantijg baigiasi, jeigu
ivyksta kuri nors i$ $iy salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokeéti;

2) Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavejo prierasu, kad Klientas jvykde
Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gav¢jas rastu praneSa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal §ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gin¢ai sprendziami Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.




Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks¢iau, jei ji tapty
nebereikalinga.
/igalioto asmens pareigos/ /parasSas/ /vardas ir pavarde/
A. V.



/Draudimo bendrovés pavadinimas/

Infrastruktiiros valdymo agenttirai
Giedraic¢iy g. 41-101, LT 09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite draudimo
sutarties numeri].

Mums buvo pranesta, kad [irasykite viesaji pirkima laimejusio dalyvio pavadinima; jei tai jungtine
veikla, iSvardinkite pilnus ikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties data] (toliau — Rangovas) yra sudargs Sutart], kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo
pateikti sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj
statusg ir adresa|, (toliau — Draudimo bendrové), neatSaukiamai jsipareigoja Infrastruktiros valdymo
agentiirai (toliau — UZsakovas) [irasykite fiksuotg laidavimo sumg skaiciais] ([irasykite fiksuotg
laidavimo sumg Zodziais ir valiutos pavadinima|) suma dé¢l Sutarties nutraukimo ir jg tinkamai iSmoketi
pagal §j isduotg laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos
teisiy perémeéjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo parasu ir antspaudu [jrasykite
laidavimo draudimo rasto iSdavimo datg].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UZsakovu jsipareigojo atlikti statybos darbus UZsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Uzsakovui sumokama laiduojama suma dé¢l Sutarties nutraukimo pagal bent vieng i§ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 — 4.4.3 papunkciuose nurodyty
pagrindy. Draudimo bendrové neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besglygiSkai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui (pinigus
pervedant § UZsakovo nurodyta banko saskaitg) Siame laidavimo raste nurodyta laidavimo suma, gavusi
Uzsakovo pirma rastiska reikalavima, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng 1S
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 —4.4.3
papunkciuose nurodyty pagrindy. UZsakovas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy
nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda.

Draudimo bendrové jsipareigoja tik Uzsakovui, todél Sis laidavimo draudimo raStas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdzius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos uz
i8duotg laidavimo draudimo rasta dienos ir galioja iki [jrasykite laidavimo draudimo galiojimo datg]



imtinai. Uzsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja
galioti ir turi biiti grazintas Draudimo bendrovei.

Uzsakovui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas isipareigoja
pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratesimg ir Sio laidavimo draudimo rasto galiojimas Rangovo
prasymu Draudimo bendrovés gali biiti pratgstas. Draudimo bendrové ir (arba) Rangovas anksciau laiko
nutraukti sudarytg laidavimo draudimo sutartj ir §j i§duotg laidavimo draudimo rastg turi teis¢ tik gave
rastiSka Uzsakovo sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai
sprendziami Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raStas i§duotas Draudimo bendrovés 20 m.  mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant priestaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir Taisykliy
nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové: /Draudimo bendroveés pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavardé/

AV.



DARBU IR PASLAUGU ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS (pildo tik laimeéjes tiekéjas)

2024 m.

3 priedas

d. Statybos rangos vie$ojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

Darby/ Darby/ o o g g g o o o o o
Eil. Darby apraSymas paslaugy paslaugy = = EE 2 2 k= EE EE k= g
Nr. apimtis vykdymo = Q - B “ - = - o =
(Eur) terminai*
Tilto per Juostos upe, PanevéZio rajono sav.,
1. | VelZio sen., Pajuosfio k. rekonstravimo
darbai
1.1 | Susisiekimo dalis 938006,33 X X X X X X X X
1.2 | Konstrukcijy dalis 1022520,4 X X X X X X X X
. 8
1.3 | Lietaus nuoteky dalis 56896,49 X X X X X X X X
1.4 | Elektrotechnika. Ap$vietimo dalis 41281,12 X X X X X X X X
1.5 | Elektroniniy rysiy dalis 29217,80 X X X X X X X X
2. | Statinio  pripazinimo  uZzbaigtu  statyti | 24200,00 X X
procediiros ir inzinerinés paslaugos (Zemés
sklypy, kuriuose pastatyti statiniai, kadastro
duomeny patikslinimas ir statiniy kadastriniy
matavimy  atlikimas, geodeziniy darby
atlikimas, vykdymo dokumentacijos, skirtas 2
kadastriniy matavimo byly parengimas, Zemeés (dviejy) men.
sklypo tyrimy ir kitos inZinerinés paslaugos, terminas
reikalingos statybos uZzbaigimo procediiroms uzbaigimo
atlikti ir jregistravimui nekilnojamojo turto procediiroms
registre) pagal STR. 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas*
. 107359,5 | 123829,6 | 170151,7 | 397192,9 | 3336429 | 401977,7 | 231146,6 | 322621,0 | 12100,0 | 12100,0
Ivykdymo sumos kas ménesj, Eur su PVM: ) 0 4 3 3 ) 7 1 0 0

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Tilto per Juostos upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k. rekonstravimas
Rangovas: UAB ,,Dujotiekio statyba®




UZsakovo vardu Rangovo vardu

(Vardas, pavardé, parasas) (Vardas, pavardé, parasas)



UAB "Duijotiekio statyba"
147651435
Elektronikos g. 7, Panevézys
LT476514314

LT527300010002376881
AB Swedbank
Kodas 7300

Nerijus Palionis
Tel. Nr. +370 616 51264
nerijus@dujotiekiostatyba.lt

Direktorius Nerijus Palionis

Nerijus Palionis, direktorius
Tel. Nr. +370 616 51264
nerijus@dujotiekiostatyba.lt

1725555,55
2000







Ukio subjektai (jskaitant kvazisubtiekéjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju), kuriy pajé is tiekéjas remiasi, kad atitikty
keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Perduodamos veiklos dalis Kval.
Pavadinimas* Kodas, adresas Perduodama veikla nuo visos pirkimo sutarties | Reikalavimo
(Eur arba %) Nr.
YPatingo STatinio, €5ancio KUITUTOS Paverao
Andrius Jecius objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, 5% 21
(KONFIDENCIALU) kultiiros paveldo vietovéje, statybos -
vadova
UAB , SIAURINIS TASKAS* 303091474, Apa§‘6i(v)s g. 14, Paezeriy k., Geodezijos_ ilj nekiInOJ:amqjq dai.ktq 2% 23,24,
Birzyr. kadastriniy matavimy darbai
iekéjams / subteikéj / subrang numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir $iy tkio subjekty pavadinimai (jei Zinomi):

Perduodamos veiklos dalis
Pavadinimas Kodas, adresas Perduodama veikla* nuo visos pirkimo sutarties
(Eur arba %)







3636 2024-03-0



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Infrastruktiiros valdymo agentiira 188743887, Vilnius, Giedrai¢iy
g.41-101

Uzdaroji akciné bendrové "DUJOTIEKIO STATYBA"
147651435, Panevézys, Elektronikos g. 7, LT-35116

Dokumento pavadinimas (antrasté)

TILTO PER JUOSTOS UPE, PANEVEZIO RAJONO SAV.,
VELZIO SEN., PATUOSCIO K. REKONSTRAVIMO DARBU
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-05 Nr. 16S-68

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraSymas

Para§g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybé

Sertifikatas iSduotas

GIEDRIUS VANAGAS LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-09-05 14:22:57 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-09-05 14:23:19 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-03-31 17:07:53 —2028-03-29 23:59:59

Para$o paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Nerijus Palionis, Direktorius, UAB Dujotiekio statyba

Sertifikatas iSduotas

NERIJUS PALIONIS LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2024-09-09 10:12:59 (GMT+03:00)

Para$o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-09-09 10:13:31 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-07-29 10:04:18 —2027-07-28 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikatg "Dokumenty valdymo sistema Dok VIS,
Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerija, j.k. 188602751
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19
10:59:28

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

44

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skai¢ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-09-09
13:00:22)

Paie$kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2024-09-09 13:00:29 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




